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一般国道８号は、新潟県新潟市を起点とし、京都府京都市に至る延長約600kmの幹線道路であ
り、沿道地域の産業・経済・生活活動を支える重要な役割を担っています。
一般国道８号の野洲市から栗東市までの区間は、沿道に工場、店舗、住宅等が連たんしてお

り、地域の経済と日常生活を支える幹線道路として広く利用されています。
野洲栗東バイパスは、名神高速道路栗東ICへの円滑なアクセスを可能とし、国道８号の交通
混雑の緩和、交通安全の確保を目的とした延長4.7kmの道路です。
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や す り っ と う

事業全体図 一般国道8号 野洲栗東バイパス

や す り っ と う

や す りっとう

り っ と う

甲賀市
こ う か

栗東市
り っ と う

草津市
く さ つ

野洲市
や す

り
っ
と
う

て
は
ら

や

す

こ
し
の
は
ら

や す りっとう

湖南市
こ な ん

位置図

2



１．事業の概要

区間

や す こ しの はら

（起）滋賀県野洲市小篠原
りっ とう て はら

（終）滋賀県栗東市手原

道路延長 4.7km

構造規格 第３種第１級

設計速度 80ｋｍ／ｈ

車 線 数 ４車線

標準幅員 40.0ｍ

計画交通量 32,700台／日

全体事業費 365億円

事 業 化 昭和57年度

都市計画決定 平成12年5月

用地着手 平成25年度

工事着手 平成28年度

開通延長 －

事業進捗率 約18％（平成29年3月末現在）

用地取得率 約70％（面積ベース、同上）

事業の概要、進捗状況

■交通混雑の緩和
■交通安全の確保

事業の目的

位置図

一般国道8号 野洲栗東バイパス

やすりっとう

標準断面図

至京都

済生会滋賀県病院

栗東市

栗東第二IC

至 京都

守山市 野洲川至 福井

野洲栗東バイパス

L=4.7km

平成26年10月8日撮影

写真

や す りっとう

や す りっとう

凡例
高速自動車国道
一般国道
主要地方道・県道
事業中

（高架部） （橋梁部）【将来】【現況】
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２．事業の必要性に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■野洲栗東バイパス沿線の栗東市・守山市の人口、自動車保有台数は増加傾向にある。

■野洲栗東バイパス沿線は多数の工業団地、企業が立地している。

りっとう もりやま

【人口の伸び】 【国道８号周辺の工場立地状況】

一般国道8号 野洲栗東バイパス

や す りっとう

※折れ線は、グラフ上のH2を基準とした人口の伸び
出典：国勢調査

※折れ線は、グラフ上のH2を基準とした自動車保有台数の伸び
出典：全国は自動車輸送統計調査、各市及び滋賀県は滋賀県統計書

【自動車保有台数の伸び】

出典：滋賀県産業用地のしおり
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※3市：野洲市、守山市、栗東市
出典：工場立地動向調査

【３市の新規工場立地数】
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２．事業の必要性に関する視点
２）事業の整備効果（交通混雑の緩和）
■国道８号の交通量は約27,000台/日と多く、混雑度は2.0を上回っている状況。

■国道８号の京都方面へ向かう交通の約4割が名神高速道路の栗東ICを利用しており、野

洲栗東バイパスの整備により、栗東ICと直結することで交通混雑の緩和が期待できる。

一般国道8号 野洲栗東バイパス

【京都方面へ向かう交通の利用路線状況】

宅屋交差点付近の状況 御上神社前交差点付近の状況

平成29年6月16日撮影 平成29年7月7日撮影

【国道８号の交通状況（栗東市大橋）】
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写真①

【国道８号における京都方面行きの交通利用経路】

国道１号

方面

42%

栗東IC方面

36%

その他

22%

栗東IC方面の
交通が約4割

出典：ETC2.0プローブデータ
（平成29年6月平日）

や

す

こ
し
の
は
ら

小型車

大型車

宅屋交差点

御上神社前
交差点

やけや みかみじんじゃまえ

5

済生会滋賀県病院
(第三次救急医療)

出典：ETC2.0プローブデータ（平成29年6月平日7～19時平均旅行速度）
注）今回整備区間の所要時間は設計速度80km/hにより算出

【参考】混雑緩和による所要時間の短縮



バイパス並行区間

や す りっとう

御上神社前
交差点

■野洲栗東バイパスと並行する国道８号で発生する事故は、渋滞などに起因した追突が
全体の７割を占めており、死傷事故率は滋賀県の平均を上回っている状況。
■バイパス整備により交通転換が図られることで国道８号における事故の減少が期待される。

人対車両2%
正面衝突

2%

追突

70%

出会い頭
10%

右左折
11%

車両相互(その他)
3%

車両単独

(工作物衝突、その他)
2%

２．事業の必要性に関する視点
２）事業の整備効果（交通安全の確保）

出典：ITARDAデータ（平成23年～平成26年の合計件数）

【事故類型別事故件数】

【直轄国道の死傷事故率の比較】

一般国道8号 野洲栗東バイパス

凡例
高速自動車国道
一般国道
主要地方道・県道
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や す りっとう
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出典：ITARDAデータ（平成23年～平成26年の平均値）
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※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

２．事業の必要性等に関する視点
３）事業の投資効果

■算出条件等

基準年 ：平成29年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成17年度

道路交通センサス
適用した費用便益分析

マニュアル：平成20年11月版
事業費 ：365億円
維持管理費 ：52百万円/㎞
作成主体 ：近畿地方整備局

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

384億円 40億円 6億円 430億円

1.2
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

309億円 36億円 344億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

384億円 40億円 6億円 430億円

1.7
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

223億円 36億円 258億円

一般国道8号 野洲栗東バイパス

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ
金銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備
の有無それぞれについて推計し算出

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出

7



地域計画等への位置付け
■ 「滋賀県道路整備マスタープラン（第２次）（滋賀県)」（平成24年3月）

■ 「滋賀県道路整備アクションプログラム2013（滋賀県)」（平成25年3月）

■ 「大津湖南都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（滋賀県）」（平成24年3月）

■ 「第１次野洲市総合計画 － 改訂版 － （野洲市）」（平成24年4月）

■ 「第五次栗東市総合計画 後期基本計画（栗東市）」（平成27年3月）

■ 「第三次 栗東市都市計画マスタープラン（栗東市）」（平成23年10月）

■ 「守山市都市計画基本方針（守山市都市計画マスタープラン）（守山市）」（平成28年7月改訂）

これまでの経緯
■大津湖南地域幹線道路整備促進協議会

（昭和５７年４月設立、野洲市、大津市、草津市、守山市、栗東市、湖南市の各首長）

（最近の動向）

・平成２８年８月 国土交通省や財務省などおいて、要望活動を実施

■国道８号野洲栗東バイパス整備促進期成同盟会

（平成２４年２月設立、栗東市、野洲市、守山市の各首長）

（最近の動向）

・平成２８年８月 国土交通省や財務省などおいて、要望活動を実施

２．事業の必要性等に関する視点

４）地域における計画等

りっとう こ なんや す おお つ くさ つ もりやま

お お つ こ な ん

や す りっとう

りっとう や す もりやま

一般国道8号 野洲栗東バイパス
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りっとう りっとう

お お つ こ な ん

もりやま もりやま もりやま
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３．事業の進捗の見込みの視点

：事業中

区間 未開通区間

用地
用地取得率 約70％

用地取得推進

工事 文化財調査・調査設計・工事推進中

一般国道8号 野洲栗東バイパス

やす りっとう

１)事業の進捗状況
平成29年度事業内容
・現在、調査設計、用地取得、文化財調査、改良工事を実施しています。
進捗状況
・平成28年度末までの進捗は、用地取得率約70％(面積ベース)、事業進捗率約18％(事業費ベース）です。
進捗上の課題
・大きな課題はありません。

２)今後の事業スケジュール等
・引き続き事業を推進し、早期の開通を目指します。

9



や す り っ と う

○補償調査を踏まえた用地補償費の変更により約76億円の増額が生じたため、約1億円
のコスト縮減を図ったものの、事業全体で約75億円の増額が発生。

事業費の見直し 一般国道8号 野洲栗東バイパス

■全体事業費の見直し

No 主な増減理由 金額 備考

① 補償調査を踏まえた用地補償費の増 76

② 擁壁工の構造見直しによる減 -1

合 計 75

単位：億円
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や す り っ と う

単位：百万円

補償内容
対象物件

等
当初 変更 増額

（野洲市妙光寺）石材工場および店舗の移転に必要な費用 ２件

1,112 8,663 7,551

（野洲市七間場）大規模製紙工場の構外再築に必要な費用 １件

（栗東市宅屋）自動車整備工場および倉庫等の移転に必要
な費用

３件

（栗東市大橋）店舗（事務所、薬局）の移転に必要な費用 ３件

事業費の見直し 一般国道8号 野洲栗東バイパス

①補償調査を踏まえた用地補償費の変更（＋76億円）

○計画当初は個別の交渉や立入調査が行えないことから、外観および面積等から用地補償費を
算定。補償調査を実施したところ、ガラス繊維紙などを製造する工場があり特殊な機械の補
償が必要であることが判明するなど、工場および店舗の移転等に要する用地補償費が増加。

妙光寺

宅屋大橋

や す りっとう

おおはし やけや

しちけんば

みょうこうじ
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４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

野洲栗東バイパスは、国道８号の交通混雑の緩和や交通安全の
確保を目的に、周辺の土地利用状況等を勘案し選定された合理
的な計画としています。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減
に努めながら引き続き事業を推進していきます。

や す り っ と う
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５．関係自治体の意見

■滋賀県知事 平成29年9月20日 滋高幹第 第10号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会
について（回答）

一般国道8号 野洲栗東バイパス

13

一般国道８号野洲栗東バイパスについては、対応方針（原案）（案）で【事業

継続】とされているとおり、事業効果の早期発現に向けてさらなる整備促進を

お願いしたい。

地元も交通混雑、交通事故等の課題解消のため、当該事業の早期完成を

強く望んでおり、一層の事業推進にあたって必要な予算の確保と徹底したコ

スト縮減に取り組んでいただきたい。

なお、滋賀県としても事業促進に最大限の努力をしてまいります。



◆沿線市町村の期待

一般国道１６５号 香芝柏原改良

■野洲市長

一般国道165号 香芝柏原改良５．関係自治体の意見

14

（期待する効果）
①商業立地

・国道8号バイパスが開通すれば、沿道に立地したいという大規模小売店舗等の出店を期待。
②企業立地

・国道8号バイパスの整備により、市内の交通状況が改善されることで、企業立地がより進むこと
を期待。

③医療
・第三次救命医療施設である済生会滋賀県病院へのアクセス向上による、搬送時間短縮（医療
圏が拡大）を期待。

（市の取り組み）
①商業立地

・市三宅周辺一体を市街化区域に編入し、大規模小売店舗の出店が可能な状態としている。
②企業立地

・都市計画マスタープラン（平成25年4月改定）では、商工業・サービス施設の誘導を図ることを位

置付けしている。また、バイパスに隣接する野洲市三上の一部において、事業用地の事務所移

転を円滑に進めるため、三上小中小路工業団地地区計画を策定（平成28年11月）し、平成30

年度末を目処に整備を進めている。

③医療
・滋賀県湖南地域（草津市、栗東市、守山市、野洲市）の第三次救急医療施設である済生会

滋賀県病院では、地域住民の救命率向上等に寄与するため、平成23年9月からドクターカー

の運用を開始しており、重症外傷、脳卒中などの初期診療に効果を発揮している。

一般国道8号 野洲栗東バイパス

や す

や す みかみ

み か み こ な こ う じ

くさつ りっとう もりやま や す



◆沿線市町村の期待

一般国道１６５号 香芝柏原改良

■守山市長

一般国道165号 香芝柏原改良５．関係自治体の意見
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（期待する効果）
①企業立地

・国道8号バイパスの整備により、都市圏との交流・物流の利便性が向上し、企業立地が進む

ことを期待。

（市の取り組み）
①企業立地

・企業誘致は、今後の雇用の場の創出と財政基盤の確立のための重要な施策であるため、守

山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成27年10月）の中でも大きな柱としており、既存の古

高工業団地および勝部工場適地の他、中部田園地域に位置する市民交流ゾーンや南北主

要幹線道路等を企業誘致の新たな対象地に設定し、その地域の特性に応じた戦略的な企業

誘致を推進している。

・今後の企業立地を期待し、市独自の企業立地奨励金制度（守山市企業立地促進条例）につ

いて、制度の対象となる業種の拡大や要件を緩和するなど、制度の拡充を図っている。

・都市計画マスタープラン（平成28年7月改訂）では、古高工業団地の拡張用地や市民交流

ゾーンなどを明確に誘致場所として位置づけしている。

一般国道8号 野洲栗東バイパス

もり

ふる

かつべ

ふるたか

もりやま

たか

やま



◆沿線市町村の期待

一般国道１６５号 香芝柏原改良

■栗東市長

一般国道165号 香芝柏原改良５．関係自治体の意見
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（期待する効果）
①企業立地

・国道8号バイパスの整備により、都市圏との交流・物流の利便性が向上し、企業立地が進

むことを期待。
②医療
・第三次救急医療施設である済生会滋賀県病院へのアクセス向上による、搬送時間短縮を

期待。

（市の取り組み）
①企業立地

・名神高速道路や国道1号、国道8号に接続し、交通利便性の高い地区である、新幹線新駅

中止に伴う新幹線（仮称）南びわこ駅計画跡地他において、改正企業立地促進法（地域未

来投資促進法）に基づく栗東地域基本計画（平成28年11月変更）を策定し、指定集積区域

に位置づけ、基本計画に定めた業務の事業者に対して低利融資等の支援を実施している。

②医療

・滋賀県湖南地域（草津市、栗東市、守山市、野洲市）の第三次救急医療施設は、地域住民

の救命率向上等に寄与するため、ドクターカーの運用を実施している。

・また、京都府南 部および滋賀県全域における「30分以内での救急搬送体制」構築の観点

から、京滋ドクターヘリの運航を実施している。

一般国道8号 野洲栗東バイパス

りっとう

りっとう

くさつ りっとう もりやま や す



６．対応方針(原案)       

事 業 継 続

一般国道8号 野洲栗東バイパス

１．事業の必要性等に関する視点

・国道８号（野洲栗東バイパス並行区間）の交通量は、交通容量を超過し、交通混雑が発生。整備によ
り、交通混雑の緩和や、所要時間の短縮が期待される。

・国道８号（野洲栗東バイパス並行区間）は追突事故が多く、県平均を上回る死傷事故率。バイパス整
備による交通転換を図ることで事故の減少が期待される。

・野洲栗東バイパス周辺の・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で１．２、残事業で１．７。

２．事業進捗の見込みの視点

・野洲栗東バイパスは、昭和57年度に事業化し、平成25年度より用地取得に着手、平成29年3月時点
で約70％取得済み。平成28年度に工事着手。

・引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

野洲栗東バイパスは、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込
みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが適切である。

や す り っと う

や す り っと う

や す り っと う

や す り っと う

や す り っと う
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一般国道８号

野洲栗東バイパス
【再評価】

Ｎｏ．9－2
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
平成29年度第3回

平 成 2 9 年 1 0 月
近 畿 地 方 整 備 局

や す り っ と う



様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 国道8号　野洲栗東バイパス

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　体：費用便益比(B/C)＝1.2　（経済的純現在価値(B-C)＝86億円、経済的内部収益率(EIRR)＝5.1％）
残事業：費用便益比(B/C)＝1.7　（経済的純現在価値(B-C)＝172億円、 経済的内部収益率(EIRR)＝7.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5894万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：39万人・時間/年（15508万人・時間/年⇒15469万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道8号 草津守山線 大津能登川長浜線 小島野洲線等
　　　　　　　並行区間（当該区間）の渋滞損失時間：110万人・時間/年
　　　　　　　並行区間（当該区間）の渋滞損失削減率：6割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
・国道8号（野洲市三上）、（旅行速度11.8km/h→20km/h以上、現道からバイパスへの交通転換）
・国道8号（宅屋交差点西）、（旅行速度11.4km/h→20km/以上、現道からバイパスへの交通転換）

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

★★踏切(踏切遮断交通量：★★台/日)

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
・近江鉄道バス（野洲村田線、花緑公園線、野洲アウトレット線）、野洲市コミュニティバス（篠原コース）
・栗東市コミュニティバス（宅屋線、葉山循環線）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化
の支援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 元新幹線駅設置周辺整備地区の地域活性化プロジェクト（滋賀県南部地域振興プラン）

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km
2
以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 野洲市～大津市（所要時間：54分⇒40分）

個性ある
地域の形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 滋賀県希望が丘文化公園（年間観光客入り込み数：818千人/年　H27）～栗東第二IC（所要時間：24分⇒9分）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である



２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 野洲市～済生会滋賀県病院（所要時間：24分⇒9分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

□
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道８号（野洲市小篠原～栗東市手原）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：480.16t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／並行区間等）：一般国道8号 草津守山線 大津能登川長浜線 小島野洲線等
排出削減量：32.5t／年、排出削減率：5割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNox排出増加量:32.36t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／並行区間等）：一般国道8号 草津守山線 大津能登川長浜線 小島野洲線等
排出削減量：1.89t／年、排出削減率：5割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNox排出増加量:1.84t／年

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

国道8号　野洲市小篠原地内（騒音レベル：昼間71dB，夜間72dB、延長：2.5km）
国道8号　栗東市大橋４丁目2地内（騒音レベル：昼間75dB，夜間76dB、延長：1.7km）
国道8号　栗東市大橋１丁目5地内（騒音レベル：昼間74dB，夜間74dB、延長：0.5km）

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２
費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道８号 野洲栗東バイパ
ス Ｌ＝4.7km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日) 車線数 事業主体

32,800 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成29年度

単純合計 342億円 114億円 456億円 

うち残事業分 265億円 114億円 378億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ) 309億円 36億円 344億円 

うち残事業分 223億円 36億円 258億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益 合　　計

基 準 年 平成29年度

供 用 年 平成38年度

単年便益
（初年便益） 26億円 2.6億円 0.42億円 29億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ) 384億円 40億円 6.0億円 430億円 

うち残事業分 384億円 40億円 6.0億円 430億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 32,800台/日 ±１０％

事業費 265億円 ±１０％

事業期間 8年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 32,800台/日 ±１０％

事業費 265億円 ±１０％

事業期間 8年 ±２０％

7.2%

費用便益比（残事業） 1.7

経済的純現在価値（残事業） 172億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.2～1.3

経済的内部収益率（残事業）

86億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.6～1.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.4～1.9

1.2

1.1～1.4

1.2～1.3

1.5～1.8

5.1%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：野洲栗東バイパス（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

33.96

4

42.17

10,900

5

13.41

15.73

7,600

13

9,739.05

0

26.339,765.38

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

9,649.28 9,638.02

32,800

合計：3,021.3km

③その他道路合計
(2,999.9km)

14

25.98

0

0

小島野洲線
等

16,100

24,300

99

7.97

11,100

様式－３①

34.54

28,500

10

3,400

37.81

70

14,400

整備あり(B)整備なし(A)

0

5.56

14

0.00

②主な周
辺道路※4

①新設・改築道路
(4.7km)

一般国道８
号

草津守山線

大津能登川
長浜線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路

L=4.7km

国道477号

国道８号

国道１号

国道１号

主な周辺道路

草津守山線

小島野洲線

大津能登川長浜線



交通状況の変化

事業名：野洲栗東バイパス（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周
辺道路※4

①新設・改築道路
(4.7km)

一般国道８
号

草津守山線

様式－３①

34.54

33.96

0

3,40014,400

0

整備あり(B)

24,300

32,800

整備なし(A)

14

7

10

37.81

合計：3,021.3km

③その他道路合計
(2,999.9km)

14

5

9,765.38 9,739.05

走行時間費用
整備あり(B)

大津能登川
長浜線

小島野洲線
等

0

26.33

9,649.28 9,638.02

4

0.00

0.00

28,500

0

7.97

0

99

15.73

10,900

42.17

25.98

7,600

13

11,10016,100

5.56

0.00

13.41

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路

L=4.7km

国道477号

国道８号

国道１号

国道１号

主な周辺道路

草津守山線

小島野洲線

大津能登川長浜線



様式－３②
費用便益分析の条件

事業名： 野洲栗東バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成29年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H17センサスベース）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 野洲栗東バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ



事業名： 野洲栗東バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え
方を記載（対策内容、費用等）

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４
 費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道８号 野洲栗東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.52 4.7 2.46
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-44年目 S 57 3.9461 101.9 0.04 0.16
-43年目 S 58 3.7943 102.9 0.05 0.19
-42年目 S 59 3.6484 105.0 0.05 0.18
-41年目 S 60 3.5081 105.7 0.05 0.17
-40年目 S 61 3.3731 107.6 0.10 0.32
-39年目 S 62 3.2434 107.3 0.05 0.16
-38年目 S 63 3.1187 107.9 0.05 0.15
-37年目 H 1 2.9987 110.8 0.05 0.14
-36年目 H 2 2.8834 113.3 0.17 0.45
-35年目 H 3 2.7725 116.0 0.02 0.05
-34年目 H 4 2.6658 117.6 0.05 0.12
-33年目 H 5 2.5633 117.9 0.10 0.22
-32年目 H 6 2.4647 117.8 0.10 0.22
-31年目 H 7 2.3699 117.1 1.03 2.14
-30年目 H 8 2.2788 116.6 0.10 0.20
-29年目 H 9 2.1911 117.5 0.24 0.46
-28年目 H 10 2.1068 116.9 0.22 0.41
-27年目 H 11 2.0258 115.2 0.20 0.36
-26年目 H 12 1.9479 113.8 0.13 0.23
-25年目 H 13 1.8730 112.4 0.31 0.53
-24年目 H 14 1.8009 110.5 0.32 0.54
-23年目 H 15 1.7317 109.0 1.90 3.11
-22年目 H 16 1.6651 108.0 0.34 0.54
-21年目 H 17 1.6010 106.7 0.50 0.77
-20年目 H 18 1.5395 105.9 1.03 1.54
-19年目 H 19 1.4802 105.0 0.50 0.73
-18年目 H 20 1.4233 104.4 1.08 1.52
-17年目 H 21 1.3686 103.0 0.35 0.48
-16年目 H 22 1.3159 101.3 0.10 0.13
-15年目 H 23 1.2653 99.8 0.10 0.13
-14年目 H 24 1.2167 99.0 4.22 5.33
-13年目 H 25 1.1699 99.0 2.93 3.56
-12年目 H 26 1.1249 101.5 4.36 4.97
-11年目 H 27 1.0816 102.9 11.87 12.83
-10年目 H 28 1.0400 102.9 17.19 17.87
-9年目 H 29 1.0000 102.9 27.24 27.24
-8年目 H 30 0.9615 102.9 49.44 47.53
-7年目 H 31 0.9246 102.9 32.77 30.30
-6年目 H 32 0.8890 102.9 32.77 29.13
-5年目 H 33 0.8548 102.9 34.09 29.14
-4年目 H 34 0.8219 102.9 27.21 22.36
-3年目 H 35 0.7903 102.9 21.34 16.87
-2年目 H 36 0.7599 102.9 29.94 22.75
-1年目 H 37 0.7307 102.9 36.96 27.01

供用開始年次 H 38 0.7026 102.9 2.28 1.60
1年目 H 39 0.6756 102.9 2.28 1.54
2年目 H 40 0.6496 102.9 2.28 1.48
3年目 H 41 0.6246 102.9 2.28 1.42
4年目 H 42 0.6006 102.9 2.28 1.37
5年目 H 43 0.5775 102.9 2.28 1.32
6年目 H 44 0.5553 102.9 2.28 1.26
7年目 H 45 0.5339 102.9 2.28 1.22
8年目 H 46 0.5134 102.9 2.28 1.17
9年目 H 47 0.4936 102.9 2.28 1.12
10年目 H 48 0.4746 102.9 2.28 1.08
11年目 H 49 0.4564 102.9 2.28 1.04
12年目 H 50 0.4388 102.9 2.28 1.00
13年目 H 51 0.4220 102.9 2.28 0.96
14年目 H 52 0.4057 102.9 2.28 0.92



15年目 H 53 0.3901 102.9 2.28 0.89
16年目 H 54 0.3751 102.9 2.28 0.85
17年目 H 55 0.3607 102.9 2.28 0.82
18年目 H 56 0.3468 102.9 2.28 0.79
19年目 H 57 0.3335 102.9 2.28 0.76
20年目 H 58 0.3207 102.9 2.28 0.73
21年目 H 59 0.3083 102.9 2.28 0.70
22年目 H 60 0.2965 102.9 2.28 0.68
23年目 H 61 0.2851 102.9 2.28 0.65
24年目 H 62 0.2741 102.9 2.28 0.62
25年目 H 63 0.2636 102.9 2.28 0.60
26年目 H 64 0.2534 102.9 2.28 0.58
27年目 H 65 0.2437 102.9 2.28 0.56
28年目 H 66 0.2343 102.9 2.28 0.53
29年目 H 67 0.2253 102.9 2.28 0.51
30年目 H 68 0.2166 102.9 2.28 0.49
31年目 H 69 0.2083 102.9 2.28 0.47
32年目 H 70 0.2003 102.9 2.28 0.46
33年目 H 71 0.1926 102.9 2.28 0.44
34年目 H 72 0.1852 102.9 2.28 0.42
35年目 H 73 0.1780 102.9 2.28 0.41
36年目 H 74 0.1712 102.9 2.28 0.39
37年目 H 75 0.1646 102.9 2.28 0.37
38年目 H 76 0.1583 102.9 2.28 0.36
39年目 H 77 0.1522 102.9 2.28 0.35
40年目 H 78 0.1463 102.9 2.28 0.33
41年目 H 79 0.1407 102.9 2.28 0.32
42年目 H 80 0.1353 102.9 2.28 0.31
43年目 H 81 0.1301 102.9 2.28 0.30
44年目 H 82 0.1251 102.9 2.28 0.28
45年目 H 83 0.1203 102.9 2.28 0.27
46年目 H 84 0.1157 102.9 2.28 0.26
47年目 H 85 0.1112 102.9 2.28 0.25
48年目 H 86 0.1069 102.9 2.28 0.24
49年目 H 87 0.1028 102.9 -44.48 -4.57 2.28 0.23
  合　計 297.15 308.67 113.89 35.72

単純事業費計 341.63 113.89

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４
 費用の現在価値算定表（残事業）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道８号 野洲栗東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.52 4.7 2.46
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-8年目 H 30 0.9615 102.9 49.44 47.53
-7年目 H 31 0.9246 102.9 32.77 30.30
-6年目 H 32 0.8890 102.9 32.77 29.13
-5年目 H 33 0.8548 102.9 34.09 29.14
-4年目 H 34 0.8219 102.9 27.21 22.36
-3年目 H 35 0.7903 102.9 21.34 16.87
-2年目 H 36 0.7599 102.9 29.94 22.75
-1年目 H 37 0.7307 102.9 36.96 27.01

供用開始年次 H 38 0.7026 102.9 2.28 1.60
1年目 H 39 0.6756 102.9 2.28 1.54
2年目 H 40 0.6496 102.9 2.28 1.48
3年目 H 41 0.6246 102.9 2.28 1.42
4年目 H 42 0.6006 102.9 2.28 1.37
5年目 H 43 0.5775 102.9 2.28 1.32
6年目 H 44 0.5553 102.9 2.28 1.26
7年目 H 45 0.5339 102.9 2.28 1.22
8年目 H 46 0.5134 102.9 2.28 1.17
9年目 H 47 0.4936 102.9 2.28 1.12
10年目 H 48 0.4746 102.9 2.28 1.08
11年目 H 49 0.4564 102.9 2.28 1.04
12年目 H 50 0.4388 102.9 2.28 1.00
13年目 H 51 0.4220 102.9 2.28 0.96
14年目 H 52 0.4057 102.9 2.28 0.92
15年目 H 53 0.3901 102.9 2.28 0.89
16年目 H 54 0.3751 102.9 2.28 0.85
17年目 H 55 0.3607 102.9 2.28 0.82
18年目 H 56 0.3468 102.9 2.28 0.79
19年目 H 57 0.3335 102.9 2.28 0.76
20年目 H 58 0.3207 102.9 2.28 0.73
21年目 H 59 0.3083 102.9 2.28 0.70
22年目 H 60 0.2965 102.9 2.28 0.68
23年目 H 61 0.2851 102.9 2.28 0.65
24年目 H 62 0.2741 102.9 2.28 0.62
25年目 H 63 0.2636 102.9 2.28 0.60
26年目 H 64 0.2534 102.9 2.28 0.58
27年目 H 65 0.2437 102.9 2.28 0.56
28年目 H 66 0.2343 102.9 2.28 0.53
29年目 H 67 0.2253 102.9 2.28 0.51
30年目 H 68 0.2166 102.9 2.28 0.49
31年目 H 69 0.2083 102.9 2.28 0.47
32年目 H 70 0.2003 102.9 2.28 0.46
33年目 H 71 0.1926 102.9 2.28 0.44
34年目 H 72 0.1852 102.9 2.28 0.42
35年目 H 73 0.1780 102.9 2.28 0.41
36年目 H 74 0.1712 102.9 2.28 0.39
37年目 H 75 0.1646 102.9 2.28 0.37
38年目 H 76 0.1583 102.9 2.28 0.36
39年目 H 77 0.1522 102.9 2.28 0.35
40年目 H 78 0.1463 102.9 2.28 0.33
41年目 H 79 0.1407 102.9 2.28 0.32
42年目 H 80 0.1353 102.9 2.28 0.31
43年目 H 81 0.1301 102.9 2.28 0.30
44年目 H 82 0.1251 102.9 2.28 0.28
45年目 H 83 0.1203 102.9 2.28 0.27
46年目 H 84 0.1157 102.9 2.28 0.26
47年目 H 85 0.1112 102.9 2.28 0.25
48年目 H 86 0.1069 102.9 2.28 0.24
49年目 H 87 0.1028 102.9 -24.48 -2.52 2.28 0.23
  合　計 240.03 222.57 113.89 35.72

単純事業費計 264.51 113.89

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道８号　野洲栗東バイパス
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 H 29 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 H 38 0.99898 0.99538 1.01436 1.00135 0.7026 102.9 15.56 3.56 6.94 26.06 18.31 0.91 0.35 1.34 2.61 1.83 0.42 0.29 29.08 20.43

1年目 H 39 0.99898 0.99536 1.01416 1.00135 0.6756 102.9 15.54 3.55 7.04 26.13 17.65 0.91 0.35 1.36 2.62 1.77 0.42 0.28 29.17 19.70
2年目 H 40 0.99898 0.99533 1.01396 1.00135 0.6496 102.9 15.53 3.53 7.14 26.19 17.02 0.91 0.35 1.38 2.64 1.71 0.42 0.27 29.25 19.00
3年目 H 41 0.99898 0.99531 1.01377 1.00135 0.6246 102.9 15.51 3.51 7.24 26.26 16.40 0.90 0.35 1.40 2.66 1.66 0.42 0.26 29.34 18.32
4年目 H 42 0.99147 0.99369 1.00195 0.99395 0.6006 102.9 15.49 3.50 7.34 26.33 15.81 0.90 0.35 1.42 2.67 1.61 0.42 0.25 29.42 17.67
5年目 H 43 0.99140 0.99365 1.00195 0.99391 0.5775 102.9 15.36 3.47 7.35 26.19 15.12 0.90 0.34 1.42 2.67 1.54 0.42 0.24 29.27 16.90
6年目 H 44 0.99132 0.99361 1.00195 0.99387 0.5553 102.9 15.23 3.45 7.37 26.05 14.47 0.89 0.34 1.43 2.66 1.48 0.41 0.23 29.12 16.17
7年目 H 45 0.99125 0.99357 1.00194 0.99384 0.5339 102.9 15.10 3.43 7.38 25.91 13.83 0.88 0.34 1.43 2.65 1.42 0.41 0.22 28.97 15.47
8年目 H 46 0.99117 0.99353 1.00194 0.99380 0.5134 102.9 14.97 3.41 7.40 25.77 13.23 0.87 0.34 1.43 2.64 1.36 0.41 0.21 28.82 14.80
9年目 H 47 0.99109 0.99348 1.00194 0.99376 0.4936 102.9 14.83 3.39 7.41 25.63 12.65 0.87 0.34 1.44 2.64 1.30 0.41 0.20 28.67 14.15
10年目 H 48 0.99101 0.99344 1.00193 0.99372 0.4746 102.9 14.70 3.36 7.43 25.49 12.10 0.86 0.33 1.44 2.63 1.25 0.40 0.19 28.52 13.54
11年目 H 49 0.99093 0.99340 1.00193 0.99368 0.4564 102.9 14.57 3.34 7.44 25.35 11.57 0.85 0.33 1.44 2.62 1.20 0.40 0.18 28.37 12.95
12年目 H 50 0.99085 0.99335 1.00192 0.99364 0.4388 102.9 14.44 3.32 7.45 25.21 11.06 0.84 0.33 1.44 2.62 1.15 0.40 0.17 28.22 12.38
13年目 H 51 0.99076 0.99331 1.00192 0.99360 0.4220 102.9 14.30 3.30 7.47 25.07 10.58 0.83 0.33 1.45 2.61 1.10 0.40 0.17 28.07 11.85
14年目 H 52 0.99068 0.99327 1.00192 0.99356 0.4057 102.9 14.17 3.28 7.48 24.93 10.11 0.83 0.33 1.45 2.60 1.06 0.39 0.16 27.93 11.33
15年目 H 53 0.99059 0.99322 1.00191 0.99352 0.3901 102.9 14.04 3.25 7.50 24.79 9.67 0.82 0.32 1.45 2.59 1.01 0.39 0.15 27.78 10.84
16年目 H 54 0.99050 0.99317 1.00191 0.99347 0.3751 102.9 13.91 3.23 7.51 24.65 9.25 0.81 0.32 1.45 2.59 0.97 0.39 0.15 27.63 10.36
17年目 H 55 0.99041 0.99313 1.00191 0.99343 0.3607 102.9 13.78 3.21 7.53 24.51 8.84 0.80 0.32 1.46 2.58 0.93 0.39 0.14 27.48 9.91
18年目 H 56 0.99032 0.99308 1.00190 0.99339 0.3468 102.9 13.64 3.19 7.54 24.37 8.45 0.80 0.32 1.46 2.57 0.89 0.38 0.13 27.33 9.48
19年目 H 57 0.99022 0.99303 1.00190 0.99334 0.3335 102.9 13.51 3.16 7.55 24.23 8.08 0.79 0.31 1.46 2.57 0.86 0.38 0.13 27.18 9.06
20年目 H 58 0.99013 0.99298 1.00189 0.99330 0.3207 102.9 13.38 3.14 7.57 24.09 7.73 0.78 0.31 1.47 2.56 0.82 0.38 0.12 27.03 8.67
21年目 H 59 0.99003 0.99293 1.00189 0.99325 0.3083 102.9 13.25 3.12 7.58 23.95 7.38 0.77 0.31 1.47 2.55 0.79 0.38 0.12 26.88 8.29
22年目 H 60 0.98993 0.99288 1.00189 0.99321 0.2965 102.9 13.12 3.10 7.60 23.81 7.06 0.77 0.31 1.47 2.54 0.75 0.37 0.11 26.73 7.93
23年目 H 61 0.98982 0.99283 1.00188 0.99316 0.2851 102.9 12.98 3.08 7.61 23.67 6.75 0.76 0.31 1.47 2.54 0.72 0.37 0.11 26.58 7.58
24年目 H 62 0.98972 0.99278 1.00188 0.99311 0.2741 102.9 12.85 3.05 7.63 23.53 6.45 0.75 0.30 1.48 2.53 0.69 0.37 0.10 26.43 7.24
25年目 H 63 0.98961 0.99273 1.00188 0.99307 0.2636 102.9 12.72 3.03 7.64 23.39 6.17 0.74 0.30 1.48 2.52 0.67 0.37 0.10 26.28 6.93
26年目 H 64 0.98950 0.99267 1.00187 0.99302 0.2534 102.9 12.59 3.01 7.65 23.25 5.89 0.73 0.30 1.48 2.52 0.64 0.36 0.09 26.13 6.62
27年目 H 65 0.98939 0.99262 1.00187 0.99297 0.2437 102.9 12.45 2.99 7.67 23.11 5.63 0.73 0.30 1.49 2.51 0.61 0.36 0.09 25.98 6.33
28年目 H 66 0.98928 0.99256 1.00187 0.99292 0.2343 102.9 12.32 2.97 7.68 22.97 5.38 0.72 0.29 1.49 2.50 0.59 0.36 0.08 25.83 6.05
29年目 H 67 0.98916 0.99251 1.00186 0.99287 0.2253 102.9 12.19 2.94 7.70 22.83 5.14 0.71 0.29 1.49 2.49 0.56 0.36 0.08 25.68 5.79
30年目 H 68 0.98904 0.99245 1.00186 0.99282 0.2166 102.9 12.06 2.92 7.71 22.69 4.92 0.70 0.29 1.49 2.49 0.54 0.35 0.08 25.53 5.53
31年目 H 69 0.98892 0.99239 1.00186 0.99277 0.2083 102.9 11.93 2.90 7.73 22.55 4.70 0.70 0.29 1.50 2.48 0.52 0.35 0.07 25.38 5.29
32年目 H 70 0.98880 0.99234 1.00185 0.99271 0.2003 102.9 11.79 2.88 7.74 22.41 4.49 0.69 0.29 1.50 2.47 0.50 0.35 0.07 25.23 5.05
33年目 H 71 0.98867 0.99228 1.00185 0.99266 0.1926 102.9 11.66 2.86 7.76 22.27 4.29 0.68 0.28 1.50 2.47 0.47 0.35 0.07 25.09 4.83
34年目 H 72 0.98854 0.99222 1.00185 0.99260 0.1852 102.9 11.53 2.83 7.77 22.13 4.10 0.67 0.28 1.50 2.46 0.46 0.34 0.06 24.94 4.62
35年目 H 73 0.98841 0.99216 1.00184 0.99255 0.1780 102.9 11.40 2.81 7.78 21.99 3.91 0.66 0.28 1.51 2.45 0.44 0.34 0.06 24.79 4.41
36年目 H 74 0.98827 0.99209 1.00184 0.99249 0.1712 102.9 11.27 2.79 7.80 21.85 3.74 0.66 0.28 1.51 2.44 0.42 0.34 0.06 24.64 4.22
37年目 H 75 0.98813 0.99203 1.00184 0.99244 0.1646 102.9 11.13 2.77 7.81 21.71 3.57 0.65 0.27 1.51 2.44 0.40 0.34 0.06 24.49 4.03
38年目 H 76 0.98799 0.99197 1.00183 0.99238 0.1583 102.9 11.00 2.75 7.83 21.57 3.42 0.64 0.27 1.52 2.43 0.38 0.33 0.05 24.34 3.85
39年目 H 77 0.98785 0.99190 1.00183 0.99232 0.1522 102.9 10.87 2.72 7.84 21.43 3.26 0.63 0.27 1.52 2.42 0.37 0.33 0.05 24.19 3.68
40年目 H 78 0.98770 0.99184 1.00183 0.99226 0.1463 102.9 10.74 2.70 7.86 21.29 3.12 0.63 0.27 1.52 2.42 0.35 0.33 0.05 24.04 3.52
41年目 H 79 0.98754 0.99177 1.00182 0.99220 0.1407 102.9 10.61 2.68 7.87 21.16 2.98 0.62 0.27 1.52 2.41 0.34 0.33 0.05 23.89 3.36
42年目 H 80 0.98739 0.99170 1.00182 0.99214 0.1353 102.9 10.47 2.66 7.88 21.02 2.84 0.61 0.26 1.53 2.40 0.32 0.32 0.04 23.74 3.21
43年目 H 81 0.98723 0.99163 1.00182 0.99208 0.1301 102.9 10.34 2.64 7.90 20.88 2.72 0.60 0.26 1.53 2.39 0.31 0.32 0.04 23.59 3.07
44年目 H 82 0.98706 0.99156 1.00181 0.99201 0.1251 102.9 10.21 2.61 7.91 20.74 2.59 0.60 0.26 1.53 2.39 0.30 0.32 0.04 23.44 2.93
45年目 H 83 0.98689 0.99149 1.00181 0.99195 0.1203 102.9 10.08 2.59 7.93 20.60 2.48 0.59 0.26 1.54 2.38 0.29 0.32 0.04 23.29 2.80
46年目 H 84 0.98672 0.99142 1.00181 0.99188 0.1157 102.9 9.94 2.57 7.94 20.46 2.37 0.58 0.26 1.54 2.37 0.27 0.31 0.04 23.14 2.68
47年目 H 85 0.98654 0.99134 1.00180 0.99182 0.1112 102.9 9.81 2.55 7.96 20.32 2.26 0.57 0.25 1.54 2.37 0.26 0.31 0.03 22.99 2.56
48年目 H 86 0.98635 0.99127 1.00180 0.99175 0.1069 102.9 9.68 2.53 7.97 20.18 2.16 0.56 0.25 1.54 2.36 0.25 0.31 0.03 22.84 2.44
49年目 H 87 0.98617 0.99119 1.00180 0.99168 0.1028 102.9 9.55 2.50 7.98 20.04 2.06 0.56 0.25 1.55 2.35 0.24 0.30 0.03 22.69 2.33

合　    計 638.10 152.13 380.82 1,171.04 383.76 37.23 15.10 73.76 126.09 40.36 18.32 6.05 1,315.45 430.17

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道８号　野洲栗東バイパス
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 H 29 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 H 38 0.99898 0.99538 1.01436 1.00135 0.7026 102.9 15.56 3.56 6.94 26.06 18.31 0.91 0.35 1.34 2.61 1.83 0.42 0.29 29.08 20.43

1年目 H 39 0.99898 0.99536 1.01416 1.00135 0.6756 102.9 15.54 3.55 7.04 26.13 17.65 0.91 0.35 1.36 2.62 1.77 0.42 0.28 29.17 19.70
2年目 H 40 0.99898 0.99533 1.01396 1.00135 0.6496 102.9 15.53 3.53 7.14 26.19 17.02 0.91 0.35 1.38 2.64 1.71 0.42 0.27 29.25 19.00
3年目 H 41 0.99898 0.99531 1.01377 1.00135 0.6246 102.9 15.51 3.51 7.24 26.26 16.40 0.90 0.35 1.40 2.66 1.66 0.42 0.26 29.34 18.32
4年目 H 42 0.99147 0.99369 1.00195 0.99395 0.6006 102.9 15.49 3.50 7.34 26.33 15.81 0.90 0.35 1.42 2.67 1.61 0.42 0.25 29.42 17.67
5年目 H 43 0.99140 0.99365 1.00195 0.99391 0.5775 102.9 15.36 3.47 7.35 26.19 15.12 0.90 0.34 1.42 2.67 1.54 0.42 0.24 29.27 16.90
6年目 H 44 0.99132 0.99361 1.00195 0.99387 0.5553 102.9 15.23 3.45 7.37 26.05 14.47 0.89 0.34 1.43 2.66 1.48 0.41 0.23 29.12 16.17
7年目 H 45 0.99125 0.99357 1.00194 0.99384 0.5339 102.9 15.10 3.43 7.38 25.91 13.83 0.88 0.34 1.43 2.65 1.42 0.41 0.22 28.97 15.47
8年目 H 46 0.99117 0.99353 1.00194 0.99380 0.5134 102.9 14.97 3.41 7.40 25.77 13.23 0.87 0.34 1.43 2.64 1.36 0.41 0.21 28.82 14.80
9年目 H 47 0.99109 0.99348 1.00194 0.99376 0.4936 102.9 14.83 3.39 7.41 25.63 12.65 0.87 0.34 1.44 2.64 1.30 0.41 0.20 28.67 14.15
10年目 H 48 0.99101 0.99344 1.00193 0.99372 0.4746 102.9 14.70 3.36 7.43 25.49 12.10 0.86 0.33 1.44 2.63 1.25 0.40 0.19 28.52 13.54
11年目 H 49 0.99093 0.99340 1.00193 0.99368 0.4564 102.9 14.57 3.34 7.44 25.35 11.57 0.85 0.33 1.44 2.62 1.20 0.40 0.18 28.37 12.95
12年目 H 50 0.99085 0.99335 1.00192 0.99364 0.4388 102.9 14.44 3.32 7.45 25.21 11.06 0.84 0.33 1.44 2.62 1.15 0.40 0.17 28.22 12.38
13年目 H 51 0.99076 0.99331 1.00192 0.99360 0.4220 102.9 14.30 3.30 7.47 25.07 10.58 0.83 0.33 1.45 2.61 1.10 0.40 0.17 28.07 11.85
14年目 H 52 0.99068 0.99327 1.00192 0.99356 0.4057 102.9 14.17 3.28 7.48 24.93 10.11 0.83 0.33 1.45 2.60 1.06 0.39 0.16 27.93 11.33
15年目 H 53 0.99059 0.99322 1.00191 0.99352 0.3901 102.9 14.04 3.25 7.50 24.79 9.67 0.82 0.32 1.45 2.59 1.01 0.39 0.15 27.78 10.84
16年目 H 54 0.99050 0.99317 1.00191 0.99347 0.3751 102.9 13.91 3.23 7.51 24.65 9.25 0.81 0.32 1.45 2.59 0.97 0.39 0.15 27.63 10.36
17年目 H 55 0.99041 0.99313 1.00191 0.99343 0.3607 102.9 13.78 3.21 7.53 24.51 8.84 0.80 0.32 1.46 2.58 0.93 0.39 0.14 27.48 9.91
18年目 H 56 0.99032 0.99308 1.00190 0.99339 0.3468 102.9 13.64 3.19 7.54 24.37 8.45 0.80 0.32 1.46 2.57 0.89 0.38 0.13 27.33 9.48
19年目 H 57 0.99022 0.99303 1.00190 0.99334 0.3335 102.9 13.51 3.16 7.55 24.23 8.08 0.79 0.31 1.46 2.57 0.86 0.38 0.13 27.18 9.06
20年目 H 58 0.99013 0.99298 1.00189 0.99330 0.3207 102.9 13.38 3.14 7.57 24.09 7.73 0.78 0.31 1.47 2.56 0.82 0.38 0.12 27.03 8.67
21年目 H 59 0.99003 0.99293 1.00189 0.99325 0.3083 102.9 13.25 3.12 7.58 23.95 7.38 0.77 0.31 1.47 2.55 0.79 0.38 0.12 26.88 8.29
22年目 H 60 0.98993 0.99288 1.00189 0.99321 0.2965 102.9 13.12 3.10 7.60 23.81 7.06 0.77 0.31 1.47 2.54 0.75 0.37 0.11 26.73 7.93
23年目 H 61 0.98982 0.99283 1.00188 0.99316 0.2851 102.9 12.98 3.08 7.61 23.67 6.75 0.76 0.31 1.47 2.54 0.72 0.37 0.11 26.58 7.58
24年目 H 62 0.98972 0.99278 1.00188 0.99311 0.2741 102.9 12.85 3.05 7.63 23.53 6.45 0.75 0.30 1.48 2.53 0.69 0.37 0.10 26.43 7.24
25年目 H 63 0.98961 0.99273 1.00188 0.99307 0.2636 102.9 12.72 3.03 7.64 23.39 6.17 0.74 0.30 1.48 2.52 0.67 0.37 0.10 26.28 6.93
26年目 H 64 0.98950 0.99267 1.00187 0.99302 0.2534 102.9 12.59 3.01 7.65 23.25 5.89 0.73 0.30 1.48 2.52 0.64 0.36 0.09 26.13 6.62
27年目 H 65 0.98939 0.99262 1.00187 0.99297 0.2437 102.9 12.45 2.99 7.67 23.11 5.63 0.73 0.30 1.49 2.51 0.61 0.36 0.09 25.98 6.33
28年目 H 66 0.98928 0.99256 1.00187 0.99292 0.2343 102.9 12.32 2.97 7.68 22.97 5.38 0.72 0.29 1.49 2.50 0.59 0.36 0.08 25.83 6.05
29年目 H 67 0.98916 0.99251 1.00186 0.99287 0.2253 102.9 12.19 2.94 7.70 22.83 5.14 0.71 0.29 1.49 2.49 0.56 0.36 0.08 25.68 5.79
30年目 H 68 0.98904 0.99245 1.00186 0.99282 0.2166 102.9 12.06 2.92 7.71 22.69 4.92 0.70 0.29 1.49 2.49 0.54 0.35 0.08 25.53 5.53
31年目 H 69 0.98892 0.99239 1.00186 0.99277 0.2083 102.9 11.93 2.90 7.73 22.55 4.70 0.70 0.29 1.50 2.48 0.52 0.35 0.07 25.38 5.29
32年目 H 70 0.98880 0.99234 1.00185 0.99271 0.2003 102.9 11.79 2.88 7.74 22.41 4.49 0.69 0.29 1.50 2.47 0.50 0.35 0.07 25.23 5.05
33年目 H 71 0.98867 0.99228 1.00185 0.99266 0.1926 102.9 11.66 2.86 7.76 22.27 4.29 0.68 0.28 1.50 2.47 0.47 0.35 0.07 25.09 4.83
34年目 H 72 0.98854 0.99222 1.00185 0.99260 0.1852 102.9 11.53 2.83 7.77 22.13 4.10 0.67 0.28 1.50 2.46 0.46 0.34 0.06 24.94 4.62
35年目 H 73 0.98841 0.99216 1.00184 0.99255 0.1780 102.9 11.40 2.81 7.78 21.99 3.91 0.66 0.28 1.51 2.45 0.44 0.34 0.06 24.79 4.41
36年目 H 74 0.98827 0.99209 1.00184 0.99249 0.1712 102.9 11.27 2.79 7.80 21.85 3.74 0.66 0.28 1.51 2.44 0.42 0.34 0.06 24.64 4.22
37年目 H 75 0.98813 0.99203 1.00184 0.99244 0.1646 102.9 11.13 2.77 7.81 21.71 3.57 0.65 0.27 1.51 2.44 0.40 0.34 0.06 24.49 4.03
38年目 H 76 0.98799 0.99197 1.00183 0.99238 0.1583 102.9 11.00 2.75 7.83 21.57 3.42 0.64 0.27 1.52 2.43 0.38 0.33 0.05 24.34 3.85
39年目 H 77 0.98785 0.99190 1.00183 0.99232 0.1522 102.9 10.87 2.72 7.84 21.43 3.26 0.63 0.27 1.52 2.42 0.37 0.33 0.05 24.19 3.68
40年目 H 78 0.98770 0.99184 1.00183 0.99226 0.1463 102.9 10.74 2.70 7.86 21.29 3.12 0.63 0.27 1.52 2.42 0.35 0.33 0.05 24.04 3.52
41年目 H 79 0.98754 0.99177 1.00182 0.99220 0.1407 102.9 10.61 2.68 7.87 21.16 2.98 0.62 0.27 1.52 2.41 0.34 0.33 0.05 23.89 3.36
42年目 H 80 0.98739 0.99170 1.00182 0.99214 0.1353 102.9 10.47 2.66 7.88 21.02 2.84 0.61 0.26 1.53 2.40 0.32 0.32 0.04 23.74 3.21
43年目 H 81 0.98723 0.99163 1.00182 0.99208 0.1301 102.9 10.34 2.64 7.90 20.88 2.72 0.60 0.26 1.53 2.39 0.31 0.32 0.04 23.59 3.07
44年目 H 82 0.98706 0.99156 1.00181 0.99201 0.1251 102.9 10.21 2.61 7.91 20.74 2.59 0.60 0.26 1.53 2.39 0.30 0.32 0.04 23.44 2.93
45年目 H 83 0.98689 0.99149 1.00181 0.99195 0.1203 102.9 10.08 2.59 7.93 20.60 2.48 0.59 0.26 1.54 2.38 0.29 0.32 0.04 23.29 2.80
46年目 H 84 0.98672 0.99142 1.00181 0.99188 0.1157 102.9 9.94 2.57 7.94 20.46 2.37 0.58 0.26 1.54 2.37 0.27 0.31 0.04 23.14 2.68
47年目 H 85 0.98654 0.99134 1.00180 0.99182 0.1112 102.9 9.81 2.55 7.96 20.32 2.26 0.57 0.25 1.54 2.37 0.26 0.31 0.03 22.99 2.56
48年目 H 86 0.98635 0.99127 1.00180 0.99175 0.1069 102.9 9.68 2.53 7.97 20.18 2.16 0.56 0.25 1.54 2.36 0.25 0.31 0.03 22.84 2.44
49年目 H 87 0.98617 0.99119 1.00180 0.99168 0.1028 102.9 9.55 2.50 7.98 20.04 2.06 0.56 0.25 1.55 2.35 0.24 0.30 0.03 22.69 2.33

合　    計 638.10 152.13 380.82 1,171.04 383.76 37.23 15.10 73.76 126.09 40.36 18.32 6.05 1,315.45 430.17

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



(事業全体）

車線数 延長

4 4.7km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 20,312

改良費 8,947

土工 ｍ3 309,928 4,592 切土(9,144㎡)、盛土(300,326㎡)等

地盤改良工 式

法面工 式 1 11

擁壁工 式 1 3,826 重力式擁壁、補強土壁等

施設工 式

函渠工 式 1 518

排水工 式

情報管路工 Kｍ

雑工 式

橋梁費 9,371

橋梁 ｍ 2,934 9,371

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 1,874

車道舗装 ㎡ 148,810 1,755

歩道舗装 ㎡ 23,831 119

付帯施設費 120

付帯工事費 式 1 120 標識、防護柵、道路照明等

②用地及補償費 13,111

用地費 ㎡ 4,448

宅地 ㎡ 33,695 2,190

田畑 ㎡ 147,905 2,258

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 8,663

③間接経費 式 1 3,077 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 36,500

路線名 箇所名

一般国道８号 野洲栗東バイパス



全事業　

車線数 延長

4 4.7km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 4.7 1,900 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 10,400 路面補修、構造物の点検・補修等

式

12,300

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道8号 野洲栗東バイパス

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 4.7km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 17,579

改良費 6,214

土工 ｍ3 226,911 3,462 切土(9,144㎡)、盛土(300,326㎡)等

地盤改良工 式

法面工 式 1 11

擁壁工 式 1 2,473 重力式擁壁、補強土壁等

施設工 式

函渠工 式 1 268

排水工 式

情報管路工 Kｍ

雑工 式

橋梁費 9,371

橋梁 ｍ 2,934 9,371

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 1,874

車道舗装 ㎡ 148,810 1,755

歩道舗装 ㎡ 23,831 119

付帯施設費 120

付帯工事費 式 1 120 標識、防護柵、道路照明等

②用地及補償費 10,150

用地費 ㎡ 2,448

宅地 ㎡ 21,294 1,384

田畑 ㎡ 69,695 1,064

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 7,702

③間接経費 式 1 642 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 28,371

路線名 箇所名

一般国道８号 野洲栗東バイパス



残事業　

車線数 延長

4 4.7km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 4.7 1,900 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 10,400 路面補修、構造物の点検・補修等

式

12,300

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道8号 野洲栗東バイパス

区分

維持費

参考様式２
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