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（参考）紀勢線全体概要図

那智勝浦道路
延長15.2km
(うち8.9km供用済)



計画の概要

災害時の円滑な交通確保
救急医療の支援
観光の活性化

区間

しんぐう みわさき

（起）和歌山県新宮市三輪崎
ひがしむろ

（終）和歌山県東牟婁郡
な ち かつうら ちょう いちや

那智勝浦町市屋

道路延長 15.2km

構造規格 第１種第３級

設計速度 80ｋｍ／ｈ

車 線 数 ４車線

標準幅員 22.0ｍ

計画交通量 15,100台／日

全体事業費 1,240億円

事 業 化
平成4年度（14工区）
平成18年度（13工区）

都市計画決定 平成2年12月

用地着手 平成8年度（14工区）

工事着手 平成10年度（14工区）

供用延長 8.9km（2/4）

事業進捗率 58％（平成25年3月末）

用地取得率 99％（面積ベース、同上）

事業の目的
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１．事業の概要

計画図

撮影日：平成１９年６月

至 那智勝浦町 市屋

那智勝浦IC

13工区
延長6.3km

14工区
延長8.9km

H20.3
供用済
(2/4)

至 新宮市

完成

暫定 〔単位：ｍ〕

標準断面図

那智勝浦道路
延長15.2km

位置図 写真①：航空写真

至 熊野市

至 串本町

和歌山県

ひがしむろ な ち かつうらちょう

東牟婁郡那智勝浦町
しんぐう

新宮市

いちや

（市屋）

てんま

（天満）ゆかわ

（湯川）はしのかわ

（橋ノ川）
にこう

（二河）

かわぜき

（川関） く じ のかわ

（狗子ノ川）

こうづ け

（高津気）

き のかわ

（木ノ川）

さ の

（佐野） みわさき

（三輪崎）

ひがしむろ たいじちょう

東牟婁郡太地町

那智勝浦IC

新宮南IC

那智勝浦道路 延長15.2km（終
）和
歌
山
県
東
牟
婁
郡

那
智
勝
浦
町
市
屋

（起
）和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎

14工区 延長8.9km13工区 延長6.3km
H20.3.30 暫定供用済（2/4車線）H27年度 暫定供用予定（2/4車線）

写真①

那智勝浦道路（事業中）：
那智勝浦道路（供用中）：
一般国道 ：
主要地方道 ：
一般県道 ：

土工・橋梁部 ﾄﾝﾈﾙ部
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２．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会情勢等の変化（地震時の津波による浸水予測）

南海トラフ巨大地震時の津波浸水による被害想定見直しにより、那智勝浦道路の並行区間である国道
42号（延長18.0km）の被害は、約２割（延長4.1km）から約５割（延長8.6km）に拡大すると予測。
平成23年9月の台風12号により国道42号が冠水し、道路交通を阻害。周辺道路も冠水し、那智川下流
のＪＲでは、線路の復旧に３ヶ月を要するなど甚大な被害が発生。

：南海トラフ巨大地震時の津波
による浸水想定区域

：南海トラフ巨大地震時の津波
による道路浸水被害予測区間
（那智勝浦道路並行区間）

「南海トラフの巨大地震」及び「東海・東南海・南海３連動地震」による津波浸水想定について（H25.3.28和歌山県）より作成
最大津波高、津波到達予測時間（津波高5m）は「南海トラフの巨大地震」時の予測結果 撮影日：平成23年9月6日早朝

写真①：標高を示す看板
国道42号（那智勝浦町）

写真②：冠水による通行阻害状況
国道42号（勝浦臨海交差点）

撮影日：平成25年8月

那智勝浦道路（事業中）：
那智勝浦道路（供用中）：
一般国道 ：
主要地方道 ：
一般県道 ：
県界 ：
市郡界 ：
町村界 ：

土工・橋梁部 ﾄﾝﾈﾙ部

至

串
本
町

和歌山県

ひがしむろ なちかつうらちょう

東牟婁郡那智勝浦町
しんぐう

新宮市

三重県

ひがしむろ たいじちょう

東牟婁郡太地町

那智勝浦IC
新宮南IC

那智勝浦道路 延長15.2km

わ

か

や
ま

ひ
が
し
む
ろ

（
終
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡

な

ち

か
つ
う
ら
ち
ょ
う
い
ち
や

那
智
勝
浦
町
市
屋

わ

か

や
ま

し
ん
ぐ
う

み

わ

さ
き

（
起
）
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎

14工区 延長8.9km13工区 延長6.3km
みなみむろ きほうちょう

南牟婁郡紀宝町

写真②

那智勝浦町

最大津波高：14ｍ

津波到達時間
（津波高5m） ：4分

新宮市

最大津波高：14ｍ

津波到達時間
（津波高5m） ：6分

H20.3.30 暫定供用済（2/4車線）

至

熊
野
市

6m

写
真
①

国道42号（並行区間） 延長18.0km
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２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（災害時の円滑な交通確保）

国道42号通行止時に橋本交差点～森浦交差点間では、所用時間が約33分（国道42号利用）から約2
時間19分（迂回路利用）と増加し、かつ迂回路の一部は幅員が狭小であり、すれ違いが困難な状況。

那智勝浦道路は、国道42号の越波等による通行規制や南海トラフ巨大地震による津波浸水時には、
支援経路、迂回路として物流や市民生活への影響を回避し、災害時の円滑な交通を確保。

「南海トラフの巨大地震」及び「東海・東南海・南海３連動地震」による津波浸水想定について（H25.3.28和歌山県）より作成

撮影日:平成20年7月

写真①：一般県道南平野下里停車場線
（狭隘な迂回路区間）

■国道42号が被災した際の迂回路の状況

：南海トラフ巨大地震時の津波
による浸水想定区域

：南海トラフ巨大地震時の津波
による道路浸水被害予測区間
（那智勝浦道路並行区間）

至 串本町

和歌山県

ひがしむろ

東牟婁郡
なちかつうらちょう

那智勝浦町

しんぐう

新宮市

主
那

智
勝

浦
古

座
川

線

那智勝浦道路 延長15.2km

わ
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わ
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き

（
起
）
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎

14工区 延長8.9km13工区 延長6.3km
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ま

ひ
が
し
む
ろ
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つ
う
ら
ち
ょ
う
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ち
や

（
終
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
市
屋

県
南

平
野

下
里

停
車

場
線

至
熊野市

主
那

智
勝

浦
本

宮
線

主 那智勝浦熊野川線

H22道路交通センサスより計算

新宮市→ 那智勝浦町・太地町間
現道及び迂回路の所用時間

【新宮市（橋本交差点）→太地町（森浦交差点）】

写真②：国道42号越波の状況
（参考：東牟婁郡串本町西向）

撮影日:平成19年5月

距離 所要時間

国道42号 約21km 約33分

迂回路 約79km 約2時間19分

迂回に
よる増加

約58km 約1時間46分

橋本交差点

森浦交差点

写
真
①

那智勝浦IC
新宮南IC

国道42号

迂回路



２）事業の整備効果（救急医療の支援）

紀南エリアの地域災害拠点病院である新宮市立医療センター（二次救急医療機関）までのより安全
な搬送ルート確保、搬送時間の大幅な短縮とともに定時性・安定性を確保し、救急医療活動を支援。

２．事業の必要性等に関する視点
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撮影日：平成18年7月

③多量出血時の改善効果
搬送地点：太地町→医療センター
搬送時間：３０分→１８分 に短縮

死亡率：４０％→５％ に減少

太地町→医療センター間の搬送時間短縮による死亡率の低減効果

■新宮市立医療センターへの搬送時間

①心臓停止後：約３分で50％死亡
②呼吸停止後：約10分で50％死亡
③多量出血後：約30分で50％死亡

（時間経過）

18分←30分

40％
↓
５％

写
真
①

写真①：新宮市立医療センター遠景

太地町役場

新宮
市役所

整備前：約30分

全線整備後：約18分

12分の短縮

整備前：約16分

全線整備後：約12分

4分の短縮

出典：H22道路交通センサスより算出

■地域の声（概要）

【那智勝浦町消防本部】
「新宮市立医療センターまでは、供

用後に国道42 号利用から那智勝

浦道路利用に変更し、町立温泉病

院から医療センターまでの所要

時間は約5 分短縮された。

国道42 号は、台風や高波の際、

非常に走りにくかったが、那智勝浦

道路では、安定した走行が可能

になり、信号や急カーブ、道路上

の飛び出しも無いため、患者へ

の負担が軽減された。」

（平成20年11月27日(木)）

【太地町消防係】
「救急車内は狭く、病状によっては

劣悪な環境になる。那智勝浦道路

は線形が良いので、隊員が立った

状態で患者を処置することが出

来るようになり、救急隊員にとって

も大きな効果と言える。」

（平成20年11月26日(水)）

部分供用後（現在）：約25分
部分供用後（現在）：約12分

那智勝浦道路 延長15.2km
14工区 延長8.9km13工区 延長6.3km

至

串
本
町

至

熊
野
市

新宮市

H20.3.30 暫定供用済（2/4車線）
那智勝浦町



出典：H24観光客動向調査(和歌山県）

かつうら　　　　　　ゆ かわ

 勝浦温泉・湯川温泉入込客数推移

201 206 203 204 212 205 183 177 144 153

0
100

200

300

400

500

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

(万人/年)

２）事業の整備効果（観光の活性化）

２．事業の必要性等に関する視点
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那智勝浦町及び周辺地域は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」（熊野那智大社、那智大滝 等）
を有しており、那智大滝には年間約27万人、町内の勝浦温泉、湯川温泉には年間約150万人が来訪。

那智勝浦道路は、近畿自動車道紀勢線と一体となって、広域ネットワークを形成、広域、地域内の所
要時間を短縮し、世界遺産や各名所間のアクセス向上により観光の活性化を支援。

※出典：那智勝浦町調べ(H24年入込み数)

至 串本町

湯川温泉
H16：世界遺産登録
（紀伊山地の霊場、参詣道）

勝浦温泉

H23：台風12号

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」関連施設等

■那智勝浦道路周辺への主な観光入り込み状況

な ち おおたき

写真①：那智大滝
（世界遺産）

せいがん と じ

写真②：青岸渡寺（世界遺産）

34,519人※

266,277人※

写真④：くじらの博物館

世界遺産凡例

■世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の概要

至 熊野市

だいもんざか

写真③：大門坂
（世界遺産：熊野古道)

■地域の声（概要） 【那智勝浦町役場】

「那智勝浦新宮道路供用後は、新宮市・三重県側からのアクセスが向上し、観光に訪れる

お客様の移動時間の短縮、滞在時間の増加、交通渋滞の緩和によるストレスの軽減など

が期待される。また、那智勝浦道路が全線供用した場合、更なる相乗効果として広域的な地

域からの来訪が見込まれる。さらに、紀勢線全線がつながれば近畿・東海方面のみならず、

全国から来訪者の増加が期待され、観光の活性化につながる。」（平成25年9月2日(月)）
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２．事業の必要性等に関する視点
３）事業の投資効果

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ
金銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の
有無それぞれについて推計し算出。

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

■算出条件等

基準年 ：平成25年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成17年度

道路交通センサス
適用した費用便益分析

マニュアル：平成20年11月版
事業費 ：1,240億円
維持管理費 ：29百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

■事業全体
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

1,456億円 62億円 1,636億円 

総費用

1,398億円 

■残事業
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

703億円 31億円 789億円 

総費用

465億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

55億円 

1.7
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

393億円 72億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

117億円 

1.2
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

1,326億円 72億円 



２．事業の必要性等に関する視点
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地域計画等への位置付け

■21世紀の国土のグランドデザイン（国土庁編：平成10年3月）

■和歌山県長期総合計画（和歌山県：平成20年４月）

■新宮市総合計画（新宮市：平成20年３月）

■那智勝浦町長期総合計画（後期）（那智勝浦町：平成23年3月）

■第5編 東南海・南海地震防災対策推進計画（和歌山県総合防災課）

■和歌山県地域防災計画 基本計画編（和歌山県：H24年度修正）

■緊急輸送道路ネットワーク（和歌山県）

□ 一般国道42号那智勝浦・新宮道路建設促進協議会

（平成４年10月設立、両市町長・市町議会議員）

□高速自動車道紀南延伸促進協議会

（昭和54年1月設立、和歌山県知事、和歌山県副知事、和歌山県議会議長

沿線自治体首長、沿線自治体議長、和歌山県商工会連合会会長等）

４）地域における計画等



至 熊野市

至 串本町

和歌山県

ひがしむろ なちかつうらちょう

東牟婁郡那智勝浦町

しんぐう

新宮市

いちや

（市屋）

てんま

（天満）

ゆかわ

（湯川）
はしのかわ

（橋ノ川）
にこう

（二河）

かわぜき

（川関） く じ のかわ

（狗子ノ川）

こうづ け

（高津気）

き のかわ

（木ノ川）

さ の

（佐野） みわさき

（三輪崎）

ひがしむろ たいじちょう

東牟婁郡太地町

那智勝浦IC
新宮南IC

那智勝浦道路 延長15.2km（
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）
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14工区 延長8.9km13工区 延長6.3km

那智勝浦道路は、平成19年度に14工区の延長8.9ｋｍを暫定２車線で供用。
残る区間については用地取得を推進するとともに、改良・橋梁・トンネル工事を推進。
引き続き事業を推進し、平成27年度中の暫定２車線供用を目指す。

３．事業進捗の見込みの視点
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区間 １３工区（６．３ｋｍ） １４工区（８．９ｋｍ）

用地 用地取得（98％）面積ベース 用地取得済

工事 改良・橋梁・トンネル工事 推進中 H20.3.30～ 2/4車線供用 （8.9km）

撮影日：Ｈ25年4月 撮影日：平成22年5月

写真②

H27年度 暫定供用予定（2/4車線） H20.3.30 暫定供用済（2/4車線）

写真①

写真①：川関高架橋写真②：天満高架橋



那智勝浦道路の計画は、国道42号の交通混雑の緩和や交通安全の確保及び沿道

環境の改善はもとより、東海・東南海地震や豪雨等の大規模災害時において、地

域のライフラインの確保、復旧活動の支援に寄与することを目的として選定され

た合理的な計画であり、周辺の環境や景観の保全を図っています。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めな

がら引き続き事業を推進していきます。

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

9



５．関係自治体の意見

10

１．対応方針（原案）に対する意見

（一般国道４２号那智勝浦道路）

■和歌山県知事

平成２５年 ９月１９日 県総第３２６号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

南海トラフの巨大地震や津波被害、さらには平成２３年９月の紀伊半島大水害の

ような異常気象による災害に備え、湾岸線を通る唯一の幹線道路である国道４２号

の代替道路として、那智勝浦道路の整備は急務です。

つきましては、対応方針（原案）のとおり、事業継続が妥当と考えます。

なお、事業実施にあたっては、コスト縮減等を図り、平成２７年度国体開催まで

の供用をお願いします。



事 業 継 続

６．対応方針（原案） 国道42号 那智勝浦道路
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１．事業の必要性等に関する視点

• 東南海・南海地震時には並行する国道42号の8.6km（約５割）の区間で津波浸水被害を予想。

• 平成23年の台風12号により国道42号及び周辺道路で冠水による通行阻害が発生。

• 国道42号の交通量は約12,000台／12時間で推移しており、交通容量を超過。

• 災害時の支援経路、迂回路として物流や市民生活への影響を回避し、円滑な交通を確保。

• 二次救急医療機関への安全な搬送ルート形成、時間短縮及び定時性確保により救急医療を支援。

• 新宮那智勝浦地域にある、世界遺産や各名所間のアクセス向上により観光を活性化。

• 費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で1.2、残事業で1.7。

２．事業進捗の見込みの視点

• 那智勝浦道路は平成19年度に那智勝浦IC～新宮IC間の8.9ｋｍを暫定２車線で供用。

• 現在、市屋～那智勝浦IC間で金剛寺トンネル、天満トンネルなどの工事を推進。

• 引き続き工事を推進し、平成27年度中の暫定２車線での供用を目指す。

那智勝浦道路は、事業の必要性等に関する視点、事業進捗の見込みに関する
視点から、継続が妥当と判断できる。
引き続き、事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。



Ｎｏ．８－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会事業評価監視委員会
平成25年度第２回

一般国道42号

那智勝浦道路
な ち か つ う ら

那智勝浦道路

【再評価】【再評価】

平 成 2 5 年 1 0 月
近 畿 地 方 整 備 局近 畿 地 方 整 備 局



【前回評価時との比較表】 【　参考資料　】

平成２５年度　第２回事業評価監視委員会

事業名：一般国道４２号　那智勝浦道路　（道路種別：一般国道（高速自動車国道に併行する自動車専用道路））

　　事業化年度　：　平成４年度（14工区）、平成18年度（13工区）

前回評価時 今回評価
平成２２年度 平成２５年度

再評価理由 再評価後３年間が経過 再評価後３年間が経過

事業諸元

延　 長：15.2km
幅　 員：22.0m
種　 級：第１種第３級
設計速度：80km/h
車線数：４車線

同左 ・変更なし

全体事業費 １，２４０億円 同左 ・変更なし

 進捗状況
進捗率（事業費）約51%

用地取得率（面積）約66%
供用延長：8.9㎞(暫定２車線)

進捗率（事業費）約58%
用地取得率（面積）約99%

供用延長：8.9㎞(暫定２車線)

・進捗率（事業費）で約7%進捗
　用地取得率（面積）で約33%進捗

進捗率（事業費） 約51% 約58% ・約7%進捗

費用対効果Ｂ／Ｃ
１．２

（残事業　１．４）
１．２

（残事業１．７）

①推計手法の改善（第二段階）を反映した将
来OD表
②評価年、各年度事業費、GDPデフレータの
時点修正(H25）　等

備考

（主な変更点）

・H27 那智勝浦IC～那智勝浦町市屋 L=6.3km 暫定2車線供用予定



様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道42号　那智勝浦道路

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝238億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.6％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.7（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝325億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝7.9％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：78528万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：105万人・時間/年（149505万人・時間/年⇒149400万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道42号 一般国道168号
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：89万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：6割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 熊野交通、那智勝浦町営バス

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化
の支援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 那智勝浦町、主な出荷先：京浜・中部地方、主な出荷品：まぐろ

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である



□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 新宮市～田辺市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 太地町～新宮市（改善見込み：39分→27分）

個性ある
地域の形成

□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 那智大滝　(年間観光客入り込み数：266千人/年　Ｈ24年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法基づく特定道路が新たにバリアフリー化される



無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 □ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
■ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する 新宮市　（事前のルート：一般国道42号）

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

和歌山県地域防災計画（平成24年度修正）　（第１次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 一般国道42号　（新宮市三輪崎～那智勝浦町市屋区間）

■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合） 近畿自動車道紀勢線

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:2016.28t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道42号 一般国道168号
排出削減量：21.36t／年、排出削減率：4割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道42号 一般国道168号
排出削減量：1.23t／年、排出削減率：4割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他 □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道42号 那智勝浦道路 Ｌ＝15.2km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

15,100 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成25年度

単純合計 1,181億円 211億円 1,393億円 

うち残事業分 458億円 211億円 669億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,326億円 72億円 1,398億円 

うち残事業分 393億円 72億円 465億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成25年度

供 用 年 平成32年度

単年便益
（初年便益）

98億円 7.8億円 4.1億円 110億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,456億円 117億円 62億円 1,636億円 

うち残事業分 703億円 55億円 31億円 789億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

基準値 変動ケース

交通量
(全事業)

15,100台/日 ±１０％

事業費
（全事業）

458億円 ±１０％

事業期間
（全事業）

6年 ±２０％

【残事業】

基準値 変動ケース

交通量
(残事業)

15,100台/日 ±１０％

事業費
(残事業)

458億円 ±１０％

事業期間
(残事業)

6年 ±２０％

7.9%

費用便益比（残事業） 1.7

経済的純現在価値（残事業） 325億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.1～1.2

経済的内部収益率（残事業）

238億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.7～1.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.4～2.0

1.2

1.0～1.4

1.1～1.2

1.6～1.9

4.6%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：那智勝浦道路（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(17.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(16.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

35.69

0

49.49

0

0

5,900

3134

0.00

0

0.00

0.00

0

00

0.00

0

整備あり(B)整備なし(A)

0

23.60

56

0.00

13,700

様式－３①

133.24

7,300

47

2,900

28.66

110

13,400

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(15.2km)

一般国道42
号

一般国道
168号

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。（上表は当該道路内の延長による加重平均値を記載）

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

88,373.25 88,371.58

88,459.53

0

96.4588,555.99

0

合計：25,379.0km

③その他道路合計
(25,329.5km)

0

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

主な周辺道路 新設・改築道路 L=15.2km



交通状況の変化

事業名：那智勝浦道路（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(17.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(16.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(15.2km)

一般国道42
号

一般国道
168号

様式－３①

68.87

35.69

12,800

2,9007,900

9

整備あり(B)

5,900

0

0

13,700

整備なし(A)

48

11

47

28.66

23.60

19.22

6,500

0.00

3133

0.00

0

42.59

0.00

0

0

0

0

0

0.00

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。（上表は当該道路内の延長による加重平均値を記載）

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：25,379.0km

③その他道路合計
(25,329.5km)

88,505.98 88,459.53

走行時間費用
整備あり(B)

00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0 0

46.44

88,375.30 88,371.58

0.000.00



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路 L=15.2km主な周辺道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 那智勝浦道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成25年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

■

■
（H17センサスベース）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、
最終速度を採用。



事業名： 那智勝浦道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 那智勝浦道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道42号 那智勝浦道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.29 15.2 4.44
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-28年目 H 4 2.2788 110.6 0.97 1.84
-27年目 H 5 2.1911 110.9 2.85 5.19
-26年目 H 6 2.1068 110.8 0.97 1.70
-25年目 H 7 2.0258 109.9 2.65 4.50
-24年目 H 8 1.9479 109.5 14.72 24.11
-23年目 H 9 1.8730 110.4 25.47 39.79
-22年目 H 10 1.8009 109.9 39.14 59.08
-21年目 H 11 1.7317 108.4 38.29 56.33
-20年目 H 12 1.6651 107.2 50.21 71.83
-19年目 H 13 1.6010 105.7 68.14 95.06
-18年目 H 14 1.5395 103.8 41.23 56.32
-17年目 H 15 1.4802 102.3 48.02 63.99
-16年目 H 16 1.4233 101.0 57.54 74.68
-15年目 H 17 1.3686 99.6 82.86 104.86
-14年目 H 18 1.3159 98.7 60.28 74.01
-13年目 H 19 1.2653 97.6 44.27 52.85
-12年目 H 20 1.2167 96.8 6.95 8.05
-11年目 H 21 1.1699 95.6 9.88 11.13
-10年目 H 22 1.1249 93.7 6.16 6.81
-9年目 H 23 1.0816 92.1 10.48 11.33
-8年目 H 24 1.0400 92.1 67.95 70.67
-7年目 H 25 1.0000 92.1 44.76 44.76
-6年目 H 26 0.9615 92.1 86.95 83.60
-5年目 H 27 0.9246 92.1 36.14 33.42
-4年目 H 28 0.8890 92.1 29.41 26.15
-3年目 H 29 0.8548 92.1 69.56 59.46
-2年目 H 30 0.8219 92.1 135.02 110.97
-1年目 H 31 0.7903 92.1 100.50 79.43

供用開始年次 H 32 0.7599 92.1 4.23 3.21
1年目 H 33 0.7307 92.1 4.23 3.09
2年目 H 34 0.7026 92.1 4.23 2.97
3年目 H 35 0.6756 92.1 4.23 2.86
4年目 H 36 0.6496 92.1 4.23 2.75
5年目 H 37 0.6246 92.1 4.23 2.64
6年目 H 38 0.6006 92.1 4.23 2.54
7年目 H 39 0.5775 92.1 4.23 2.44
8年目 H 40 0.5553 92.1 4.23 2.35
9年目 H 41 0.5339 92.1 4.23 2.26
10年目 H 42 0.5134 92.1 4.23 2.17
11年目 H 43 0.4936 92.1 4.23 2.09
12年目 H 44 0.4746 92.1 4.23 2.01
13年目 H 45 0.4564 92.1 4.23 1.93
14年目 H 46 0.4388 92.1 4.23 1.86
15年目 H 47 0.4220 92.1 4.23 1.78
16年目 H 48 0.4057 92.1 4.23 1.72
17年目 H 49 0.3901 92.1 4.23 1.65
18年目 H 50 0.3751 92.1 4.23 1.59
19年目 H 51 0.3607 92.1 4.23 1.53
20年目 H 52 0.3468 92.1 4.23 1.47
21年目 H 53 0.3335 92.1 4.23 1.41
22年目 H 54 0.3207 92.1 4.23 1.36
23年目 H 55 0.3083 92.1 4.23 1.30
24年目 H 56 0.2965 92.1 4.23 1.25
25年目 H 57 0.2851 92.1 4.23 1.21
26年目 H 58 0.2741 92.1 4.23 1.16
27年目 H 59 0 2636 92 1 4 23 1 1127年目 H 59 0.2636 92.1 4.23 1.11
28年目 H 60 0.2534 92.1 4.23 1.07
29年目 H 61 0.2437 92.1 4.23 1.03
30年目 H 62 0.2343 92.1 4.23 0.99



31年目 H 63 0.2253 92.1 4.23 0.95
32年目 H 64 0.2166 92.1 4.23 0.92
33年目 H 65 0.2083 92.1 4.23 0.88
34年目 H 66 0.2003 92.1 4.23 0.85
35年目 H 67 0.1926 92.1 4.23 0.81
36年目 H 68 0.1852 92.1 4.23 0.78
37年目 H 69 0.1780 92.1 4.23 0.75
38年目 H 70 0.1712 92.1 4.23 0.72
39年目 H 71 0.1646 92.1 4.23 0.70
40年目 H 72 0.1583 92.1 4.23 0.67
41年目 H 73 0.1522 92.1 4.23 0.64
42年目 H 74 0.1463 92.1 4.23 0.62
43年目 H 75 0.1407 92.1 4.23 0.59
44年目 H 76 0.1353 92.1 4.23 0.57
45年目 H 77 0.1301 92.1 4.23 0.55
46年目 H 78 0.1251 92.1 4.23 0.53
47年目 H 79 0.1203 92.1 4.23 0.51
48年目 H 80 0.1157 92.1 4.23 0.49
49年目 H 81 0.1112 92.1 -53.83 -5.99 4.23 0.47
  合　計 1127.54 1325.93 211.43 71.80

単純事業費計 1181.37 211.43

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道42号 那智勝浦道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.29 15.2 4.44
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 H 26 0.9615 92.1 86.95 83.60
-5年目 H 27 0.9246 92.1 36.14 33.42
-4年目 H 28 0.8890 92.1 29.41 26.15
-3年目 H 29 0.8548 92.1 69.56 59.46
-2年目 H 30 0.8219 92.1 135.02 110.97
-1年目 H 31 0.7903 92.1 100.50 79.43

供用開始年次 H 32 0.7599 92.1 4.23 3.21
1年目 H 33 0.7307 92.1 4.23 3.09
2年目 H 34 0.7026 92.1 4.23 2.97
3年目 H 35 0.6756 92.1 4.23 2.86
4年目 H 36 0.6496 92.1 4.23 2.75
5年目 H 37 0.6246 92.1 4.23 2.64
6年目 H 38 0.6006 92.1 4.23 2.54
7年目 H 39 0.5775 92.1 4.23 2.44
8年目 H 40 0.5553 92.1 4.23 2.35
9年目 H 41 0.5339 92.1 4.23 2.26
10年目 H 42 0.5134 92.1 4.23 2.17
11年目 H 43 0.4936 92.1 4.23 2.09
12年目 H 44 0.4746 92.1 4.23 2.01
13年目 H 45 0.4564 92.1 4.23 1.93
14年目 H 46 0.4388 92.1 4.23 1.86
15年目 H 47 0.4220 92.1 4.23 1.78
16年目 H 48 0.4057 92.1 4.23 1.72
17年目 H 49 0.3901 92.1 4.23 1.65
18年目 H 50 0.3751 92.1 4.23 1.59
19年目 H 51 0.3607 92.1 4.23 1.53
20年目 H 52 0 3468 92 1 4 23 1 4720年目 H 52 0.3468 92.1 4.23 1.47
21年目 H 53 0.3335 92.1 4.23 1.41
22年目 H 54 0.3207 92.1 4.23 1.36
23年目 H 55 0.3083 92.1 4.23 1.30
24年目 H 56 0.2965 92.1 4.23 1.25
25年目 H 57 0.2851 92.1 4.23 1.21
26年目 H 58 0.2741 92.1 4.23 1.16
27年目 H 59 0.2636 92.1 4.23 1.11
28年目 H 60 0.2534 92.1 4.23 1.07
29年目 H 61 0.2437 92.1 4.23 1.03
30年目 H 62 0.2343 92.1 4.23 0.99
31年目 H 63 0.2253 92.1 4.23 0.95
32年目 H 64 0.2166 92.1 4.23 0.92
33年目 H 65 0.2083 92.1 4.23 0.88
34年目 H 66 0.2003 92.1 4.23 0.85
35年目 H 67 0.1926 92.1 4.23 0.81
36年目 H 68 0.1852 92.1 4.23 0.78
37年目 H 69 0.1780 92.1 4.23 0.75
38年目 H 70 0.1712 92.1 4.23 0.72
39年目 H 71 0.1646 92.1 4.23 0.70
40年目 H 72 0.1583 92.1 4.23 0.67
41年目 H 73 0.1522 92.1 4.23 0.64
42年目 H 74 0.1463 92.1 4.23 0.62
43年目 H 75 0.1407 92.1 4.23 0.59
44年目 H 76 0.1353 92.1 4.23 0.57
45年目 H 77 0.1301 92.1 4.23 0.55
46年目 H 78 0.1251 92.1 4.23 0.53
47年目 H 79 0.1203 92.1 4.23 0.51
48年目 H 80 0.1157 92.1 4.23 0.49
49年目 H 81 0.1112 92.1 -0.50 -0.06 4.23 0.47
  合　計 457.09 392.97 211.43 71.80

単純事業費計 457.59 211.43

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5
便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道42号　那智勝浦道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 25 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 32 0.99817 0.99297 1.01258 0.99953 0.7599 92.1 68.80 18.68 10.26 97.74 70.66 5.79 1.10 0.92 7.81 5.64 4.13 2.98 109.67 79.29
1年目 H 33 0.99816 0.99292 1.01242 0.99953 0.7307 92.1 68.67 18.55 10.38 97.61 67.86 5.77 1.09 0.94 7.80 5.42 4.12 2.87 109.53 76.15
2年目 H 34 0.99816 0.99287 1.01227 0.99953 0.7026 92.1 68.55 18.42 10.51 97.48 65.16 5.76 1.08 0.95 7.79 5.21 4.12 2.76 109.39 73.13
3年目 H 35 0.99816 0.99282 1.01212 0.99953 0.6756 92.1 68.42 18.29 10.64 97.35 62.58 5.75 1.07 0.96 7.79 5.00 4.12 2.65 109.26 70.23
4年目 H 36 0.99815 0.99277 1.01198 0.99953 0.6496 92.1 68.29 18.16 10.77 97.22 60.09 5.74 1.07 0.97 7.78 4.81 4.12 2.55 109.12 67.44
5年目 H 37 0.99815 0.99272 1.01184 0.99953 0.6246 92.1 68.17 18.03 10.90 97.09 57.70 5.73 1.06 0.98 7.77 4.62 4.12 2.45 108.98 64.77
6年目 H 38 0.99815 0.99266 1.01170 0.99953 0.6006 92.1 68.04 17.90 11.03 96.97 55.41 5.72 1.05 0.99 7.76 4.44 4.11 2.35 108.85 62.20
7年目 H 39 0.99814 0.99261 1.01156 0.99953 0.5775 92.1 67.92 17.76 11.16 96.84 53.21 5.71 1.04 1.01 7.76 4.26 4.11 2.26 108.71 59.73
8年目 H 40 0.99814 0.99255 1.01143 0.99953 0.5553 92.1 67.79 17.63 11.29 96.71 51.10 5.70 1.03 1.02 7.75 4.10 4.11 2.17 108.57 57.36
9年目 H 41 0.99814 0.99250 1.01130 0.99953 0.5339 92.1 67.66 17.50 11.42 96.58 49.06 5.69 1.03 1.03 7.74 3.93 4.11 2.09 108.44 55.08
10年目 H 42 0.99061 0.99308 1.00215 0.99307 0.5134 92.1 67.54 17.37 11.55 96.45 47.11 5.68 1.02 1.04 7.74 3.78 4.11 2.01 108.30 52.90
11年目 H 43 0.99052 0.99303 1.00215 0.99302 0.4936 92.1 66.90 17.25 11.57 95.72 44.96 5.63 1.01 1.04 7.68 3.61 4.08 1.92 107.48 50.48
12年目 H 44 0.99043 0.99298 1.00214 0.99298 0.4746 92.1 66.27 17.13 11.60 94.99 42.90 5.57 1.00 1.04 7.62 3.44 4.05 1.83 106.67 48.17
13年目 H 45 0.99034 0.99293 1.00214 0.99293 0.4564 92.1 65.63 17.01 11.62 94.26 40.93 5.52 1.00 1.05 7.56 3.28 4.02 1.75 105.85 45.96
14年目 H 46 0.99025 0.99288 1.00213 0.99288 0.4388 92.1 65.00 16.89 11.64 93.54 39.05 5.47 0.99 1.05 7.51 3.13 3.99 1.67 105.03 43.85
15年目 H 47 0.99015 0.99283 1.00213 0.99282 0.4220 92.1 64.37 16.77 11.67 92.81 37.26 5.41 0.98 1.05 7.45 2.99 3.96 1.59 104.22 41.84
16年目 H 48 0.99005 0.99278 1.00212 0.99277 0.4057 92.1 63.73 16.65 11.69 92.08 35.54 5.36 0.98 1.05 7.39 2.85 3.94 1.52 103.40 39.91
17年目 H 49 0.98995 0.99273 1.00212 0.99272 0.3901 92.1 63.10 16.53 11.72 91.35 33.90 5.31 0.97 1.06 7.33 2.72 3.91 1.45 102.59 38.08
18年目 H 50 0.98985 0.99267 1.00211 0.99267 0.3751 92.1 62.46 16.41 11.74 90.62 32.34 5.25 0.96 1.06 7.27 2.60 3.88 1.38 101.77 36.32
19年目 H 51 0.98975 0.99262 1.00211 0.99261 0.3607 92.1 61.83 16.29 11.77 89.89 30.85 5.20 0.96 1.06 7.22 2.48 3.85 1.32 100.95 34.65
20年目 H 52 0.98964 0.99256 1.00211 0.99256 0.3468 92.1 61.20 16.17 11.79 89.16 29.42 5.15 0.95 1.06 7.16 2.36 3.82 1.26 100.14 33.04
21年目 H 53 0.98953 0.99251 1.00210 0.99250 0.3335 92.1 60.56 16.05 11.82 88.43 28.06 5.09 0.94 1.06 7.10 2.25 3.79 1.20 99.32 31.52
22年目 H 54 0.98942 0.99245 1.00210 0.99245 0.3207 92.1 59.93 15.93 11.84 87.70 26.76 5.04 0.93 1.07 7.04 2.15 3.77 1.15 98.51 30.06
23年目 H 55 0.98931 0.99239 1.00209 0.99239 0.3083 92.1 59.29 15.81 11.87 86.97 25.51 4.99 0.93 1.07 6.98 2.05 3.74 1.10 97.69 28.66
24年目 H 56 0 98919 0 99234 1 00209 0 99233 0 2965 92 1 58 66 15 69 11 89 86 24 24 33 4 93 0 92 1 07 6 92 1 95 3 71 1 05 96 87 27 33

 事故減少便益
(億円)

合　　　計

24年目 H 56 0.98919 0.99234 1.00209 0.99233 0.2965 92.1 58.66 15.69 11.89 86.24 24.33 4.93 0.92 1.07 6.92 1.95 3.71 1.05 96.87 27.33
25年目 H 57 0.98908 0.99228 1.00208 0.99227 0.2851 92.1 58.03 15.57 11.92 85.51 23.20 4.88 0.91 1.07 6.87 1.86 3.68 1.00 96.06 26.06
26年目 H 58 0.98895 0.99222 1.00208 0.99221 0.2741 92.1 57.39 15.45 11.94 84.78 22.11 4.83 0.91 1.08 6.81 1.78 3.65 0.95 95.24 24.84
27年目 H 59 0.98883 0.99215 1.00208 0.99215 0.2636 92.1 56.76 15.33 11.97 84.05 21.08 4.77 0.90 1.08 6.75 1.69 3.62 0.91 94.43 23.68
28年目 H 60 0.98871 0.99209 1.00207 0.99209 0.2534 92.1 56.12 15.21 11.99 83.32 20.09 4.72 0.89 1.08 6.69 1.61 3.59 0.87 93.61 22.57
29年目 H 61 0.98858 0.99203 1.00207 0.99202 0.2437 92.1 55.49 15.09 12.02 82.59 19.15 4.67 0.88 1.08 6.63 1.54 3.57 0.83 92.79 21.52
30年目 H 62 0.98844 0.99197 1.00206 0.99196 0.2343 92.1 54.86 14.97 12.04 81.87 18.25 4.61 0.88 1.08 6.58 1.47 3.54 0.79 91.98 20.50
31年目 H 63 0.98831 0.99190 1.00206 0.99190 0.2253 92.1 54.22 14.85 12.07 81.14 17.39 4.56 0.87 1.09 6.52 1.40 3.51 0.75 91.16 19.54
32年目 H 64 0.98817 0.99183 1.00205 0.99183 0.2166 92.1 53.59 14.73 12.09 80.41 16.57 4.51 0.86 1.09 6.46 1.33 3.48 0.72 90.35 18.62
33年目 H 65 0.98803 0.99177 1.00205 0.99176 0.2083 92.1 52.96 14.61 12.12 79.68 15.79 4.45 0.86 1.09 6.40 1.27 3.45 0.68 89.53 17.74
34年目 H 66 0.98788 0.99170 1.00205 0.99169 0.2003 92.1 52.32 14.48 12.14 78.95 15.05 4.40 0.85 1.09 6.34 1.21 3.42 0.65 88.72 16.91
35年目 H 67 0.98774 0.99163 1.00204 0.99162 0.1926 92.1 51.69 14.36 12.17 78.22 14.33 4.35 0.84 1.10 6.29 1.15 3.40 0.62 87.90 16.11
36年目 H 68 0.98758 0.99156 1.00204 0.99155 0.1852 92.1 51.05 14.24 12.19 77.49 13.65 4.29 0.84 1.10 6.23 1.10 3.37 0.59 87.08 15.34
37年目 H 69 0.98743 0.99149 1.00203 0.99148 0.1780 92.1 50.42 14.12 12.22 76.76 13.00 4.24 0.83 1.10 6.17 1.04 3.34 0.57 86.27 14.61
38年目 H 70 0.98727 0.99141 1.00203 0.99141 0.1712 92.1 49.79 14.00 12.24 76.03 12.38 4.19 0.82 1.10 6.11 1.00 3.31 0.54 85.45 13.92
39年目 H 71 0.98710 0.99134 1.00203 0.99133 0.1646 92.1 49.15 13.88 12.27 75.30 11.79 4.13 0.81 1.10 6.05 0.95 3.28 0.51 84.64 13.25
40年目 H 72 0.98693 0.99126 1.00202 0.99126 0.1583 92.1 48.52 13.76 12.29 74.57 11.23 4.08 0.81 1.11 5.99 0.90 3.25 0.49 83.82 12.62
41年目 H 73 0.98676 0.99119 1.00202 0.99118 0.1522 92.1 47.88 13.64 12.32 73.84 10.69 4.03 0.80 1.11 5.94 0.86 3.23 0.47 83.00 12.02
42年目 H 74 0.98658 0.99111 1.00201 0.99110 0.1463 92.1 47.25 13.52 12.34 73.11 10.18 3.97 0.79 1.11 5.88 0.82 3.20 0.44 82.19 11.44
43年目 H 75 0.98640 0.99103 1.00201 0.99102 0.1407 92.1 46.62 13.40 12.37 72.38 9.69 3.92 0.79 1.11 5.82 0.78 3.17 0.42 81.37 10.89
44年目 H 76 0.98621 0.99095 1.00201 0.99094 0.1353 92.1 45.98 13.28 12.39 71.66 9.22 3.87 0.78 1.12 5.76 0.74 3.14 0.40 80.56 10.37
45年目 H 77 0.98602 0.99086 1.00200 0.99086 0.1301 92.1 45.35 13.16 12.41 70.93 8.78 3.81 0.77 1.12 5.70 0.71 3.11 0.39 79.74 9.87
46年目 H 78 0.98582 0.99078 1.00200 0.99077 0.1251 92.1 44.71 13.04 12.44 70.20 8.36 3.76 0.77 1.12 5.65 0.67 3.08 0.37 78.92 9.39
47年目 H 79 0.98562 0.99069 1.00199 0.99069 0.1203 92.1 44.08 12.92 12.46 69.47 7.95 3.71 0.76 1.12 5.59 0.64 3.05 0.35 78.11 8.94
48年目 H 80 0.98541 0.99061 1.00199 0.99060 0.1157 92.1 43.45 12.80 12.49 68.74 7.57 3.65 0.75 1.13 5.53 0.61 3.03 0.33 77.29 8.51
49年目 H 81 0.98519 0.99052 1.00199 0.99051 0.1112 92.1 42.81 12.68 12.51 68.01 7.20 3.60 0.74 1.13 5.47 0.58 3.00 0.32 76.48 8.09

合　    計 2,889.29 781.96 589.56 4,260.81 1,456.46 242.96 45.87 53.11 341.94 116.78 183.26 62.27 4,786.01 1,635.51



様式-5
便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道42号　那智勝浦道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 25 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 32 0.99817 0.99297 1.01258 0.99953 0.7599 92.1 31.99 8.99 5.93 46.91 33.92 2.71 0.55 0.43 3.69 2.67 2.08 1.51 52.69 38.10
1年目 H 33 0.99816 0.99292 1.01242 0.99953 0.7307 92.1 31.94 8.93 6.01 46.87 32.58 2.71 0.55 0.44 3.69 2.57 2.08 1.45 52.64 36.60
2年目 H 34 0.99816 0.99287 1.01227 0.99953 0.7026 92.1 31.88 8.86 6.08 46.82 31.30 2.70 0.54 0.44 3.69 2.46 2.08 1.39 52.59 35.15
3年目 H 35 0.99816 0.99282 1.01212 0.99953 0.6756 92.1 31.82 8.80 6.15 46.77 30.06 2.70 0.54 0.45 3.68 2.37 2.08 1.34 52.53 33.77
4年目 H 36 0.99815 0.99277 1.01198 0.99953 0.6496 92.1 31.76 8.74 6.23 46.72 28.88 2.69 0.54 0.45 3.68 2.27 2.08 1.28 52.48 32.44
5年目 H 37 0.99815 0.99272 1.01184 0.99953 0.6246 92.1 31.70 8.67 6.30 46.68 27.74 2.69 0.53 0.46 3.68 2.18 2.08 1.23 52.43 31.16
6年目 H 38 0.99815 0.99266 1.01170 0.99953 0.6006 92.1 31.64 8.61 6.38 46.63 26.65 2.68 0.53 0.46 3.67 2.10 2.08 1.19 52.38 29.93
7年目 H 39 0.99814 0.99261 1.01156 0.99953 0.5775 92.1 31.58 8.55 6.45 46.58 25.60 2.68 0.52 0.47 3.67 2.02 2.08 1.14 52.33 28.75
8年目 H 40 0.99814 0.99255 1.01143 0.99953 0.5553 92.1 31.52 8.48 6.53 46.54 24.59 2.67 0.52 0.47 3.67 1.94 2.07 1.10 52.28 27.62
9年目 H 41 0.99814 0.99250 1.01130 0.99953 0.5339 92.1 31.47 8.42 6.60 46.49 23.62 2.67 0.52 0.48 3.66 1.86 2.07 1.05 52.23 26.53
10年目 H 42 0.99061 0.99308 1.00215 0.99307 0.5134 92.1 31.41 8.36 6.68 46.44 22.69 2.66 0.51 0.49 3.66 1.79 2.07 1.01 52.17 25.49
11年目 H 43 0.99052 0.99303 1.00215 0.99302 0.4936 92.1 31.11 8.30 6.69 46.10 21.65 2.64 0.51 0.49 3.63 1.71 2.06 0.97 51.79 24.32
12年目 H 44 0.99043 0.99298 1.00214 0.99298 0.4746 92.1 30.82 8.24 6.71 45.76 20.67 2.61 0.51 0.49 3.60 1.63 2.04 0.92 51.41 23.22
13年目 H 45 0.99034 0.99293 1.00214 0.99293 0.4564 92.1 30.52 8.18 6.72 45.43 19.73 2.59 0.50 0.49 3.58 1.55 2.03 0.88 51.03 22.16
14年目 H 46 0.99025 0.99288 1.00213 0.99288 0.4388 92.1 30.23 8.13 6.73 45.09 18.82 2.56 0.50 0.49 3.55 1.48 2.02 0.84 50.65 21.15
15年目 H 47 0.99015 0.99283 1.00213 0.99282 0.4220 92.1 29.93 8.07 6.75 44.75 17.97 2.54 0.50 0.49 3.52 1.41 2.00 0.80 50.27 20.19
16年目 H 48 0.99005 0.99278 1.00212 0.99277 0.4057 92.1 29.64 8.01 6.76 44.41 17.14 2.51 0.49 0.49 3.49 1.35 1.99 0.77 49.89 19.26
17年目 H 49 0.98995 0.99273 1.00212 0.99272 0.3901 92.1 29.34 7.95 6.78 44.07 16.36 2.49 0.49 0.49 3.47 1.29 1.97 0.73 49.51 18.38
18年目 H 50 0.98985 0.99267 1.00211 0.99267 0.3751 92.1 29.05 7.89 6.79 43.73 15.61 2.46 0.48 0.49 3.44 1.23 1.96 0.70 49.13 17.53
19年目 H 51 0.98975 0.99262 1.00211 0.99261 0.3607 92.1 28.75 7.84 6.81 43.40 14.89 2.44 0.48 0.49 3.41 1.17 1.94 0.67 48.75 16.73
20年目 H 52 0.98964 0.99256 1.00211 0.99256 0.3468 92.1 28.46 7.78 6.82 43.06 14.21 2.41 0.48 0.50 3.38 1.12 1.93 0.64 48.37 15.96
21年目 H 53 0.98953 0.99251 1.00210 0.99250 0.3335 92.1 28.16 7.72 6.84 42.72 13.56 2.39 0.47 0.50 3.36 1.07 1.91 0.61 47.99 15.23
22年目 H 54 0.98942 0.99245 1.00210 0.99245 0.3207 92.1 27.87 7.66 6.85 42.38 12.93 2.36 0.47 0.50 3.33 1.02 1.90 0.58 47.61 14.53
23年目 H 55 0.98931 0.99239 1.00209 0.99239 0.3083 92.1 27.57 7.61 6.86 42.04 12.33 2.34 0.47 0.50 3.30 0.97 1.89 0.55 47.23 13.85
24年目 H 56 0 98919 0 99234 1 00209 0 99233 0 2965 92 1 27 28 7 55 6 88 41 71 11 77 2 31 0 46 0 50 3 27 0 92 1 87 0 53 46 85 13 2224年目 H 56 0.98919 0.99234 1.00209 0.99233 0.2965 92.1 27.28 7.55 6.88 41.71 11.77 2.31 0.46 0.50 3.27 0.92 1.87 0.53 46.85 13.22
25年目 H 57 0.98908 0.99228 1.00208 0.99227 0.2851 92.1 26.98 7.49 6.89 41.37 11.22 2.29 0.46 0.50 3.25 0.88 1.86 0.50 46.47 12.61
26年目 H 58 0.98895 0.99222 1.00208 0.99221 0.2741 92.1 26.69 7.43 6.91 41.03 10.70 2.26 0.46 0.50 3.22 0.84 1.84 0.48 46.09 12.02
27年目 H 59 0.98883 0.99215 1.00208 0.99215 0.2636 92.1 26.39 7.37 6.92 40.69 10.21 2.24 0.45 0.50 3.19 0.80 1.83 0.46 45.71 11.46
28年目 H 60 0.98871 0.99209 1.00207 0.99209 0.2534 92.1 26.10 7.32 6.94 40.35 9.73 2.21 0.45 0.50 3.16 0.76 1.81 0.44 45.33 10.93
29年目 H 61 0.98858 0.99203 1.00207 0.99202 0.2437 92.1 25.81 7.26 6.95 40.01 9.28 2.19 0.45 0.51 3.14 0.73 1.80 0.42 44.95 10.42
30年目 H 62 0.98844 0.99197 1.00206 0.99196 0.2343 92.1 25.51 7.20 6.96 39.68 8.84 2.16 0.44 0.51 3.11 0.69 1.79 0.40 44.57 9.94
31年目 H 63 0.98831 0.99190 1.00206 0.99190 0.2253 92.1 25.22 7.14 6.98 39.34 8.43 2.14 0.44 0.51 3.08 0.66 1.77 0.38 44.19 9.47
32年目 H 64 0.98817 0.99183 1.00205 0.99183 0.2166 92.1 24.92 7.08 6.99 39.00 8.04 2.11 0.44 0.51 3.05 0.63 1.76 0.36 43.81 9.03
33年目 H 65 0.98803 0.99177 1.00205 0.99176 0.2083 92.1 24.63 7.03 7.01 38.66 7.66 2.09 0.43 0.51 3.03 0.60 1.74 0.35 43.43 8.61
34年目 H 66 0.98788 0.99170 1.00205 0.99169 0.2003 92.1 24.33 6.97 7.02 38.32 7.30 2.06 0.43 0.51 3.00 0.57 1.73 0.33 43.05 8.20
35年目 H 67 0.98774 0.99163 1.00204 0.99162 0.1926 92.1 24.04 6.91 7.04 37.98 6.96 2.04 0.42 0.51 2.97 0.54 1.71 0.31 42.67 7.82
36年目 H 68 0.98758 0.99156 1.00204 0.99155 0.1852 92.1 23.74 6.85 7.05 37.65 6.63 2.01 0.42 0.51 2.94 0.52 1.70 0.30 42.29 7.45
37年目 H 69 0.98743 0.99149 1.00203 0.99148 0.1780 92.1 23.45 6.80 7.07 37.31 6.32 1.99 0.42 0.51 2.92 0.49 1.69 0.29 41.91 7.10
38年目 H 70 0.98727 0.99141 1.00203 0.99141 0.1712 92.1 23.15 6.74 7.08 36.97 6.02 1.96 0.41 0.51 2.89 0.47 1.67 0.27 41.53 6.76
39年目 H 71 0.98710 0.99134 1.00203 0.99133 0.1646 92.1 22.86 6.68 7.09 36.63 5.74 1.94 0.41 0.52 2.86 0.45 1.66 0.26 41.15 6.44
40年目 H 72 0.98693 0.99126 1.00202 0.99126 0.1583 92.1 22.56 6.62 7.11 36.29 5.47 1.91 0.41 0.52 2.83 0.43 1.64 0.25 40.77 6.14
41年目 H 73 0.98676 0.99119 1.00202 0.99118 0.1522 92.1 22.27 6.56 7.12 35.95 5.21 1.89 0.40 0.52 2.81 0.41 1.63 0.24 40.39 5.85
42年目 H 74 0.98658 0.99111 1.00201 0.99110 0.1463 92.1 21.97 6.51 7.14 35.62 4.96 1.86 0.40 0.52 2.78 0.39 1.61 0.22 40.01 5.57
43年目 H 75 0.98640 0.99103 1.00201 0.99102 0.1407 92.1 21.68 6.45 7.15 35.28 4.72 1.84 0.40 0.52 2.75 0.37 1.60 0.21 39.63 5.31
44年目 H 76 0.98621 0.99095 1.00201 0.99094 0.1353 92.1 21.38 6.39 7.17 34.94 4.50 1.81 0.39 0.52 2.72 0.35 1.58 0.20 39.25 5.05
45年目 H 77 0.98602 0.99086 1.00200 0.99086 0.1301 92.1 21.09 6.33 7.18 34.60 4.28 1.79 0.39 0.52 2.70 0.33 1.57 0.19 38.87 4.81
46年目 H 78 0.98582 0.99078 1.00200 0.99077 0.1251 92.1 20.79 6.27 7.19 34.26 4.08 1.76 0.39 0.52 2.67 0.32 1.56 0.19 38.49 4.58
47年目 H 79 0.98562 0.99069 1.00199 0.99069 0.1203 92.1 20.50 6.22 7.21 33.92 3.88 1.74 0.38 0.52 2.64 0.30 1.54 0.18 38.11 4.36
48年目 H 80 0.98541 0.99061 1.00199 0.99060 0.1157 92.1 20.20 6.16 7.22 33.59 3.70 1.71 0.38 0.53 2.61 0.29 1.53 0.17 37.73 4.15
49年目 H 81 0.98519 0.99052 1.00199 0.99051 0.1112 92.1 19.91 6.10 7.24 33.25 3.52 1.69 0.37 0.53 2.59 0.27 1.51 0.16 37.35 3.95

合　    計 1,343.63 376.21 340.96 2,060.80 702.64 113.83 23.10 24.79 161.72 55.23 92.49 31.43 2,315.01 789.30



（事業全体）

車線数 延長

4 15.2km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 106,311

改良費 20,360

土工 ｍ3 3,226,437 14,668

軟弱地盤工 ｍ3

法面工 ㎡ 155,419 3,314 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,998 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 480 380

橋梁費 32,348

100m以上 ｍ 5,581 28,471 ８橋（上下）

100m未満 ｍ 797 3,877 ８橋（上下）

トンネル費 38,225

ＮＡＴＭ ｍ 14,313 38,225 １３本（上下）

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 3,870

ＩＣ 箇所 2 3,870 トランペット型（２箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 5,712

車道舗装 ㎡ 330,400 5,706

歩道舗装 ㎡ 1,183 6

付帯施設費 5,796

交通管理施設工 式 1 5,796 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 7,532

用地費 ㎡ 607,926 5,383

宅地 ㎡ 29,186 976

田畑 ㎡ 124,811 3,591

山林・原野 ㎡ 453,929 816

補償費 式 2,149

③間接経費 式 10,157 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 124,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道42号 那智勝浦道路



（残事業）

車線数 延長

4 15.2km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 47,038

改良費 7,927

土工 ｍ3 1,219,922 5,546 切土(610千m3)、盛土(334千m3)、捨土(281千m3)　等

軟弱地盤工 ｍ3

法面工 ㎡ 58,059 1,238 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,127 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 20 16

橋梁費 13,866

100m以上 ｍ 5,581 11,059 ８橋（上下）

100m未満 ｍ 797 2,807 ８橋（上下）

トンネル費 17,687

ＮＡＴＭ ｍ 14,313 17,687 １３本（上下）

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 141

ＩＣ 箇所 1 141 トランペット型（２箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 3,842

車道舗装 ㎡ 222,120 3,836

歩道舗装 ㎡ 1,183 6

付帯施設費 3,575

交通管理施設工 式 1 3,575 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 69

用地費 ㎡ 3,143 50

宅地 ㎡ 987 33

田畑 ㎡ 487 14

山林・原野 ㎡ 1,669 3

補償費 式 19

③間接経費 式 940 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 48,047

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道42号 那智勝浦道路



（事業全体、残事業）

車線数 延長

4 15.2km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

　km 15.2 2,400 巡回、清掃、除草等

式 1 19,800
橋梁6.4km（上下）、トンネル14.3km
（上下）

式 1 0

22,200

修繕費

その他

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道42号 那智勝浦道路

区分

維持費





（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道４２号那智勝浦道路 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴県の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作成す
るためのものです。
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