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PC橋 PC橋 PC橋土工

野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事、

Ｒ７野洲栗東バイパス手原地区他道路整備工事、野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事、

野洲栗東バイパス大橋地区他道路整備他工事

野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事、

Ｒ７野洲栗東バイパス中地区他道路整備工事、Ｒ７野洲栗東バイパス大橋南地区他道路整備工事

野洲栗東バイパス野洲川橋右岸鋼上部工事、野洲栗東バイパス野洲川橋（Ｐ２ーＰ９）鋼上部工事、

野洲栗東バイパス七間場高架橋Ｐ２７橋脚他工事、野洲栗東バイパス七間場高架橋Ｐ３１橋脚他工事、

野洲栗東バイパス七間場高架橋鋼上部工事

Ｒ７野洲栗東バイパス中地区他道路整備工事
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【凡 例】

：土工

：橋梁

：国道等

：県道・市道等

行畑高架橋 三上高架橋 七間場高架橋 野洲川橋 出庭高架橋 出庭3号高架橋
中ノ井川橋

大橋高架橋

出庭3号高架橋

大橋高架橋
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ON・OFFランプ

至 野洲市

TOPICS 1

至 竜王町

R8.4月 撮影

TOPICS 3

R8.4月 撮影

R8.4月 撮影

野洲栗東バイパス事業 【事業延長：L＝4.7㎞】

令和8年度（部分開通予定）

※暫定2車線

（主）守山栗東線～栗東市手原（延長約1.9km）

工程精査中

野洲市小篠原～（主）守山栗東線（延長約2.8km）

野洲川

栗東第二ＩＣ

至 甲賀市

至 草津市

引き続き、手原高架橋の合成床版

の設置を進めます。

① 三上高架橋・行畑高架橋 ④ 大橋・手原地区③ 出庭高架橋

至 野洲市

至 草津市

至 草津市

至 野洲市至 草津市

至 竜王町
至 栗東市

② 野洲川橋・七間場高架橋

至 竜王町

引き続き、A2周辺の擁

壁工事を進めます。

至 草津市

引き続き、野洲川橋P4-P9間の

合成床版の設置を進めます。

国道8号

下り線

側道の路床盛土及び排水構

造物の工事を進めます。

P31

P30

P29

ON/OFFランプ橋台の躯体

工事が完了しました。

引き続き、P29～31橋脚の

躯体工事を進めます。

引き続き、補強土壁の

工事を進めます。

A2

OFFON

中ノ井川橋の踏掛版の

工事を進めます。
中ノ井川橋

側道の路床盛土及び排水構

造物の工事を進めます。

P4

P9


