

# 今後の実施スケジュール（案）

- 本日の総会を踏まえて次年度実施方針を決定し、継続実施を希望する事業者に実験計画作成を依頼。
- 6月を目途に第9回総会・第3回評価選定委員会を開催し、実験計画を基に事業者を選定。その後予算措置を伴う実験について国（公園事務所）と事業者で契約。7月以降の社会実験開始を目指す。

