

平成 17 年度の経過と実施スケジュール（案）

協議会	担当者打ち合わせ	浸水危険度マップ WG（モデル市・国・県）
	第 1 回（05.08.04） ・ 昨年度の経過報告 ・ 今年度の実施方針	＊琵琶湖浸水想定区域図指定・公表（05.06.10） ＊特別警戒水位設定（瀬田川）（05.07.01）
	第 2 回（05.08.31） ・ 今年度の進め方及び検討内容について	
	第 3 回（05.10.26） ・ 第 3 回協議会について ・ 個別議題について	
第 3 回協議会（05.12.01） ・ 昨年度の経過報告 ・ 今年度の検討項目 ・ その他	第 3 回協議会を受けて適宜開催（3 回程度） ・ 具体的な検討及びとりまとめ	第 3 回協議会を受けて適宜開催（数回開催） ・ 浸水危険度マップ（高頻度・中頻度）を作成する。
第 4 回協議会 3 月頃予定		