

平成18年度の「水害に強い地域づくり協議会」の実施スケジュール

	協議会	担当者会議	WG		WS (草津市)
			浸水危険度マップ(洪水ハザードマップ) 【モデル市:草津市】	避難の目安となる指標 【モデル市:野洲市】	
平成18年					
7月		第1回(06.7.11) 国、県、全市 ・昨年度の経過報告 ・今年度の実施方針 ・浸水危険度マップ(洪水ハザードマップ)作成方法について ・住民意見聴取方法について(情報提供) ・情報伝達の検証に関する実施の了解 ・避難の目安となる指標を検討するモデル市の選定			
8月					
9月		第2回(06.9.7) 国、県、全市 ・第5回協議会資料の確認 ・草津市域浸水のおそれのある区域図の確認			第1回WS(06.9.30) ・浸水危険度マップの目的、使用方法の説明 ・避難ルート等の検討を実施
10月	第5回(06.10.24) 学識経験者及び国、県、全市 ・昨年度協議会の経過報告 ・今年度の取組事例の紹介 草津市域浸水のおそれのある区域図及び条例紹介 ・今年度の実施方針 今年度の検討事項及びスケジュール 浸水危険度マップ(洪水ハザードマップ)作成 情報伝達、情報内容の見直し 避難勧告技術基準(避難の目安となる指標)作成 浸水危険度マップ(高頻度版)の公表と活用 都市計画のマスタープランへの反映について 危機管理演習について ・草津市からのWSについての報告		第1回(06.10.18) 国、県、草津市 ・本年度の検討内容の確認	第1回(06.11.7) 国、県、野洲市 ・本年度の検討内容の確認	第2回WS(06.10.29) ・第1回での検討結果から作成したものをベースに、さらに避難ルート等の検討を実施
11月			第2回(06.11.21) 国、県、草津市 ・洪水ハザードマップの検討		第3回WS(06.12.9) ・これまでの検討結果を反映した浸水危険度マップに対し、全体的な調整を図り、完成を目指す。
12月		第3回(06.12.5) 国、県、全市 ・情報伝達、情報内容に関する中間報告	第3回(06.12.21) 国、県、草津市 ・洪水ハザードマップの成果イメージ確認	第2回(06.12.22) 国、県、野洲市 ・避難の目安となる指標に関する中間報告	
平成19年			第4回(07.1.18) 国、県、草津市 ・洪水ハザードマップの確認	第3回(07.1.11) 国、県、野洲市 ・WGとしての避難の目安(案)の設定	
1月					
2月	第6回(07.2.27) 学識経験者及び国、県、全市 ・浸水危険度マップ(洪水ハザードマップ)の検討報告 ・情報伝達・情報内容についての報告 ・避難の目安となる指標についての報告 ・危機管理演習に関する構想	第4回(07.2.19) 国、県、全市 ・情報伝達、情報内容に関する見直しのまとめ ・第6回協議会の資料確認 ・危機管理演習の概要確認			
3月	第7回(07.3下旬) 学識経験者及び国、県、全市 ・浸水危険度マップ(洪水ハザードマップ)(案)の確認 ・検討結果のとりまとめ ・危機管理演習の実施内容	第5回(07.3中旬) 国、県、全市 ・危機管理演習に関する内容確認 ・第7回協議会の資料確認			

WG = 「ワーキンググループ」
WS = 「ワークショップ」

浸水危険度マップ(洪水ハザードマップ)の周知
情報伝達体制・避難基準発令等の行政内確認
危機管理演習の実施