


# 大阪大規模都市水害対策検討会 検討フロー 資料2



# 大阪大規模都市水害対策検討会 検討フロー（案）

## ● 洪水関係の検討

5月23日

作業部会（仮）

・異動後のおさらい

## 第3回検討会

平成29年6月7日

ガイドライン(案)中間とりまとめ（第2版）

淀川洪水（左岸9.2k破堤）の図上訓練結果を元に  
危機管理行動表を整理。

## ● 高潮関係の検討

8月頃

作業部会（仮）

訓練方法検討  
付与情報整理

左岸9.2k以外の  
箇所が破堤した場合  
についての整理

9月頃

図上訓練事前説明会

各機関行動項目  
意見照会

10月頃

図上訓練

図上訓練  
材料準備

12月頃

図上訓練結果報告会

訓練結果整理

1～2月頃

作業部会（仮）

ガイドライン（案）  
とりまとめ

## 第4回検討会

平成29年度末

大阪大規模都市水害対策ガイドライン(案)  
最終とりまとめ