

# 単 価 合 意 書

令和 7 年 3 月 1 0 日に契約（令和 7 年 9 月 2 9 日変更契約）した由良川桑飼上地区中上流部河道掘削工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 1 0 月 1 4 日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡 2 4 5 9 － 1 4

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府宮津市字須津 4 7 1 番地の 1

氏名 金下建設株式会社

代表取締役社長 金下 昌司

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		76,713,987	
河川土工						
		式	1		65,902,176	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	9,700		2,854,340	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	1		1,635,620	
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	1		1,218,720	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,924,626	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	2,410	798.6	1,924,626	
土質改良工						
		式	1		27,055,940	
安定処理	バックホウ混合 環境負荷低減型改良固化材使用					
		式	0		0	
安定処理	バックホウ混合 環境負荷低減型改良固化材使用					
		式	1		27,055,940	
残土処理工						
		式	1		34,067,270	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		25,670	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		17,280,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		16,761,600	
仮設工						
		式	1		10,811,811	
工事用道路工						
		式	1		1,960,572	
工事用道路盛土	4.0m以上 採取土 設置・撤去					
		式	1		1,031,434	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
(掘削部 1)		式	1		286,610	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
(掘削部 2)		式	1		238,200	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
(掘削部 3)		式	1		213,549	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
(坂路部)		式	1		123,404	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		55,979	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		式	1		11,396	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂仮置場整備工 (油江Cヤード)		式	1		567,433	
耕土はぎ	平均厚t=300mm	式	1		232,859	
工事用道路盛土	W=7.0m 岩砕 採取土	式	1		334,574	
土砂仮置場整備工 (油江Dヤード)		式	1		7,569,048	
耕土はぎ	平均厚t=300mm	式	1		128,459	
工事用道路盛土	W=7.0m 岩砕 採取土	式	1		549,526	
地盤安定補強工(河川横断部)	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ 幅200cm	式	1		354,959	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材 (作業半径5m超え)	式	1		6,061,451	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管設置 φ1500mm 支給品	式	1		226,990	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管設置 φ1350mm 支給品	式	1		215,070	
支給品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管 φ1500、φ1350	式	1		32,593	
防塵対策工		式	0		0	
ﾀｲﾔ洗浄装置	全輪対応型 湿式	式	0		0	
交通管理工		式	1		714,758	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		714,758	
直接工事費		式	1		76,713,987	
共通仮設費		式	1		15,636,210	
共通仮設費		式	1		9,438,009	
運搬費		式	1		2,037,481	
仮設材運搬費		式	1		2,037,481	
技術管理費		式	1		6,598,009	
土質等試験費	土壌分析試験	式	1		224,705	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		44,539	
システム初期費(ICT)		式	1		546,040	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	1		2,613,920	
3次元出来形管理・3次元データ納 品費用・外注経費等費		式	1		3,168,805	
現場環境改善費(率計上)		式	1		802,519	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		6,198,201	
純工事費		式	1		92,350,197	
現場管理費		式	1		24,014,132	
工事原価		式	1		116,364,329	
一般管理費等		式	1		18,485,671	
工事価格		式	1		134,850,000	
消費税相当額		式	1		13,485,000	
工事費計		式	1		148,335,000	