

令和7年9月末 大野油坂道路（和泉・油坂区間） トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

おおの あぶらさか

いずみ

あぶらさか

位置図



大野油坂道路
(和泉・油坂区間)



凡例
■ 事業中

完成 ■ 施工中 ■ 未着手

大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

※表示は本線部分の進捗を表したものです
※様式図のため現場状況と一致しない場合があります

区間	橋梁	トンネル	長さ	工事状況
至福井市	石壁百川橋	川合トンネル	L=2,550m	未着手
	天鏡谷橋	新長野トンネル	L=2,240m	未着手
至郡上市	箱ヶ瀬西高梁橋	大谷トンネル	L=2,853m	未着手
	新子馬巢谷橋	新下半原トンネル	L=2,330m	未着手
	箱ヶ瀬東高梁橋	新林谷橋		未着手
	新多母谷橋	上半原トンネル	L=1,146m	未着手
	道場切橋	番屋橋		未着手
	南深瀬橋	下中ノ瀬橋		未着手
	向中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋		未着手
	向油坂橋	向油坂橋		未着手
	向東市布橋	東市布トンネル	L=1,181m	未着手
	入谷橋	油坂出入口		未着手

A 箱ヶ瀬地区

改良工事を行っています。



B 箱ヶ瀬地区

新子馬巢谷橋の下部工事を行っています。



C 下半原地区

新林谷橋の上部工事を行っています。



D 東市布地区

向中ノ瀬橋の下部工事を行っています。

