

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	前田建設工業(株)関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-30
工事の名称	大野油坂道路大谷トンネル大谷地区工事
工事場所	福井県大野市大谷地先 ~ 福井県大野市箱ヶ瀬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工1式、トンネル工(発破工法)1式、トンネル工(非常駐車帯工)1式、インバート工1式、坑内付帯工1式、坑門工1式、掘削補助工1式、仮設工1式、橋台工1式、盛土内排水工1式、法面工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、落石雪害防止工1式、地盤改良工1式、法面工1式、構造物撤去工1式
工 期 (自)	令和 4年 3月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	7,690,870,000円(税込み)
変更金額	+ 2,950,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,641,730,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、掘削補助工等の数量が増減したことによる変更