

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	UBEマシナリー(株) 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区安土町3-3-9(田村駒ビル4階)
工事の名称	すさみ串本道路二色川橋上部工事
工事場所	和歌山県東牟婁郡串本町二色地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、すさみ串本道路の二色川橋の上部工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 4年 2月19日
工 期 (至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	2,025,958,000円(税込み)
変更金額	+ 148,610,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,174,568,000円(税込み)
変更理由	種別、細別の追加及び数量増減による変更