

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月24日
契約業者名	戸田建設(株) 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町1-13-47
工事の名称	大野油坂道路新長野トンネル野尻地区工事
工事場所	福井県大野市長野地先 ~ 福井県大野市野尻地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式、トンネル工 一式、インバート工 一式、坑内付帯工 一式、坑門工 一式、 掘削補助工 一式、水槽工 一式、仮設工 一式、法面対策工 一式、石・ ブロック積(張)工 一式 排水構造物工 一式、防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、法面工 一式、 舗装工 一式、橋台工 一式
工期(自)	令和 3年 1月28日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	7,518,060,000円(税込み)
変更金額	+ 862,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,380,460,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、仮設工等の数量が増減したことによる変更。