

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月25日
契約業者名	前田建設工業(株)関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-30
工事の名称	大野油坂道路東市布トンネル工事
工事場所	福井県大野市東市布地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工1式、トンネル工(発破工法)1式、トンネル工(非常駐車帯工)1式、トンネル工(小断面NATM)1式、インバート工1式、坑内付帯工1式、坑門工1式、掘削補助工1式、仮設工1式、法面工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、構造物除去工1式、橋台工1式
工期(自)	令和 3年 2月27日
工期(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	6,487,470,000円(税込み)
変更金額	+ 1,826,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,313,470,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、掘削・支保工や掘削対策工等を見直したことによる変更。 現地調査の結果、仮設工等の数量が増減したことによる変更。