

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 9日
契約業者名	(株) 竹中工務店 大阪本店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区本町4-1-13
工事の名称	平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事
工事場所	奈良県奈良市佐紀町地先
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	復原整備工事 一式
工期 (自)	令和 4年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年11月30日
変更前の契約金額	5,698,000,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	5,698,000,000円 (税込み)
変更理由	設計内容の見直し