

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月24日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町1
工事の名称	大野油坂道路川合トンネル長野地区工事
工事場所	福井県大野市川合地先 ~ 福井県大野市長野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	トンネル工 一式、インバート工 一式、坑門工 一式、掘削補助工 一式、 仮設工 一式、
工期(自)	令和 4年 3月 1日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	5,317,840,000円(税込み)
変更金額	+ 4,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	5,322,240,000円(税込み)
変更理由	現地踏査の結果、トンネル工(発破工法)及び掘削補助工の設計を見直したことによる変更。