

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月20日
契約業者名	カナデビア (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	足羽川ダム小流量放流ゲート設備新設工事
工事場所	福井県今立郡池田町小畑地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	足羽川ダム放流設備のうち小流量放流設備ゲート設備の新設を行うものである。
工期 (自)	令和 3年 9月 4日
工期 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	314,710,000円 (税込み)
変更金額	+ 23,540,000円 (税込み)
変更後の契約金額	338,250,000円 (税込み)
変更理由	現地精査の結果、付属設備及び副ゲートの形状を一部変更する必要性が生じたため。