

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月17日
契約業者名	大日本土木(株) 西日本支店
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38
工事の名称	大野油坂道路東市布地区法面对策他工事
工事場所	福井県大野市東市布地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工1式、地盤改良工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、落石雪害防止工1式、仮設工1式、橋台工1式
工期(自)	令和 3年 8月18日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	1,610,488,000円(税込み)
変更金額	+ 28,270,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,638,758,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、道路土工等の数量が増減したことによる変更。