

令和6年10月4日14時00分  
近畿地方整備局

## 民間の技術力を活用し、復旧事業を推進！！ 「国道169号上池原トンネル他工事」 の発注手続きを開始します

- 近畿地方整備局では、令和5年12月に国道169号奈良県吉野郡下北山村上池原よしのぐんしもきたやまむらかみ いけはらで発生した崩土災害の早期復旧に向け取り組んでいるところです。
- 6月27日に有識者の意見を踏まえルートを決めました「別線トンネルルート」の「上池原トンネルかみいけはら（仮称 延長約 2.8km）」の工事に係る発注手続きを開始します。
- なお、発注にあたって、1日も早い復旧に向けて、設計段階から施工者独自のノウハウを取り入れる発注方式（技術提案・交渉方式（技術協力・施工（ECI※）タイプ））を採用します。
- これにより、
- ①設計と工事発注手続きを同時進行し、工事着手が半年以上前倒し
  - ②施工者による設計段階からの施工計画の検討により、効率的に事業を推進などが図られることが期待されます。

※ECI: Early Contractor Involvement の略

### 【工事概要】

- (1) 工事名: 国道169号上池原トンネル他工事かみいけはら
- (2) 工事場所: 奈良県吉野郡下北山村前鬼～上池原よしのぐんしもきたやまむらぜんき かみいけはら
- (3) 主な工事内容: トンネル工事に係る技術協力 1式、  
工事延長 L=約 2.9km、トンネル延長 L=約 2.8km（幅員 W=7.5m）

※本工事の公告内容は次のサイトで閲覧できます。 <https://www.i-ppi.jp>

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、奈良県政・経済記者クラブ

<問合せ先> 国土交通省 近畿地方整備局 TEL:06-6942-1141(代表)

(事業に関すること)

奈良国道事務所 副所長 西田 明 TEL:0742-33-1391(直通)

(発注手続きに関すること)

企画部 技術管理課長 本田 明 TEL:06-6942-0207(直通) <<入札契約関係>>

道路部 道路工事課長 福本 雅宏 TEL:06-4794-2261(直通) <<工事内容関係>>

# 国道169号<sup>かみいけはら</sup>上池原トンネル他工事 位置図

起点 <sup>かみいけはら</sup> 国道169号上池原トンネル他工事 L=約2.9km 終点

<sup>かみいけはら</sup> 上池原トンネル（仮称）L=約2.8km

奈良県吉野郡下北山村前鬼

奈良県吉野郡下北山村上池原

至奈良

至新宮



工事名：国道169号上池原トンネル他工事

工事場所：奈良県吉野郡下北山村前鬼 ~ 上池原地内


工事内容：技術協力（以下、技術協力業務）  
 トンネル工事に係る技術協力（設計計画、現地踏査、  
 本體工設計、施工計画・仮設備計画含む） 1式

施工（以下、建設工事）  
 工事延長：L=約2.9km  
 トンネル延長：L=約2.8km、幅員：W=7.5m


技術提案・交渉方式（技術協力・施工（ECI）タイプ）について

技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結し、別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させながら価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結


※ECI：Early Contractor Involvementの略



## ●通常の発注パターン



## ●技術協力・施工タイプ（ECI方式）



※近畿地方整備局における一般的なタイプのトンネル工事と今回のケースを比較した場合  
 ※短縮期間は現時点での想定であり、優先交渉権者との交渉等により変わる可能性がある