



国近整企画第 3 号


平成22年4月20日

福井県知事

西川 一誠 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（福井県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成22年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（福井県関連分）

平成22年度 当初予算

河川関係
道路関係

平成 2 2 年度当初 福井県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	1,756,016	578,761
道路関係	14,228,000	4,384,067
公園関係	-	-
港湾関係	-	-
空港関係	-	-
合計	15,984,016	4,962,828

端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成22年度当初 福井県における事業計画(河川関係)

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方 負担額	平成22年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機器器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
河川事業			537,220	223,900	0	48,973	50,000	0	8,238	868,331	278,841		
河川改修費			430,000	210,400	0	47,300	50,000	0	4,600	742,300	227,638		
一般河川改修			430,000	210,400	0	47,300	50,000	0	4,600	742,300	227,638		
北川	直轄管理区間 L=16.5km	173	0	64,100	0	3,600	0	0	0	67,700	20,761	河道掘削検討設計 1式	
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km	625	430,000	146,300	0	43,700	50,000	0	4,600	674,600	206,877	中角地区(河道掘削 50千m3、低水護岸 260m)、下市地区(日光橋旧橋撤去 1橋、河道掘削 60千m3、低水護岸 300m)、堤防耐震性能照査 1式	
河川管理施設更新費			0	0	0	1,373	0	0	2,858	4,231	1,903		
北川	直轄管理区間 L=16.5km	-	0	0	0	357	0	0	691	1,048	471	河川管理用建設機械の機器等の更新	
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km	-	0	0	0	1,016	0	0	2,167	3,183	1,432	河川管理用建設機械の機器等の更新	
河川工作物関連応急対策事業費			59,520	0	0	0	0	0	480	60,000	18,400		
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km 樋門・樋管改築 15箇所	1	59,520	0	0	0	0	0	480	60,000	18,400	片粕排水樋門ゲート動力化	
総合水系環境整備事業費(河川)			47,700	13,500	0	300	0	0	300	61,800	30,900		
九頭竜川水系	九頭竜川自然再生 1式	九頭竜川水系 15	47,700	13,500	0	300	0	0	300	61,800	30,900	渡新田地区砂礫河原保全再生(掘削18千m3)、九頭竜川生物モニタリング1式	
ダム事業			249,707	355,781	4,000	38,000	0	0	2,488	649,976	227,023		
河川総合開発事業費			0	355,781	4,000	8,000	0	0	0	367,781	100,036		
足羽川ダム	足羽川ダム (H=96m・L=410m) 県道付替他	1,450	0	355,781	4,000	8,000	0	0	0	367,781	100,036	環境調査、補償調査、水理水文調査等	
堰堤施設更新費			249,707	0	0	30,000	0	0	2,488	282,195	126,987		
九頭竜川真名川ダム	真名川ダムの管理	-	249,707	0	0	30,000	0	0	2,488	282,195	126,987	ダム及びダムに付属する設備 観測、通報、警報設備	
砂防事業			211,000	20,159	1,000	3,450	0	0	2,100	237,709	72,897		
砂防事業費			211,000	20,159	1,000	3,450	0	0	2,100	237,709	72,897		
九頭竜川水系	直轄区域面積 A=223.7km ²	1,083	211,000	20,159	1,000	3,450	0	0	2,100	237,709	72,897	中島鎌谷川第二砂防堰堤、蠅帽子川第二砂防堰堤、大雲谷第二砂防堰堤 用地取得 0.4ha 等	
合 計			997,927	599,840	5,000	90,423	50,000	0	12,826	1,756,016	578,761		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

平成22年度当初 福井県における事業計画

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平 成 2 2 年 度 事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	敦賀バイパス	L=8.2km	482	0	19,943	0	57	0	0	20,000	6,133	・調査推進：榎曲地区水質等観測調査	用地進捗率100% 事業進捗率約71%
国道8号	福井バイパス	L=42.2km	820	259,648	11,627	328,000	1,725	0	0	601,000	184,307	・用地買収推進：笹岡・東田中地区(用地国債再取得) ・工事推進：竹田川橋梁下部工事(L=104m)	用地進捗率約98% 事業進捗率約96%
国道27号	美浜東バイパス	L=4.9km	260	71,874	37,750	60	316	0	0	110,000	33,733	・用地買収推進：佐柿地区(用地買収)(A=32m2) ・調査推進：佐田地区設計 ・工事推進：佐田～太田地区改良工事(L=700m)	用地進捗率約99% 事業進捗率約93%
国道27号	金山バイパス	L=7.5km	390	1,501,250	14,389	0	4,361	0	0	1,520,000	466,133	・工事推進：旗護山トンネル工事(L=1,834m) 佐田地区改良工事(L=80m)	用地進捗率100% 事業進捗率約89%
国道158号	永平寺大野道路	L=26.4km	1,290	6,091,290	458,952	1,331,000	35,716	0	42	7,917,000	2,153,424	・用地買収推進：福井北JCT～松岡IC間(用地国債再取得) 永平寺東IC～上志比IC間(用地国債再取得) 勝山IC～大野IC間(用地国債再取得) ・工事推進：永平寺東IC～上志比IC間 浅見トンネルIC間 勝山IC～大野IC間 トンネル工事(L=2,873m)・橋梁工事(L=301m)・ 改良工事(L=200m) ・調査推進：福井北JCT～松岡北IC間 橋梁設計	用地進捗率約94% 事業進捗率約60% 勝山IC～大野IC 延長7.8km(2/4) 平成24年度供用予定
国道158号	大野油坂道路 (大野東・和泉区間)	L=14.0km	523	0	149,570	0	430	0	0	150,000	40,800	・調査推進：下唯野～貝皿地区設計 下山地区地質調査・橋梁設計	用地進捗率0% 事業進捗率約1%
国道161号	愛発除雪拡幅	L=4.5km	81	1,066,951	28,892	1,000	3,157	0	0	1,100,000	337,333	・電柱移設補償費 ・工事推進：疋田トンネル工事(L=63m)	用地進捗率約26% 事業進捗率約17%
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	89,650	10,021	0	287	0	42	100,000	30,667	・工事推進：田代地区工用道路工事(L=65m)	用地進捗率0% 事業進捗率約4%
国道8号	8号防災	L=7.4km	165	0	49,857	0	143	0	0	50,000	15,333	・調査推進：具谷地区設計	用地進捗率約65% 事業進捗率約65%

平成22年度当初 福井県における事業計画

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道8号	福井8号耐震補強	L=0.5km	9	49,857	0	0	143	0	0	50,000	15,333	・工事推進：余座高架橋ランプ耐震補強工事(N=12基)	
国道8号	福井8号環境対策	L=92.3km	71	5,644	4,327	0	29	0	0	10,000	3,067	・工事推進：羽崎地区遮音壁設置工事(L=72m)	
国道27号	福井27号環境対策	L=72.3km	210	3,944	3,027	3,000	29	0	0	10,000	3,067	・電柱移設補償費 ・工事推進：高浜地区遮音壁設置工事(L=50m) ・調査推進：野神地区遮音壁設計	
計			-	9,140,108	788,355	1,663,060	46,393	0	84	11,638,000	3,289,331		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 福井県における事業計画

交通安全事業(種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	春日野地区歩道整備	L=0.4km	2.2	125,891	18,963	26,000	146	0	0	171,000	57,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・平成22年度完成予定 ・用地進捗率約0% ・事業進捗率約53%
国道8号	赤崎地区視距改良	1箇所	2.8	33,081	12,833	50,000	86	0	0	96,000	32,000	・用地買収 ・工事	・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約19% ・事業進捗率約55%
国道27号	金山地区歩道整備	L=0.8km	4.0	115,942	3,927	30,000	131	0	0	150,000	50,000	・用地買収 ・工事	・平成22年度完成予定 ・用地進捗率約63% ・事業進捗率約80%
国道27号	木崎地区歩道整備	L=0.6km	8.0	99,000	15,879	20,000	121	0	0	135,000	45,000	・用地買収 ・工事	・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約82% ・事業進捗率約54%
国道27号	宮崎地区交差点改良	1箇所	9.6	32,212	8,757	10,000	31	0	0	51,000	17,000	・用地買収 ・工事	・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約84% ・事業進捗率約87%
国道27号	能登野地区自歩道整備	L=0.4km	4.2	0	2,998	0	2	0	0	3,000	1,000	・調査設計	・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約84% ・事業進捗率約24%
国道27号	倉見地区自歩道整備	L=2.5km	6.3	0	2,998	0	2	0	0	3,000	1,000	・調査設計	・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約90% ・事業進捗率約13%
国道27号	尾内地区歩道整備	L=0.3km	0.9	0	8,995	0	5	0	0	9,000	3,000	・調査設計	・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約0% ・事業進捗率約1%
計			-	406,126	75,350	136,000	524	0	0	618,000	206,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 福井県における事業計画

交通安全事業(種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道8号	-	-	-	346,412	40,462	0	11,126	0	0	398,000	199,000	区画線(福井市成和地区他)、情報提供板(南越前町大良地区)、道路標識(坂井市丸岡町一本田中地区他)、防護柵(福井市主計中町地区他)		
国道27号	-	-	-	100,530	13,105	0	365	0	0	114,000	57,000	区画線(敦賀市古田刈地区他)、道路標識(敦賀市金山地区他)、防護柵(美浜町河原市地区他)		
国道161号	-	-	-	26,769	3,143	0	88	0	0	30,000	15,000	区画線(敦賀市追分地区他)、防護柵(敦賀市駄口地区他)		
計			-	473,711	56,710	0	11,579	0	0	542,000	271,000			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 福井県における事業計画

電線共同溝事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	敦賀曙電線共同溝	L=1.1km	5.0	17,373	7,555	0	72	0	0	25,000	12,000	試掘工事の実施及び調査設計の推進	事業進捗率約20%
計			-	17,373	7,555	0	72	0	0	25,000	12,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 福井県における事業計画

特定の事業

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考		
				内 訳									計	
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道8号	-	-	-	699,418	153,409	0	8,173	0	0	861,000	369,247	防災・防雪対策等:南越前町大谷地区大谷北 他 橋梁補修:小河口大橋(上) 他 トンネル補修:大谷第2トンネル 舗装補修:福井市大土呂町地区 施設又は工作物の点検 等		
国道27号	-	-	-	390,910	116,849	0	6,241	0	0	514,000	222,987	防災・防雪対策等:三方上中郡若狭町末野地区 他 橋梁補修:国分橋 他 施設又は工作物の点検 等		
国道158号	-	-	-	0	1,000	0	0	0	0	1,000	450	施設又は工作物の点検 等		
国道161号	-	-	-	16,489	11,835	0	676	0	0	29,000	13,050	橋梁補修:一里塚橋 他 施設又は工作物の点検 等		
計			-	1,106,817	283,093	0	15,090	0	0	1,405,000	605,733			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。