



国近整企画第 4 号


平成24年 5 月10日

京都市長

門川 大作 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（京都市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成24年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係  
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（京都市関連分）

平成24年度 当初予算

道路関係

平成24年度当初 京都市における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	-	-
道路関係	13,058,000	4,555,167
公園関係	-	-
港湾関係	-	-
空港関係	-	-
合計	13,058,000	4,555,167

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成24年度当初 京都市における事業計画(道路関係(直轄))

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	五条大宮拡幅	L=0.9km	210	113,000	6,400	0	600	0	0	120,000	40,000	調査推進:関係機関協議資料作成 工事推進:丹波口駅西地区改良工事(L=400m)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約94% 下京区中堂寺栗田町~右京区西院南高田町 L=0.4km(8/8) 平成25年度供用予定 <残事業費の内訳 > H25:約8億円
国道9号	京都西立体交差	L=3.8km	321	725,000	70,852	0	4,000	0	148	800,000	266,667	調査推進:千代原口地区地下水調査 工事推進:千代原口地区本体工事(L=500m) トンネル附帯設備工事(L=1,000m) トンネル舗装工事(L=1,000m)	用地進捗率:約43% 事業進捗率:約72% 千代原口地区 L=1.0km 立体化完成 平成24年度供用予定 かどの地区 L=1.1km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道478号	京都第二外環状道路	L=15.7km	4,269	9,125,000	320,251	1,000,000	52,501	0	2,248	10,500,000	3,500,000	用地推進:大原野~大枝地区(用地国債再取得) 調査推進:大原野地区調査設計 工事推進:灰方高架橋工事(L=400m) 南春日開削トンネル工事(L=230m) 池ノ内高架橋工事(L=130m) 北春日トンネル工事(L=470m) 春日IC改良工事(L=400m) 小塩高架橋工事(L=120m) 小塩灰方地区改良工事(L=460m)	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、京都市府間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約87% 大山崎JCT・IC~沓掛IC L=9.8km(4/4) 平成24年度供用予定
合 計				9,963,000	397,503	1,000,000	57,101	0	2,396	11,420,000	3,806,667		残事業費:約242億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成25年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成24年度当初 京都市における事業計画(道路関係(直轄))

交通安全事業(種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H24年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	京都1号交差点改良等	-	-	345,000	7,164	0	1,836	0	0	354,000	118,000	調査設計 工事	平成25年度完成予定
	{ 鳥羽大橋拡幅	-	-	345,000	7,164	0	1,836	0	0	354,000			
国道9号	京都9号交差点改良等	-	-	45,000	23,681	0	319	0	0	69,000	23,000	調査設計 工事	平成26年度完成予定
	{ 五条通自転車通行環境整備	-	-	45,000	23,681	0	319	0	0	69,000			
合 計			-	390,000	30,845	0	2,155	0	0	423,000	141,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 京都市における事業計画(道路関係(直轄))

交通安全事業(種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	-	-	-	22,624	3,242	0	134	0	0	26,000	13,000	区画線、道路標識、防護柵	
国道9号	-	-	-	3,374	606	0	20	0	0	4,000	2,000	区画線、視線誘導標	
国道171号	-	-	-	7,771	2,178	0	51	0	0	10,000	5,000	道路標識	
合 計			-	33,769	6,026	0	205	0	0	40,000	20,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成24年度当初 京都市における事業計画(道路関係(直轄))

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成24年度 事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	京都9号電線共同溝			186,821	13,196	15,000	983	0	0	216,000	108,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・支障物件移設</li> </ul>	平成24年度供用予定
	大宮西部電線共同溝	L=0.96km	7	82,856	4,721	5,000	423	0	0	93,000			
	千代原電線共同溝	L=3.70km	30	103,965	8,475	10,000	560	0	0	123,000			
国道24号	京都24号電線共同溝			0	13,936	0	64	0	0	14,000	7,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電線共同溝台帳作成</li> </ul>	平成24年度供用予定
	伏見その2電線共同溝	L=1.30km	9	0	13,936	0	64	0	0	14,000			
国道171号	京都171号電線共同溝			200,360	21,115	112,000	1,525	0	0	335,000	167,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・支障物件移設</li> </ul>	平成25年度供用予定
	上久世電線共同溝	L=2.00km	15	165,760	9,925	112,000	1,315	0	0	289,000			
	下久世電線共同溝	L=2.20km	18	34,600	11,190	0	210	0	0	46,000			
計				387,181	48,247	127,000	2,572	0	0	565,000	282,500		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 京都市における事業計画(道路関係(直轄))

共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	平成24年度 事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道9号	京都9号共同溝			565,227	41,857	0	2,916	0	0	610,000	305,000		
	京都西共同溝	L=3.32km	58	565,227	41,857	0	2,916	0	0	610,000	305,000	・ 本体工事 ・ 平成24年度L=0.55km部分供用予定 ・ 平成27年度全区間供用予定	
計				565,227	41,857	0	2,916	0	0	610,000	305,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。