


国近整企画第 79 号
平成 24 年 2 月 22 日

岐阜県知事
古田 肇 殿

国土交通省 近畿地方整備局長
上総 周平



直轄事業の事業計画（岐阜県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

平成 24 年 2 月時点における平成 24 年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	144	48	・工事推進:冠山1号橋上部工事(L=76m) ・調査推進:塚奥山地区設計	・工事推進:冠山1号橋上部工事(L=76m) ・調査推進:<水文観測調査>	2~3億円程度	用地進捗率約9.5% 事業進捗率約8% 平成28年度以降 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ~今立郡池田町田代 L=7.8km 完成2車線供用予定(2/2)
計				144	48				残事業費:約114億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である