



国近整企画第 61 号


平成 23 年 12 月 9 日

堺市長

竹山 修身 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（堺市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成 24 年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、貴市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は概算要求を基に作成したものであり、今後の変更があり得ます）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 堺市

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道26号	大和川線関連南島地区改良	L=0.4km	182	1,536	512	<ul style="list-style-type: none"> ・用地再取得:協定(A=1,044m²) ・工事推進:大和川大橋拡幅上部工事(L=150m) ランプ改良委託工事(L=800m) ・調査推進:関係機関協議資料作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・工事推進:大和川大橋拡幅上部工事(L=150m) ランプ改良委託工事(L=800m) ・調査推進:関係機関協議資料作成 	供用必要額 5~6億円程度	用地進捗率約9.1% 事業進捗率約8.5% 平成26年度 堺市堺区南島町~鉄砲町 L=0.4km 供用予定
計				1,536	512				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 堺市

交通安全事業(種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道26号	-	-	-	22	11	区画線、防護柵	道路標識、道路照明	0.1億円程度	
合計				22	11				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 堺市

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道26号	大阪26号電線共同溝	L=3.07km	20	26	13	本体工事推進	植栽復旧工事及び支障物件移設	0.1~1億円程度	平成24年度 L=2.28km部分供用予定
	{ 大和川南電線共同溝			26					
合計				26	13				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。