



国近整企画第207号

平成31年 2月26日


福井県知事

西川 一誠 殿

国土交通省

近畿地方整備局長

黒川 純一良



直轄事業の事業計画（福井県関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど平成31年度政府予算案における当局所管直轄事業の平成31年度事業計画〔予定〕をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成31年度 福井県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			1,289,400	414,939				
河川改修費			1,066,000	305,586				
一般河川改修事業			1,066,000	305,586				
北川	直轄管理区間 L=16.5km	63	75,000	21,500	水取地区:河道掘削V=5千m3 等	水取地区:河道掘削 (2020年度完成予定) 高塚地区:法尻補強 (2020年度完成予定) 国分地区:浸透対策 (2020年度完成予定) 等	- ~ 5.7	
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.1km	484	991,000	284,086	片粕地区:河道掘削V=85千m3 中藤新保地区:浸透対策L=480m、用地A=0.09ha 大瀬地区:築堤L=320m 等	片粕地区:河道掘削 (2019年度完成予定) 中藤新保地区:浸透対策 (2020年度完成予定) 大瀬地区:築堤 (2020年度完成予定) 山岸地区:浸透対策 (2020年度完成予定) 上野本町地区:浸透対策 (2020年度完成予定) 等	1.1 ~ 22	
河川工作物関連応急対策事業費			11,000	3,153				
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.1km 樋門樋管改善	-	11,000	3,153	芳野川樋門の転落防止柵の嵩上げ	-	-	
総合水系環境整備事業費			212,400	106,200				
九頭竜川水系	直轄管理区間 L=42.1km (自然再生)	22	212,400	106,200	江上地区:水際環境の再生 2.5ha等	天管生地区:水際環境の再生(2023年度以降完成予定) 等	- ~ 2.4	
ダム事業			4,892,168	1,227,934				
河川総合開発事業費			4,892,168	1,227,934				
九頭竜川足羽川ダム	重力式コンクリートダム(堤高96.0m、 堤頂長460.0m)、県道付替他	960*	4,892,168	1,227,934	用地補償、付替道路工事、転流工事、導水トンネル工事 等	用地補償、付替道路工事、転流工事、導水トンネル工事、 原石山掘削工事 等	73	2023年度以降 完成予定*
砂防事業			233,000	66,793				
砂防事業費			233,000	66,793				
九頭竜川水系	流域面積 A=223.7km ²	44	233,000	66,793	大雲谷第三砂防堰堤、細ヶ谷川砂防堰堤 砂防設備設計 等	大雲谷第三砂防堰堤(2020年度完成予定) 細ヶ谷川砂防堰堤(2023年度以降完成予定) 等	- ~ 3.7	
災害復旧事業			39,089	13,015				
河川等災害復旧費(河川 29災)			15,588	5,190				
北川	北川【台風5号】 太良庄地区護岸L=78m 北川【台風21号】 天徳寺地区護岸L=126m 遠敷川【台風5号】 国分地区護岸L=31m	0.8	15,588	5,190	北川【台風5号】 太良庄地区護岸L=12m 北川【台風21号】 天徳寺地区護岸L=19m 遠敷川【台風5号】 国分地区護岸L=5m	-	-	
河川等災害復旧費(河川 30災)			23,501	7,825				
真名川ダム	大野市中島地区 護岸 L=25.3m	0.3	23,501	7,825	【台風24号】 中島地区:護岸 L=21.5m	【台風24号】 中島地区:護岸 L=3.8m (2019年度完成予定) 等	0.04億円程度	
九頭竜ダム	大野市野尻地先 護岸 L=24.2m 大野市箱ヶ瀬地先 護岸 L=24.0m	1.5	-	-	大野市野尻地先 護岸 L=12.1m 大野市箱ヶ瀬地先 護岸 L=12.0m	大野市野尻地先 護岸 L=12.1m (2019年度完成予定) 大野市箱ヶ瀬地先 護岸 L=12.0m (2019年度完成予定) 等	0.08億円程度	
合計			6,453,657	1,722,681				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
*全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。

平成31年度 福井県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	福井バイパス	L=42.2km	940	915	262	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 玄女地区ほか舗装工事	・調査設計 ・整備工事	2億円程度	あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女 L=5.4km(2/4) 2018年9月1日開通済
国道158号	永平寺大野道路	L=26.4km	1,491	1,100	276	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 轟地区事業損失補償 ・工事推進: 轟地区ほか周辺整備工事	・調査設計 ・事業損失補償 ・整備工事	1～2億円程度	永平寺IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 2017年7月8日開通済
国道158号	大野油坂道路 (大野・大野東区間)	L=5.5km	203	900	226	用地取得着手 ・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 川上地区ほか用地取得着手	・調査設計 ・用地取得、公共移設補償	7～13億円程度	大野IC～大野東IC L=5.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道158号	大野油坂道路 (大野東・和泉区間)	L=14.0km	658	10,900	2,736	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 下唯野地区ほか用地国債再取得 ・工事推進: 蕨生地区ほか改良工事 九頭竜川橋ほか上部工事 和泉トンネル工事	・調査設計 ・公共移設補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	105～111億円程度	大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道158号	大野油坂道路 (和泉・油坂区間)	L=15.5km	649	4,500	1,130	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 長野地区ほか用地取得 ・工事推進: 箱ヶ瀬地区ほか改良工事 天頭谷橋ほか下部工事 石徹白川橋ほか上部工事 川合トンネルほか工事	・調査設計 ・公共移設補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	62～77億円程度	和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道161号	愛発除雪拡幅	L=4.5km	81	70	20	・調査推進: 調査設計	・調査設計	1～1億円程度	敦賀市定田～駄口 L=4.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成31年度 福井県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	1,300	373	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 田代地区ほか公共移設補償 ・工事推進: 冠山第2トンネル工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・〈調査設計〉 ・〈改良工〉 	0.1~1億円程度	事業規模、全体事業費は、岐阜県区間を含む 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ~今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				19,685	5,023				残事業費:約1,355億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H31年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成30年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 福井県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道8号	—	—	487	140	8号防災等	8号防災等	—～9億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 福井県における事業計画(H31年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業	H31年度予定事業	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道8号 国道27号	—	—	884	295	白銀町地区歩道整備 河原市・郷市地区歩道整備 等	白銀町地区歩道整備 河原市・郷市地区歩道整備 等	6~13億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道8号 国道27号 国道158号	—	—	82	41	道路標識、区画線、簡易パーキング	防護柵、区画線、情報収集機器 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道8号 国道27号	—	—	10	5	敦賀鉄輪電線共同溝	敦賀鉄輪電線共同溝 高浜町日置・青電線共同溝		
合 計				976	341				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。