

国近整企画第92号
令和3年 2月24日

兵庫県知事
井戸 敏三 殿

国土交通省
近畿地方整備局長
溝口 宏樹
(公印省略)

直轄事業の事業計画（兵庫県関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど令和3年度政府予算案における当局所管直轄事業の令和3年度事業計画〔予定〕をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：(全般) 企画部 企画課 企画第一係
(河川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係
(公園) 建政部 都市整備課 公園・古都係
(港湾) 港湾空港部 港湾管理課 管理第一係

令和3年度 兵庫県における事業計画（R3.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和2年度当初予算(千円)		令和2年度事業内容	令和3年度事業内容	令和3年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
	(一般河川改修事業)								
	加古川	直轄管理区間 L=41.4km	662	3,490,000	1,163,333	滝野地区(河高・下滝野):補償1式 滝野地区(上滝野):河道掘削V=14千m3、補償1式 高砂地地区:河道掘削V=125千m3 大門他地区:河道掘削V=20千m3、補償1式、橋梁下部工N=2基等	滝野地区(上滝野):築堤(令和7年度以降完成予定) 高砂地地区:河道掘削(令和7年度以降完成予定) 大門他地区:橋梁下部工、樋門(令和7年度以降完成予定)等	13 ~ 33	
	揖保川	直轄管理区間 L=66.7km	427	1,402,000	467,333	中井・末政地区:堰改築N=1基、樋門N=1基、補償1式 下比地地区:河道掘削V=10千m3 正條地区:河道掘削V=3千m3 駒崎地区:河道掘削V=13千m3 芝田地区:河道掘削V=5千m3 野・須賀沢地区:河道掘削V=13千m3等	中井・末政地区:堰改築、樋門、築堤(令和5年度完成予定)等	1.1 ~ 17	
	円山川	直轄管理区間 L=40.5km	1,396	3,366,000	1,122,000	ひの其他地区:築堤L=350m、合流点整備1式 中郷遊水地:掘削V=87.7千m3、築堤L=220m、用地A=1.8ha、下流左岸盛土L=370m 白高地区:補償1式 加藤他地区:法尻補強L=6,300m 鶴岡・日置地区:橋梁上部工1式、排水樋門N=1基、取水樋門N=1基、道路改良1式等	ひの其他地区:築堤(令和7年度以降完成予定) 中郷遊水地:遊水地掘削、高水護岸、築堤(令和7年度以降完成予定) 日高地区:築堤(令和7年度以降完成予定) 鶴岡日置地区:道路復旧(令和7年度以降完成予定)等	5.5 ~ 33	
	(流域治水整備事業)								
	猪名川	直轄管理区間 L=18.9km	160	734,000	244,666	東園田地区:堤防拡幅L=1,140m 森本地区:河道掘削V=12千m3 小戸地区:河道掘削V=2.5千m3 出在家地区:河道掘削V=7千m3等	出在家地区:河道掘削(令和3年度完成予定) 東園田地区:堤防拡幅(令和4年度完成予定)等	0.2 ~ 7.8	
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
	円山川	直轄管理区間 L=40.5km 排水機場等改善	4.4	50,000	16,666	六方排水機場ポンプ改善	六方排水機場ポンプ改善(令和3年度完成予定) 桃島樋門ゲート設備更新(令和3年度完成予定)	2.6 ~ 4.4	
(目)総合水系環境整備事業費									
	淀川水系	直轄管理区間 L=225.4km (水環境、水辺整備、自然再生)	淀川水系 430	38,800	19,400	自然再生(川西市猪名川大橋地区):磯河原再生等	自然再生(川西市、伊丹市、尼崎市):モニタリング等 (令和7年度以降完成予定)	0.04 ~ 0.09	
	加古川水系	直轄管理区間 L=41.4km (水環境、水辺整備、自然再生)	加古川水系 26	64,500	32,250	自然再生(加古川市上荘地区外):ワンド・たまり再生等	自然再生(小野市新部地区外):ワンド・たまり再生、 モニタリング等 (令和7年度以降完成予定)	0.08 ~ 1.2	
	揖保川水系	直轄管理区間 L=66.7km (水環境、水辺整備、自然再生)	揖保川水系 116	71,800	35,900	自然再生(宍粟市矢原地区):丸石河原再生等	自然再生(宍粟市清野地区外):丸石河原再生、 モニタリング等 (令和7年度以降完成予定)	0.1 ~ 1.4	
	円山川水系	直轄管理区間 L=40.5km (自然再生)	円山川水系 72	33,300	16,650	自然再生(豊岡市本川中流地区外):湿地再生箇所モニタリング	自然再生(豊岡市中郷地区外):掘削工 施設設計、モニタリング等 (令和7年度以降完成予定)	0.3 ~ 1.6	

令和3年度 兵庫県における事業計画（R3.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和2年度当初予算(千円)		令和2年度事業内容	令和3年度事業内容	令和3年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費				4,538,000	1,512,666				
	六甲山系	流域面積 A=128km ²	2,392	4,538,000	1,512,666	菊水山第四砂防堰堤、都賀谷砂防堰堤改築、古々山砂防堰堤、大池見山東砂防堰堤、諏訪山第二砂防堰堤、伯母野山東砂防堰堤、鍋谷砂防堰堤、紅葉谷第五砂防堰堤、日柳第二砂防堰堤改築、高取山砂防堰堤改築、水呑第二砂防堰堤、二家上流砂防堰堤改築、北の嶺砂防堰堤改築、荒神山西砂防堰堤、保久良第二砂防堰堤改築、青山第三砂防堰堤、青山第四砂防堰堤、唐櫃金懸砂防堰堤群、五池谷上流砂防堰堤、五池谷下流砂防堰堤、五池谷南砂防堰堤、西船板砂防堰堤、奥山森砂防堰堤、夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト 砂防設備設計、用地取得A=3.8ha 等	紅葉谷第五砂防堰堤、日柳第二砂防堰堤改築（令和3年度完成予定） 伯母野山東砂防堰堤、鍋谷砂防堰堤、荒神山西砂防堰堤、水呑第二砂防堰堤、二家上流砂防堰堤改築、北の嶺砂防堰堤改築、保久良第二砂防堰堤改築、高取山砂防堰堤改築（令和4年度完成予定） 青山第三砂防堰堤、青山第四砂防堰堤、唐櫃金懸砂防堰堤群（令和5年度完成予定） 五池谷上流砂防堰堤、五池谷下流砂防堰堤、五池谷南砂防堰堤、西船板砂防堰堤、奥山森砂防堰堤、夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト、一里山地区斜面対策（令和7年度以降完成予定）等	20 ~ 50	
海岸事業									
(項)海岸事業費									
(目)海岸保全施設整備事業費				673,827	224,609				
	東播海岸	直轄施行区域 L=9392m	320	673,827	224,609	明石東部工区 堤防 垂水工区 消波堤、護岸、用地補償	垂水工区 塩屋東地区 護岸（令和5年度完成予定） 狩口地区 護岸（令和3年度完成予定）	- ~ 5.1	
合 計				14,462,227	4,855,473				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和3年度 兵庫県における事業計画(R3年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業内容	R3年度予定事業内容	R3年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	相生有年道路	L=8.6km	429	2,350	783	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工	開通必要額 17~21億円程度	相生市若狭野町八洞~若狭野 L=1.5km(4/4) 令和4年秋開通予定
国道9号	笠波峠除雪拡幅	L=4.6km	187	1,300	433	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、トンネル工	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、トンネル工	15~16億円程度	
国道28号	洲本バイパス	L=6.0km	400	1,800	600	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、トンネル工	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工、トンネル工	23~25億円程度	
国道29号	姫路北バイパス	L=6.2km	250	150	50	・調査設計 ・用地取得	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	1~2億円程度	
国道175号	西脇北バイパス	L=5.2km	480	2,400	800	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁上下部工	2~24億円程度	西脇市寺内~同市黒田庄町大伏 L=2.1km(2/4) 令和2年3月14日開通済
国道176号	名塩道路	L=10.6km	1,011	2,250	750	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	3~23億円程度	
国道483号	豊岡道路(Ⅱ期)	L=5.1km	270	50	17	・調査設計	・調査設計	1~2億円程度	
国道483号	豊岡道路	L=2.0km	130	2,700	900	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁上部工、トンネル工	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁上下部、トンネル工	2~21億円程度	
国道483号	日高豊岡南道路	L=6.1km	498	2,000	667	・調査設計 ・舗装工、道路付属物工	・調査設計 ・事業損失補償 ・整備工	1~1億円程度	但馬空港IC~日高神鍋高原IC L=6.1km(2/4) 令和2年11月1日開通済
計				15,000	5,000				残事業費:約1,107億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R3年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和2年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和3年度 兵庫県における事業計画(R3年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業内容	R3年度予定事業内容	R3年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道2号 国道29号 国道43号	-	-	820	273	姫路バイパス 波賀町防災 兵庫43号環境整備(県) 等	姫路バイパス 波賀町防災 兵庫43号環境整備(県) 等	5~8億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和3年度 兵庫県における事業計画(R3年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業	R3年度予定事業	R3年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道9号 国道28号 国道29号 等	—	—	1,220	407	朝来市山東町矢名瀬地区線形改良 仮屋地区歩道整備 五十波地区歩道整備 等	朝来市山東町矢名瀬地区線形改良 仮屋地区歩道整備 五十波地区歩道整備 等	9~22億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道2号 国道9号 国道28号 等	—	—	1,270	635	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道43号 国道171号 国道176号	—	—	299	150	芦屋電線共同溝 伊丹寺本電線共同溝 西宮名塩電線共同溝	芦屋電線共同溝 伊丹寺本電線共同溝 西宮名塩電線共同溝		
合 計				2,789	1,192				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

令和3年度 兵庫県における事業計画(R3年2月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初(百万円)		R2年度事業内容	R3年度予定事業内容(注)	R3年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園等整備費								
国営明石海峡公園	計画面積 330ha 供用面積 87ha	958	909	303	【工事】 ・淡路地区(海岸ゾーン)インフラ整備 ・神戸地区(棚田ゾーン)藍那山等 荘移設 【設計】 ・淡路地区(海岸ゾーン)アウトドア・ベースエリア基盤整備設計 ・神戸地区(森のゾーン)基盤設計	【工事】 ・淡路地区(海岸ゾーン)施設整備 ・神戸地区(棚田ゾーン)法面対策等 【設計】 ・淡路地区(海岸ゾーン)サイン等施設整備設計 ・神戸地区環境調査等	1.7~7.6	・令和元年代後半完成予定

(注) R3年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

港湾関係事業令和3年度予算 事業計画通知(R3年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和2年度当初 (百万円)		令和2年度 事業内容	令和3年度予定 事業内容 (注)	令和3年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
姫路港	姫路港須加地区航路・泊地整備事業	47	150	68	航路(-12m)	航路(-12m)	- ~ 2億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
姫路港	姫路港予防保全事業	11				岸壁(-10m)(改良)	- ~ 1億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
尼崎西宮芦屋港	尼崎西宮芦屋港予防保全事業	27	171	86	岸壁(-10m)(改良)	岸壁(-10m)(改良)	- ~ 1億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
柴山港	柴山港柴山地区避難港整備事業	348	318	106	外防波堤(西)	外防波堤(西)	2 ~ 4億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)令和3年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。