

国近整企画第80号
令和 6年 2月 26日

兵庫県知事
齋藤 元彦 殿

国土交通省
近畿地方整備局長
見坂 茂範

直轄事業の事業計画（兵庫県関連分）[予定]について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど令和6年度政府予算案における当局所管直轄事業の令和6年度事業計画[予定]をとりまとめましたので、貴県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（公 園）建政部 都市整備課 公園・古都係
（港 湾）港湾空港部 港湾管理課 管理第一係

令和6年度

兵庫県における事業計画（R6.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和5年度当初予算(千円)		令和5年度事業内容	令和6年度事業内容	令和6年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)									
	(一般河川改修事業)			6,030,800	2,010,265				
	猪名川	直轄管理区間 L=18.9km	358	402,800	134,266	戸ノ内他地区:河道掘削 V=2千m3 東園田地区:橋梁接続 L=50m 等	戸ノ内他地区:河道掘削 東園田地区:堤防拡幅 等	1.0~5.1	
	加古川	直轄管理区間 L=41.4km	695	2,418,000	806,000	高砂町・尾上町地区:河道掘削(淤滞) V=4千m3 復井町・大門地区:築堤 L=100m、橋梁架替 1式、補償 1式 滝野地区:河道掘削 V=10千m3、樋門改築 N=1基、補償 1式 等	復井町・大門地区:橋梁架替 滝野地区:河道掘削、低水護岸(令和7年度完成予定) 等	7.5~25	
	揖保川	直轄管理区間 L=66.7km	451	978,000	325,999	中井・宋政地区:旧埋撤去 N=1基 平見・宇原地区:河道掘削 V=6千m3 新宮・芝田地区:河道掘削 V=8千m3 新宮・芝田地区:橋梁上部工 1式、補償 1式 等	新宮・芝田地区:橋梁上部工、取付道路 等	4.3~13	
	円山川	直轄管理区間 L=40.5km	589	2,232,000	744,000	ひの其他地区:来日川合流点整備 1式、結和橋アプローチ部架替 1式、特殊堤 1式、補償 1式 中郷地区:遊水地掘削 V=25千m3、圍繞堤(護岸) L=940m、樋門 新設 N=1基、護岸 L=108m 鶴岡・日置地区:地盤改良 1式、築堤 L=150m、樋門新設 N=1基、 補償 1式、道路復旧 1式 等	ひの其他地区:特殊堤(令和7年度完成予定) 中郷地区:樋門新設 鶴岡・日置地区:樋門新設、地盤改良(令和7年度完成予定) 等	4.7~20	
	(目)河川工作物関連応急対策事業費		-	290,000	96,666				
	円山川	直轄管理区間 L=40.5km 樋門樋管等改善	-	290,000	96,666	新前川樋門ゲート設備改善	-	-	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費									
	加古川水系	直轄管理区間 L=41.4km (水辺整備、自然再生)	加古川水系 27	165,000	82,500	自然再生(小野市大部・河合地区外):裸河原再生A=0.2ha 等 水辺整備(小野市大部・河合地区):管理用通路L=300m 等 水辺整備(加古川市):高水護岸L=560m 等	自然再生(加古川市加古川町大野地区):裸河原再生 等 水辺整備(小野市高田地区):高水護岸 等 水辺整備(加古川市):高水護岸・管理用通路 等	0.1~1.7	
	揖保川水系	直轄管理区間 L=66.7km (水環境、水辺整備、自然再生)	揖保川水系 116	34,500	17,250	自然再生(たつ市の市神岡地区外):丸石河原再生A=0.5ha 等	自然再生(たつ市の市龍野町柳原地区):丸石河原再生 等	0.2~0.4	
	円山川水系	直轄管理区間 L=40.5km (自然再生)	円山川水系 72	172,200	86,100	自然再生(豊岡市中郷地区外):樋門N=1基 等	自然再生(豊岡市中郷地区):流入樋門 等	0.4~1.6	
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費									
	六甲山系	流域面積 A=128km2	2,392	3,781,000	1,260,333	青山第三砂防堰堤、奥平見第三砂防堰堤 丸山西第二砂防堰堤、芝床ノ上砂防堰堤、樟昌寺第三砂防堰堤、 里山砂防堰堤、再度西砂防堰堤、奥山森砂防堰堤 深谷砂防堰堤改築、七曲谷第二砂防堰堤改築、河原谷砂防堰堤改築 并天第三砂防堰堤、宇治川上流砂防堰堤 夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、 天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、 都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーン ベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリー ンベルト 砂防設備設計、用地取得 等	奥平見第三砂防堰堤、丸山西第二砂防堰堤、里山砂防堰堤、芝床 ノ上砂防堰堤、樟昌寺第三砂防堰堤、再度西砂防堰堤、奥山森砂 防堰堤 (令和6年度完成予定) 青山第三砂防堰堤、深谷砂防堰堤改築、七曲谷第二砂防堰堤改 築、河原谷砂防堰堤改築 (令和7年度完成予定) 并天第三砂防堰堤、宇治川上流砂防堰堤 (令和9年度完成予定) 夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、 天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、 都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリー ンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリー ンベルト (令和10年度以降完成予定) 等	21~44	
海岸事業									
(項)海岸事業費									
(目)海岸保全施設整備事業費									
	東播海岸	直轄施行区画 L=9,392m	234	200,197	66,732	垂水工区:用地補償 等	垂水工区:用地補償、護岸 等(令和8年度完成予定)	0.4~5.5	
合 計				10,673,697	3,619,846				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和6年度 兵庫県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容	R6年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	相生有年道路	L=8.6km	429	800	267	・調査設計 ・用地取得 ・橋梁上部工	・調査設計 ・用地取得 ・〈改良工〉、橋梁上部工	5~23億円程度	
国道9号	笠波峠除雪拡幅	L=4.6km	227	3,700	1,233	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、トンネル工、舗装工	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、舗装工	0.4~4億円程度	香美町村岡区福岡~日影 L=2.4km(2/2) 令和5年10月22日開通済
国道28号	洲本バイパス	L=6.0km	435	1,680	560	・調査設計 ・移設補償 ・改良工、トンネル工	・調査設計 ・〈移設補償〉 ・〈改良工〉、〈橋梁下部工〉、トンネル工	0.4~13億円程度	
国道29号	姫路北バイパス	L=6.2km	250	140	47	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	1億円程度	
国道43号	名神湾岸連絡線	L=2.7km	1,050	100	33	・調査設計	・調査設計	2~3億円程度	
国道175号	西脇北バイパス	L=5.2km	480	2,500	833	・調査設計 ・移設補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・移設補償 ・改良工、橋梁上下部工	開通必要額 21~24億円程度	西脇市下戸田~寺内 L=3.1km(2/4) 令和8年春開通予定
国道176号	名塩道路	L=10.6km	1,086	1,800	600	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工、橋梁下部工、〈橋梁上部工〉	開通必要額 16~18億円程度	西宮市塩瀬町~生瀬町 L=2.2km(4/4) 令和8年春開通予定
国道178号	城崎道路	L=7.4km	1,150	50	17	・調査設計	・〈調査設計〉	一~1億円程度	

令和6年度 兵庫県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容	R6年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道483号	豊岡道路(Ⅱ期)	L=5.1km	270	250	83	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工	2~3億円程度	
国道483号	豊岡道路	L=2.0km	256	3,200	1,067	・調査設計 ・事業損失補償 ・改良工、橋梁上部工、トンネル工、舗装工	・調査設計 ・事業損失補償 ・改良工、トンネル工、舗装工	開通必要額 34~38億円程度	豊岡出石IC~但馬空港IC L=2.0km(2/4) 令和6年秋開通予定
計				14,220	4,740				残事業費:約2,980億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R6年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和5年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和6年度 兵庫県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容	R6年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道2号 国道29号 国道43号	-	-	1,040	347	姫路バイパス 等 波賀町防災 兵庫43号環境整備(県)	姫路バイパス 等 波賀町防災 兵庫43号環境整備(県)	1~4億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和6年度 兵庫県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容	R6年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道9号 国道28号 国道29号 等	—	—	857	286	矢名瀬町～大垣交通安全対策 仮屋地区歩道整備 松山～狹戸地区歩道整備 等	矢名瀬町～大垣交通安全対策 仮屋地区歩道整備 松山～狹戸地区歩道整備 等	8～21億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道2号 国道9号 国道28号 等	—	—	940	470	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道2号 国道9号 国道43号 等	—	—	178	89	相生竜泉電線共同溝 和田山町平野土田電線共同溝 芦屋電線共同溝 等	相生竜泉電線共同溝 和田山町平野土田電線共同溝 芦屋電線共同溝 等		
計				1,975	845				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

令和6年度 兵庫県における事業計画(R6年2月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初(百万円)		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容(注)	R6年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園等整備費								
国営明石海峡公園	計画面積 330ha 供用面積 89.3ha	958	385	128	【工事】 ・淡路地区(海岸ゾーン)護岸復旧等 【設計】 ・淡路地区、神戸地区官民連携事業導入検討調査等	【工事】 ・淡路地区(海岸ゾーン)護岸復旧等 【設計】 ・淡路地区、神戸地区官民連携事業導入検討調査等	2.4~3.8	・令和10年代前半完成予定

(注)R6年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

令和6年度 兵庫県における事業計画(R6年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和5年度当初 (百万円)		令和5年度 事業内容	令和6年度予定 事業内容(注)	令和6年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
姫路港	姫路港広畑地区国際物流ターミナル整備事業	270	681	262	岸壁(-14m)、臨港道路	岸壁(-14m)、臨港道路	1～6億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
尼崎西宮芦屋港	尼崎西宮芦屋港予防保全事業	27	267	134	岸壁(-10m)(改良)	岸壁(-10m)(改良)	-～2億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
柴山港	柴山港柴山地区避難港整備事業	348	120	40	外防波堤(西)	外防波堤(西)	-～3億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)令和6年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。