

国近整企画第80号  
令和6年2月26日

奈良県知事  
山下 真 殿

国土交通省  
近畿地方整備局長  
見坂 茂範

直轄事業の事業計画（奈良県関連分）[予定]について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど令和6年度政府予算案における当局所管直轄事業の令和6年度事業計画[予定]をとりまとめましたので、貴県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係  
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係  
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

令和6年度

奈良県における事業計画（R6. 2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和5年度当初予算(千円)		令和5年度事業内容	令和6年度事業内容	令和6年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
	(一般河川改修事業)								
	紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	685	293,500	84,136	二見地区:築堤L=60m 等	二見地区:築堤 等	0.6 ~ 4.9	
	(流域治水整備事業)								
	大和川	直轄管理区間 L=48.3km	1,458	2,376,000	681,120	立野・藤井地区:河道掘削 V=2千m3 神南地区:補償 1式 窪田地区:補償 1式 樋門新設 N=1基 保田地区:遊水地掘削 V=12千m3、周囲堤 L=60m、越流堤 L=50m、底盤工 A=14千m2等	保田地区:遊水地掘削(R6年度完成予定) 窪田地区:樋門新設(R7年度完成予定) 等	16~33	
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
	大和川	直轄管理区間 L=48.3km 樋門樋管等改善	-	50,000	14,333	不毛田樋門ゲート設備改善	-	-	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系水環境整備事業費									
	大和川水系	直轄管理区間 L=48.3km (水辺整備、自然再生)	大和川水系 247	74,400	37,200	自然再生(生駒郡三郷町立野南地区):瀬・淵の再生N=1箇所 等 水辺整備(生駒郡三郷町立野南地区):河川管理用通路L=30m、階段整備N=1箇所 等	自然再生(磯城郡川西町吐田地区):瀬・淵の再生 等 水辺整備(生駒郡三郷町立野南地区):河川管理用通路 等	0.03~0.4	
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費									
	木津川水系	流域面積 A=699.3km <sup>2</sup>	160	253,460	72,658	三本松砂防堰堤 大野砂防堰堤 坂ノ下第3砂防堰堤 坂ノ下第2砂防堰堤 谷出第7砂防堰堤 広瀬砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得 等	大野砂防堰堤(令和7年度完成予定) 坂ノ下第3砂防堰堤(令和7年度完成予定) 坂ノ下第2砂防堰堤(令和10年度以降完成予定) 谷出第7砂防堰堤(令和10年度以降完成予定) 広瀬砂防堰堤(令和10年度以降完成予定) 等	0.3~4.1	
	紀伊山系	流域面積 A=2800km <sup>2</sup>	890	3,795,000	1,087,900	川原樋川床固工群 冷水山腹工 北股川深流保全工 長殿谷砂防堰堤群 栗平川砂防堰堤群 神納川砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得 等	川原樋川床固工群(令和7年度完成予定) 冷水山腹工(令和8年度完成予定) 北股川深流保全工(令和10年度以降完成予定) 長殿谷砂防堰堤群(令和10年度以降完成予定) 栗平川砂防堰堤群(令和10年度以降完成予定) 神納川砂防堰堤群(令和10年度以降完成予定) 等	19~34	
(目)地すべり対策事業費									
	亀の瀬地区	地すべり防止区域面積 A=94ha	945	3,291	943	鋼管杭工 等	鋼管杭工(令和10年度以降完了予定) 等	0.005~0.05	
災害復旧事業									
(項)河川等災害復旧事業費									
(目)河川等災害復旧費(ダム 5年災)									
	熊野川猿谷ダム	五條市大塔町辻堂地先 貯水池流木処理 V=2,310m <sup>3</sup>	1.0	45,455	15,136	五條市大塔町辻堂地先 貯水池流木処理 V=2,310m <sup>3</sup>	-	-	
	紀の川大滝ダム	奈良県吉野郡川上村大字大滝地先 貯水池流木処理 V=1,250m <sup>3</sup>	0.6	14,224	4,736	奈良県吉野郡川上村大字大滝地先 貯水池流木処理 V=1,250m <sup>3</sup>	-	-	
合 計				6,905,330	1,998,162				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。  
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。  
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和6年度 奈良県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容	R6年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道24号	大和北道路 (奈良北～奈良)	L=6.1km	2,050	445	112	・調査設計 ・改良工	・調査設計 ・改良工	1～4億円程度	
国道24号	大和北道路	L=6.3km	890	2,945	739	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工、橋梁下部工	17～51億円程度	
国道24号	大和御所道路	L=27.2km	5,800	8,400	2,108	・調査設計 ・用地取得、移設補償、事業損失補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・移設補償、事業損失補償 ・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、舗装工	開通必要額 58～66億円程度	(仮称)橿原JCT(大阪方面接続ランプ) 令和8年春開通予定
国道25号	斑鳩バイパス	L=4.7km	240	500	143	・調査設計 ・用地取得 ・改良工	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工	0.1～5億円程度	
国道163号	清滝生駒道路	L=11.0km	1,066	1,745	500	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工、橋梁下部工	13～17億円程度	
国道165号	香芝柏原改良	L=2.8km	110	120	34	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	0.3～1億円程度	
国道165号	大和高田バイパス	L=14.4km	930	50	14	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	0.1～1億円程度	
国道168号	十津川道路(Ⅱ期)	L=5.6km	407	60	17	・調査設計	・調査設計 ・用地取得	0.2～1億円程度	

令和6年度 奈良県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容	R6年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道168号	五條新宮道路 (風屋川津・宇宮原工 区)	L=6.9km	332	320	92	・調査設計 ・用地取得 ・橋梁下部工	・調査設計 ・〈用地取得〉 ・〈橋梁上部工〉	0.1～4億円程度	
国道168号	長殿道路	L=2.7km	191	820	235	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・〈用地取得〉 ・〈改良工〉、〈橋梁上部工〉	0.4～5億円程度	
計				15,405	3,996				残事業費:約3,730億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R6年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和5年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和6年度 奈良県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容	R6年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道25号 国道169号	-	-	220	63	名阪道路 伯母峯峠道路	名阪道路 伯母峯峠道路	0.2~3億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和6年度 奈良県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R5年度当初		R5年度事業内容	R6年度予定事業内容	R6年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道24号 国道25号 国道163号 等	—	—	582	194	五條本町地区歩道設置(4工区) 今国府交差点改良 高山地区歩道整備 等	五條本町地区歩道設置(4工区) 今国府交差点改良 高山地区歩道整備 等	5~14億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道24号 国道25号 国道163号 等	—	—	280	140	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道24号 国道25号	—	—	431	200	奈良バイパス電線共同溝 筒井電線共同溝 等	奈良バイパス電線共同溝 小泉電線共同溝 等		
計				1,293	534				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。