

熊野川流域の砂防事業の状況【三重県】

資料 3-4



令和6年度までの対応

紀伊半島大水害以降、熊野川水系では9溪流で砂防事業を実施

令和6年度までにそのうちの5溪流で完成

令和7年度の対応

砂防事業による河川への土砂流出抑止（4溪流で事業実施中）



大和田川（R1年度完成）

砂防事業実施箇所

熊野市

御浜町

紀宝町

相野谷川

楊枝川

板屋川

砂防事業実施箇所

砂防事業実施箇所

砂防工事（R6までに完了）

砂防工事（R7施工中）



4

1000 500 1000 2000 3000 4000m

熊野川流域の治山事業の状況【三重県】

資料3-4

