

# 新規利水対策案の総合評価(案)

---

国土交通省 近畿地方整備局  
独立行政法人 水資源機構

●「川上ダム案」

「ため池案」

「水系間導水案」

「1ダム活用案」

「2ダム活用案」

「青蓮寺用水活用案」

「ダムかさ上げと2ダム活用案」

「ダムかさ上げとため池案」

の8案について、6つの評価軸（目標、コスト、実現性、持続性、地域社会への影響、環境への影響）ごとの評価は、資料－8に示すとおりである。

●ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目に示されている「⑤総合的な評価の考え方 i）目的別の総合評価」（別紙）に基づき、目的別の総合評価（新規利水）を行った。

●目的別の総合評価（案）

1)一定の「目標」（利水参画者の必要な開発量  $0.358\text{m}^3/\text{s}$ ）を確保することを基本とすれば、「コスト」について最も有利な案は「川上ダム案」である。

2)「時間的な観点から見た実現性」として10年後に「目標」を達成することが可能となると想定される案は

「川上ダム案」

「1ダム活用案」

「2ダム活用案」

「青蓮寺用水活用案」

「ダムかさ上げと2ダム活用案」

「ダムかさ上げとため池案」 である。

3)「環境への影響」については、「川上ダム案」では川上ダム建設に伴い予測される動物等への影響について必要な環境保全措置により回避・低減に努めることとしており、「持続性」、「地域社会への影響」の評価軸も含め1)、2)の評価を覆すほどの要素はないと考えられるため、「コスト」を最も重視することとし、新規利水において最も有利な案は「川上ダム案」である。

【別紙】

⑤総合的な評価の考え方

i) 目的別の総合評価

洪水調節を例に、目的別の総合評価の考え方を以下に示す。

- ①に示すように検証対象ダム事業等の点検を行い、これを踏まえて①に掲げる治水対策案の立案や③に掲げる各評価軸についての評価を行った上で、目的別の総合評価を行う。
- ③に掲げる評価軸についてそれぞれの確な評価を行った上で、財政的、時間的な観点を加味して以下のような考え方で目的別の総合評価を行う。
  - 1) 一定の「安全度」を確保(河川整備計画における目標と同程度)することを基本として、「コスト」を最も重視する。なお、「コスト」は完成までに要する費用のみでなく、維持管理に要する費用等も評価する。
  - 2) また、一定期間内に効果を発現するか、など時間的な観点から見た実現性を確認する。
  - 3) 最終的には、環境や地域への影響を含めて③に示す全ての評価軸により、総合的に評価する。

特に、複数の治水対策案の間で「コスト」の差がわずかである場合等は、他の評価軸と併せて十分に検討することとする。

なお、以上の考え方によらずに、特に重視する評価軸により評価を行う場合等は、その理由を明示する。

新規利水、流水の正常な機能の維持等についても、洪水調節における総合評価の考え方と同様に目的別の総合評価を行う。

なお、目的別の検討に当たっては、必要に応じ、相互に情報の共有を図りつつ検討する。