



- 淡路(三原川等)では、計画地域全体を俯瞰し、国、県、市、県民が一体となり、以下の手順で「流域治水」を推進する。  
**【短期】** 重大災害の発生を未然に防ぐため、流下能力を向上させることを目的とした河床掘削等の河川対策を行う。三原川の下流域においては、内水対策を県市連携のもとで進めていく。また、計画地域全体で流域対策、減災対策等を引き続き実施する。  
**【中長期】** 計画地域全体で河川下水道対策、流域対策、減災対策等を引き続き実施する。

区分	対象内容	実施主体	工程	
			短期	中長期
河川下水道対策	大日川 河道拡幅等	兵庫県	[進捗バー]	
	千草川 河床掘削等	兵庫県	[進捗バー]	
	倭文川・孫太川 排水機場更新	兵庫県	孫太川排水機場、倭文川排水機場完成 [進捗バー]	
	下水道整備 (雨水幹線、ポンプ場更新等)	洲本市、南あわじ市、淡路市	[進捗バー]	
流域対策	利水ダム等治水活用	各施設管理者	継続的な取組実施およびさらなる取組拡大 [進捗バー] [進捗バー] [進捗バー] [進捗バー]	
	雨水貯留浸透機能の確保 (ため池・校庭・水田等)	兵庫県、洲本市、 南あわじ市、淡路市、 土地・建物等の所有者等	[進捗バー]	
	森林の整備及び保全 (災害に強い森づくり等)	国、兵庫県、洲本市、 南あわじ市、淡路市、 森林整備センター	[進捗バー]	
	調整池の整備及び保全	開発者、調整池の所有者等	[進捗バー]	
減災対策	水害リスクに対する認識の向上 (ハザードマップの拡充、公表等)	兵庫県、洲本市、 南あわじ市、淡路市	継続的に取組実施 [進捗バー]	
	水防体制の強化 (防災無線の整備、タイムライン作成支援等)	兵庫県、洲本市、 南あわじ市、淡路市	想定最大規模の浸水想定区域図は全河川公表済み 継続的に取組実施 [進捗バー]	
	水害からの復旧の備え (兵庫県住宅再建共済制度 (フェニックス共済)の加入促進)	兵庫県、洲本市、 南あわじ市、淡路市	加入促進の取組実施 [進捗バー]	
分野別計画との連携	砂防・治山事業 (砂防堰堤・治山ダムなど 土砂・流木流出抑制施設の整備)	国、兵庫県	[進捗バー]	
	津波・海岸高潮対策(防潮堤の高上げ等)	兵庫県	[進捗バー]	



※スケジュールは、今後の進捗によって変更となる場合がある