



令和元年度までの対応  
 本川堆積土砂の撤去  
 (推進費) 和気地区 10,000 m<sup>3</sup> (交付金) 和気地区 53,000 m<sup>3</sup>  
 (砂利採取) 浅里地区 57,000 m<sup>3</sup>  
 支川堆積土砂の撤去  
 約 157,000 m<sup>3</sup>  
 令和2年度の対応  
 1. 熊野川本川和気地区で 22,000 m<sup>3</sup>堆積土砂撤去予定 (未確定)  
 2. 熊野川支川相野谷川で 1,000 m<sup>3</sup>堆積土砂撤去予定 (未確定)

