

京奈和自動車道 紀の川 IC 路面変状対策検討委員会(第3回)議事概要

1. 日 時:令和6年11月1日(金)15:30～

2. 場 所 国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 5階会議室

3. 出席者:

座長	京都大学 名誉教授	大西 有三
委員	和歌山工業高等専門学校 環境都市工学科 教授	林 和幸
委員	和歌山河川国道事務所長	小林 侑
委員	近畿地方整備局道路部道路情報管理官	南 知之
委員	近畿地方整備局近畿道路メンテナンスセンター長	青山 淳

4. 議 事

- (1) 工事施工状況および観測状況
- (2) 開放後のモニタリング実施計画
- (3) 恒久対策(ステップ2)の計画
- (4) その他

5. 議事概要

- ・前回委員会(R6.3.29)で決定した対策工法による復旧工事が、設計どおり実施され、工事期間中のモニタリング計測において異常は確認されなかった。
- ・ステップ1工事による通行再開後は、ステップ2工事の恒久対策を推進するとともに、恒久対策が完了するまでは引き続きモニタリング計測を実施する。

○通行再開の見込みについて

- ・令和6年12月中の交通開放を目標とする。