

彦根東近江バイパス推進調整会議 結果概要

1. 開催日時 令和8年3月6日（金）10:00～11:00

開催場所 滋賀国道事務所 3階 大会議室
(滋賀県大津市竜が丘4番5号)

2. 会議メンバー

滋賀県	土木交通部	道路整備課長
彦根市	建設部長	
東近江市	都市整備部	道路・河川担当部長
近江八幡市	都市整備部長	
愛荘町	政策監	
豊郷町	地域整備課長	
甲良町	建設水道課長	
多賀町	地域整備課長	
滋賀国道事務所	事務所長	

3. 議事

- ・彦根東近江バイパスの事業の進め方について
- ・彦根東近江バイパスの期待される効果について

4. 議事概要

- ・会議メンバーで以下を確認
 - ① 早期効果発現においては、主要渋滞箇所が連たんする「起点～犬上川までの区間」の優先度が高いことを確認。
 - ② 彦根東近江バイパスの期待される効果を確認
 - ③ 主要渋滞箇所のある愛知川渡河部を含む南側についても、周辺事業の整備状況を踏まえ、本路線の事業の進め方について検討し、引き続き意見交換を行うことを確認。