

# 安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和7年10月

## TOPICS 1 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R7.10月撮影

引き続き床版工を進めます。



## TOPICS 2 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R7.10月撮影


引き続き床版工を進めます。



## TOPICS 3 国道161号上小川北地区改良工事

R7.10月撮影


本線の盛土工、排水構造物工を進めます。



## TOPICS 4 国道161号上小川北地区改良工事


R7.10月撮影

本線の盛土工、排水構造物工を進めます。



- 【凡例】
- 黄色線: 土工
  - 赤線: 橋梁
  - 黒線: 国道
  - 緑線: 県道・市道等

地区名	青柳地区			高島市						上小川地区	
	西万木地区			西万木地区			西万木地区			上小川地区	
延長	0.25 km	0.13 km	0.13 km	0.16 km	0.17 km	0.11 km	0.01 km	0.01 km	0.31 km		
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	PC橋	土工		



- 凡例
- 黄色: 未着手
  - 青: 発注手続中
  - 赤: 施工中
  - 黒: 完成

