


# 安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和8年4月

## TOPICS 1 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R8.4月撮影

P4～P8橋脚間の上部工が完成しました。



## TOPICS 2 国道161号西万木高架橋(P8-P13)PC上部工事

R8.4月撮影

P8～P13橋脚間の上部工の施工を進めます。



## TOPICS 3 国道161号西万木高架橋(P8-P13)PC上部工事


R8.4月撮影

P8～P13橋脚間の上部工の施工を進めます。




## TOPICS 4

R8.4月撮影



- 【凡例】
- 黄色線: 土工
  - 赤線: 橋梁
  - 黒線: 国道
  - 緑線: 県道・市道等

地区名	高島市																						
	青柳地区					西万木地区					上小川地区												
延長	0.25 km					0.13 km					0.13 km		0.16 km		0.17 km		0.11 km		0.01 km		0.31 km		
道路構造	土工					PC橋					PC橋					土工		PC橋		土工		土工	



- 凡例
- 黄色: 未着手
  - 青: 発注手続中
  - 赤: 施工中
  - 黒: 完成

