

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和7年10月

TOPICS 1 小松拡幅牛山地区他舗装工事、滋賀国道管内小松拡幅牛山地区他整備工事



R7.10月撮影
本線の舗装工、付属物等の工事を進めます。

TOPICS 2 小松拡幅牛山地区他舗装工事、小松拡幅苔野地区他舗装工事、滋賀国道管内小松拡幅牛山地区他整備工事



R7.10月撮影
本線の舗装工、付属物等の工事を進めます。

TOPICS 3 小松拡幅苔野地区他舗装工事



R7.10月撮影
本線の舗装工、付属物等の工事を進めます。

TOPICS 4 小松拡幅他標識設置他工事



R7.10月撮影
本線の区画線、付属物等の工事を進めます。



- 【凡例】
- : ハーフランプ
 - : ONランプ
 - : 土工
 - : 橋梁
 - : トンネル
 - : 国道
 - : 県道・市道等

地区名	大津市 北小松地区										
延長	0.40 km	0.41 km	0.70 km				0.60 km			0.40 km	
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋			土工	PC橋	土工

北小松踏道橋

北小松高架橋

滝川橋

至: 高島市

北小松トンネル L=414.0m R3.6.16 掘進長L=414.0m貫通

ONランプ

北川放水路

3号涵洞

下り側道

A1 A2 P5 P8 P12 P16 P19 P22 P25 A2

至: 京都市

ON-OFFランプ

凡例 : 発注手続中 : 施工中 : 完成



※照明設備、CCTV設備、非常警報設備等の工事も進めます。

