

単 価 合 意 書

令和8年8月27日に契約したR8国道483号西野々第3橋補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 9月 3日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 兵庫県明石市魚住町清水2161番地

氏名 東播建設株式会社

代表取締役 平井 良治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事		式	1		13,126,457	
橋梁付属物工		式	1		11,314,293	
伸縮継手工 (夜間)		式	1		11,314,293	
鋼・コゑム製伸縮装置補修 (A1)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置 本体材料有	m	21.1	265,459	5,601,184	
鋼・コゑム製伸縮装置補修 (A2)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置 本体材料有	m	21.5	265,726	5,713,109	
橋梁補修工		式	1		736,949	
ひび割れ補修工		式	1		177,151	
低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	構造物	1	177,151	177,151	
断面修復工		式	1		300,931	
左官工法	0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	300,550	300,550	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復 工)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.07	5,451	381	
剥落防止工		式	1		258,867	
剥落防止	シート貼付工法(透明タイプ)	m2	3	86,289	258,867	
構造物撤去工		式	1		48,055	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		12,218	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	2	2,428	4,856	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.07	3,147	220	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	2	3,571	7,142	
運搬処理工 (夜間)						
		式	1		35,837	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	2	8,228	16,456	
現場発生品運搬	伸縮装置					1.21t
		式	1		19,381	
仮設工						
		式	1		1,027,160	
足場工						
		式	1		1,027,160	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場					140掛m2
		式	1		641,060	
足場	安全ネット必要 単管足場					90掛m2
		式	1		386,100	
直接工事費						
		式	1		13,126,457	
共通仮設費						
		式	1		2,815,508	
共通仮設費						
		式	1		209,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		57,342	
道路施設基本データ作成費用						1工事
		式	1		57,342	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		151,792	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2,606,374	
純工事費						
		式	1		15,941,965	
現場管理費						
		式	1		8,736,131	
工事原価						
		式	1		24,678,096	
一般管理費等						
		式	1		5,251,904	
工事価格						
		式	1		29,930,000	
消費税相当額						
		式	1		2,993,000	
工事費計						
		式	1		32,923,000	