

単 価 合 意 書

令和6年6月21日に契約した藤崎地区掘削他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年 8月 6日

発注者 住所 和歌山市西汀丁16

氏名 分任支出負担行為担当官 小林 侑

受注者 住所 和歌山県有田市港町221番地

氏名 木下建設株式会社 代表取締役 木下 英文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		140,313,439	
河川土工		式	1		135,886,800	
掘削工		m3	7,000		86,681,700	
掘削	硬岩 I	式	1		61,117,000	
転石破碎	火薬使用無	式	1		19,572,000	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		1,801,100	
土砂等運搬	硬岩	式	1		3,402,700	
整地	敷均し(ルース)	式	1		788,900	
残土処理工		式	1		49,205,100	
土砂等運搬	硬岩	式	1		32,963,000	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		1,801,100	
残土等処分	硬岩	式	1		14,441,000	
仮設工		式	1		4,426,639	
工事用道路工		式	1		222,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1524×6096	式	1		71,232	
大型土のう	耐候性(1年) 流用土	式	1		150,960	
路面覆工		式	1		185,633	
コンクリート基礎	18-8-40(高炉)	式	1		76,761	
覆工板・覆工板受桁	支給品	式	1		95,472	
仮設高欄	単管パイプ 支給品	式	1		13,400	
仮水路工		式	1		1,790,813	
仮設盛土	4.0m以上 流用土	式	1		10,115	
仮設盛土撤去		式	1		9,945	
ヒューム管	外圧管1種φ1000	式	1		1,271,785	
暗渠排水管	φ1000 支給品	式	1		337,940	
暗渠排水管	φ250 支給品	式	1		161,028	
構造物取壊し工		式	1		220,530	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		220,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		216,079	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		式	1		57,000	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		式	1		38,790	
支給品運搬	仮排水管、鋼材					
		式	1		68,083	
現場発生産品運搬	仮排水管、鋼材					
		式	1		52,206	
交通管理工						
		式	1		1,791,392	
交通誘導警備員						
		式	1		1,791,392	
直接工事費						
		式	1		140,313,439	
共通仮設費						
		式	1		11,549,120	
共通仮設費						
		式	1		2,190,639	
運搬費						
		式	1		826,313	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		705,142	
仮設材運搬費						
		式	1		121,171	
技術管理費						
		式	1		189,242	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土壌試験費		式	1		189,242	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,175,084	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,358,481	
純工事費		式	1		151,862,559	
現場管理費		式	1		35,050,731	
工事原価		式	1		186,913,290	
一般管理費等		式	1		27,766,710	
工事価格		式	1		214,680,000	
消費税相当額		式	1		21,468,000	
工事費計		式	1		236,148,000	