

# 単 価 合 意 書

令和7年3月13日に契約した大和川青谷地区築堤他整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 1月29日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局大和川河川事務所長 細川 晋

受注者 住所 大阪府大阪市港区市岡一丁目2番19号

氏名 ヤマト工業株式会社

代表取締役 山戸 一悟

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		83,614,104	
河川土工		式	1		18,934,645	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	3,700		5,442,002	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		930,550	3,700m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,551,232	4,080m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		960,220	4,100m3
法面整形工		式	0		0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	425	0	
法面整形工(ICT)		式	1		168,950	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	310	545	168,950	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		13,323,693	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,303,283	4,370m3
残土等処分		式	0		0	
残土等処分		式	1		10,020,410	4,370m3
土質改良工		式	0		0	
土砂混合処理工		式	0		0	
土砂混合	2種混合	m3	0	963	0	
法覆護岸工		式	1		12,265,085	
作業土工		式	0		0	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		6,963,619	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 50 c m	m	104	15,094	1,569,776	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(1)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m3	0.5	75,337	37,668	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打横帯(隔壁)コンクリート(2)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m3	0.1	75,337	7,533	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(3)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m3	0.2	75,337	15,067	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(4)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m3	0.4	75,337	30,134	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(5)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m3	0.4	75,337	30,134	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(6)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m3	0.4	75,337	30,134	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	77,793	77,793	
平ブロック張	控120mm	m2	530	9,746	5,165,380	
護岸付属物工		式	1		1,054,688	
縦帯コンクリート	18-8-40(高炉) 幅20cm	m	92	11,464	1,054,688	
かご工		式	1		4,246,778	
かご枠	0.50×1.50 割栗石15~20cm	m2	0	48,887	0	
かご枠	0.50×1.50 割栗石15~20cm	m2	83	51,166	4,246,778	
じゃかご	φ450(流用品) 割栗石 径15~20cm(流用品)	m	0	2,900	0	
じゃかご	φ450 割栗石 径15~20cm	m	0	5,826	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰玉石	4t用(長期性能型) 割栗石 150-200mm	袋	0	47,675	0	
付帯道路工		式	1		2,530,947	
作業土工		式	1		704,378	
側溝工		式	1		714,290	
暗渠排水管	VUφ300	m	29	6,586	190,994	
暗渠排水管	VUφ400	m	46	11,376	523,296	
集水桝・マンホール工		式	1		510,627	
プレキャストマンホール	1号組立人孔 H=3.55m 鉄蓋(T-25流用品)	箇所	1	256,949	256,949	
プレキャストマンホール	1号組立人孔 H=3.25m 鉄蓋(T-25流用品)	箇所	1	252,775	252,775	
マンホール蓋	鉄蓋 T-25 流用品	枚	1	903.5	903	
排水工		式	1		601,652	
吐口	18-8-40(高炉)	箇所	1	601,652	601,652	
付属物設置工		式	1		2,411,786	
階段工		式	1		2,411,786	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	6	18,327	109,962	
プレキャスト階段	1:2.0 水密A型	m <sup>2</sup>	22	25,937	570,614	
プレキャスト階段	1:2.0 水密B型	m <sup>2</sup>	11	27,820	306,020	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(7)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m <sup>3</sup>	0.7	75,337	52,735	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(8)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m <sup>3</sup>	0.7	75,337	52,735	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(9)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m <sup>3</sup>	0.6	75,337	45,202	
現場打横帯(隔壁)コンクリート(10)	18-8-40(高炉) 幅20cm	m <sup>3</sup>	0.6	75,337	45,202	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	6	4,756	28,536	
既設階段改修	鋼製式 18-8-40(高炉)	箇所	1	1,200,780	1,200,780	
構造物撤去工		式	1		47,426,212	
防護柵撤去工		式	1		78,032	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100	m	29	1,504	43,616	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1200	m	36	956	34,416	
作業土工		式	0		0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		8,747,815	
構造物取壊し工		式	1		9,970,281	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	148	9,831	1,454,988	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	430	17,417	7,489,310	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	782	568.6	444,645	
砂入り人工芝撤去	t=25	m2	782	743.4	581,338	
かご撤去工		式	1		35,736	
じゃかご撤去	径45cm	m	0	1,439	0	
かごマット撤去	t=500	m2	8	4,467	35,736	
観客席撤去工		式	1		2,739,370	
観客席撤去		構造物	0	1,213,329	0	
観客席撤去		構造物	1	2,739,370	2,739,370	
テニスコート撤去工		式	1		7,404	
テニスコート撤去	H=1070	組	1	7,404	7,404	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バックスクリーン撤去工						
		式	1		207,253	
バックスクリーン撤去	H4.5m×L20.0m					
		基	1	207,253	207,253	
管理室撤去工						
		式	1		11,522,441	
管理室撤去						
		棟	1	11,522,441	11,522,441	
更衣室撤去工						
		式	1		920,921	
更衣室撤去						
		棟	1	920,921	920,921	
バックネット撤去工						
		式	1		1,459,962	
バックネット撤去	鋼材支柱 □200×200×H10.1m 金網H=11.1m×L20.0m					
		基	1	1,459,962	1,459,962	
ネットフェンス撤去工						
		式	1		1,990,523	
ネットフェンス撤去	H=1500					
		m	47	2,802	131,694	
ネットフェンス撤去	H=3000					
		m	468	3,576	1,673,568	
ネットフェンス撤去	H=1200					
		m	46	2,918	134,228	
ネットフェンス撤去	H=2000					
		m	9	3,725	33,525	
ネットフェンス撤去	H=1000					
		m	6	2,918	17,508	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防球ネット撤去工						
		式	1		924,885	
防球ネット撤去	H=5000					
		m	117	7,905	924,885	
門扉撤去工						
		式	1		57,981	
門扉撤去	B=2000 H=3000					
		基	2	19,327	38,654	
門扉撤去	B=3000 H=3000					
		基	1	19,327	19,327	
電気設備撤去工						
		式	1		1,755,714	
外灯撤去	H=4500 支柱径φ120					
		基	6	55,835	335,010	
外灯撤去	H=5000 支柱径φ87.9					
		基	7	55,835	390,845	
地中配管撤去	波付硬質合成樹脂管(FEP)φ40 1 条					
		m	47	67.13	3,155	
地中配線撤去	波付鋼管がい装ケーブル(CVMAZV) 40 mm以下					
		m	996	832.4	829,070	
地中配線撤去	波付鋼管がい装ケーブル(CVMAZV) 50 mm以下					
		m	130	1,343	174,590	
分電盤撤去						
		基	1	11,522	11,522	
コンタマー撤去						
		基	1	11,522	11,522	
上水施設撤去工						
		式	1		1,052,672	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設配管撤去	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) 呼び径50mm	m	308	2,048	630,784	
埋設配管撤去	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) 呼び径40mm	m	199	2,048	407,552	
埋設配管撤去	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) 呼び径25mm	m	7	2,048	14,336	
下水施設撤去工		式	1		40,413	
管路撤去	硬質塩化ビニル管 呼び径150mm	m	26	201.3	5,233	
管路撤去	硬質塩化ビニル管 呼び径300mm	m	57	390.9	22,281	
管路撤去	硬質塩化ビニル管 呼び径400mm	m	33	390.9	12,899	
排水構造物撤去工		式	1		214,407	
暗渠排水管撤去	硬質塩化ビニル管 φ 300	m	157	390.9	61,371	
暗渠排水管撤去	硬質塩化ビニル管 φ 400	m	0.5	390.9	195	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 100	m	556	139.2	77,395	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 150	m	542	139.2	75,446	
運搬処理工		式	1		5,700,402	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	148	2,744	406,112	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	430	2,897	1,245,710	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	39	4,676	182,364	
廃棄物運搬	廃プラスチック(人工芝)	m3	20	3,550	71,000	
廃棄物運搬	廃プラスチック	m3	30	1,469	44,070	
廃棄物運搬	ガラスくず等	m3	17	2,137	36,329	
廃棄物運搬	混合廃棄物	m3	56	1,202	67,312	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	148	2,627	388,796	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	430	3,494	1,502,420	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	39	1,970	76,830	
廃プラスチック処分	廃プラスチック(人工芝)	m3	20	9,318	186,360	
廃棄物処分	廃プラスチック	m3	30	9,707	291,210	
廃棄物処分	ガラスくず等	m3	17	9,707	165,019	
廃棄物処分	混合廃棄物	m3	56	12,619	706,664	
現場発成品運搬	転落防止柵、フェンス、ポスト、バックスクリーン、ネットフェンス、門扉、H鋼、鉄くず	t	30.62	10,784	330,206	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		45,429	
工事用道路工						
		式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	0		0	
交通管理工						
		式	1		45,429	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					3人日
		式	1		45,429	
直接工事費						
		式	1		83,614,104	
共通仮設費						
		式	1		8,678,231	
共通仮設費						
		式	1		2,809,261	
運搬費						
		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	0		0	
仮設材運搬費						
		式	0		0	
技術管理費						
		式	1		2,065,690	
アセス事前調査						
		式	1		953,246	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,112,444	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費 (率計上)		式	1		743,571	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,868,970	
純工事費		式	1		92,292,335	
現場管理費		式	1		22,542,050	
工事原価		式	1		227,494,977	
一般管理費等		式	1		32,565,023	
工事価格		式	1		260,060,000	
消費税相当額		式	1		26,006,000	
工事費計		式	1		286,066,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸	亀の瀬地区					
		式	1		74,272,811	
河川土工						
		式	1		17,805,180	
残土処理工						
		式	1		17,805,180	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上					53,600m3
		式	1		8,195,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					33,080m3
		式	1		9,609,740	
土質改良工						
		式	1		46,510,800	
土砂混合処理工						
		式	1		46,510,800	
土砂混合	2種混合+固化材 生石灰 12kg/m3					
		m3	29,400	1,582	46,510,800	
仮設工						
		式	1		9,956,831	
工食用道路工						
		式	1		1,602,789	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					1,217m2
		式	1		1,602,789	
防塵対策工						
		式	1		6,688,312	
散水						192回
		式	1		2,294,208	
外付洗浄装置	高圧洗浄機					88日
		式	1		4,394,104	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		1,665,730	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					110人日
		式	1		1,665,730	
直接工事費						
		式	1		74,272,811	
共通仮設費						
		式	1		14,217,834	
共通仮設費						
		式	1		8,278,001	
運搬費						
		式	1		6,964,735	
重建設機械分解組立輸送費						6回
		式	1		4,313,484	
仮設材運搬費						210.1t
		式	1		2,651,251	
準備費						
		式	1		304,776	
木根等処分費	刈草					
		式	1		304,776	
技術管理費						
		式	1		236,768	
土質等試験費						
		式	1		236,768	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		771,722	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,939,833	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		88,490,645	
現場管理費		式	1		24,169,947	
工事原価		式	1		112,660,592	