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１．由良川の概要（流域の概要）

○由良川は、その源を三国岳（標高959m）に発し、途中、土師川を合流し日本海に注ぐ、流域面積1,880km2、幹線流路
延長146km、流域関係市町人口約32万人の一級河川。

○ 流域の中流部には、丹波・丹後地域の社会・経済機能の中枢を成す福知山市、綾部市を擁しており、織物業、機械・
金属業、観光関連業、農業などの産業が地域経済の基盤。

下流部

はぜ

大野ダム（府）

和知ダム
（関電）

凡 例

流域界

基準地点

既設ダム

県界

市町界

国管理区間
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中流部

（福知山市街地）



１．由良川の概要（出水の概要）
○昭和28年9月（台風13号）の洪水により、戦後最大の洪水（福知山地点6,500m3/s）が発生、多くの箇所で堤防が決壊
するなど、死者・行方不明37人、床上浸水5,307戸、床下浸水2,458戸の甚大な被害が発生。

○ 平成16年10月（台風23号）には、下流において計画高水流量を上回る洪水により、大きな被害が発生。
○ 平成25年9月（台風18号）にも、計画高水流量に匹敵する洪水が発生し、大きな被害が発生。
■既往洪水の概要

発生年月日 原 因

洪水流量
（m3/s）

福知山地点
被害の状況

昭和28年9月25日 台風13号 6,500
死者・行方不明者37人、床上浸水
5,307戸、床下浸水2,458戸

昭和34年9月26日 台風15号 4,384
死者・行方不明者3人、床上浸水
4,455戸、床下浸水2,450戸

昭和36年10月28日 台風26号 2,402 床上浸水76戸、床下浸水1,540戸

昭和40年9月17日
秋雨前線

2,833 床上浸水411戸、床下浸水1,534戸

堤防の破堤により福知山市街
地、綾部市街地で大きな浸水
が発生する等、戦後最大の浸
水被害が発生。

S28年洪水・国鉄福知山駅の浸水状況

H16年洪水・福知山市大江町河守、舞鶴市志高地区の浸水状況

 浸水によりバス上に取り残された人々
（志高地区）
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昭和40年9月17日
台風24号

2,833 床上浸水411戸、床下浸水1,534戸

昭和47年9月16日 台風20号 4,063 床上浸水527戸、床下浸水1,024戸

昭和57年8月1日 台風10号 3,636 床上浸水40戸、床下浸水65戸

昭和58年9月28日 台風10号 3,608 床上浸水23戸、床下浸水49戸

平成2年9月20日 台風19号 2,469 床下浸水62戸

平成7年5月12日 低気圧 2,242 床上浸水1戸、床下浸水3戸

平成10年9月22日 台風7号 2,178 床下浸水5戸

平成11年6月30日 梅雨前線 2,203 床上浸水1戸、床下浸水1戸

平成16年10月20日 台風23号 5,285
死者5人、床上浸水1,251戸、
床下浸水418戸

平成23年9月21日 台風15号 3,188 床下浸水4戸

平成25年9月16日 台風18号 5,390 床上浸水1,102戸、床下浸水500戸

計画高水流量に匹敵する洪水が発生し、大江町町役場（当時）
が浸水する等、特に下流部で大きな浸水被害が発生。この洪水
を契機として、下流部で平成16年度より緊急水防災事業に着手。

由良川

（志高地区）

中流部の家屋浸水の状況
（戸田地区、土地区等）

H25年洪水・福知山市戸田地区、土地区等の浸水状況

計画高水流量に匹敵する洪水
が発生し、中流部、下流部とも
に大きな浸水被害が発生。
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１．由良川の概要（河川整備計画策定の経緯）
○平成15年8月に策定した旧河川整備計画では、昭和57年台風10号規模洪水対応を目標として、下流部16地先（18地区）の

水防災対策、中流部連続堤防整備を位置づけ。

○ 平成16年台風23号洪水による被害を踏まえ、下流部16地先（18地区）を緊急水防災対策としてH26年度完成目標で実施中。

○ 下流部の緊急水防災対策の進捗等を踏まえ、新たな整備メニューの追加等を行った河川整備計画を平成25年6月に策定。

○ 平成25年台風18号洪水による浸水被害を踏まえ、事業の一部を、緊急治水対策として概ね10年以内で実施予定。

下流部

中流部

旧
整
備
計
画

（
Ｈ
１
５
．
８
策
定
）

昭和57年洪水を目標

昭和57年洪水を目標

概ね30年間
H15～

H16
概ね10年間

H16年台風23号
による被災

河川整備計画の推移のイメージ

HWL以下の家屋が存在する
全地区を対象に水防災対
策を実施

＜下流部＞

河川整備計画の整備内容

三日市

桑飼下桑飼上

桑飼上

二 箇
二 箇

河 東

筈 巻

北有路

日 藤

下天津

下天津
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現
整
備
計
画

（Ｈ
２
５
．
６
策
定
）

下流部
（19地先(24地区)）

中流部

昭和34年伊勢湾台風規模降雨洪水が流下可能
（平成16年洪水による家屋浸水被害軽減）

昭和57洪水を目標

H16

下流部（緊急対策）
（16地先(18地区)）

中流部

～H26

昭和34年伊勢湾台風規模降雨洪水が流下可能

H27～

昭和57洪水
を目標

概ね30年間

整備予定の連続堤防

凡 例

河道掘削等

整備済みの連続堤防

無堤区間における連続堤防整
備及び河道掘削等を実施

＜中流部＞

宅地嵩上げ地区

輪中堤地区

凡 例

輪中堤及び嵩上げ地区

旧整備計画対象地区

下流部の進捗状況を踏まえ
新たな整備目標を設定

H25年台風18号
による被災

概ね10年間

～H35

緊急治水対策 平成25年台風18号
を踏まえた対策

事業の一部を
前倒しして実施



２．河川整備の概要（段階的な整備手順）
第１段階
・下流部において水防災対策16地先(18地区)を完了させ、中流部において3地区（私市、戸田、観音寺）の連続堤整備を完了。
・中流部における改修による下流部の水位上昇をキャンセルする樹木伐採を実施。
第２段階
・下流部において、輪中堤・宅地嵩上げ17地先（22地区）を完了させ、中流部において2地区（前田、川北）の連続堤整備を完了。
第３段階
・下流部において輪中堤・宅地嵩上げ2地先（2地区）を完了させ、中流部において2地区（並松、高畑）の連続堤整備を完了。
・中流部福知山市街地部で堤防改築を実施。
・中流部において河道掘削等と栗村井堰の改築を完了。

整備メニュー 6年間（H26～H31） 概ね24年間（H32～H55）

下
流

輪中堤整備

宅地嵩上げ整備

樹木伐採

①

②

③

水防災対策

きさいち とだ かんのんじ

まえだ かわぎた

たかばたけなんまつ

16地先
(18地区）

第１段階
樹木伐採

中
流

連続堤整備（私市、戸田、観音寺）

第２段階

（緊急治水
対策）

下
流

輪中堤整備

宅地嵩上げ整備

中
流

連続堤整備（前田、川北）

河道掘削等

第３段階

下
流

輪中堤整備

宅地嵩上げ整備

中
流

連続堤整備（並松、高畑）

堤防改築

河道掘削等・栗村井堰改築

④

③
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⑤

⑥

⑦

⑨

⑩
2地先
（2地区）

⑪

⑬
⑫

⑧

17地先
(22地区）
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２．河川整備の概要（①②下流部における水防災対策）

○平成16年洪水（台風23号）を契機に、先行16地先（18地区）
において平成26年度完成を目指し水防災対策を実施中。

■事業箇所鳥瞰図
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10.0k

舞鶴市
志高

舞鶴市
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岡田下橋

輪中堤
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H16洪水浸水範囲
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くたみ

■事業箇所位置図
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位置図

兵庫
滋賀

若狭湾

京都

大阪

奈良

兵庫
滋賀

若狭湾

京都

大阪

奈良

位置図

整備済みの輪中堤

整備中の輪中堤

南有路

河守

公庄

千原・尾藤

福知山市大江支所

綾部市

二 箇

河 東

筈 巻

日 藤

下天津

二 箇

千原・尾藤

南有路公 庄

河 守

下天津

福知山市大江支所
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■HWL浸水家屋数

整備前 整備後

754戸 0戸

輪中堤整備地区

舞鶴市
桑飼下

平成22年度撮影

整備前 整備後

134戸 0戸

宅地嵩上げ地区

平成22年度撮影

宅地嵩上げ対象家屋

久田美地先

宅地嵩上げ
輪中堤

志高地先

久田美地先

H25台風18号洪水浸水状況
（舞鶴市志高・久田美地先）

■改修横断図

未着手 24地区

先行 18地区

輪中堤（先行 18地区）

輪中堤（未着手 24地区）



戸田

安井

福知山市役所

綾部市役所

並松

私市～小貝
川北

観音寺

福知山市

綾部市

戸 田 観音寺

川 北

前 田

私 市

並 松

由良川

由
良
川
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２．河川整備の概要（④中流部連続堤整備（私市、戸田、観音寺地区））
○中流部左岸の戸田・観音寺地区、右岸の私市地区で
は堤防を整備中。

○ 洪水時における上下流・左右岸の安全度バランスを図
りながら、築堤を段階的に整備。

■事業箇所鳥瞰図

■改修横断図

築堤
築堤

とだ かんのんじきさいち

4
3
.0
k

綾部市
私市町

由良川

私市地区
築堤 L=1,300m

福知山市
私市

H16洪水浸水範囲

と だ かんのんじ きさいち

43.0k

■事業箇所位置図
位置図

兵庫
滋賀

若狭湾

京都

大阪

奈良

位置図位置図位置図

兵庫
滋賀

若狭湾

京都

大阪

奈良

位置図位置図

整備済みの堤防

整備未着手の堤防

整備中の堤防

河道掘削等実施予定範囲

整備済みの堤防

整備未着手の堤防

整備中の堤防

河道掘削等実施予定範囲
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整備前 整備後

築堤

HWL

浸水面積 321ha
浸水家屋数 44戸

浸水面積 131ha
浸水家屋数 7戸

福知山市
観音寺

福知山市
戸田

福知山市
石原 平成22年度撮影

43.0k

H25台風18号洪水浸水状況
（私市地区、戸田・観音寺地区）

戸田・観音寺地先 私市地先

■想定浸水範囲（対象洪水：当面S57洪水）

整備済みの堤防

整備未着手の堤防

整備中の堤防

河道掘削等実施予定範囲

整備済みの堤防

整備未着手の堤防

整備中の堤防

河道掘削等実施予定範囲



油 江

蒲 江

下 東

上 東
三日市

三日市

桑飼下桑飼上

桑飼上

和 江丸 田

大 川

岡田由里

北有路

蒲 江

○平成16年台風23号洪水および平成25年台風18号洪水で浸水した区間を対象に、緊急対策特定区間に設定し、概ね
10年以内で緊急治水対策を実施。

■H25台風18号洪水による浸水状況 ■事業箇所位置図

２．河川整備の概要（④⑤⑥⑦⑧H25台風18号洪水を踏まえた緊急治水対策)

浸水家屋：約1,602戸
浸水面積：約2,493ha 17地先（22地区）で輪中堤整備や

宅地嵩上げを実施

＜下流部＞
河口付近

舞鶴市丸田・下東地区

福知山市下天津地区

二 箇
二 箇

河 東

筈 巻

日 藤

下天津

下天津

川 北
私 市

前 田
戸 田 観音寺

福知山
市街地

推進費（河道掘削） 推進費（堤防整備）

川 北
私 市

前 田
戸 田 観音寺

福知山
市街地

推進費（河道掘削） 推進費（堤防整備）
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川北、私市、前田、戸田、観音寺地区の
連続堤防整備及び河道掘削等を実施

＜中流部＞

凡 例

整備予定の連続堤防

掘削範囲

伐採範囲

整備済みの連続堤防

凡 例

整備予定の連続堤防

掘削範囲

伐採範囲

整備済みの連続堤防

水防災対策実施地区

凡 例

水防災対策実施地区

凡 例凡 例

福知山市下天津地区

福知山市前田・川北地区

福知山市・綾部市私市地区



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

○由良川の氾濫源を含む沿川市町の近10カ年での総人口は、7.1％減、総世帯数は0.9％増、総資産額は3.5％減であ
り、社会情勢に大きな変化はない。

H15 H24 増減

総人口

（人）
291,386 270,628 7.1％減

総世帯数

（世帯）
106,269 107,222 0.9％増

由良川沿川の市町の総人口・総世帯数

4

6

8

10

12

14

16

世帯数
[万世帯]

8

12

16

20

24

28

32

人口
[万人]

世帯数 人口
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H15 H24 増減

総資産額

（兆円）
4.19 4.04 3.5％減

※福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、南丹市、
京丹波町の人口・世帯数の合計

※福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、南丹市、
京丹波町の資産額の合計

由良川沿川の市町の総資産額

※統計値が存在しない年については前年の値で補完

0

2

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

0

4

0

1

2

3

4

5

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

兆円



３．事業の必要性等に関する視点（災害発生時の影響と危険度）

○由良川の現況では、計画規模（1/100）の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により3,033haが浸水し、浸水家屋は
11,036戸、被害額は11,592億円と推定。

○ 平成16年台風23号洪水では基準地点（福知山地点）で計画高水位に迫る水位が観測されるとともに、平成25年台風
18号洪水では観測史上最高水位を記録するなど、わずか9年間で二度も甚大な洪水被害が発生。

■現況河道における氾濫想定

8.00

9.00

10.00

水位（ｍ）

福知山地点計画高水位 7.74m

■基準地点における年最高水位

7.8m

7.1m

7.55m

平成25年台風18号 8.30m
観測史上最高水位

10

浸水面積 3,033ha
浸水区域内人口 26,353人
浸水区域内家屋数 11,036戸
被害総額 11,592億円

(ｍ)

水
位

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Ｓ
２
８

Ｓ
２
９

Ｓ
３
０

Ｓ
３
１

Ｓ
３
２

Ｓ
３
３

Ｓ
３
４

Ｓ
３
５

Ｓ
３
６

Ｓ
３
７

Ｓ
３
８

Ｓ
３
９

Ｓ
４
０

Ｓ
４
１

Ｓ
４
２

Ｓ
４
３

Ｓ
４
４

Ｓ
４
５

Ｓ
４
６

Ｓ
４
７

Ｓ
４
８

Ｓ
４
９

Ｓ
５
０

Ｓ
５
１

Ｓ
５
２

Ｓ
５
３

Ｓ
５
４

Ｓ
５
５

Ｓ
５
６

Ｓ
５
７

Ｓ
５
８

Ｓ
５
９

Ｓ
６
０

Ｓ
６
１

Ｓ
６
２

Ｓ
６
３

Ｈ
１
Ｈ
２
Ｈ
３
Ｈ
４
Ｈ
５
Ｈ
６
Ｈ
７
Ｈ
８
Ｈ
９
Ｈ
１
０

Ｈ
１
１

Ｈ
１
２

Ｈ
１
３

Ｈ
１
４

Ｈ
１
５

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

Ｈ
２
０

Ｈ
２
１

Ｈ
２
２

Ｈ
２
３

Ｈ
２
４

Ｈ
２
５

福知山地点の年最高水位（昭和28年～平成25年）
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３．事業の必要性等に関する視点（地域開発の状況）

○戦後、福知山市街地、綾部市街地が拡大し、福知山・綾部市境付近でも宅地が増加。
○ 現在は大規模な開発は行われていないが、福知山・綾部市境付近の堤防が未整備の状況。

■昭和22年の状況

福知山市街地
付近

福知山・綾部市境付近 綾部市街地付
近
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■平成21年の状況

福知山市街地
付近

福知山・綾部市境付近 綾部市街地付
近



３．事業の必要性等に関する視点（地域の協力体制）

○平成16年台風23号洪水による甚大な被害を踏まえ、沿川自治体、警察、自衛隊等との連携を強化するため「由良川
下流部緊急水防災対策協議会」を発足させ、地域防災力向上のための取り組みを実施。

■支援する整備
・防災拠点機能の確保
・災害時資機材整備
・防災計画見直し
・水害時避難場所見直し

・河川情報の提供
・道路防災情報の提供
・治水記念館
・ハザードマップ配布

防災拠点機能(2F)

福知山市役所大江支所

防災拠点機能(1F)

防災拠点機能の２Ｆへの移設 災害時資機材の整備 防災無線受信機配備

○○地区に
洪水警報が
発表されまし

た

■伝える整備
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・ハザードマップ配布
・災害時情報の周知
・各種メディアを介した
防災情報の配信

・自主防災組織支援
・防災・避難訓練
・災害を伝える活動 道路遮断機の整備 注意喚起看板整備

治水記念館自主防災組織支援 救助訓練 防災・減災フォーラム

水位情報表示板 緊急情報配信システム 地域ラジオ放送との連携 洪水位標の設置

リアルタイム水位縦断図 通行規制マニュアル
整備

氾濫危険水位の現地での表示

・災害危険区域指定

■協働する整備

■土地利用誘導



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○由良川の現況では、計画規模（1/100）の降雨が生じた場合、堤防の決壊により3,033haが浸水し、浸水家屋は11,036
戸、被害額は11,592億円と推定。

○ 河川整備計画において予定している事業を実施後は、浸水被害が大きく解消。

現況河道における氾濫想定 現況河道における氾濫想定
河川整備計画において予定事業を
実施後の氾濫想定

■計画規模洪水 ■昭和３４年伊勢湾台風規模降雨洪水
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河川整備計画における予定事業
の実施により、家屋浸水は解消

＊S34年伊勢湾台風規模降雨洪水

※下流部（0～31.6k）については河川整備計画において家屋
のみを防御対象としているため、防御対象区域外の浸水被害
は対象としていない。

浸水面積 3,033ha
浸水区域内人口 26,353人
浸水区域内家屋数 11,036戸
死者数（避難率0%） 392人
被害総額 11,592億円

浸水面積 2,765ha
268ha減少

浸水区域内人口 21,910人
4,443人減少

浸水区域内家屋数 9,148戸
1,888戸減少

死者数（避難率0%） 193人
199人減少

被害総額 8,433億円
3,159億円減少

浸水面積 2,533ha
浸水区域内人口 19,258人
浸水区域内家屋数 8,065戸
死者数（避難率0%） 212人
被害総額 7,600億円



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
○治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月河川局）に基づき算出した由良川水系の「事業全体」、「残事業」、「当
面整備」の費用便益比は以下のとおり

○ 由良川の河川整備は、先行して整備してきた中流部の改修による下流部への流量増加への対応として、下流部の
水防災事業がその効果を受け持つことから、一般河川改修と水防災事業を一括して投資効果を算出。

由良川水系

事業全体 残事業 当面（６年間）の整備

■評価対象 評価基準年 H25 H25 H25

整備期間
41年

（H15～H55）
30年

（H26～H55）
6年

（H26～H31）

施設完成後の
評価期間

50年
（H56～H105）

50年
（H56～H105）

50年
（H32～H81）
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評価期間 （H56～H105） （H56～H105） （H32～H81）

■便益（Ｂ） 便益 14,189億円 14,277億円 2,602億円

①（現在価値化） 3,082億円 3,117億円 933億円

②残存価値 10億円 3億円 6億円

総便益（①＋②） 3,093億円 3,120億円 939億円

■費用（Ｃ） 建設費 1,426億円 738億円 331億円

③（現在価値化） 1,366億円 547億円 291億円

維持管理費 317億円 206億円 192億円

④（現在価値化） 142億円 65億円 76億円

総費用（③＋④） 1,508億円 613億円 366億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 2.05 5.09 2.56



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○前回の事業再評価（平成23年）と今回の事業再評価（平成25年）における費用便益比（Ｂ／Ｃ）の差の要因は、以下
のとおり。

総便益（Ｂ） ； 事業の追加による増
総費用（Ｃ） ； 事業の追加による増

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
平成23年度

再評価

平成25年度

再評価
変化倍率 主な要因

Ｂ／Ｃ 1.80 2.05 約1.14倍 ・下記総便益と総費用の関係による

総便益（Ｂ） 1,716億円 3,093億円 約1.80倍
・下流部の水防災地区の追加、中流部河道掘削等の
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総便益（Ｂ） 1,716億円 3,093億円 約1.80倍
・下流部の水防災地区の追加、中流部河道掘削等の
追加による便益の増。

総費用（Ｃ）

0,952億円 1,508億円 約1.58倍
・下流部の水防災地区の追加、中流部河道掘削等の
追加による費用の増。

0,［1,089億円］ 0,［1,743億円］ 約1.60倍

［ ］ 現在価値化前の建設費＋維持管理費



４．事業の進捗の見込みの視点

3.0km
4.4%

○由良川水系の河川整備は、平成25年に河川整備計画を変更策定し、上下流・左右岸バランスを確保しつつ、水系全
体の治水安全度を向上。

○ 河川整備計画における事業の実施により、中流部の流下能力不足（24.7km）、堤防未整備箇所（16.0km）、堤防の安
全性が低い区間（1.0km）を解消する予定。

○ 今後の事業の実施にあたっても、沿川住民との合意形成を図りつつ、社会情勢の変化に留意のうえ実施。

堤防整備延長（km）中流部における流下能力確保延長（km）
（水防災対策区間を除く） （輪中堤を含む）
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46.9km
70.1%

17.0km
25.4%

現況における完成堤防

概ね20年後に堤防は完成

暫定堤防

24.7km
50.0%

24.7km
50.0%

現況における昭和34年伊勢湾台風規模降雨洪水流量確保

概ね30年後に昭和34年伊勢湾台風規模降雨洪水流量確保

＊所要の高さ、断面の両方を確保済
みの区間延長

＊暫定堤防は高さ、断面のいずれか
が不足する堤防

＊流下能力確保済み区間延長（堤防
整備状況を考慮）の左右岸の平均



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（代替案の比較）

○河川整備計画では上下流・左右岸バランスを確保しつつ、昭和34年伊勢湾台風規模の降雨による洪水被害の防
止・軽減を図る。

○ この目標に対する整備内容について、土地利用状況を踏まえた対策手法の代替案を比較した結果、現行の整備内
容が経済性、実現性、効率性、河川環境等への影響の観点から優位。

■代替案における整備メニューの概要

項目
①案

中流部連続堤＋下流部水防災対策案
②案

全川連続堤案

地域社会への影響
狭隘な地形が連続する下流部において、連続堤で整備
する場合に比して、潰れ地が少なく土地の有効利用が
可能。

下流部ほぼ全体で治水安全度が向上するが、現状の農
地等の潰れ地が①案に比べ広範囲となる。

②案と比べ、用地取得や関係者との調整が少なく、実
連続堤防整備により農地等の潰れ地が非常に多くなり沿
川住民の生活基盤が失われるなど、地権者協力を得る
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計画期間内の実現性
②案と比べ、用地取得や関係者との調整が少なく、実
現性が高いため、効率的に事業が実施可能。

川住民の生活基盤が失われるなど、地権者協力を得る
ことが困難。また①案と比較して支川処理・内水対策等
関係者との調整が多くなり、時間を要する。

維持管理
堤防延長が②案より短いため維持管理費が②案より小
さい。

堤防延長が①案より長いため維持管理費が①案に比べ
て増大。

河川環境への影響
基本的に陸上部での施工であり、河川環境への影響は
少ない。

基本的に陸上部での施工であり、河川環境への影響は
少ない。

治水効果
農地等氾濫を許容する区域の浸水が残るが、宅地等を
効率的に防御する水防災対策を実施することから、対
策を実施する地区・家屋毎に効果が早期に発現する。

下流部のほぼ全域で効果が発現するが、無堤区間では
一連区間の堤防の締め切りまでに長時間を要するため、
効果発現までにより多くの時間を要する。

事業費
事業費・維持費が比較的小さい。

約1,426億円
事業費・維持費が比較的大きい。

約1,711億円

検討結果 ○ ×



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）

○河川整備におけるコスト縮減については、これまでも、他事業で発生した土砂を盛土材として有効利用、築堤工事
における地盤改良時に発生する土砂の築堤基盤面への有効利用等、あらゆる場面でコスト縮減を実施。

○今後も河川整備の実施にあたっては、新技術の開発や施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮
減を図る予定。

建設発生土の工事間利用におけるコスト縮減の事例 地盤改良時に発生する土砂の有効利用におけるコス
ト縮減の事例
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縮減方策の概要

他事業から発生する建設発生土を、築堤材料として
利用することにより、購入土による築堤施工に比べ
工事コストを縮減を実施。

約０．６億円のコストを縮減 約０．５億円のコストを縮減

縮減方策の概要

地盤改良時に発生した地盤改良材混じり土砂を、築
堤基盤面に利用し、有料処分費を縮減。

他事業（丹波綾部道路工事）での発生土を有効活用



６．自治体の意見等

京都府知事 （平成25年11月29日付 5河第389号）

由良川直轄河川改修事業の事業継続の対応方針（原案）に異論はない。

今年の9月に発生した台風18号で由良川が大きな被害を受けたことを踏まえ、現在事業を実施している緊急水防
災対策事業箇所の早期完成を図るとともに、緊急治水対策の事業箇所等の早期完成に向けて河川改修を促進
し、早期の治水安全度の向上に努められるよう要望する。
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７．対応方針（原案）
（１）事業の必要性等に関する視点

○平成15年から平成24年にかけて、氾濫の恐れがある区域を含む市町村の総人口は7.1％減、総世帯数は0.9％
増、であり社会情勢に大きな変化はない。

○ 由良川の現況の治水安全度は１／２であり、計画規模（概ね1/100）の降雨が生じた場合は、堤防の破堤等によ
り3,033haが浸水し浸水家屋は11,036戸、被害額は11,592億円と推測。

○ 本事業の費用対効果（Ｂ／Ｃ）は事業全体で2.05、残事業で5.09、当面（６年間）における事業で2.56。

（２）事業の進捗の見込みに関する視点

○平成25年に河川整備計画を変更策定し、上下流・左右岸バランスを確保しつつ、水系全体の治水安全度を向上
させる予定。

○ 今後の事業の実施にあたっても、沿川住民との合意形成をはかりつつ、社会情勢の変化に留意のうえ、計画的
に進める予定。
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由良川の流下能力は、昭和34年伊勢湾台風規模の降雨による洪水に対して一部区間を除き不足している。この

ような状況の中、平成16年台風23号に引き続き、本年9月台風18号により甚大な被害が発生している。

これらの状況に鑑み、流域の治水安全度の向上を早期に図るため、新たな事業の進め方のもとに、計画的に事

業を推進していくことが必要であり、中流部における一般改修事業や、上下流バランスをふまえた水防災事業によ

る整備効果は有効であると認められることから「事業継続が妥当」である。

（３）コスト縮減や代替案等の可能性の視点

○ 河川整備計画における整備目標に対する代替案について、河川整備基本方針にそった代替案を比較した結果、
現行の整備内容が経済性、実現性、河川環境への影響等の観点から優位。

○ 河川整備におけるコスト縮減については、あらゆる場面でコスト縮減に努めており、引き続き新技術の開発や施
工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮減を図る予定。

対応方針（原案）



 

 

 

 

 

  

由良川直轄河川改修事業 

由良川土地利用一体型水防災事業 
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様式－２ 資産データ 水系名：由良川 河川名：由良川 国勢調査年：H22 事業所統計調査年：H18

償却 在庫 償却 在庫

L1 613.7 627.7 240.2 141.5 36.2 65,925.5 19,159.5 10,326.7 11,108.4 3,527.5 437.5 280.0 68.8 19.4 15,441.6 195.8 98.6 294.4 15,736.0

L1-1 37.5 522.0 216.5 134.0 7.6 52,974.9 655.3 52.4 8,926.3 3,178.7 382.9 248.2 14.4 4.1 12,754.6 6.7 0.5 7.2 12,761.7

L1-2 7.9 88.5 33.4 2.8 2.5 5,256.8 0.0 0.0 885.8 490.5 8.0 0.6 4.7 1.3 1,390.8 0.0 0.0 0.0 1,390.8

L1-3 26.5 86.7 27.9 32.0 2.6 7,270.8 1,127.0 0.0 1,225.1 408.9 56.2 22.0 4.9 1.4 1,718.5 11.5 0.0 11.5 1,730.1

L1-4 38.8 147.5 44.5 18.8 8.0 10,143.5 786.3 340.7 1,709.2 653.4 25.4 10.7 15.2 4.3 2,418.0 8.0 3.3 11.3 2,429.3

L1-5 102.6 121.0 47.8 70.1 8.8 11,789.6 4,770.2 183.5 1,986.6 701.9 213.8 74.2 16.6 4.7 2,997.7 48.8 1.8 50.5 3,048.2

L1-6 74.3 336.8 114.8 119.4 15.1 18,265.0 3,197.6 131.1 3,077.7 1,686.0 348.5 303.4 28.6 8.1 5,452.2 32.7 1.3 33.9 5,486.2

L1-7 111.5 110.7 39.1 41.9 4.9 5,162.4 5,163.4 183.5 869.9 574.2 142.6 69.7 9.3 2.6 1,668.3 52.8 1.8 54.5 1,722.8

L1-8 38.6 134.7 49.7 33.8 6.6 12,879.9 1,467.8 52.4 2,170.3 730.2 82.7 51.2 12.5 3.5 3,050.4 15.0 0.5 15.5 3,065.9

L1-9 55.6 153.8 52.1 45.6 8.7 17,946.8 2,673.4 366.9 3,024.0 764.6 61.4 114.0 16.5 4.7 3,985.2 27.3 3.5 30.8 4,016.1

L1-10 128.0 670.1 242.3 216.3 16.2 59,880.2 5,818.6 498.0 10,089.8 3,557.3 740.6 482.9 30.7 8.7 14,909.9 59.5 4.8 64.2 14,974.2

L1-11 188.4 1,035.2 408.1 639.1 12.3 105,551.1 3,721.8 2,463.7 17,785.4 5,992.7 2,001.4 1,165.8 23.4 6.6 26,975.3 38.0 23.5 61.6 27,036.9

L1-12 29.9 111.1 39.3 5.8 4.3 11,735.3 1,127.0 0.0 1,977.4 577.7 17.8 8.8 8.1 2.3 2,592.0 11.5 0.0 11.5 2,603.6

L2 121.7 556.2 206.2 188.8 21.6 44,046.0 4,298.4 838.7 7,421.8 3,028.0 521.2 382.6 41.0 11.6 11,406.2 43.9 8.0 51.9 11,458.1

L3 66.4 118.9 25.7 170.9 3.9 6,097.4 3,957.7 0.0 1,027.4 376.6 368.6 152.9 7.3 2.1 1,934.9 40.5 0.0 40.5 1,975.3

L4 991.3 24,572.6 10,381.7 20,864.5 139.6 2,670,589.6 17,455.9 969.8 449,994.4 152,434.1 96,752.4 31,789.7 265.2 74.8 731,310.5 178.4 9.3 187.7 731,498.2

L5 127.0 2,935.4 1,219.0 2,175.1 20.6 334,470.9 2,490.0 681.5 56,358.3 17,899.1 8,341.7 6,050.3 39.1 11.0 88,699.6 25.5 6.5 32.0 88,731.6

L6 851.7 12,723.5 5,018.9 3,260.5 158.6 1,057,223.7 30,429.8 12,764.3 178,142.2 73,693.1 10,416.9 5,678.2 301.3 85.0 268,316.7 311.0 121.9 432.9 268,749.6

L7 449.4 11,463.2 4,921.7 7,564.9 87.2 1,189,995.4 7,758.2 1,887.1 200,514.2 72,265.7 25,802.2 13,590.1 165.7 46.8 312,384.8 79.3 18.0 97.3 312,482.1

R1 892.6 1,618.6 554.4 116.0 91.3 138,611.3 30,010.5 16,119.2 23,356.0 8,140.2 337.5 252.5 173.4 48.9 32,308.5 306.7 153.9 460.6 32,769.2

R1-1 69.0 111.2 39.5 49.4 1.7 8,545.1 3,014.2 786.3 1,439.9 579.9 82.6 110.9 3.2 0.9 2,217.4 30.8 7.5 38.3 2,255.7

R1-2 80.8 207.4 67.6 7.4 14.4 9,519.5 3,197.6 183.5 1,604.0 992.3 17.0 8.6 27.4 7.7 2,657.0 32.7 1.8 34.4 2,691.4

R1-3 29.9 101.5 36.8 7.6 8.9 4,482.0 1,703.7 0.0 755.2 540.8 14.0 20.5 17.0 4.8 1,352.3 17.4 0.0 17.4 1,369.7

R1-4 13.6 12.4 4.4 0.0 0.8 1,142.8 681.5 0.0 192.6 64.7 0.0 0.0 1.6 0.5 259.3 7.0 0.0 7.0 266.3

R1-5 73.7 253.8 100.5 62.3 11.0 34,564.4 2,332.7 209.7 5,824.1 1,474.9 167.4 90.0 21.0 5.9 7,583.3 23.8 2.0 25.8 7,609.2

R1-6 134.3 290.3 100.0 23.5 14.8 44,148.0 5,006.1 629.0 7,438.9 1,468.4 57.1 62.0 28.0 7.9 9,062.4 51.2 6.0 57.2 9,119.5

R2 26.0 39.5 15.0 2.5 2.5 9,066.2 366.9 0.0 1,527.7 219.6 11.6 0.7 4.8 1.3 1,765.6 3.8 0.0 3.8 1,769.3

R3 198.6 1,987.8 787.0 309.5 61.0 146,413.7 8,072.7 2,332.7 24,670.7 11,556.0 779.5 466.8 115.8 32.7 37,621.6 82.5 22.3 104.8 37,726.3

R4 109.1 403.5 153.1 17.6 29.5 114,810.4 4,036.3 2,385.1 19,345.5 2,247.9 68.9 34.6 56.0 15.8 21,768.6 41.3 22.8 64.0 21,832.6

R5 192.3 641.9 226.5 210.9 33.9 72,355.9 10,536.4 1,415.3 12,192.0 3,325.0 411.5 244.5 64.4 18.2 16,255.5 107.7 13.5 121.2 16,376.7

R6 428.7 2,541.0 912.9 642.4 92.2 175,762.3 22,330.9 2,673.4 29,616.0 13,404.7 2,158.9 1,502.6 175.1 49.4 46,906.7 228.2 25.5 253.8 47,160.4

R7 42.2 343.7 135.5 127.8 6.5 31,382.8 445.6 812.5 5,288.0 1,989.8 2,050.3 376.3 12.3 3.5 9,720.2 4.6 7.8 12.3 9,732.5

R8 102.1 1,314.4 535.7 530.9 16.9 157,601.3 1,834.7 1,048.4 26,555.8 7,866.3 2,077.9 1,297.0 32.0 9.0 37,838.0 18.8 10.0 28.8 37,866.7

HR2 25.5 113.3 46.1 58.2 2.8 8,544.8 707.7 0.0 1,439.8 676.2 407.5 212.1 5.2 1.5 2,742.4 7.2 0.0 7.2 2,749.6

合計 6,479.3 66,495.7 27,044.0 37,891.4 953.0 6,644,155.2 210,335.2 60,335.4 1,119,540.2 397,086.9 155,363.3 65,154.1 1,810.6 510.8 1,739,465.9 2,149.6 576.2 2,725.8 1,742,191.7

氾濫
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家庭用
品

ブロック
面積
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事業所資産
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積
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様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.6 3.7 9.3 3.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.7 0.7 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.8 10.4 13.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 8.6 15.2 23.8 5.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 33.0

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

その他の間
接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 6.1 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 7.0 14.6 13.1 27.7 11.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 47.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 2.3 0.2 0.6 0.3 0.0 0.0 3.4 1.4 0.0 1.4 5.7 0.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.5 11.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-11 0.8 1.4 1.7 0.4 0.0 0.0 4.2 0.7 2.7 3.4 7.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.6 15.3

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 10.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 1.6 10.0 11.6 19.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 42.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 35.7 25.4 61.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

R1-6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.5 0.9 1.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 22.6 3.0 3.1 0.8 0.1 0.0 29.5 57.4 53.2 110.6 50.1 0.8 0.2 0.4 0.6 0.7 0.0 2.1 192.3

様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 16.6 0.8 2.8 0.4 0.1 0.0 20.7 35.2 25.1 60.3 35.1 1.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 1.8 117.8

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 13.4 5.6 0.9 0.6 0.1 0.0 20.6 4.3 0.0 4.3 34.8 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 61.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-5 10.0 1.7 2.4 0.8 0.1 0.0 15.0 5.4 0.4 5.8 25.3 0.7 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 1.6 47.6

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 1.8 0.8 0.3 1.1 3.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 6.8

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-10 6.4 3.2 3.5 1.0 0.0 0.0 14.1 2.8 3.5 6.3 23.9 0.4 0.1 0.2 0.3 0.8 0.0 1.5 45.7

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 2.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 2.8 12.2 0.0 12.2 4.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 20.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 40.1 17.4 0.3 0.4 0.0 0.0 58.2 18.6 23.3 41.8 98.6 0.1 0.6 0.9 1.5 0.4 0.0 2.0 200.6

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 4.6 0.8 0.3 0.2 0.0 0.0 5.8 59.5 39.7 99.2 9.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 115.2

R1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

R1-1 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.1 0.0 5.1 1.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 8.2

R1-2 20.9 17.9 0.7 0.7 0.4 0.2 40.7 6.6 0.0 6.6 68.9 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 118.4

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 1.4 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.7 0.3 0.2 0.4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 5.1

R1-5 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 3.8 1.9 5.7 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 11.7 7.5 0.4 0.0 0.1 0.1 19.9 7.5 7.1 14.6 33.7 0.1 0.3 0.5 0.8 0.1 0.0 1.0 69.1

R4 6.6 2.1 0.6 0.2 0.0 0.0 9.5 11.9 3.4 15.4 16.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 1.0 42.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 139.2 57.3 13.0 5.5 0.7 0.3 216.1 181.4 106.4 287.8 366.1 4.1 2.2 3.0 5.1 4.8 0.0 14.0 884.0

備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

6



様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 35.2 2.0 6.2 0.9 0.2 0.1 44.5 42.6 33.8 76.4 75.4 1.7 0.1 0.1 0.2 1.7 0.0 3.6 199.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 25.0 8.7 1.5 1.3 0.1 0.0 36.7 5.0 0.0 5.0 62.1 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 106.1

L1-4 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.6 1.5 4.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 8.2

L1-5 10.4 0.9 3.4 0.4 0.0 0.0 15.1 9.9 0.5 10.4 25.6 0.9 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 1.4 52.6

L1-6 47.4 21.0 12.6 6.3 0.3 0.1 87.7 9.5 0.4 9.9 148.6 3.3 1.0 1.6 2.5 3.4 0.0 9.2 255.4

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.4 0.0 1.8 2.0 0.0 0.0 4.2 1.8 0.3 2.1 7.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.4 14.9

L1-9 5.9 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 8.2 1.7 9.9 11.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 28.8

L1-10 2.9 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 3.5 2.8 0.4 3.2 6.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 12.9

L1-11 48.7 10.0 14.2 6.3 0.1 0.1 79.4 11.9 11.1 23.1 134.4 3.8 0.4 0.5 1.0 6.6 0.0 11.4 248.2

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 88.3 34.7 3.4 0.7 0.1 0.0 127.2 14.3 0.0 14.3 215.4 1.2 1.2 1.4 2.6 1.2 0.0 5.0 361.9

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 19.5 2.4 3.1 1.1 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0 44.2 1.6 0.4 0.7 1.1 0.8 0.0 3.5 73.8

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 205.8 65.9 1.7 2.0 0.4 0.2 276.0 41.3 42.7 84.0 467.6 0.8 4.0 6.6 10.6 1.4 0.0 12.8 840.3

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 21.0 5.9 1.2 1.0 0.1 0.1 29.3 87.2 57.3 144.5 49.6 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5 0.0 1.5 224.8

R1-1 7.6 5.3 1.1 0.9 0.0 0.0 14.9 9.6 2.0 11.6 25.2 0.5 0.2 0.3 0.5 0.3 0.0 1.4 53.1

R1-2 5.0 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0 7.4 8.0 0.3 8.4 12.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 28.5

R1-3 29.6 24.1 0.8 0.9 0.5 0.2 56.1 6.9 0.0 6.9 95.0 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 160.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 5.8 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 7.3 1.3 0.3 1.6 12.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.5 21.8

R1-6 14.9 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 15.1 4.4 2.4 6.8 25.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 47.5

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 21.1 18.9 1.1 0.0 0.3 0.1 41.6 8.8 9.4 18.2 70.4 0.2 0.7 1.0 1.7 0.3 0.0 2.2 132.3

R5 35.6 10.6 3.2 1.0 0.1 0.0 50.5 25.6 6.1 31.7 85.6 2.4 0.5 0.9 1.4 0.9 0.0 4.7 172.5

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 632.2 215.3 55.9 25.2 2.3 0.9 931.8 300.1 169.4 469.5 1,578.4 18.5 10.3 15.2 25.4 20.8 0.0 64.6 3,044.3

様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 69.4 6.8 9.8 2.0 0.3 0.1 88.3 51.7 41.2 93.0 149.6 3.3 0.5 0.8 1.3 3.6 0.0 8.2 339.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 27.0 9.1 1.6 1.4 0.1 0.0 39.2 5.3 0.0 5.3 66.4 0.6 0.3 0.4 0.7 1.2 0.0 2.6 113.4

L1-4 18.0 7.1 0.3 0.2 0.2 0.1 25.8 1.8 1.3 3.0 43.7 0.2 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0 1.3 73.9

L1-5 96.8 10.3 40.7 4.8 0.2 0.1 153.0 17.0 0.7 17.7 259.1 7.7 0.5 0.8 1.3 5.2 0.0 14.2 444.0

L1-6 131.6 85.0 34.8 18.8 0.9 0.4 271.4 11.3 0.6 11.9 459.7 8.0 3.1 4.0 7.1 9.5 0.0 24.6 767.5

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

L1-8 1.6 0.2 3.1 4.3 0.0 0.0 9.2 2.6 0.3 2.9 15.5 1.1 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.8 30.4

L1-9 21.5 2.9 0.5 0.2 0.1 0.0 25.2 9.2 1.7 11.0 42.7 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.8 79.7

L1-10 11.9 3.9 0.7 0.4 0.0 0.0 17.0 18.7 0.4 19.1 28.7 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.0 0.8 65.6

L1-11 111.3 21.4 28.7 13.8 0.2 0.1 175.4 12.8 11.2 23.9 297.1 6.7 0.8 0.9 1.7 13.2 0.0 21.5 517.9

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 139.6 57.8 6.1 2.9 0.3 0.1 206.8 14.6 0.0 14.6 350.3 2.6 2.1 2.5 4.6 1.6 0.0 8.8 580.4

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 21,934.6 10,949.1 10,023.7 2,719.0 10.0 4.2 45,640.6 20.9 4.9 25.8 77,315.2 2,420.4 449.1 659.4 1,108.5 1,602.7 0.0 5,131.6 128,113.1

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 2,517.7 624.4 229.0 94.9 4.3 1.7 3,471.9 86.5 54.4 141.0 5,881.4 69.3 28.3 49.1 77.4 39.8 0.0 186.4 9,680.7

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 89.9 28.6 3.6 2.5 0.7 0.3 125.6 97.1 65.7 162.8 212.7 1.1 1.2 1.8 3.0 1.9 0.0 6.1 507.1

R1-1 14.1 10.5 2.3 1.9 0.0 0.0 28.9 11.6 2.4 14.0 49.0 1.1 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.7 94.6

R1-2 18.9 17.7 0.1 0.1 0.5 0.2 37.4 9.5 1.3 10.8 63.3 0.0 0.7 0.9 1.6 0.1 0.0 1.7 113.2

R1-3 53.8 42.3 1.1 1.4 1.0 0.4 100.0 7.4 0.0 7.4 169.5 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 281.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 11.5 2.6 0.9 0.5 0.0 0.0 15.4 3.3 0.3 3.6 26.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 0.0 1.1 46.3

R1-6 30.0 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 31.2 5.1 2.7 7.8 52.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 92.0

R2 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 71.7 43.6 2.5 0.1 0.6 0.2 118.7 10.2 11.2 21.5 201.0 0.4 1.8 2.2 4.0 0.8 0.0 5.2 346.3

R5 114.4 40.2 12.1 4.2 0.6 0.2 171.6 27.4 6.7 34.1 290.6 7.3 1.6 2.4 3.9 2.9 0.0 14.1 510.3

R6 156.2 81.4 14.3 5.5 0.6 0.3 258.3 0.0 0.0 0.0 437.5 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 707.4

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 25,642.8 12,046.1 10,415.6 2,878.8 20.5 8.4 51,012.3 430.6 207.0 637.7 86,414.7 2,533.5 495.6 732.5 1,228.1 1,689.6 0.0 5,451.3 143,515.9

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額
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様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 258.8 69.0 19.7 5.4 1.5 0.6 354.9 61.3 46.0 107.3 601.2 6.6 2.7 4.1 6.7 8.0 0.0 21.4 1,084.7

L1-1 6.2 1.1 0.5 0.3 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 13.7 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 22.7

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 78.5 27.0 5.1 2.6 0.2 0.1 113.4 5.9 0.0 5.9 192.1 2.5 1.1 1.4 2.5 3.2 0.0 8.3 319.7

L1-4 49.9 22.6 1.2 0.7 0.5 0.2 75.0 2.2 1.6 3.7 127.1 0.6 0.8 1.2 2.0 0.8 0.0 3.4 209.2

L1-5 212.0 45.8 73.2 11.7 0.8 0.3 343.8 18.3 0.9 19.2 582.4 13.0 1.6 2.0 3.6 11.0 0.0 27.6 973.0

L1-6 359.8 208.5 89.4 56.1 2.5 1.0 717.2 12.8 0.7 13.5 1,214.9 22.0 7.5 8.1 15.6 28.9 0.0 66.5 2,012.1

L1-7 7.7 6.8 6.1 1.3 0.1 0.0 22.0 13.0 0.0 13.0 37.2 2.4 0.4 0.8 1.3 1.5 0.0 5.2 77.4

L1-8 34.0 9.5 5.9 7.4 0.2 0.1 57.2 4.2 0.3 4.5 96.9 2.4 0.5 0.8 1.3 3.9 0.0 7.6 166.2

L1-9 70.6 14.1 3.0 3.3 0.4 0.2 91.5 9.9 1.8 11.8 155.0 1.6 0.5 0.6 1.1 1.0 0.0 3.7 262.0

L1-10 23.7 13.4 3.3 1.9 0.1 0.0 42.3 20.4 0.4 20.7 71.6 0.9 0.5 0.7 1.2 0.9 0.0 3.0 137.7

L1-11 379.6 86.1 66.5 37.3 0.6 0.2 570.3 13.1 11.7 24.8 966.0 18.3 3.3 4.4 7.7 31.6 0.0 57.5 1,618.6

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 319.0 126.7 16.7 11.8 1.0 0.4 475.7 19.8 0.0 19.8 805.8 6.3 4.7 5.1 9.8 3.8 0.0 19.9 1,321.3

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 80,416.9 40,466.6 33,387.3 11,360.7 31.8 11.8 165,675.0 23.2 5.1 28.2 280,653.5 7,336.5 1,608.1 1,377.3 2,985.4 7,019.1 0.0 17,341.0 463,697.7

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 10,203.5 4,745.8 1,087.7 463.1 17.5 6.9 16,524.5 99.6 61.5 161.1 27,992.5 277.2 179.1 202.4 381.5 257.3 0.0 916.0 45,594.1

L7 9,999.7 3,388.2 1,795.9 778.3 10.4 3.9 15,976.4 30.7 8.7 39.3 27,064.0 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 44,031.9

R1 337.9 111.1 12.3 9.4 2.9 1.3 475.0 105.1 70.3 175.4 804.6 3.6 4.4 5.3 9.7 8.4 0.0 21.7 1,476.6

R1-1 58.9 32.8 10.9 9.3 0.1 0.0 112.0 11.9 3.7 15.5 189.8 5.6 1.4 1.9 3.3 3.4 0.0 12.3 329.6

R1-2 71.3 70.4 2.4 0.8 2.2 0.9 147.8 11.4 1.3 12.7 250.5 1.1 3.0 4.5 7.4 0.6 0.0 9.1 420.2

R1-3 93.5 71.5 2.1 2.5 1.6 0.6 171.8 7.7 0.0 7.7 291.0 0.9 2.6 2.4 5.1 2.7 0.0 8.6 479.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 135.4 33.4 5.6 2.0 0.4 0.2 176.9 9.2 1.1 10.3 299.6 1.5 1.2 1.7 2.9 3.1 0.0 7.6 494.4

R1-6 94.0 9.3 0.1 0.1 0.4 0.2 104.0 7.2 3.0 10.2 176.2 0.1 0.4 0.5 0.9 0.1 0.0 1.0 291.5

R2 4.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 13.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 132.1 82.0 3.9 0.2 1.2 0.5 219.9 10.6 12.1 22.8 372.5 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 623.4

R5 363.7 128.7 39.1 17.9 1.8 0.7 551.8 28.4 6.9 35.3 934.8 18.8 4.8 5.8 10.6 10.4 0.0 39.8 1,561.8

R6 2,879.6 2,258.1 658.6 315.9 20.5 8.1 6,140.8 73.5 3.9 77.4 10,402.5 152.8 81.9 76.1 158.0 208.7 0.0 519.6 17,140.2

R7 350.2 213.5 201.3 25.4 0.6 0.3 791.2 0.0 5.8 5.8 1,340.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,184.3

R8 3,055.9 1,351.0 784.3 382.9 2.6 1.2 5,577.9 7.2 6.3 13.5 9,448.9 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 15,356.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 109,996.3 53,593.5 38,281.9 13,508.2 101.7 39.5 215,521.1 606.8 252.9 859.7 365,092.9 8,462.4 2,102.0 1,931.8 4,033.8 7,929.6 0.0 20,425.8 601,899.6

様式－３ 被害額（事業実施前H15） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 789.4 294.1 47.8 14.2 5.5 2.1 1,153.0 66.9 47.0 113.9 1,953.3 16.3 11.3 13.9 25.1 24.1 0.0 65.5 3,285.7

L1-1 21.1 3.7 2.0 0.9 0.0 0.0 27.7 2.4 0.0 2.4 47.0 0.8 0.5 1.0 1.5 0.9 0.0 3.2 80.2

L1-2 23.3 11.5 0.4 0.0 0.1 0.0 35.4 0.0 0.0 0.0 59.9 0.1 0.5 0.9 1.4 0.4 0.0 2.0 97.2

L1-3 191.8 68.8 14.2 4.6 0.6 0.2 280.3 6.1 0.0 6.1 474.8 6.0 2.7 3.8 6.5 6.1 0.0 18.6 779.8

L1-4 125.5 58.3 3.6 2.0 1.1 0.4 190.8 2.5 1.7 4.2 323.2 1.3 2.2 2.6 4.8 2.3 0.0 8.4 526.6

L1-5 424.1 101.0 116.7 20.5 1.7 0.7 664.7 19.5 0.9 20.5 1,126.0 24.0 3.6 3.7 7.3 20.8 0.0 52.0 1,863.1

L1-6 717.8 439.7 151.6 108.5 4.7 1.8 1,424.1 13.3 0.7 14.0 2,412.4 41.8 16.4 14.9 31.3 57.7 0.0 130.8 3,981.4

L1-7 101.1 88.2 35.5 10.0 0.8 0.3 236.0 17.8 0.1 17.9 399.7 9.7 3.0 4.1 7.1 9.9 0.0 26.8 680.3

L1-8 256.1 117.9 17.4 13.6 1.8 0.8 407.5 5.1 0.3 5.4 690.3 6.1 4.4 5.4 9.7 11.3 0.0 27.2 1,130.3

L1-9 181.3 41.9 7.9 11.5 0.9 0.4 243.9 10.1 1.9 12.0 413.2 3.8 1.6 1.7 3.3 3.1 0.0 10.2 679.3

L1-10 56.5 50.5 15.4 9.5 0.2 0.1 132.1 21.7 1.0 22.6 223.8 4.5 2.1 2.4 4.5 3.7 0.0 12.8 391.3

L1-11 1,413.2 508.2 248.6 131.0 1.9 0.8 2,303.6 14.0 11.9 25.9 3,902.3 66.9 18.9 22.8 41.6 103.9 0.0 212.4 6,444.2

L1-12 112.1 29.4 1.8 0.8 0.3 0.1 144.5 3.5 0.0 3.5 244.8 0.7 1.5 2.8 4.3 1.9 0.0 6.9 399.7

L2 629.6 268.4 38.6 32.1 2.7 1.1 972.5 21.0 0.0 21.0 1,647.4 14.2 9.8 9.7 19.5 8.8 0.0 42.5 2,683.4

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 154,983.0 62,498.0 47,700.1 17,187.6 50.4 17.4 282,436.4 23.7 5.1 28.8 478,447.3 13,537.3 2,574.3 1,770.1 4,344.4 10,900.1 0.0 28,781.8 789,694.2

L5 24,636.9 9,024.6 4,298.8 2,435.8 14.2 5.0 40,415.2 14.4 4.6 19.0 68,463.4 1,106.2 329.3 258.0 587.3 717.1 0.0 2,410.6 111,308.2

L6 18,422.8 9,017.2 1,771.7 797.8 36.2 14.3 30,060.0 111.1 63.9 175.0 50,921.6 435.3 320.8 310.6 631.3 438.3 0.0 1,504.9 82,661.4

L7 13,380.2 5,355.0 2,594.5 1,172.5 11.3 4.3 22,517.9 39.1 11.1 50.2 38,145.3 637.4 207.0 252.4 459.4 295.2 0.0 1,392.1 62,105.4

R1 1,082.9 402.6 26.8 22.5 9.6 3.6 1,547.9 113.5 72.7 186.2 2,622.2 9.0 15.1 17.2 32.3 21.5 0.0 62.9 4,419.3

R1-1 119.2 80.2 22.9 20.1 0.2 0.1 242.6 12.2 4.1 16.3 410.9 10.3 2.6 3.4 6.0 7.3 0.0 23.6 693.3

R1-2 173.2 216.4 6.4 2.2 4.9 2.1 405.2 12.0 1.3 13.3 686.3 2.0 7.8 8.7 16.4 1.6 0.0 20.0 1,124.8

R1-3 142.7 121.2 3.6 4.5 2.6 1.0 275.6 8.0 0.0 8.0 466.9 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 765.0

R1-4 14.2 3.2 0.0 0.0 0.1 0.0 17.5 2.3 0.0 2.3 29.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 49.8

R1-5 605.4 171.4 26.9 11.0 1.9 0.7 817.3 10.1 1.2 11.3 1,384.5 7.2 6.8 7.6 14.4 17.2 0.0 38.7 2,251.9

R1-6 286.5 44.1 1.1 0.9 1.2 0.5 334.2 8.8 3.2 12.0 566.1 0.5 1.8 2.5 4.3 1.3 0.0 6.1 918.3

R2 47.7 5.5 1.3 0.1 0.2 0.1 54.9 0.1 0.0 0.1 92.9 0.3 0.3 0.4 0.7 0.2 0.0 1.2 149.0

R3 3,935.7 2,111.3 180.0 119.8 17.1 6.2 6,370.1 42.3 20.1 62.4 10,790.9 50.3 77.2 67.6 144.7 99.7 0.0 294.7 17,518.1

R4 309.8 151.7 6.5 0.3 2.2 0.9 471.5 10.9 12.2 23.1 798.7 1.0 5.6 5.8 11.4 2.6 0.0 15.0 1,308.3

R5 880.5 281.6 63.9 24.3 4.2 1.6 1,256.0 30.8 7.1 37.9 2,127.6 32.4 10.1 9.8 19.9 16.3 0.0 68.6 3,490.1

R6 4,684.6 3,412.7 824.7 451.9 32.4 11.5 9,417.8 95.1 8.7 103.8 15,953.7 221.0 119.7 96.7 216.4 302.3 0.0 739.6 26,215.0

R7 728.1 433.7 379.0 54.4 1.3 0.5 1,597.1 0.0 6.0 6.0 2,705.4 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,398.7

R8 6,892.6 3,061.5 1,281.9 738.8 6.1 2.2 11,983.0 8.3 6.6 14.9 20,299.1 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 32,908.3

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 236,368.9 98,473.6 59,891.5 23,403.5 217.9 80.6 418,436.0 746.6 293.4 1,040.0 708,830.5 16,534.6 3,883.3 3,006.4 6,889.6 13,271.1 0.0 36,695.3 1,165,001.7

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計
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様式－３ 被害額（現況H26） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（現況H26） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.5 2.7 7.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.6 12.4 19.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（現況H26） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.8 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.7 14.4 12.1 26.5 11.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 45.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.7 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 1.2 0.2 0.0 0.2 2.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 3.7

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.8 1.4 1.7 0.4 0.0 0.0 4.2 0.9 2.7 3.6 7.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.6 15.5

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.9 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 35.7 25.0 60.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 8.5 2.0 2.6 0.6 0.0 0.0 13.8 54.7 41.1 95.9 23.4 0.6 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 1.5 134.5

様式－３ 被害額（現況H26） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 14.6 0.0 2.6 0.4 0.1 0.0 17.6 35.1 25.8 60.9 29.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 110.0

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 13.4 5.6 0.9 0.6 0.1 0.0 20.6 4.4 0.0 4.4 34.8 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 61.1

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-5 2.1 1.3 0.5 0.3 0.0 0.0 4.2 0.4 0.0 0.4 7.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 12.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.3 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 4.8 4.8 3.5 1.1 0.0 0.0 14.2 4.1 3.5 7.6 24.0 0.4 0.2 0.2 0.4 0.9 0.0 1.6 47.4

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 24.7 11.6 0.2 0.4 0.0 0.0 36.9 18.1 20.7 38.8 62.6 0.1 0.5 0.7 1.2 0.4 0.0 1.7 140.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 3.6 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 4.7 53.6 38.0 91.5 7.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 104.4

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 0.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

R1-2 20.9 17.9 0.7 0.7 0.4 0.2 40.7 6.6 0.0 6.6 68.9 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 118.4

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 9.2 5.9 0.4 0.0 0.1 0.0 15.6 7.3 6.8 14.1 26.5 0.1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.0 0.9 57.1

R4 3.3 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 4.6 1.0 2.9 3.9 7.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 16.6

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 96.7 48.8 9.1 3.6 0.6 0.3 159.1 138.9 99.2 238.0 269.6 2.3 1.8 2.5 4.3 3.5 0.0 10.1 676.8

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（現況H26） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 28.0 0.0 5.8 0.8 0.1 0.1 34.8 42.4 34.0 76.4 59.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 173.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 25.0 8.7 1.5 1.3 0.1 0.0 36.7 5.0 0.0 5.0 62.1 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 106.1

L1-4 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.7 0.4 1.1 4.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 7.6

L1-5 16.3 1.5 6.8 0.5 0.0 0.0 25.2 13.7 0.5 14.1 42.6 1.8 0.1 0.1 0.2 0.8 0.0 2.7 84.6

L1-6 38.7 20.0 9.5 5.2 0.2 0.1 73.7 12.2 0.0 12.2 124.8 2.4 0.8 1.3 2.1 2.6 0.0 7.1 217.8

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.4 0.0 1.7 2.0 0.0 0.0 4.1 2.3 0.3 2.6 7.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.4 15.1

L1-9 2.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.2 7.8 1.7 9.5 3.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 15.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 55.4 11.3 16.4 7.0 0.1 0.1 90.2 12.5 11.3 23.7 152.8 4.1 0.5 0.6 1.0 7.1 0.0 12.2 278.9

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 591.9 263.6 4.9 6.8 5.0 2.0 874.2 39.6 35.7 75.2 1,480.9 2.2 10.2 16.3 26.4 3.3 0.0 31.9 2,462.3

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 18.8 3.6 1.1 0.9 0.0 0.0 24.5 86.2 57.1 143.2 41.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.0 1.1 210.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.1 0.3 5.4 1.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 8.4

R1-3 29.6 24.1 0.8 0.9 0.5 0.2 56.1 6.9 0.0 6.9 95.0 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 160.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 21.1 17.7 1.1 0.0 0.3 0.1 40.3 8.7 8.6 17.2 68.3 0.2 0.7 0.9 1.6 0.3 0.0 2.1 128.0

R5 31.4 10.1 3.1 1.0 0.1 0.0 45.7 25.2 6.0 31.2 77.4 2.4 0.5 0.8 1.2 0.8 0.0 4.4 158.8

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 861.0 361.8 52.7 26.5 6.5 2.6 1,311.0 268.4 156.1 424.4 2,220.9 16.5 14.2 21.6 35.8 19.5 0.0 71.8 4,028.1

様式－３ 被害額（現況H26） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 53.7 1.8 9.4 1.8 0.2 0.1 67.0 51.7 41.4 93.1 113.5 3.1 0.2 0.4 0.6 2.9 0.0 6.6 280.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 29.3 9.6 1.9 1.4 0.1 0.0 42.2 5.3 0.0 5.3 71.5 0.8 0.4 0.5 0.9 1.3 0.0 2.9 122.0

L1-4 12.8 5.4 0.2 0.2 0.1 0.1 18.8 1.6 1.1 2.7 31.9 0.1 0.2 0.4 0.6 0.2 0.0 0.9 54.2

L1-5 104.5 12.0 44.0 5.3 0.2 0.1 166.2 17.5 0.7 18.2 281.5 8.2 0.6 0.9 1.5 5.7 0.0 15.4 481.3

L1-6 128.1 80.1 33.5 18.1 0.8 0.4 261.0 15.1 0.7 15.9 442.1 7.9 3.0 3.9 6.8 9.2 0.0 23.9 742.9

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

L1-8 1.1 0.1 3.0 4.3 0.0 0.0 8.5 3.1 0.3 3.5 14.4 1.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.7 29.1

L1-9 9.3 1.8 0.3 0.1 0.1 0.0 11.5 9.0 1.7 10.8 19.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 42.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 125.8 26.9 36.8 21.6 0.2 0.1 211.4 13.5 12.0 25.5 358.2 9.0 0.9 1.0 1.9 21.7 0.0 32.7 627.8

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 21,619.5 10,768.6 9,863.8 2,663.8 9.8 4.2 44,929.6 20.8 4.9 25.7 76,110.8 2,397.0 441.9 654.1 1,095.9 1,576.7 0.0 5,069.7 126,135.8

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 3,122.1 938.4 256.7 107.8 9.7 3.8 4,438.4 88.4 48.7 137.1 7,518.7 74.5 38.2 63.9 102.0 45.1 0.0 221.5 12,315.7

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 62.2 16.6 2.8 2.5 0.3 0.1 84.5 97.2 65.3 162.5 143.1 0.8 0.7 1.0 1.7 1.0 0.0 3.4 393.5

R1-1 2.8 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 3.4 1.8 0.1 2.0 5.8 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 11.8

R1-2 5.5 11.9 0.0 0.0 0.4 0.2 18.1 5.8 1.3 7.0 30.6 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.0 1.3 57.0

R1-3 53.8 42.3 1.1 1.4 1.0 0.4 100.0 7.3 0.0 7.3 169.5 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 281.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 71.0 41.6 2.4 0.1 0.5 0.2 115.8 10.2 11.2 21.4 196.2 0.4 1.7 2.2 3.9 0.8 0.0 5.1 338.5

R5 67.0 24.9 8.6 3.0 0.2 0.1 103.7 26.3 6.7 33.0 175.7 6.6 1.0 1.5 2.5 2.1 0.0 11.3 323.7

R6 722.8 613.2 187.7 62.0 6.6 2.7 1,594.9 50.2 0.7 51.0 2,701.8 53.7 23.6 34.9 58.5 52.7 0.0 164.9 4,512.5

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 26,191.3 12,595.4 10,452.4 2,893.3 30.3 12.5 52,175.2 430.5 197.2 627.7 88,384.7 2,564.0 514.5 766.8 1,281.3 1,722.8 0.0 5,568.2 146,755.8

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（現況H26） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 144.5 19.2 17.8 4.7 0.7 0.3 187.3 61.8 46.4 108.1 317.2 5.9 0.8 1.4 2.2 6.3 0.0 14.4 627.0

L1-1 6.2 1.1 0.5 0.3 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 13.7 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 22.7

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 78.5 27.0 5.1 2.6 0.2 0.1 113.4 5.9 0.0 5.9 192.1 2.5 1.1 1.4 2.5 3.2 0.0 8.3 319.8

L1-4 48.5 22.6 1.1 0.7 0.5 0.2 73.5 1.9 1.6 3.6 124.5 0.6 0.8 1.2 2.0 0.8 0.0 3.3 204.9

L1-5 233.3 46.6 78.5 12.2 0.8 0.3 371.6 18.6 0.9 19.6 629.6 14.7 1.6 2.0 3.6 12.3 0.0 30.6 1,051.4

L1-6 327.6 199.0 79.6 49.4 2.2 0.9 658.7 16.7 0.8 17.5 1,115.9 19.6 7.3 7.8 15.1 25.4 0.0 60.1 1,852.2

L1-7 6.9 5.4 5.3 1.1 0.1 0.0 18.7 11.9 0.0 11.9 31.6 2.0 0.4 0.7 1.1 1.2 0.0 4.2 66.4

L1-8 24.9 5.7 5.2 7.1 0.1 0.1 43.1 5.4 0.5 5.8 73.0 2.3 0.3 0.6 0.9 3.6 0.0 6.8 128.7

L1-9 58.7 10.4 2.0 2.0 0.3 0.1 73.5 9.8 1.8 11.7 124.5 1.3 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.9 212.5

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 642.4 181.1 112.7 66.0 0.9 0.4 1,003.6 19.2 15.3 34.5 1,700.1 33.4 7.1 9.8 17.0 58.3 0.0 108.6 2,846.7

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 79,985.1 40,280.4 33,265.3 11,305.2 31.7 11.8 164,879.4 23.2 5.1 28.2 279,305.7 7,303.2 1,600.5 1,374.2 2,974.7 6,973.2 0.0 17,251.1 461,464.5

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 10,514.6 5,009.8 1,091.7 468.8 22.1 9.0 17,116.0 99.1 54.2 153.3 28,994.5 278.8 186.2 211.1 397.3 259.6 0.0 935.7 47,199.4

L7 9,999.7 3,388.2 1,795.9 778.3 10.4 3.9 15,976.4 30.7 8.7 39.4 27,064.0 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 44,032.0

R1 213.9 53.9 7.9 7.2 1.5 0.7 285.0 106.0 71.7 177.7 482.8 2.3 2.1 2.6 4.7 3.3 0.0 10.4 956.0

R1-1 64.3 36.1 11.0 9.4 0.1 0.0 121.0 15.3 5.9 21.2 204.9 5.6 1.4 2.1 3.5 3.5 0.0 12.6 359.7

R1-2 108.3 110.6 3.7 1.2 3.0 1.2 227.9 15.4 1.3 16.7 386.1 1.4 4.0 5.6 9.5 0.9 0.0 11.8 642.5

R1-3 91.9 71.0 2.0 2.5 1.6 0.6 169.5 7.6 0.0 7.6 287.2 0.9 2.6 2.3 4.9 2.6 0.0 8.3 472.6

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 49.8 9.7 0.5 0.1 0.2 0.1 60.4 5.2 0.7 5.9 102.2 0.1 0.4 0.6 1.0 0.3 0.0 1.3 169.7

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 132.1 82.0 3.9 0.2 1.2 0.5 219.9 10.6 12.0 22.6 372.5 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 623.2

R5 525.1 167.5 42.1 17.5 2.9 1.1 756.1 29.9 6.9 36.8 1,280.7 18.8 6.0 6.5 12.5 10.9 0.0 42.2 2,115.8

R6 2,965.2 2,306.7 666.9 321.9 20.9 8.2 6,289.7 77.2 4.0 81.2 10,654.8 154.9 83.5 77.2 160.7 212.3 0.0 528.0 17,553.6

R7 350.2 213.5 201.3 25.4 0.6 0.3 791.2 0.0 5.8 5.8 1,340.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,184.3

R8 3,055.9 1,351.0 784.3 382.9 2.6 1.2 5,577.9 7.2 6.3 13.5 9,448.9 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 15,356.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 109,627.3 53,598.4 38,184.1 13,466.5 104.7 40.8 215,021.7 579.0 249.7 828.6 364,246.8 8,435.7 2,098.1 1,932.1 4,030.3 7,899.5 0.0 20,365.4 600,462.6

様式－３ 被害額（現況H26） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 511.3 132.9 46.7 13.0 3.4 1.3 708.6 67.8 47.3 115.1 1,200.4 15.4 6.0 9.6 15.6 17.6 0.0 48.7 2,072.7

L1-1 22.3 4.0 2.1 0.9 0.0 0.0 29.3 2.4 0.0 2.4 49.7 0.9 0.6 1.1 1.6 0.9 0.0 3.4 84.8

L1-2 15.1 6.0 0.3 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 36.2 0.1 0.4 0.7 1.0 0.3 0.0 1.4 59.0

L1-3 222.4 84.9 16.8 5.8 0.8 0.3 331.0 6.3 0.0 6.3 560.7 6.6 3.0 4.3 7.3 7.2 0.0 21.2 919.1

L1-4 117.2 55.3 3.2 1.9 1.0 0.4 178.9 2.3 1.8 4.0 303.1 1.2 2.1 2.3 4.4 2.2 0.0 7.8 493.9

L1-5 433.8 102.4 120.7 21.0 1.7 0.7 680.3 20.1 0.9 21.0 1,152.5 24.6 3.6 3.8 7.4 21.4 0.0 53.4 1,907.2

L1-6 647.1 401.7 144.8 101.1 4.4 1.7 1,300.8 17.3 0.9 18.2 2,203.5 38.4 14.9 14.0 28.9 53.6 0.0 120.8 3,643.2

L1-7 90.1 80.2 32.9 9.2 0.7 0.3 213.4 17.1 0.1 17.2 361.5 9.3 2.8 4.0 6.8 9.5 0.0 25.5 617.5

L1-8 181.4 74.9 14.5 12.0 1.2 0.5 284.4 5.6 0.4 6.0 481.8 5.4 3.1 4.2 7.2 9.1 0.0 21.7 794.0

L1-9 158.5 35.4 7.5 10.8 0.8 0.3 213.4 10.1 1.9 12.0 361.4 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 595.9

L1-10 1.8 2.1 1.3 0.3 0.0 0.0 5.5 0.0 0.5 0.5 9.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 16.3

L1-11 2,110.3 743.0 333.6 185.3 2.7 1.1 3,376.0 19.9 15.2 35.2 5,718.9 90.0 26.7 28.7 55.4 137.1 0.0 282.5 9,412.6

L1-12 113.3 32.0 1.9 0.8 0.3 0.1 148.3 3.5 0.0 3.5 251.3 0.8 1.6 2.8 4.4 1.9 0.0 7.1 410.2

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 154,927.3 62,492.8 47,699.5 17,187.3 50.3 17.3 282,374.6 23.7 5.1 28.8 478,342.5 13,537.2 2,574.0 1,770.0 4,344.0 10,899.8 0.0 28,781.0 789,526.9

L5 24,506.4 8,950.6 4,293.0 2,428.8 14.1 5.0 40,197.8 14.2 4.6 18.8 68,095.0 1,102.4 327.1 257.2 584.3 714.2 0.0 2,400.9 110,712.5

L6 18,117.1 8,911.6 1,753.9 787.7 36.4 14.5 29,621.2 110.2 56.0 166.2 50,178.2 431.9 317.9 308.2 626.1 434.4 0.0 1,492.4 81,458.0

L7 13,361.7 5,348.8 2,592.4 1,171.5 11.3 4.3 22,490.0 39.1 11.1 50.2 38,098.0 636.9 206.7 251.9 458.6 294.9 0.0 1,390.5 62,028.6

R1 817.6 240.1 21.6 18.8 6.3 2.4 1,106.7 115.0 73.9 188.9 1,874.7 7.3 9.9 12.8 22.7 12.4 0.0 42.3 3,212.7

R1-1 142.1 95.0 28.6 27.7 0.2 0.1 293.6 15.7 5.9 21.6 497.4 12.0 3.4 3.9 7.2 9.5 0.0 28.8 841.5

R1-2 250.8 261.7 10.3 3.9 5.7 2.4 534.7 16.1 1.3 17.4 905.8 2.9 9.9 10.0 19.9 2.7 0.0 25.6 1,483.5

R1-3 142.7 121.2 3.6 4.5 2.6 1.0 275.6 8.0 0.0 8.0 466.9 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 765.0

R1-4 8.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 2.3 0.0 2.3 16.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 28.0

R1-5 417.3 113.9 17.3 6.4 1.4 0.6 556.9 10.2 1.3 11.5 943.3 4.0 4.3 5.1 9.4 9.7 0.0 23.2 1,534.8

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 3,865.1 2,081.3 177.4 116.8 17.0 6.2 6,263.6 42.3 20.1 62.4 10,610.6 49.3 76.0 66.9 142.8 97.2 0.0 289.4 17,226.0

R4 375.3 167.9 7.1 0.4 2.5 1.0 554.1 10.9 12.2 23.1 938.7 1.1 6.3 6.4 12.6 2.8 0.0 16.5 1,532.4

R5 888.0 274.1 63.4 23.0 4.3 1.6 1,254.5 30.7 7.2 37.9 2,125.2 31.3 9.8 9.7 19.6 15.0 0.0 65.9 3,483.5

R6 4,856.6 3,524.8 838.1 465.0 33.5 11.8 9,729.8 95.4 8.9 104.2 16,482.3 228.5 123.4 98.2 221.6 312.3 0.0 762.3 27,078.6

R7 728.1 433.7 379.0 54.4 1.3 0.5 1,597.1 0.0 6.1 6.1 2,705.4 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,398.7

R8 6,892.6 3,061.5 1,281.9 738.8 6.1 2.2 11,983.0 8.3 6.6 14.9 20,299.1 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 32,908.3

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 234,921.6 97,834.4 59,893.4 23,397.2 209.8 77.6 416,334.0 714.3 289.1 1,003.4 705,269.8 16,529.6 3,861.1 2,983.1 6,844.2 13,264.4 0.0 36,638.2 1,159,245.4

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.5 2.7 7.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.5 12.4 19.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

その他の間
接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.8 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.7 14.4 12.0 26.3 11.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 44.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.9 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 35.2 24.9 60.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 7.1 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 8.4 53.0 38.2 91.2 14.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 114.3

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 14.6 0.0 2.6 0.4 0.1 0.0 17.6 35.1 25.5 60.6 29.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 109.7

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 13.4 5.6 0.9 0.6 0.1 0.0 20.6 4.4 0.0 4.4 34.8 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 61.1

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.3 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 24.7 11.6 0.2 0.4 0.0 0.0 36.9 18.1 20.7 38.8 62.6 0.1 0.5 0.7 1.2 0.4 0.0 1.7 139.9

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 3.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 4.0 53.4 38.0 91.3 6.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 102.3

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 0.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

R1-2 20.9 17.9 0.7 0.7 0.4 0.2 40.7 6.6 0.0 6.6 68.9 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 118.4

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 9.2 5.9 0.4 0.0 0.1 0.0 15.6 7.2 6.8 14.0 26.5 0.1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.0 0.9 57.0

R4 3.3 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 4.6 1.0 2.9 3.9 7.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 16.6

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 89.2 42.7 5.1 2.3 0.6 0.3 140.1 133.2 95.2 228.4 237.3 1.8 1.6 2.2 3.8 2.5 0.0 8.0 613.8

備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 28.0 0.0 5.8 0.8 0.1 0.1 34.8 42.9 34.1 76.9 59.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 173.6

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 25.7 8.8 1.5 1.4 0.1 0.0 37.5 4.9 0.0 4.9 63.5 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.5 108.3

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 2.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.2 7.8 1.7 9.5 3.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 15.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 600.9 266.4 4.9 6.8 5.1 2.0 886.1 39.7 35.7 75.4 1,501.0 2.2 10.3 16.4 26.7 3.3 0.0 32.2 2,494.7

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 13.0 1.8 1.0 0.9 0.0 0.0 16.7 86.6 57.5 144.1 28.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 189.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.1 0.3 5.4 1.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 8.4

R1-3 29.6 24.1 0.8 0.9 0.5 0.2 56.1 6.9 0.0 6.9 95.0 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 160.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 21.1 17.7 1.1 0.0 0.3 0.1 40.3 8.6 8.5 17.1 68.3 0.2 0.7 0.9 1.6 0.3 0.0 2.1 127.8

R5 30.8 9.6 3.1 1.0 0.1 0.0 44.5 25.2 6.0 31.2 75.5 2.4 0.5 0.7 1.2 0.8 0.0 4.4 155.6

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 751.4 329.2 18.3 11.8 6.2 2.4 1,119.2 227.8 143.8 371.6 1,896.0 7.5 12.8 19.5 32.4 8.3 0.0 48.1 3,434.9

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 52.9 1.3 9.5 1.8 0.2 0.1 65.9 52.2 41.8 94.0 111.6 3.1 0.2 0.3 0.5 3.0 0.0 6.5 278.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 51.3 17.2 2.5 2.1 0.1 0.1 73.3 5.5 0.0 5.5 124.1 1.3 0.7 0.7 1.3 2.2 0.0 4.8 207.7

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 11.4 1.8 0.3 0.1 0.1 0.0 13.6 9.1 1.7 10.8 23.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 47.9

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 21,619.5 10,768.6 9,863.8 2,663.8 9.8 4.2 44,929.6 20.7 4.9 25.6 76,110.8 2,397.0 441.9 654.1 1,095.9 1,576.7 0.0 5,069.7 126,135.7

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 3,123.7 939.0 256.7 107.8 9.7 3.8 4,440.6 88.5 48.8 137.3 7,522.4 74.5 38.2 64.0 102.3 45.1 0.0 221.8 12,322.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 41.9 4.8 2.6 2.3 0.1 0.1 51.9 97.6 66.1 163.6 87.8 0.7 0.2 0.3 0.5 0.8 0.0 1.9 305.2

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 6.5 11.9 0.0 0.0 0.4 0.2 19.0 5.9 1.3 7.1 32.2 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.0 1.3 59.6

R1-3 53.8 42.3 1.1 1.4 1.0 0.4 100.0 7.4 0.0 7.4 169.5 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 281.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 71.0 41.6 2.4 0.1 0.5 0.2 115.8 10.2 11.2 21.3 196.2 0.4 1.7 2.2 3.9 0.8 0.0 5.1 338.5

R5 67.0 24.9 8.6 3.0 0.2 0.1 103.7 26.2 6.7 32.9 175.7 6.6 1.0 1.5 2.5 2.1 0.0 11.3 323.6

R6 722.8 613.2 187.7 62.0 6.6 2.7 1,594.9 50.3 0.7 51.0 2,701.8 53.7 23.6 34.9 58.5 52.7 0.0 164.9 4,512.5

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 25,821.8 12,466.6 10,335.0 2,844.3 28.8 11.8 51,508.4 380.0 183.1 563.1 87,255.2 2,537.8 509.6 760.2 1,269.8 1,685.1 0.0 5,492.7 144,819.4

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 140.6 13.1 18.1 4.8 0.7 0.3 177.6 62.7 46.8 109.5 300.8 6.0 0.6 1.1 1.8 6.4 0.0 14.2 602.0

L1-1 6.2 1.1 0.5 0.3 0.0 0.0 8.1 0.1 0.0 0.1 13.7 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 22.8

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 91.7 30.8 5.9 2.9 0.3 0.1 131.7 5.9 0.0 5.9 223.1 3.0 1.3 1.7 3.0 3.6 0.0 9.6 370.2

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 6.9 6.5 5.4 1.2 0.1 0.0 20.1 12.9 0.0 12.9 34.0 2.0 0.4 0.7 1.1 1.3 0.0 4.4 71.4

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 58.7 10.4 2.0 2.0 0.3 0.1 73.5 9.8 1.8 11.7 124.5 1.3 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.9 212.5

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 79,957.2 40,267.8 33,222.9 11,301.9 31.7 11.8 164,793.3 23.2 5.1 28.2 279,159.8 7,300.7 1,600.2 1,373.7 2,974.0 6,971.7 0.0 17,246.4 461,227.8

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 10,531.2 5,013.2 1,091.7 468.8 22.1 9.0 17,136.0 99.4 54.3 153.6 29,028.4 278.8 186.4 211.5 397.9 259.6 0.0 936.3 47,254.3

L7 9,999.7 3,388.2 1,795.9 778.3 10.4 3.9 15,976.4 30.7 8.7 39.3 27,064.0 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 44,031.9

R1 159.8 20.0 7.3 6.5 1.0 0.4 195.0 106.3 72.0 178.2 330.3 2.1 0.9 1.3 2.2 2.6 0.0 6.8 710.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 16.9 44.5 0.0 0.0 1.5 0.6 63.5 6.6 1.3 7.9 107.6 0.0 1.7 2.3 4.0 0.0 0.0 4.0 182.9

R1-3 91.9 71.0 2.0 2.5 1.6 0.6 169.5 7.7 0.0 7.7 287.2 0.9 2.6 2.3 4.9 2.6 0.0 8.3 472.7

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 132.1 82.0 3.9 0.2 1.2 0.5 219.9 10.6 12.0 22.6 372.5 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 623.2

R5 525.1 167.5 42.1 17.5 2.9 1.1 756.1 29.9 6.9 36.8 1,280.7 18.8 6.0 6.5 12.5 10.9 0.0 42.2 2,115.8

R6 2,965.2 2,306.7 666.9 321.9 20.9 8.2 6,289.7 77.3 4.0 81.3 10,654.8 154.9 83.5 77.2 160.7 212.3 0.0 528.0 17,553.7

R7 350.2 213.5 201.3 25.4 0.6 0.3 791.2 0.0 5.8 5.8 1,340.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,184.3

R8 3,055.9 1,351.0 784.3 382.9 2.6 1.2 5,577.9 7.2 6.3 13.5 9,448.9 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 15,356.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 108,088.9 52,987.1 37,850.3 13,316.9 97.9 38.1 212,379.3 490.5 224.8 715.3 359,770.5 8,356.0 2,075.5 1,903.6 3,979.1 7,792.9 0.0 20,128.0 592,993.0

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 505.3 120.8 47.7 13.4 3.4 1.3 691.9 68.0 47.4 115.5 1,172.1 15.7 5.6 9.4 15.0 17.9 0.0 48.6 2,028.1

L1-1 31.7 5.6 3.0 1.3 0.0 0.0 41.6 2.4 0.0 2.4 70.4 1.2 0.8 1.5 2.3 1.3 0.0 4.8 119.2

L1-2 21.4 11.1 0.4 0.0 0.1 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 55.9 0.1 0.5 0.8 1.3 0.4 0.0 1.8 90.7

L1-3 230.7 88.7 17.7 5.8 0.8 0.3 344.0 6.3 0.0 6.3 582.8 6.8 3.2 4.4 7.6 7.5 0.0 21.9 954.9

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 563.3 133.4 140.6 25.4 2.2 0.8 865.7 21.7 1.3 23.0 1,466.5 32.4 4.5 4.0 8.5 26.7 0.0 67.5 2,422.7

L1-6 804.9 502.4 164.7 120.0 5.4 2.0 1,599.4 19.9 0.9 20.8 2,709.4 47.9 18.3 16.6 34.9 67.1 0.0 149.8 4,479.4

L1-7 101.1 88.2 35.5 10.0 0.8 0.3 236.0 17.8 0.1 17.9 399.7 9.7 3.0 4.1 7.1 9.9 0.0 26.8 680.3

L1-8 208.9 94.1 15.6 12.3 1.4 0.6 333.0 9.6 0.5 10.0 564.1 5.6 3.7 4.8 8.5 9.7 0.0 23.8 930.9

L1-9 158.5 35.4 7.5 10.8 0.8 0.3 213.4 10.1 1.9 12.0 361.4 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 595.9

L1-10 1.8 2.1 1.3 0.3 0.0 0.0 5.5 0.0 0.5 0.5 9.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 16.3

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 113.3 32.0 1.9 0.8 0.3 0.1 148.3 3.5 0.0 3.5 251.3 0.8 1.6 2.8 4.4 1.9 0.0 7.1 410.2

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 154,934.8 62,494.3 47,702.2 17,188.4 50.3 17.3 282,387.3 23.7 5.1 28.8 478,364.1 13,538.7 2,574.2 1,770.4 4,344.6 10,900.4 0.0 28,783.7 789,563.9

L5 24,506.4 8,950.6 4,293.0 2,428.8 14.1 5.0 40,197.8 14.3 4.6 18.9 68,095.0 1,102.4 327.1 257.2 584.3 714.2 0.0 2,400.9 110,712.6

L6 18,117.1 8,912.7 1,754.0 787.8 36.4 14.5 29,622.3 110.1 55.9 166.0 50,180.2 431.9 317.9 308.2 626.1 434.5 0.0 1,492.5 81,461.0

L7 13,361.7 5,348.8 2,592.4 1,171.5 11.3 4.3 22,490.0 39.2 11.0 50.2 38,098.0 636.9 206.7 251.9 458.6 294.9 0.0 1,390.5 62,028.6

R1 711.9 167.3 21.2 18.0 4.8 1.8 924.9 115.1 73.9 189.0 1,566.9 6.9 7.8 11.8 19.6 11.4 0.0 38.0 2,718.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 267.1 303.2 10.6 4.2 6.3 2.6 593.9 16.4 1.3 17.7 1,006.1 3.1 11.1 10.5 21.6 2.9 0.0 27.7 1,645.4

R1-3 142.7 121.2 3.6 4.5 2.6 1.0 275.6 8.0 0.0 8.0 466.9 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 765.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 467.4 127.4 18.3 7.1 1.5 0.6 622.3 10.8 1.5 12.3 1,054.2 4.2 4.8 5.3 10.1 10.7 0.0 25.0 1,713.8

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 3,877.7 2,097.4 178.4 118.4 17.0 6.2 6,294.9 42.3 20.1 62.4 10,663.6 49.9 76.4 67.0 143.4 98.8 0.0 292.0 17,313.0

R4 375.3 167.9 7.1 0.4 2.5 1.0 554.1 11.0 12.3 23.2 938.7 1.1 6.3 6.4 12.6 2.8 0.0 16.5 1,532.5

R5 888.0 274.1 63.4 23.0 4.3 1.6 1,254.5 30.6 7.2 37.8 2,125.2 31.3 9.8 9.7 19.6 15.0 0.0 65.9 3,483.4

R6 4,856.6 3,524.8 838.1 465.0 33.5 11.8 9,729.8 95.2 8.9 104.1 16,482.3 228.5 123.4 98.2 221.6 312.3 0.0 762.3 27,078.5

R7 728.1 433.7 379.0 54.4 1.3 0.5 1,597.1 0.0 6.1 6.1 2,705.4 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,398.7

R8 6,892.6 3,061.5 1,281.9 738.8 6.1 2.2 11,983.0 8.3 6.6 14.9 20,299.1 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 32,908.3

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 232,868.1 97,098.5 59,579.0 23,210.5 207.0 76.3 413,039.3 684.1 266.9 951.0 699,688.7 16,447.2 3,834.3 2,952.6 6,787.0 13,138.8 0.0 36,373.0 1,150,052.0

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計
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様式－３ 被害額（当面整備H32） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備H32） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.4 2.7 7.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.3 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.4 12.2 18.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（当面整備H32） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.8 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.7 14.1 11.9 26.0 11.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 44.6

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.6 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 30.9 23.9 54.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 7.1 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 8.4 48.2 36.9 85.1 14.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 108.3

様式－３ 被害額（当面整備H32） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 15.0 0.0 2.6 0.4 0.1 0.0 18.0 35.6 25.5 61.2 30.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 111.3

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 13.4 5.6 0.9 0.6 0.1 0.0 20.6 4.4 0.0 4.4 34.8 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 61.1

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.3 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 5.2 7.0 0.2 0.3 0.0 0.0 12.7 16.3 13.6 29.9 21.6 0.1 0.3 0.5 0.7 0.3 0.0 1.1 65.3

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 3.9 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 4.9 56.6 38.6 95.1 8.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 108.4

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

R1-2 20.9 17.9 0.7 0.7 0.4 0.2 40.7 6.6 0.0 6.6 68.9 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 118.4

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 6.6 2.8 0.2 0.0 0.1 0.0 9.7 4.9 5.2 10.0 16.4 0.0 0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 0.4 36.5

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 65.1 33.9 4.7 2.1 0.6 0.2 106.6 131.9 84.2 216.1 180.6 1.7 1.3 1.6 2.9 2.2 0.0 6.8 510.1

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（当面整備H32） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 29.2 0.0 5.8 0.8 0.1 0.1 36.0 42.9 34.4 77.2 61.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 177.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 25.0 8.7 1.5 1.3 0.1 0.0 36.7 5.0 0.0 5.0 62.1 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 106.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 5.9 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 8.1 1.7 9.9 11.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 28.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 17.7 16.9 0.5 0.8 0.1 0.0 35.9 19.9 17.7 37.6 60.8 0.2 0.7 1.0 1.8 0.7 0.0 2.7 137.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 8.9 1.1 0.8 0.6 0.0 0.0 11.4 87.3 57.9 145.2 19.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 176.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.1 0.3 5.4 1.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 8.4

R1-3 29.6 24.1 0.8 0.9 0.5 0.2 56.1 7.0 0.0 7.0 95.0 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 161.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 19.6 13.8 0.8 0.0 0.2 0.1 34.5 7.1 7.6 14.8 58.3 0.1 0.5 0.8 1.3 0.2 0.0 1.7 109.2

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 136.2 66.0 10.3 4.4 1.1 0.4 218.4 182.5 119.7 302.2 370.0 3.0 2.6 3.2 5.8 4.7 0.0 13.4 903.9

様式－３ 被害額（当面整備H32） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 51.3 1.2 9.1 1.7 0.2 0.1 63.6 52.3 42.0 94.3 107.8 2.9 0.1 0.3 0.4 2.9 0.0 6.2 271.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 51.3 17.2 2.5 2.1 0.1 0.1 73.3 5.5 0.0 5.5 124.1 1.3 0.7 0.7 1.3 2.2 0.0 4.8 207.7

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 13.4 2.0 0.3 0.1 0.1 0.0 15.8 9.2 1.7 10.9 26.8 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.6 54.1

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 18,034.9 8,431.0 7,772.6 2,023.3 8.3 3.4 36,273.6 21.1 4.8 25.9 61,447.4 2,028.9 352.6 571.8 924.4 1,250.0 0.0 4,203.3 101,950.2

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 2,888.3 816.2 235.6 100.8 8.9 3.4 4,053.1 83.8 44.2 128.0 6,866.0 71.1 34.0 58.0 92.0 42.0 0.0 205.1 11,252.2

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 35.5 1.4 1.9 1.4 0.2 0.1 40.5 98.3 66.3 164.7 68.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.9 274.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 7.3 12.5 0.0 0.0 0.4 0.2 20.4 5.9 1.3 7.2 34.6 0.0 0.6 0.9 1.5 0.0 0.0 1.5 63.7

R1-3 53.8 42.3 1.1 1.4 1.0 0.4 100.0 7.4 0.0 7.4 169.5 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 281.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 31.4 31.5 1.9 0.1 0.4 0.2 65.3 8.7 9.9 18.6 110.7 0.3 1.2 1.5 2.7 0.6 0.0 3.6 198.2

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 156.2 81.4 14.3 5.5 0.6 0.3 258.3 0.0 0.0 0.0 437.5 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 707.4

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 21,323.4 9,436.6 8,039.3 2,136.4 20.2 8.0 40,964.0 300.1 170.2 470.3 69,393.0 2,108.2 393.9 639.1 1,033.0 1,301.6 0.0 4,442.7 115,270.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（当面整備H32） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 141.8 8.8 17.1 4.8 0.7 0.3 173.5 62.8 46.9 109.7 293.9 5.6 0.4 0.7 1.1 6.4 0.0 13.1 590.2

L1-1 6.2 1.1 0.5 0.3 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 13.7 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 22.7

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 94.1 31.2 6.1 3.1 0.3 0.1 134.9 6.0 0.0 6.0 228.5 3.1 1.3 1.7 3.0 3.7 0.0 9.8 379.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 17.3 10.5 7.7 1.6 0.1 0.0 37.3 13.7 0.0 13.7 63.1 2.7 0.6 1.1 1.7 2.0 0.0 6.4 120.4

L1-8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-9 59.5 12.0 2.4 2.5 0.3 0.1 76.8 9.8 1.8 11.7 130.1 1.3 0.4 0.5 0.9 0.8 0.0 3.1 221.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 59,805.7 29,945.1 26,927.7 8,734.0 23.1 9.4 125,445.0 23.1 5.0 28.1 212,503.8 5,652.5 1,220.0 1,200.3 2,420.4 5,217.4 0.0 13,290.2 351,267.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 10,109.9 4,734.3 1,081.4 464.2 19.9 7.8 16,417.7 92.4 47.1 139.5 27,811.5 277.6 176.8 199.8 376.6 256.9 0.0 911.1 45,279.7

L7 9,999.7 3,388.2 1,795.9 778.3 10.4 3.9 15,976.4 30.7 8.6 39.4 27,064.0 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 44,032.0

R1 133.3 2.6 5.8 4.6 1.0 0.4 147.7 106.4 72.0 178.4 250.2 1.5 0.1 0.1 0.3 1.3 0.0 3.1 579.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 19.1 52.9 0.0 0.0 1.7 0.7 74.3 6.6 1.3 7.9 125.9 0.0 1.9 2.5 4.4 0.0 0.0 4.4 212.5

R1-3 95.0 71.9 2.1 2.6 1.6 0.6 173.8 7.8 0.0 7.8 294.5 0.9 2.7 2.5 5.2 2.7 0.0 8.9 484.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 130.8 81.9 3.9 0.2 1.2 0.5 218.5 9.7 11.7 21.4 370.1 0.6 2.9 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 618.3

R5 616.8 224.5 67.3 27.7 2.5 1.0 939.7 33.6 7.6 41.2 1,591.9 43.4 8.0 8.4 16.3 16.8 0.0 76.6 2,649.4

R6 2,954.8 2,296.7 665.5 321.1 20.8 8.2 6,267.1 75.0 4.0 79.0 10,616.6 154.4 83.2 77.0 160.2 211.7 0.0 526.3 17,488.9

R7 350.2 213.5 201.3 25.4 0.6 0.3 791.2 0.0 5.8 5.8 1,340.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,184.3

R8 3,055.9 1,351.0 784.3 382.9 2.6 1.2 5,577.9 7.2 6.3 13.5 9,448.9 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 15,356.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

合計 87,590.1 42,426.2 31,569.1 10,753.2 86.9 34.5 172,459.9 486.2 218.1 704.3 292,147.0 6,730.5 1,687.0 1,719.4 3,406.3 6,040.9 0.0 16,177.8 481,489.0

様式－３ 被害額（当面整備H32） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 475.2 88.7 32.8 10.2 3.1 1.1 611.1 68.2 47.3 115.5 1,035.2 11.7 4.5 7.7 12.2 16.6 0.0 40.5 1,802.2

L1-1 21.1 3.7 2.0 0.9 0.0 0.0 27.7 2.3 0.0 2.3 47.0 0.8 0.5 1.0 1.5 0.9 0.0 3.2 80.2

L1-2 21.4 11.1 0.4 0.0 0.1 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 55.9 0.1 0.5 0.8 1.3 0.4 0.0 1.8 90.7

L1-3 239.2 94.0 19.2 5.9 0.8 0.3 359.6 6.3 0.0 6.3 609.1 7.1 3.5 4.5 8.0 8.0 0.0 23.1 998.0

L1-4 147.6 76.7 3.9 2.4 1.3 0.5 232.3 2.9 1.9 4.8 393.6 1.6 2.7 2.9 5.7 2.7 0.0 10.0 640.7

L1-5 578.5 137.6 141.4 25.5 2.2 0.8 886.0 22.0 1.3 23.2 1,500.8 32.5 4.7 4.1 8.8 27.0 0.0 68.2 2,478.3

L1-6 833.0 519.7 168.5 123.3 5.7 2.1 1,652.2 20.8 1.0 21.9 2,798.9 49.2 18.9 17.2 36.1 68.0 0.0 153.3 4,626.2

L1-7 110.4 105.6 37.8 10.7 0.9 0.4 265.8 18.1 0.1 18.1 450.2 10.2 3.7 4.6 8.3 11.0 0.0 29.5 763.6

L1-8 208.9 94.1 15.6 12.3 1.4 0.6 333.0 9.6 0.5 10.0 564.1 5.6 3.7 4.8 8.5 9.7 0.0 23.8 930.9

L1-9 158.5 35.4 7.5 10.8 0.8 0.3 213.4 10.1 1.9 12.0 361.4 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 595.9

L1-10 1.8 2.1 1.3 0.3 0.0 0.0 5.5 0.0 0.5 0.5 9.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 16.3

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 114.6 36.1 2.1 0.8 0.3 0.1 154.0 3.5 0.0 3.5 260.9 0.8 1.7 2.9 4.6 2.0 0.0 7.3 425.8

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 135,407.0 58,386.9 44,538.9 15,997.4 46.0 15.9 254,392.0 23.3 5.1 28.3 430,940.1 11,772.7 2,355.8 1,642.1 3,997.9 10,371.8 0.0 26,142.5 711,503.0

L5 18,661.1 6,752.9 3,430.6 1,774.9 10.9 4.1 30,634.5 14.5 4.6 19.1 51,894.8 834.8 248.6 219.6 468.2 593.2 0.0 1,896.2 84,444.5

L6 15,673.6 7,596.4 1,589.7 756.9 28.8 10.9 25,656.3 103.0 51.4 154.4 43,461.8 419.2 272.6 262.5 535.1 419.2 0.0 1,373.5 70,646.0

L7 13,347.8 5,341.5 2,590.3 1,170.7 11.3 4.3 22,466.0 39.0 11.0 50.1 38,057.4 636.5 206.6 251.6 458.2 294.5 0.0 1,389.3 61,962.7

R1 526.0 64.6 15.9 13.3 3.6 1.3 624.6 115.2 73.9 189.1 1,058.0 5.1 4.3 7.9 12.3 7.5 0.0 24.9 1,896.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 277.2 307.2 10.9 4.3 6.3 2.6 608.5 16.4 1.3 17.7 1,030.7 3.2 11.4 11.0 22.4 3.0 0.0 28.6 1,685.5

R1-3 142.7 121.2 3.6 4.5 2.6 1.0 275.6 8.0 0.0 8.0 466.9 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 765.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 453.9 123.7 17.3 6.4 1.5 0.6 603.4 10.8 1.5 12.3 1,022.1 4.0 4.6 5.2 9.8 9.7 0.0 23.6 1,661.4

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 388.4 187.8 7.8 0.4 2.7 1.1 588.2 11.1 12.2 23.3 996.5 1.2 6.7 6.8 13.5 3.0 0.0 17.7 1,625.7

R5 1,061.4 346.0 80.0 29.4 5.1 1.9 1,523.8 42.2 9.2 51.5 2,581.2 46.4 12.2 11.6 23.8 20.0 0.0 90.2 4,246.7

R6 4,798.2 3,484.9 831.1 458.6 33.0 11.7 9,617.6 95.3 8.8 104.1 16,292.3 224.5 122.2 97.8 220.1 307.5 0.0 752.1 26,766.1

R7 728.1 433.7 379.0 54.4 1.3 0.5 1,597.1 0.0 6.1 6.1 2,705.4 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,398.7

R8 6,892.6 3,061.5 1,281.9 738.8 6.1 2.2 11,983.0 8.3 6.6 14.9 20,299.1 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 32,908.3

HR2 32.2 13.8 13.9 2.9 0.1 0.0 63.0 3.3 0.0 3.3 106.6 1.7 0.7 1.2 1.9 1.6 0.0 5.2 178.1

合計 201,300.3 87,427.1 55,223.3 21,216.2 175.7 64.5 365,407.1 654.1 246.1 900.2 618,999.5 14,361.0 3,417.7 2,675.6 6,093.4 12,376.1 0.0 32,830.4 1,018,137.1

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.5 2.7 7.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.5 12.3 18.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

その他の間
接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.8 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.7 14.4 12.0 26.3 11.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 44.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 32.0 24.3 56.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 6.9 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 8.2 46.4 36.3 82.7 13.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 105.4

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 15.3 0.0 2.6 0.4 0.1 0.0 18.3 36.5 26.5 63.0 31.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 113.9

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 3.9 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 4.9 60.3 42.3 102.6 8.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 115.9

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 19.2 0.6 2.8 0.5 0.1 0.0 23.2 96.8 68.8 165.6 39.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.7 229.8

備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 30.6 0.0 5.9 0.8 0.1 0.1 37.5 44.2 36.2 80.4 63.6 1.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3.0 184.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 11.9 1.1 1.2 0.8 0.0 0.0 15.1 91.5 60.0 151.4 25.5 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 192.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 42.6 1.1 7.1 1.6 0.2 0.1 52.6 135.7 96.2 231.9 89.1 1.9 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 3.5 377.0

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 63.7 1.2 10.5 2.1 0.3 0.1 77.8 54.4 43.3 97.6 131.8 3.4 0.1 0.3 0.4 3.5 0.0 7.2 314.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 19,052.3 9,092.0 8,392.1 2,193.6 8.7 3.6 38,742.2 22.3 4.8 27.1 65,629.3 2,146.3 376.6 598.0 974.5 1,342.2 0.0 4,462.9 108,861.6

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 49.9 1.4 2.8 1.9 0.4 0.2 56.6 100.7 68.3 169.0 95.9 0.5 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 1.1 322.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 156.2 81.4 14.3 5.5 0.6 0.3 258.3 0.0 0.0 0.0 437.5 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 707.4

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 19,322.2 9,176.0 8,419.8 2,203.0 9.9 4.1 39,134.9 177.4 116.3 293.7 66,294.6 2,152.9 379.8 602.6 982.4 1,347.6 0.0 4,482.9 110,206.1

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 175.7 11.5 18.8 5.4 0.9 0.4 212.6 64.2 47.0 111.2 360.2 6.2 0.4 0.8 1.2 7.9 0.0 15.3 699.4

L1-1 6.2 1.1 0.5 0.3 0.0 0.0 8.1 0.1 0.0 0.1 13.7 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 22.8

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 66,186.2 33,396.1 29,005.7 9,551.1 26.1 10.2 138,175.4 23.1 5.0 28.1 234,069.1 6,172.2 1,350.0 1,263.1 2,613.1 5,773.0 0.0 14,558.3 386,830.8

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 10,569.0 4,982.0 1,079.4 465.3 21.1 8.3 17,125.0 122.9 59.1 182.0 29,009.8 277.3 187.6 213.7 401.2 257.9 0.0 936.4 47,253.3

L7 9,987.9 3,369.5 1,793.5 777.1 10.4 3.9 15,942.3 30.7 8.7 39.4 27,006.2 435.3 129.6 155.3 285.0 229.8 0.0 950.0 43,937.9

R1 155.5 3.9 6.2 4.9 1.1 0.5 172.2 108.2 72.8 180.9 291.7 1.6 0.2 0.2 0.4 1.5 0.0 3.5 648.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 466.8 169.9 49.1 20.2 1.7 0.7 708.4 33.1 7.6 40.7 1,200.1 29.0 6.0 6.5 12.6 12.7 0.0 54.3 2,003.5

R6 2,835.6 2,221.9 649.3 310.6 20.1 8.0 6,045.4 72.5 3.9 76.3 10,240.9 149.6 80.8 75.4 156.2 204.5 0.0 510.3 16,872.9

R7 350.2 213.5 201.3 25.4 0.6 0.3 791.2 0.0 5.8 5.8 1,340.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,184.3

R8 3,055.9 1,351.0 784.3 382.9 2.6 1.2 5,577.9 7.2 6.3 13.5 9,448.9 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 15,356.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

合計 93,789.4 45,720.3 33,588.2 11,543.2 84.6 33.3 184,759.0 463.3 216.1 679.4 312,981.8 7,222.6 1,813.1 1,780.5 3,593.6 6,576.6 0.0 17,392.7 515,813.0

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 618.3 155.9 40.5 12.9 4.1 1.5 833.2 69.8 47.4 117.2 1,411.5 14.3 6.3 10.9 17.1 20.9 0.0 52.3 2,414.2

L1-1 21.8 3.9 2.0 0.9 0.0 0.0 28.6 2.4 0.0 2.4 48.4 0.8 0.5 1.0 1.6 0.9 0.0 3.3 82.6

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 335.8 135.8 27.5 9.5 1.2 0.5 510.2 8.3 0.0 8.3 864.3 9.1 4.9 5.7 10.5 12.1 0.0 31.7 1,414.6

L1-4 168.8 78.2 5.5 2.5 1.3 0.5 256.9 3.0 1.9 4.9 435.1 2.1 2.8 3.1 5.9 3.3 0.0 11.3 708.2

L1-5 598.9 144.6 145.9 27.3 2.3 0.9 919.7 22.0 1.2 23.3 1,558.0 33.5 5.1 4.4 9.5 28.1 0.0 71.1 2,572.1

L1-6 981.3 619.0 190.1 142.5 7.0 2.6 1,942.5 21.0 1.0 22.0 3,290.5 56.6 22.0 19.5 41.5 76.5 0.0 174.6 5,429.5

L1-7 192.1 163.7 57.9 19.6 1.4 0.6 435.2 18.7 0.1 18.8 737.3 15.5 6.0 6.1 12.1 18.5 0.0 46.2 1,237.5

L1-8 275.5 124.3 18.0 13.9 2.0 0.8 434.4 9.6 0.5 10.1 735.9 6.2 4.6 5.5 10.1 12.0 0.0 28.3 1,208.6

L1-9 217.8 55.6 10.1 16.0 1.1 0.4 301.0 18.2 3.1 21.3 509.9 5.1 2.1 2.1 4.2 4.2 0.0 13.5 845.6

L1-10 56.5 49.2 14.0 8.9 0.2 0.1 128.9 23.6 1.1 24.7 218.3 3.8 1.9 2.1 4.0 3.6 0.0 11.4 383.2

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 143,234.9 59,861.9 45,643.3 16,492.0 47.0 16.3 265,295.4 23.6 5.1 28.7 449,410.4 12,543.1 2,436.1 1,668.8 4,104.9 10,610.2 0.0 27,258.3 741,992.8

L5 18,014.3 6,577.0 3,382.2 1,735.3 10.6 4.0 29,723.4 17.8 5.6 23.4 50,351.5 811.7 242.6 217.5 460.1 582.2 0.0 1,854.0 81,952.2

L6 16,336.9 8,019.0 1,603.5 762.0 30.8 11.8 26,764.0 127.8 59.8 187.6 45,338.3 422.8 286.3 279.0 565.3 421.9 0.0 1,410.0 73,699.9

L7 13,347.8 5,341.5 2,590.3 1,170.7 11.3 4.3 22,466.0 39.2 11.0 50.2 38,057.4 636.5 206.6 251.6 458.2 294.5 0.0 1,389.3 61,962.9

R1 647.7 104.8 18.2 15.6 4.8 1.8 792.8 117.8 74.2 192.0 1,343.0 6.3 5.7 10.3 16.0 8.7 0.0 30.9 2,358.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 375.1 422.7 11.3 4.5 9.4 3.6 826.5 21.6 1.6 23.2 1,400.1 3.3 14.9 13.6 28.5 3.2 0.0 34.9 2,284.7

R1-3 154.6 133.5 3.8 4.9 3.0 1.1 300.8 9.4 0.0 9.4 509.5 1.6 4.7 4.0 8.7 5.3 0.0 15.5 835.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 650.8 186.3 28.0 11.2 2.2 0.9 879.4 10.8 1.5 12.3 1,489.7 7.3 7.2 8.3 15.5 17.6 0.0 40.4 2,421.8

R1-6 265.9 40.4 1.1 0.9 1.1 0.4 309.9 11.5 4.5 16.0 524.9 0.5 1.6 2.3 3.9 1.2 0.0 5.5 856.3

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 1,406.1 769.3 79.7 51.7 5.9 2.4 2,315.1 25.5 15.6 41.1 3,921.7 20.7 28.8 30.7 59.5 44.0 0.0 124.2 6,402.1

R4 1,021.8 351.7 13.5 1.0 5.5 2.1 1,395.5 14.8 7.6 22.4 2,363.9 2.2 12.7 11.4 24.1 5.8 0.0 32.0 3,813.9

R5 847.9 279.5 64.8 25.2 4.0 1.5 1,222.9 42.0 9.2 51.1 2,071.5 35.6 9.9 10.0 19.9 17.0 0.0 72.4 3,418.0

R6 4,631.0 3,386.9 822.5 450.1 32.2 11.5 9,334.2 95.2 8.5 103.8 15,812.2 219.8 118.5 95.8 214.3 301.0 0.0 735.1 25,985.3

R7 728.1 433.7 379.0 54.4 1.3 0.5 1,597.1 0.0 6.1 6.1 2,705.4 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,398.7

R8 6,892.6 3,061.5 1,281.9 738.8 6.1 2.2 11,983.0 8.3 6.6 14.9 20,299.1 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 32,908.3

HR2 32.2 13.8 13.9 2.9 0.1 0.0 63.0 3.3 0.0 3.3 106.6 1.7 0.7 1.2 1.9 1.6 0.0 5.2 178.1

合計 212,054.4 90,513.6 56,448.3 21,775.0 195.8 72.2 381,059.3 765.0 273.2 1,038.2 645,514.4 15,146.7 3,554.3 2,766.9 6,321.2 12,685.0 0.0 34,152.9 1,061,764.8

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計
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様式－３ 被害額（事業実施後H56） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後H56） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.7 2.7 7.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.7 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.7 12.4 19.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（事業実施後H56） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.8 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.7 14.5 12.0 26.4 11.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 45.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 32.5 24.6 57.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 6.9 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 8.2 46.9 36.6 83.5 13.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 106.2

様式－３ 被害額（事業実施後H56） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 15.3 0.0 2.6 0.4 0.1 0.0 18.3 36.4 26.4 62.8 31.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 113.7

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 3.9 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 4.9 60.1 42.5 102.5 8.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 115.9

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 19.2 0.6 2.8 0.5 0.1 0.0 23.2 96.5 68.9 165.4 39.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.7 229.5

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（事業実施後H56） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 29.5 0.0 5.9 0.8 0.1 0.1 36.4 44.1 36.0 80.0 61.6 1.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3.0 181.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 11.9 1.1 1.2 0.8 0.0 0.0 15.1 91.0 59.9 150.9 25.5 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 192.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 41.4 1.1 7.1 1.6 0.2 0.1 51.4 135.0 95.9 230.9 87.1 1.9 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 3.5 373.0

様式－３ 被害額（事業実施後H56） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 63.6 0.3 10.5 2.1 0.2 0.1 76.9 54.2 43.2 97.4 130.2 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 6.9 311.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 49.9 1.4 2.8 1.9 0.4 0.2 56.6 100.6 68.2 168.8 95.9 0.5 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 1.1 322.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 113.6 1.7 13.3 4.0 0.6 0.2 133.5 154.9 111.4 266.2 226.1 3.9 0.1 0.1 0.1 3.9 0.0 8.0 633.8

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（事業実施後H56） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 174.3 5.6 18.8 5.4 0.9 0.4 205.3 64.2 47.0 111.2 347.8 6.2 0.2 0.4 0.6 7.9 0.0 14.7 679.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 155.4 3.9 6.2 4.9 1.1 0.5 172.1 108.3 72.7 181.0 291.5 1.6 0.2 0.2 0.4 1.5 0.0 3.5 648.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 851.2 294.2 191.5 74.4 0.8 0.3 1,412.4 2.6 1.6 4.2 2,392.6 46.9 13.0 23.0 36.0 15.8 0.0 98.6 3,907.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,181.4 303.8 216.6 84.7 2.8 1.2 1,790.4 175.3 121.3 296.6 3,032.9 54.7 13.4 23.6 37.0 25.2 0.0 116.9 5,236.8

様式－３ 被害額（事業実施後H56） 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 606.1 139.6 40.3 12.9 4.0 1.5 804.4 70.0 47.4 117.4 1,362.6 14.3 5.9 10.4 16.3 20.8 0.0 51.4 2,335.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 335.8 135.8 27.5 9.5 1.2 0.5 510.2 8.3 0.0 8.3 864.3 9.1 4.9 5.7 10.5 12.1 0.0 31.7 1,414.6

L1-4 168.8 78.2 5.5 2.5 1.3 0.5 256.9 3.0 1.9 4.9 435.1 2.1 2.8 3.1 5.9 3.3 0.0 11.3 708.2

L1-5 598.9 144.6 145.9 27.3 2.3 0.9 919.7 22.0 1.2 23.3 1,558.0 33.5 5.1 4.4 9.5 28.1 0.0 71.1 2,572.2

L1-6 971.3 619.0 189.9 141.9 7.0 2.6 1,931.6 21.0 1.0 22.0 3,272.1 55.8 22.0 19.5 41.5 76.4 0.0 173.8 5,399.3

L1-7 191.6 163.3 57.6 19.5 1.4 0.6 434.0 18.7 0.1 18.8 735.2 15.5 6.0 6.1 12.1 18.5 0.0 46.1 1,234.1

L1-8 275.5 124.3 18.0 13.9 2.0 0.8 434.4 9.6 0.5 10.1 735.9 6.2 4.6 5.5 10.1 12.0 0.0 28.3 1,208.6

L1-9 217.8 55.6 10.1 16.0 1.1 0.4 301.0 18.1 3.1 21.2 509.9 5.1 2.1 2.1 4.2 4.2 0.0 13.5 845.6

L1-10 56.5 49.2 14.0 8.9 0.2 0.1 128.9 23.6 1.1 24.7 218.3 3.8 1.9 2.1 4.0 3.6 0.0 11.4 383.2

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 112,418.1 52,148.1 40,786.9 14,475.3 39.7 14.1 219,882.2 22.5 5.0 27.5 372,480.4 9,955.2 2,069.3 1,543.0 3,612.3 9,425.5 0.0 22,993.1 615,383.2

L5 18,014.3 6,577.0 3,382.2 1,735.3 10.6 4.0 29,723.4 17.8 5.6 23.4 50,351.5 811.7 242.6 217.5 460.1 582.2 0.0 1,854.0 81,952.2

L6 6,261.1 2,296.7 502.0 216.3 17.0 7.3 9,300.4 127.4 62.2 189.6 15,754.9 122.0 82.9 114.0 196.9 93.5 0.0 412.4 25,657.3

L7 9,174.8 3,502.4 1,548.3 683.4 6.8 2.6 14,918.2 38.8 11.0 49.8 25,271.5 440.6 143.6 184.4 328.0 186.1 0.0 954.7 41,194.3

R1 647.7 104.8 18.2 15.6 4.8 1.8 792.8 118.0 74.1 192.1 1,343.0 6.3 5.7 10.3 16.0 8.7 0.0 30.9 2,358.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 375.1 422.7 11.3 4.5 9.4 3.6 826.5 21.6 1.6 23.2 1,400.1 3.3 14.9 13.6 28.5 3.2 0.0 34.9 2,284.7

R1-3 154.6 133.5 3.8 4.9 3.0 1.1 300.8 9.4 0.0 9.4 509.5 1.6 4.7 4.0 8.7 5.3 0.0 15.5 835.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 646.4 183.8 27.9 11.2 2.2 0.9 872.3 10.8 1.5 12.3 1,477.7 7.3 7.1 8.2 15.4 17.6 0.0 40.2 2,402.7

R1-6 265.9 40.4 1.1 0.9 1.1 0.4 309.9 11.5 4.5 16.0 524.9 0.5 1.6 2.3 3.9 1.2 0.0 5.5 856.3

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 1,311.0 738.7 77.1 50.1 5.6 2.3 2,184.7 25.3 15.6 40.9 3,700.9 20.2 27.5 29.8 57.3 42.8 0.0 120.2 6,046.8

R4 1,088.0 378.3 14.5 1.0 5.9 2.3 1,489.9 14.9 7.6 22.5 2,524.0 2.4 13.6 12.5 26.1 6.2 0.0 34.6 4,071.0

R5 686.4 244.8 70.1 28.4 2.9 1.1 1,033.6 37.1 7.9 45.0 1,750.8 43.8 8.7 9.0 17.6 17.4 0.0 78.8 2,908.1

R6 2,629.3 1,964.7 617.8 269.9 17.3 7.3 5,506.4 98.9 7.2 106.2 9,327.8 136.0 72.2 74.4 146.5 176.9 0.0 459.4 15,399.7

R7 367.2 228.2 214.9 27.1 0.7 0.3 838.3 0.0 5.8 5.8 1,420.2 14.9 8.2 9.1 17.2 17.1 0.0 49.3 2,313.6

R8 4,811.1 2,125.1 1,051.5 555.0 4.1 1.7 8,548.5 7.9 6.7 14.6 14,481.2 193.8 76.4 74.3 150.6 111.8 0.0 456.3 23,500.6

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 162,273.1 72,598.7 48,836.2 18,331.2 151.5 58.3 302,249.0 756.1 272.6 1,028.8 512,009.8 11,904.7 2,834.2 2,364.9 5,199.1 10,874.6 0.0 27,978.4 843,266.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.2 4.0 10.2 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 15.7

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.8 0.8 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.0 11.4 14.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 9.4 16.8 26.2 6.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 36.2

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 6.7 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 7.7 16.0 14.4 30.4 13.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 51.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 2.5 0.2 0.7 0.3 0.0 0.0 3.7 1.6 0.0 1.6 6.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.5 12.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-11 0.8 1.5 1.8 0.4 0.0 0.0 4.6 0.7 3.0 3.7 7.8 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.6 16.8

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 11.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 1.8 11.0 12.7 20.9 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 46.2

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 39.3 28.0 67.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

R1-6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 1.0 1.5 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 24.8 3.3 3.4 0.9 0.1 0.0 32.5 63.1 58.5 121.6 55.1 0.8 0.2 0.4 0.6 0.7 0.0 2.1 211.3

様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 18.3 0.9 3.0 0.4 0.1 0.0 22.8 38.7 27.6 66.3 38.6 1.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 1.8 129.4

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 14.8 6.2 0.9 0.7 0.1 0.0 22.6 4.7 0.0 4.7 38.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 66.9

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-6 11.0 1.8 2.6 0.9 0.1 0.0 16.4 5.9 0.4 6.4 27.9 0.7 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 1.6 52.2

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.9 0.3 1.2 3.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 7.4

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

L1-11 7.1 3.5 3.8 1.1 0.0 0.0 15.5 3.1 3.8 6.9 26.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.8 0.0 1.5 50.2

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 2.6 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 3.1 13.4 0.0 13.4 5.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 22.1

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 44.1 19.1 0.3 0.5 0.0 0.0 64.0 20.4 25.6 46.0 108.4 0.1 0.6 0.9 1.5 0.4 0.0 2.0 220.4

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 5.0 0.9 0.3 0.2 0.0 0.0 6.4 65.5 43.6 109.1 10.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 126.7

R1-1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 0.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

R1-2 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.6 0.0 5.6 2.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 9.0

R1-3 23.0 19.7 0.7 0.8 0.4 0.2 44.7 7.2 0.0 7.2 75.8 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 130.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 1.6 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.8 0.3 0.2 0.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 5.6

R1-6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.2 2.1 6.3 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 12.9 8.3 0.5 0.0 0.1 0.1 21.8 8.3 7.8 16.0 37.0 0.1 0.3 0.5 0.8 0.1 0.0 1.0 75.9

R5 7.3 2.3 0.6 0.3 0.0 0.0 10.5 13.1 3.8 16.9 17.8 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 1.0 46.1

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 153.2 63.1 14.3 6.0 0.8 0.4 237.7 199.5 117.1 316.6 402.7 4.1 2.2 3.0 5.1 4.8 0.0 14.0 971.0

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 38.7 2.2 6.9 1.0 0.2 0.1 49.0 46.9 37.2 84.1 82.9 1.7 0.1 0.1 0.2 1.7 0.0 3.6 219.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 27.5 9.6 1.7 1.5 0.1 0.0 40.3 5.5 0.0 5.5 68.3 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 116.5

L1-4 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.0 0.7 1.7 4.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 9.0

L1-5 11.5 1.0 3.7 0.4 0.0 0.0 16.7 10.9 0.5 11.4 28.2 0.9 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 1.4 57.7

L1-6 52.2 23.1 13.9 6.9 0.3 0.1 96.5 10.4 0.5 10.9 163.5 3.3 1.0 1.6 2.5 3.4 0.0 9.2 280.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.4 0.0 1.9 2.2 0.0 0.0 4.6 2.0 0.3 2.3 7.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.4 16.2

L1-9 6.5 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 7.6 9.0 1.9 10.9 12.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 31.6

L1-10 3.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 3.9 3.1 0.4 3.5 6.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 14.2

L1-11 53.5 11.0 15.6 6.9 0.1 0.1 87.3 13.1 12.2 25.4 147.9 3.8 0.4 0.5 1.0 6.6 0.0 11.4 271.9

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 97.1 38.2 3.7 0.7 0.1 0.0 139.9 15.8 0.0 15.8 237.0 1.2 1.2 1.4 2.6 1.2 0.0 5.0 397.6

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 21.5 2.7 3.4 1.2 0.0 0.0 28.7 0.0 0.0 0.0 48.6 1.6 0.4 0.7 1.1 0.8 0.0 3.5 80.8

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 226.3 72.5 1.9 2.2 0.5 0.2 303.6 45.4 47.0 92.4 514.3 0.8 4.0 6.6 10.6 1.4 0.0 12.8 923.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 23.1 6.5 1.3 1.1 0.1 0.1 32.2 95.9 63.0 158.9 54.6 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5 0.0 1.5 247.2

R1-1 8.3 5.9 1.2 1.0 0.0 0.0 16.4 10.6 2.2 12.8 27.7 0.5 0.2 0.3 0.5 0.3 0.0 1.4 58.2

R1-2 5.5 2.5 0.0 0.0 0.1 0.0 8.1 8.8 0.4 9.2 13.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 31.3

R1-3 32.6 26.5 0.9 1.0 0.6 0.2 61.7 7.6 0.0 7.6 104.5 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 176.7

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 6.4 0.9 0.5 0.2 0.0 0.0 8.1 1.4 0.3 1.7 13.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.5 23.9

R1-6 16.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 16.6 4.9 2.6 7.5 28.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 52.2

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 23.3 20.8 1.2 0.0 0.3 0.1 45.7 9.6 10.4 20.0 77.4 0.2 0.7 1.0 1.7 0.3 0.0 2.2 145.3

R5 39.2 11.6 3.5 1.1 0.1 0.0 55.6 28.1 6.7 34.9 94.2 2.4 0.5 0.9 1.4 0.9 0.0 4.7 189.3

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 695.4 236.8 61.5 27.7 2.5 1.0 1,024.9 330.1 186.3 516.4 1,736.3 18.5 10.3 15.2 25.4 20.8 0.0 64.6 3,342.3

様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 76.3 7.5 10.8 2.2 0.3 0.1 97.2 56.9 45.4 102.3 164.6 3.3 0.5 0.8 1.3 3.6 0.0 8.2 372.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 29.7 10.0 1.7 1.5 0.1 0.0 43.1 5.8 0.0 5.8 73.0 0.6 0.3 0.4 0.7 1.2 0.0 2.6 124.5

L1-4 19.8 7.8 0.3 0.3 0.2 0.1 28.4 1.9 1.4 3.3 48.1 0.2 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0 1.3 81.1

L1-5 106.5 11.3 44.8 5.3 0.3 0.1 168.2 18.7 0.8 19.5 285.0 7.7 0.5 0.8 1.3 5.2 0.0 14.2 486.9

L1-6 144.7 93.5 38.2 20.7 0.9 0.4 298.5 12.5 0.6 13.1 505.6 8.0 3.1 4.0 7.1 9.5 0.0 24.6 841.8

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

L1-8 1.7 0.2 3.4 4.8 0.0 0.0 10.1 2.9 0.3 3.2 17.1 1.1 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.8 33.2

L1-9 23.6 3.2 0.6 0.2 0.1 0.0 27.7 10.1 1.9 12.1 46.9 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.8 87.5

L1-10 13.0 4.3 0.8 0.5 0.0 0.0 18.6 20.6 0.4 21.0 31.6 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.0 0.8 72.0

L1-11 122.5 23.5 31.5 15.1 0.2 0.1 192.9 14.0 12.3 26.3 326.8 6.7 0.8 0.9 1.7 13.2 0.0 21.5 567.5

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 153.6 63.6 6.7 3.2 0.3 0.1 227.4 16.0 0.0 16.0 385.3 2.6 2.1 2.5 4.6 1.6 0.0 8.8 637.6

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 24,128.1 12,044.0 11,026.1 2,990.9 11.0 4.7 50,204.7 23.0 5.3 28.3 85,046.7 2,420.4 449.1 659.4 1,108.5 1,602.7 0.0 5,131.6 140,411.3

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 2,769.4 686.9 251.9 104.4 4.8 1.8 3,819.1 95.2 59.9 155.0 6,469.6 69.3 28.3 49.1 77.4 39.8 0.0 186.4 10,630.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 98.9 31.5 3.9 2.7 0.8 0.3 138.1 106.8 72.3 179.0 233.9 1.1 1.2 1.8 3.0 1.9 0.0 6.1 557.2

R1-1 15.6 11.6 2.6 2.1 0.0 0.0 31.8 12.7 2.7 15.4 53.9 1.1 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.7 103.8

R1-2 20.8 19.4 0.1 0.1 0.5 0.2 41.1 10.5 1.4 11.9 69.7 0.0 0.7 0.9 1.6 0.1 0.0 1.7 124.4

R1-3 59.2 46.5 1.3 1.6 1.1 0.4 110.0 8.1 0.0 8.1 186.4 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 309.6

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 12.6 2.8 0.9 0.5 0.0 0.0 17.0 3.7 0.3 4.0 28.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 0.0 1.1 50.8

R1-6 33.0 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 34.3 5.6 3.0 8.6 58.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 101.2

R2 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 78.9 48.0 2.7 0.1 0.6 0.3 130.5 11.2 12.4 23.6 221.1 0.4 1.8 2.2 4.0 0.8 0.0 5.2 380.5

R5 125.8 44.2 13.3 4.6 0.6 0.2 188.7 30.1 7.4 37.5 319.6 7.3 1.6 2.4 3.9 2.9 0.0 14.1 560.0

R6 171.9 89.6 15.8 6.0 0.6 0.3 284.1 0.0 0.0 0.0 481.3 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 777.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 28,207.1 13,250.7 11,457.2 3,166.6 22.6 9.2 56,113.5 473.7 227.7 701.4 95,056.1 2,533.5 495.6 732.5 1,228.1 1,689.6 0.0 5,451.3 157,322.3

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 284.6 75.8 21.6 5.9 1.7 0.7 390.4 67.4 50.6 118.0 661.3 6.6 2.7 4.1 6.7 8.0 0.0 21.4 1,191.0

L1-1 6.9 1.2 0.6 0.3 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 15.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 24.9

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 86.3 29.6 5.6 2.9 0.3 0.1 124.8 6.4 0.0 6.4 211.3 2.5 1.1 1.4 2.5 3.2 0.0 8.3 350.8

L1-4 54.9 24.8 1.3 0.8 0.5 0.2 82.5 2.4 1.7 4.1 139.8 0.6 0.8 1.2 2.0 0.8 0.0 3.4 229.8

L1-5 233.2 50.4 80.5 12.9 0.9 0.4 378.2 20.1 1.0 21.2 640.6 13.0 1.6 2.0 3.6 11.0 0.0 27.6 1,067.6

L1-6 395.8 229.3 98.3 61.7 2.7 1.1 788.9 14.1 0.7 14.8 1,336.4 22.0 7.5 8.1 15.6 28.9 0.0 66.5 2,206.7

L1-7 8.5 7.5 6.7 1.4 0.1 0.0 24.2 14.3 0.0 14.3 40.9 2.4 0.4 0.8 1.3 1.5 0.0 5.2 84.6

L1-8 37.4 10.5 6.5 8.2 0.2 0.1 62.9 4.6 0.3 4.9 106.6 2.4 0.5 0.8 1.3 3.9 0.0 7.6 182.1

L1-9 77.7 15.5 3.3 3.6 0.4 0.2 100.7 10.9 2.0 12.9 170.5 1.6 0.5 0.6 1.1 1.0 0.0 3.7 287.9

L1-10 26.0 14.7 3.6 2.1 0.1 0.0 46.5 22.4 0.4 22.8 78.8 0.9 0.5 0.7 1.2 0.9 0.0 3.0 151.2

L1-11 417.6 94.7 73.1 41.0 0.6 0.2 627.3 14.4 12.8 27.3 1,062.6 18.3 3.3 4.4 7.7 31.6 0.0 57.5 1,774.7

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 350.9 139.4 18.4 13.0 1.1 0.5 523.3 21.8 0.0 21.8 886.4 6.3 4.7 5.1 9.8 3.8 0.0 19.9 1,451.4

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 88,458.6 44,513.2 36,726.1 12,496.7 34.9 13.0 182,242.5 25.5 5.6 31.0 308,718.9 7,336.5 1,608.1 1,377.3 2,985.4 7,019.1 0.0 17,341.0 508,333.4

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 11,223.9 5,220.4 1,196.5 509.4 19.2 7.6 18,176.9 109.5 67.7 177.2 30,791.7 277.2 179.1 202.4 381.5 257.3 0.0 916.0 50,061.9

L7 10,999.6 3,727.0 1,975.5 856.1 11.5 4.3 17,574.0 33.7 9.5 43.3 29,770.4 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 48,339.9

R1 371.7 122.2 13.6 10.4 3.2 1.4 522.5 115.6 77.3 192.9 885.1 3.6 4.4 5.3 9.7 8.4 0.0 21.7 1,622.1

R1-1 64.8 36.1 12.0 10.2 0.1 0.0 123.2 13.1 4.0 17.1 208.8 5.6 1.4 1.9 3.3 3.4 0.0 12.3 361.4

R1-2 78.4 77.5 2.6 0.8 2.4 0.9 162.6 12.6 1.4 14.0 275.5 1.1 3.0 4.5 7.4 0.6 0.0 9.1 461.3

R1-3 102.9 78.6 2.3 2.8 1.8 0.7 189.0 8.5 0.0 8.5 320.1 0.9 2.6 2.4 5.1 2.7 0.0 8.6 526.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 148.9 36.7 6.1 2.2 0.4 0.2 194.6 10.1 1.3 11.4 329.6 1.5 1.2 1.7 2.9 3.1 0.0 7.6 543.1

R1-6 103.4 10.2 0.1 0.1 0.5 0.2 114.4 7.9 3.2 11.2 193.9 0.1 0.4 0.5 0.9 0.1 0.0 1.0 320.5

R2 4.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 14.3

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 145.3 90.2 4.3 0.2 1.3 0.5 241.9 11.7 13.4 25.0 409.7 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 684.9

R5 400.1 141.6 43.0 19.6 2.0 0.8 607.0 31.3 7.6 38.9 1,028.3 18.8 4.8 5.8 10.6 10.4 0.0 39.8 1,714.0

R6 3,167.5 2,483.9 724.5 347.5 22.5 8.9 6,754.8 80.8 4.3 85.1 11,442.7 152.8 81.9 76.1 158.0 208.7 0.0 519.6 18,802.2

R7 385.2 234.9 221.4 27.9 0.7 0.3 870.3 0.0 6.4 6.4 1,474.3 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,398.1

R8 3,361.4 1,486.1 862.8 421.2 2.8 1.3 6,135.7 8.0 6.9 14.8 10,393.8 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 16,860.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 120,995.9 58,952.9 42,110.1 14,859.0 111.9 43.5 237,073.2 667.5 278.2 945.7 401,602.2 8,462.4 2,102.0 1,931.8 4,033.8 7,929.6 0.0 20,425.8 660,047.0

様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 868.3 323.5 52.6 15.6 6.0 2.3 1,268.3 73.6 51.7 125.3 2,148.6 16.3 11.3 13.9 25.1 24.1 0.0 65.5 3,607.8

L1-1 23.2 4.1 2.2 1.0 0.0 0.0 30.5 2.6 0.0 2.6 51.6 0.8 0.5 1.0 1.5 0.9 0.0 3.2 87.9

L1-2 25.7 12.7 0.5 0.0 0.1 0.0 38.9 0.0 0.0 0.0 65.9 0.1 0.5 0.9 1.4 0.4 0.0 2.0 106.7

L1-3 211.0 75.6 15.7 5.1 0.7 0.3 308.3 6.7 0.0 6.7 522.3 6.0 2.7 3.8 6.5 6.1 0.0 18.6 855.9

L1-4 138.0 64.1 3.9 2.2 1.2 0.5 209.9 2.8 1.9 4.6 355.6 1.3 2.2 2.6 4.8 2.3 0.0 8.4 578.4

L1-5 466.5 111.1 128.4 22.6 1.9 0.8 731.2 21.5 1.0 22.5 1,238.6 24.0 3.6 3.7 7.3 20.8 0.0 52.0 2,044.2

L1-6 789.6 483.7 166.7 119.3 5.2 2.0 1,566.5 14.6 0.8 15.4 2,653.7 41.8 16.4 14.9 31.3 57.7 0.0 130.8 4,366.4

L1-7 111.2 97.0 39.1 11.0 0.9 0.4 259.5 19.6 0.1 19.7 439.7 9.7 3.0 4.1 7.1 9.9 0.0 26.8 745.7

L1-8 281.7 129.7 19.1 14.9 2.0 0.8 448.2 5.6 0.3 5.9 759.3 6.1 4.4 5.4 9.7 11.3 0.0 27.2 1,240.6

L1-9 199.5 46.1 8.7 12.6 1.0 0.4 268.3 11.1 2.1 13.2 454.5 3.8 1.6 1.7 3.3 3.1 0.0 10.2 746.2

L1-10 62.1 55.6 16.9 10.5 0.2 0.1 145.3 23.8 1.1 24.9 246.2 4.5 2.1 2.4 4.5 3.7 0.0 12.8 429.1

L1-11 1,554.5 559.0 273.4 144.0 2.1 0.9 2,534.0 15.4 13.0 28.5 4,292.5 66.9 18.9 22.8 41.6 103.9 0.0 212.4 7,067.4

L1-12 123.3 32.4 2.0 0.9 0.3 0.1 159.0 3.8 0.0 3.8 269.3 0.7 1.5 2.8 4.3 1.9 0.0 6.9 439.0

L2 692.6 295.2 42.5 35.4 2.9 1.2 1,069.7 23.1 0.0 23.1 1,812.1 14.2 9.8 9.7 19.5 8.8 0.0 42.5 2,947.5

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 170,481.3 68,747.8 52,470.1 18,906.3 55.4 19.1 310,680.0 26.0 5.6 31.6 526,292.0 13,537.3 2,574.3 1,770.1 4,344.4 10,900.1 0.0 28,781.8 865,785.4

L5 27,100.6 9,927.0 4,728.7 2,679.4 15.6 5.5 44,456.7 15.8 5.1 20.9 75,309.7 1,106.2 329.3 258.0 587.3 717.1 0.0 2,410.6 122,198.0

L6 20,265.1 9,919.0 1,948.8 877.5 39.9 15.7 33,066.0 122.2 70.2 192.5 56,013.7 435.3 320.8 310.6 631.3 438.3 0.0 1,504.9 90,777.1

L7 14,718.3 5,890.5 2,854.0 1,289.7 12.5 4.8 24,769.7 43.0 12.2 55.2 41,959.8 637.4 207.0 252.4 459.4 295.2 0.0 1,392.1 68,176.8

R1 1,191.2 442.9 29.5 24.7 10.5 3.9 1,702.7 124.9 80.0 204.8 2,884.4 9.0 15.1 17.2 32.3 21.5 0.0 62.9 4,854.9

R1-1 131.1 88.2 25.2 22.1 0.2 0.1 266.8 13.4 4.5 17.9 452.0 10.3 2.6 3.4 6.0 7.3 0.0 23.6 760.3

R1-2 190.5 238.0 7.1 2.4 5.4 2.3 445.7 13.2 1.5 14.7 755.0 2.0 7.8 8.7 16.4 1.6 0.0 20.0 1,235.3

R1-3 156.9 133.3 4.0 5.0 2.9 1.1 303.2 8.8 0.0 8.8 513.6 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 840.1

R1-4 15.6 3.5 0.0 0.0 0.1 0.0 19.3 2.5 0.0 2.5 32.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 54.8

R1-5 665.9 188.5 29.6 12.1 2.0 0.8 899.0 11.1 1.3 12.4 1,523.0 7.2 6.8 7.6 14.4 17.2 0.0 38.7 2,473.2

R1-6 315.1 48.5 1.3 0.9 1.3 0.5 367.6 9.7 3.5 13.2 622.7 0.5 1.8 2.5 4.3 1.3 0.0 6.1 1,009.6

R2 52.5 6.1 1.5 0.1 0.2 0.1 60.3 0.1 0.0 0.1 102.2 0.3 0.3 0.4 0.7 0.2 0.0 1.2 163.8

R3 4,329.2 2,322.4 198.0 131.8 18.8 6.8 7,007.1 46.5 22.1 68.6 11,870.0 50.3 77.2 67.6 144.7 99.7 0.0 294.7 19,240.4

R4 340.8 166.9 7.2 0.4 2.4 0.9 518.6 12.0 13.4 25.4 878.5 1.0 5.6 5.8 11.4 2.6 0.0 15.0 1,437.6

R5 968.6 309.7 70.3 26.7 4.6 1.8 1,381.6 33.8 7.9 41.7 2,340.4 32.4 10.1 9.8 19.9 16.3 0.0 68.6 3,832.2

R6 5,153.0 3,754.0 907.1 497.1 35.6 12.7 10,359.6 104.7 9.6 114.2 17,549.1 221.0 119.7 96.7 216.4 302.3 0.0 739.6 28,762.5

R7 800.9 477.1 416.9 59.9 1.4 0.5 1,756.8 0.0 6.6 6.6 2,976.0 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,829.5

R8 7,581.8 3,367.6 1,410.1 812.6 6.7 2.5 13,181.3 9.1 7.2 16.3 22,329.0 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 36,138.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 260,005.8 108,320.9 65,880.7 25,743.8 239.7 88.7 460,279.6 821.2 322.8 1,144.0 779,713.5 16,534.6 3,883.3 3,006.4 6,889.6 13,271.1 0.0 36,695.3 1,277,832.3

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（現況H26）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（現況H26）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.0 2.9 7.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.5 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.2 13.7 20.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

その他の間
接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（現況H26）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 6.4 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 7.3 15.8 13.4 29.2 12.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 49.6

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.8 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 0.2 2.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 4.1

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.8 1.5 1.8 0.4 0.0 0.0 4.6 1.0 3.0 4.0 7.8 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.6 17.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.0 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 39.2 27.5 66.7 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 9.4 2.2 2.9 0.7 0.0 0.0 15.2 60.2 45.3 105.5 25.7 0.6 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 1.5 147.8

様式－３ 被害額（現況H26）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 16.1 0.0 2.8 0.4 0.1 0.0 19.4 38.7 28.3 67.0 32.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 120.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 14.8 6.2 0.9 0.7 0.1 0.0 22.6 4.9 0.0 4.9 38.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 67.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-6 2.3 1.4 0.6 0.3 0.0 0.0 4.6 0.4 0.0 0.4 7.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 13.2

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 5.3 5.2 3.9 1.2 0.0 0.0 15.6 4.5 3.8 8.3 26.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.9 0.0 1.6 52.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 27.2 12.7 0.3 0.4 0.0 0.0 40.6 19.9 22.8 42.7 68.8 0.1 0.5 0.7 1.2 0.4 0.0 1.7 153.8

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 4.0 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 5.2 58.9 41.8 100.7 8.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 114.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2 0.0 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

R1-3 23.0 19.7 0.7 0.8 0.4 0.2 44.7 7.2 0.0 7.2 75.8 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 130.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 10.1 6.5 0.4 0.0 0.1 0.0 17.2 8.0 7.5 15.5 29.1 0.1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.0 0.9 62.7

R5 3.6 1.2 0.2 0.1 0.0 0.0 5.1 1.1 3.2 4.3 8.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 18.2

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 106.3 53.7 10.0 4.0 0.7 0.3 175.0 152.7 109.1 261.8 296.5 2.3 1.8 2.5 4.3 3.5 0.0 10.1 743.4

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計
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様式－３ 被害額（現況H26）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 30.8 0.0 6.4 0.8 0.1 0.1 38.3 46.6 37.4 84.1 64.9 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 190.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 27.5 9.6 1.7 1.5 0.1 0.0 40.3 5.5 0.0 5.5 68.3 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 116.5

L1-4 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.7 0.5 1.2 4.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 8.3

L1-5 18.0 1.7 7.4 0.6 0.0 0.0 27.7 15.0 0.5 15.6 46.9 1.8 0.1 0.1 0.2 0.8 0.0 2.7 92.8

L1-6 42.6 22.0 10.5 5.7 0.2 0.1 81.0 13.4 0.0 13.4 137.3 2.4 0.8 1.3 2.1 2.6 0.0 7.1 238.9

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.4 0.0 1.9 2.2 0.0 0.0 4.5 2.5 0.4 2.9 7.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.4 16.5

L1-9 2.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.5 8.6 1.9 10.5 4.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 17.3

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 60.9 12.4 18.0 7.7 0.1 0.1 99.2 13.7 12.4 26.1 168.1 4.1 0.5 0.6 1.0 7.1 0.0 12.2 305.6

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 651.1 290.0 5.4 7.5 5.5 2.1 961.6 43.5 39.3 82.8 1,629.0 2.2 10.2 16.3 26.4 3.3 0.0 31.9 2,705.3

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 20.7 3.9 1.2 1.0 0.0 0.0 27.0 94.8 62.8 157.6 45.7 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.0 1.1 231.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.6 0.4 6.0 1.9 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 9.2

R1-3 32.6 26.5 0.9 1.0 0.6 0.2 61.7 7.6 0.0 7.6 104.5 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 176.7

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 23.3 19.5 1.2 0.0 0.3 0.1 44.4 9.5 9.4 19.0 75.2 0.2 0.7 0.9 1.6 0.3 0.0 2.1 140.6

R5 34.5 11.1 3.4 1.1 0.1 0.0 50.3 27.7 6.6 34.3 85.2 2.4 0.5 0.8 1.2 0.8 0.0 4.4 174.2

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 947.1 398.0 58.0 29.2 7.1 2.8 1,442.1 295.2 171.7 466.9 2,442.9 16.5 14.2 21.6 35.8 19.5 0.0 71.8 4,423.7

様式－３ 被害額（現況H26）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 59.0 2.0 10.3 2.0 0.2 0.1 73.7 56.8 45.5 102.4 124.9 3.1 0.2 0.4 0.6 2.9 0.0 6.6 307.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 32.3 10.5 2.0 1.5 0.1 0.0 46.4 5.8 0.0 5.8 78.7 0.8 0.4 0.5 0.9 1.3 0.0 2.9 133.9

L1-4 14.1 6.0 0.2 0.2 0.1 0.1 20.7 1.7 1.2 2.9 35.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.2 0.0 0.9 59.6

L1-5 114.9 13.2 48.4 5.8 0.3 0.1 182.8 19.2 0.8 20.0 309.7 8.2 0.6 0.9 1.5 5.7 0.0 15.4 527.9

L1-6 140.9 88.1 36.9 19.9 0.9 0.4 287.1 16.7 0.8 17.5 486.3 7.9 3.0 3.9 6.8 9.2 0.0 23.9 814.8

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2

L1-8 1.2 0.1 3.3 4.8 0.0 0.0 9.4 3.4 0.4 3.8 15.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.7 31.8

L1-9 10.2 1.9 0.3 0.1 0.1 0.0 12.6 9.9 1.9 11.8 21.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 46.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 138.4 29.6 40.5 23.8 0.2 0.1 232.6 14.8 13.2 28.1 394.0 9.0 0.9 1.0 1.9 21.7 0.0 32.7 687.3

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 23,781.5 11,845.5 10,850.1 2,930.1 10.8 4.6 49,422.6 22.9 5.3 28.2 83,721.9 2,397.0 441.9 654.1 1,095.9 1,576.7 0.0 5,069.7 138,242.4

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 3,434.3 1,032.2 282.3 118.5 10.6 4.2 4,882.3 97.2 53.6 150.8 8,270.5 74.5 38.2 63.9 102.0 45.1 0.0 221.5 13,525.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 68.4 18.2 3.1 2.7 0.4 0.2 93.0 106.9 71.8 178.7 157.5 0.8 0.7 1.0 1.7 1.0 0.0 3.4 432.5

R1-1 3.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 3.8 2.0 0.2 2.2 6.4 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 12.9

R1-2 6.1 13.1 0.0 0.0 0.5 0.2 19.9 6.3 1.4 7.7 33.7 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.0 1.3 62.6

R1-3 59.2 46.5 1.3 1.6 1.1 0.4 110.0 8.0 0.0 8.0 186.4 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 309.6

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 78.1 45.8 2.6 0.1 0.6 0.2 127.4 11.2 12.4 23.5 215.8 0.4 1.7 2.2 3.9 0.8 0.0 5.1 371.9

R5 73.7 27.4 9.4 3.3 0.2 0.1 114.1 28.9 7.4 36.3 193.3 6.6 1.0 1.5 2.5 2.1 0.0 11.3 354.9

R6 795.0 674.5 206.4 68.2 7.2 3.0 1,754.4 55.3 0.8 56.1 2,971.9 53.7 23.6 34.9 58.5 52.7 0.0 164.9 4,947.3

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 28,810.4 13,855.0 11,497.6 3,182.7 33.4 13.7 57,392.7 473.5 216.9 690.4 97,223.2 2,564.0 514.5 766.8 1,281.3 1,722.8 0.0 5,568.2 160,874.5

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用

35



様式－３ 被害額（現況H26）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 159.0 21.1 19.6 5.2 0.8 0.3 206.0 67.9 51.0 118.9 348.9 5.9 0.8 1.4 2.2 6.3 0.0 14.4 688.2

L1-1 6.9 1.2 0.6 0.3 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 15.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 24.9

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 86.3 29.6 5.6 2.9 0.3 0.1 124.8 6.5 0.0 6.5 211.3 2.5 1.1 1.4 2.5 3.2 0.0 8.3 350.9

L1-4 53.4 24.8 1.2 0.8 0.5 0.2 80.9 2.1 1.8 3.9 137.0 0.6 0.8 1.2 2.0 0.8 0.0 3.3 225.0

L1-5 256.6 51.3 86.3 13.4 0.9 0.4 408.8 20.5 1.0 21.5 692.5 14.7 1.6 2.0 3.6 12.3 0.0 30.6 1,153.4

L1-6 360.4 218.9 87.5 54.3 2.5 1.0 724.6 18.4 0.8 19.2 1,227.5 19.6 7.3 7.8 15.1 25.4 0.0 60.1 2,031.4

L1-7 7.5 5.9 5.8 1.2 0.1 0.0 20.5 13.1 0.0 13.1 34.8 2.0 0.4 0.7 1.1 1.2 0.0 4.2 72.6

L1-8 27.4 6.2 5.7 7.8 0.2 0.1 47.4 5.9 0.5 6.4 80.3 2.3 0.3 0.6 0.9 3.6 0.0 6.8 140.9

L1-9 64.5 11.5 2.2 2.2 0.4 0.1 80.8 10.8 2.0 12.8 137.0 1.3 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.9 233.5

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 706.6 199.3 124.0 72.6 1.0 0.4 1,103.9 21.1 16.8 37.9 1,870.1 33.4 7.1 9.8 17.0 58.3 0.0 108.6 3,120.6

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 87,983.6 44,308.4 36,591.9 12,435.7 34.8 12.9 181,367.4 25.5 5.6 31.1 307,236.3 7,303.2 1,600.5 1,374.2 2,974.7 6,973.2 0.0 17,251.1 505,885.8

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 11,566.1 5,510.7 1,200.8 515.7 24.3 9.9 18,827.6 109.0 59.6 168.6 31,893.9 278.8 186.2 211.1 397.3 259.6 0.0 935.7 51,825.8

L7 10,999.6 3,727.0 1,975.5 856.1 11.5 4.3 17,574.0 33.8 9.5 43.3 29,770.4 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 48,340.0

R1 235.3 59.3 8.7 7.9 1.7 0.7 313.5 116.6 78.8 195.5 531.1 2.3 2.1 2.6 4.7 3.3 0.0 10.4 1,050.5

R1-1 70.7 39.7 12.1 10.4 0.1 0.0 133.1 16.8 6.5 23.3 225.4 5.6 1.4 2.1 3.5 3.5 0.0 12.6 394.4

R1-2 119.2 121.7 4.0 1.3 3.2 1.3 250.7 17.0 1.4 18.4 424.7 1.4 4.0 5.6 9.5 0.9 0.0 11.8 705.6

R1-3 101.0 78.1 2.2 2.7 1.8 0.7 186.5 8.4 0.0 8.4 315.9 0.9 2.6 2.3 4.9 2.6 0.0 8.3 519.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 54.7 10.6 0.6 0.1 0.2 0.1 66.4 5.7 0.7 6.4 112.5 0.1 0.4 0.6 1.0 0.3 0.0 1.3 186.6

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 145.3 90.2 4.3 0.2 1.3 0.5 241.9 11.6 13.2 24.8 409.7 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 684.7

R5 577.6 184.2 46.3 19.2 3.1 1.2 831.7 32.9 7.6 40.5 1,408.8 18.8 6.0 6.5 12.5 10.9 0.0 42.2 2,323.2

R6 3,261.7 2,537.3 733.6 354.1 23.0 9.1 6,918.7 84.9 4.4 89.3 11,720.3 154.9 83.5 77.2 160.7 212.3 0.0 528.0 19,256.2

R7 385.2 234.9 221.4 27.9 0.7 0.3 870.3 0.0 6.4 6.4 1,474.3 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,398.1

R8 3,361.4 1,486.1 862.8 421.2 2.8 1.3 6,135.7 8.0 6.9 14.8 10,393.8 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 16,860.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 120,590.0 58,958.2 42,002.5 14,813.2 115.1 44.9 236,523.9 636.8 274.6 911.5 400,671.5 8,435.7 2,098.1 1,932.1 4,030.3 7,899.5 0.0 20,365.4 658,472.3

様式－３ 被害額（現況H26）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 562.4 146.2 51.4 14.3 3.8 1.4 779.4 74.6 52.0 126.6 1,320.4 15.4 6.0 9.6 15.6 17.6 0.0 48.7 2,275.1

L1-1 24.5 4.4 2.3 1.0 0.0 0.0 32.2 2.6 0.0 2.6 54.6 0.9 0.6 1.1 1.6 0.9 0.0 3.4 92.9

L1-2 16.6 6.6 0.3 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 39.8 0.1 0.4 0.7 1.0 0.3 0.0 1.4 64.7

L1-3 244.6 93.4 18.5 6.4 0.9 0.4 364.1 6.9 0.0 6.9 616.8 6.6 3.0 4.3 7.3 7.2 0.0 21.2 1,008.9

L1-4 128.9 60.9 3.5 2.1 1.1 0.4 196.8 2.5 1.9 4.4 333.4 1.2 2.1 2.3 4.4 2.2 0.0 7.8 542.5

L1-5 477.2 112.6 132.8 23.1 1.9 0.8 748.4 22.1 1.0 23.1 1,267.7 24.6 3.6 3.8 7.4 21.4 0.0 53.4 2,092.6

L1-6 711.8 441.9 159.2 111.2 4.8 1.9 1,430.8 19.0 1.0 20.0 2,423.8 38.4 14.9 14.0 28.9 53.6 0.0 120.8 3,995.4

L1-7 99.1 88.2 36.1 10.1 0.8 0.3 234.7 18.8 0.1 18.9 397.6 9.3 2.8 4.0 6.8 9.5 0.0 25.5 676.7

L1-8 199.5 82.4 16.0 13.2 1.3 0.6 312.9 6.2 0.4 6.6 530.0 5.4 3.1 4.2 7.2 9.1 0.0 21.7 871.2

L1-9 174.3 39.0 8.3 11.9 0.9 0.4 234.7 11.1 2.1 13.2 397.6 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 654.6

L1-10 1.9 2.3 1.4 0.3 0.0 0.0 6.1 0.0 0.6 0.6 10.3 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 17.9

L1-11 2,321.3 817.3 366.9 203.9 3.0 1.2 3,713.6 21.9 16.7 38.7 6,290.8 90.0 26.7 28.7 55.4 137.1 0.0 282.5 10,325.6

L1-12 124.6 35.1 2.1 0.9 0.3 0.1 163.2 3.9 0.0 3.9 276.4 0.8 1.6 2.8 4.4 1.9 0.0 7.1 450.5

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 170,420.0 68,742.0 52,469.5 18,906.1 55.3 19.1 310,612.0 26.0 5.6 31.6 526,176.8 13,537.2 2,574.0 1,770.0 4,344.0 10,899.8 0.0 28,781.0 865,601.5

L5 26,957.0 9,845.7 4,722.3 2,671.6 15.5 5.5 44,217.6 15.7 5.0 20.7 74,904.5 1,102.4 327.1 257.2 584.3 714.2 0.0 2,400.9 121,543.7

L6 19,928.8 9,802.7 1,929.3 866.5 40.0 16.0 32,583.3 121.2 61.6 182.8 55,196.1 431.9 317.9 308.2 626.1 434.4 0.0 1,492.4 89,454.5

L7 14,697.8 5,883.7 2,851.6 1,288.7 12.4 4.8 24,739.0 43.0 12.2 55.2 41,907.8 636.9 206.7 251.9 458.6 294.9 0.0 1,390.5 68,092.4

R1 899.3 264.1 23.7 20.7 6.9 2.6 1,217.4 126.5 81.3 207.8 2,062.2 7.3 9.9 12.8 22.7 12.4 0.0 42.3 3,529.7

R1-1 156.3 104.5 31.4 30.5 0.2 0.1 323.0 17.2 6.5 23.8 547.2 12.0 3.4 3.9 7.2 9.5 0.0 28.8 922.7

R1-2 275.9 287.9 11.3 4.3 6.2 2.6 588.2 17.7 1.5 19.1 996.4 2.9 9.9 10.0 19.9 2.7 0.0 25.6 1,629.3

R1-3 156.9 133.3 4.0 5.0 2.9 1.1 303.2 8.8 0.0 8.8 513.6 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 840.1

R1-4 9.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 2.5 0.0 2.5 17.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 30.8

R1-5 459.1 125.3 19.0 7.1 1.5 0.6 612.6 11.2 1.4 12.6 1,037.7 4.0 4.3 5.1 9.4 9.7 0.0 23.2 1,686.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 4,251.6 2,289.4 195.2 128.4 18.7 6.8 6,890.0 46.6 22.1 68.7 11,671.7 49.3 76.0 66.9 142.8 97.2 0.0 289.4 18,919.7

R4 412.9 184.7 7.8 0.4 2.7 1.1 609.5 12.0 13.5 25.4 1,032.6 1.1 6.3 6.4 12.6 2.8 0.0 16.5 1,684.0

R5 976.8 301.6 69.8 25.3 4.8 1.8 1,380.0 33.7 7.9 41.6 2,337.7 31.3 9.8 9.7 19.6 15.0 0.0 65.9 3,825.2

R6 5,342.3 3,877.3 921.9 511.5 36.9 13.0 10,702.8 104.9 9.8 114.7 18,130.5 228.5 123.4 98.2 221.6 312.3 0.0 762.3 29,710.3

R7 800.9 477.1 416.9 59.9 1.4 0.5 1,756.8 0.0 6.7 6.7 2,976.0 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,829.5

R8 7,581.8 3,367.6 1,410.1 812.6 6.7 2.5 13,181.3 9.1 7.2 16.3 22,329.0 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 36,138.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 258,413.7 107,617.8 65,882.7 25,737.0 230.8 85.4 457,967.3 785.8 318.0 1,103.8 775,796.7 16,529.6 3,861.1 2,983.1 6,844.2 13,264.4 0.0 36,638.2 1,271,506.1

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.0 2.9 7.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.5 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.2 13.7 20.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 6.4 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 7.3 15.8 13.2 29.0 12.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 49.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.0 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 38.7 27.4 66.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 7.8 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 9.2 58.3 42.0 100.3 15.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 125.7

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 16.1 0.0 2.8 0.4 0.1 0.0 19.4 38.6 28.1 66.7 32.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 120.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 14.8 6.2 0.9 0.7 0.1 0.0 22.6 4.9 0.0 4.9 38.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 67.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 1.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 27.2 12.7 0.3 0.4 0.0 0.0 40.6 19.9 22.7 42.7 68.8 0.1 0.5 0.7 1.2 0.4 0.0 1.7 153.8

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 3.3 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 4.4 58.7 41.7 100.5 7.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 112.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2 0.0 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4

R1-3 23.0 19.7 0.7 0.8 0.4 0.2 44.7 7.2 0.0 7.2 75.8 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 130.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 10.1 6.5 0.4 0.0 0.1 0.0 17.2 7.9 7.5 15.4 29.1 0.1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.0 0.9 62.6

R5 3.6 1.2 0.2 0.1 0.0 0.0 5.1 1.1 3.2 4.3 8.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 18.2

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 98.1 47.0 5.6 2.5 0.7 0.3 154.1 146.5 104.7 251.2 261.0 1.8 1.6 2.2 3.8 2.5 0.0 8.0 674.3

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 30.8 0.0 6.4 0.8 0.1 0.1 38.3 47.1 37.5 84.6 64.9 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 190.7

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 28.2 9.7 1.7 1.5 0.1 0.0 41.2 5.4 0.0 5.4 69.8 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.5 118.9

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 2.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.5 8.6 1.9 10.5 4.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 17.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 661.0 293.1 5.4 7.5 5.6 2.2 974.7 43.7 39.3 83.0 1,651.1 2.2 10.3 16.4 26.7 3.3 0.0 32.2 2,741.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 14.3 2.0 1.1 1.0 0.0 0.0 18.4 95.2 63.3 158.5 31.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 208.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.6 0.4 6.0 1.9 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 9.2

R1-3 32.6 26.5 0.9 1.0 0.6 0.2 61.7 7.6 0.0 7.6 104.5 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 176.7

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 23.3 19.5 1.2 0.0 0.3 0.1 44.4 9.4 9.3 18.8 75.2 0.2 0.7 0.9 1.6 0.3 0.0 2.1 140.4

R5 33.8 10.5 3.4 1.1 0.1 0.0 49.0 27.8 6.6 34.3 83.0 2.4 0.5 0.7 1.2 0.8 0.0 4.4 170.7

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 826.6 362.1 20.1 13.0 6.8 2.7 1,231.2 250.6 158.2 408.7 2,085.6 7.5 12.8 19.5 32.4 8.3 0.0 48.1 3,773.6

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 58.2 1.5 10.5 2.0 0.2 0.1 72.5 57.4 46.0 103.4 122.8 3.1 0.2 0.3 0.5 3.0 0.0 6.5 305.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 56.4 19.0 2.7 2.3 0.2 0.1 80.6 6.0 0.0 6.0 136.5 1.3 0.7 0.7 1.3 2.2 0.0 4.8 227.9

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 12.5 1.9 0.3 0.1 0.1 0.0 14.9 10.0 1.9 11.9 25.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 52.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 23,781.5 11,845.5 10,850.1 2,930.1 10.8 4.6 49,422.6 22.8 5.3 28.1 83,721.9 2,397.0 441.9 654.1 1,095.9 1,576.7 0.0 5,069.7 138,242.3

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 3,436.1 1,032.9 282.3 118.5 10.6 4.2 4,884.7 97.3 53.7 151.0 8,274.7 74.5 38.2 64.0 102.3 45.1 0.0 221.8 13,532.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 46.1 5.3 2.9 2.5 0.2 0.1 57.0 107.3 72.7 180.0 96.6 0.7 0.2 0.3 0.5 0.8 0.0 1.9 335.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 7.1 13.1 0.0 0.0 0.5 0.2 20.9 6.4 1.4 7.8 35.4 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.0 1.3 65.4

R1-3 59.2 46.5 1.3 1.6 1.1 0.4 110.0 8.1 0.0 8.1 186.4 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 309.6

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 78.1 45.8 2.6 0.1 0.6 0.2 127.4 11.2 12.3 23.5 215.8 0.4 1.7 2.2 3.9 0.8 0.0 5.1 371.8

R5 73.7 27.4 9.4 3.3 0.2 0.1 114.1 28.8 7.4 36.2 193.3 6.6 1.0 1.5 2.5 2.1 0.0 11.3 354.8

R6 795.0 674.5 206.4 68.2 7.2 3.0 1,754.4 55.3 0.8 56.1 2,971.9 53.7 23.6 34.9 58.5 52.7 0.0 164.9 4,947.3

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 28,404.0 13,713.3 11,368.5 3,128.8 31.7 13.0 56,659.2 418.0 201.4 619.4 95,980.7 2,537.8 509.6 760.2 1,269.8 1,685.1 0.0 5,492.7 158,752.1

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 154.6 14.4 19.9 5.3 0.8 0.3 195.3 69.0 51.5 120.5 330.8 6.0 0.6 1.1 1.8 6.4 0.0 14.2 660.8

L1-1 6.9 1.2 0.6 0.3 0.0 0.0 8.9 0.1 0.0 0.1 15.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 25.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 100.8 33.8 6.5 3.2 0.3 0.1 144.8 6.5 0.0 6.5 245.4 3.0 1.3 1.7 3.0 3.6 0.0 9.6 406.3

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 7.6 7.1 6.0 1.3 0.1 0.0 22.1 14.2 0.0 14.2 37.4 2.0 0.4 0.7 1.1 1.3 0.0 4.4 78.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 64.5 11.5 2.2 2.2 0.4 0.1 80.8 10.8 2.0 12.8 137.0 1.3 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.9 233.5

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 87,952.9 44,294.6 36,545.2 12,432.1 34.8 12.9 181,272.6 25.5 5.6 31.0 307,075.8 7,300.7 1,600.2 1,373.7 2,974.0 6,971.7 0.0 17,246.4 505,625.9

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 11,584.4 5,514.5 1,200.8 515.7 24.3 9.9 18,849.6 109.3 59.7 169.0 31,931.3 278.8 186.4 211.5 397.9 259.6 0.0 936.3 51,886.1

L7 10,999.6 3,727.0 1,975.5 856.1 11.5 4.3 17,574.0 33.7 9.5 43.3 29,770.4 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 48,339.9

R1 175.8 22.0 8.0 7.2 1.1 0.5 214.5 116.9 79.2 196.1 363.3 2.1 0.9 1.3 2.2 2.6 0.0 6.8 780.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 18.6 48.9 0.0 0.0 1.7 0.7 69.8 7.2 1.4 8.6 118.3 0.0 1.7 2.3 4.0 0.0 0.0 4.0 200.8

R1-3 101.0 78.1 2.2 2.7 1.8 0.7 186.5 8.4 0.0 8.4 315.9 0.9 2.6 2.3 4.9 2.6 0.0 8.3 519.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 145.3 90.2 4.3 0.2 1.3 0.5 241.9 11.6 13.2 24.8 409.7 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 684.7

R5 577.6 184.2 46.3 19.2 3.1 1.2 831.7 32.9 7.6 40.4 1,408.8 18.8 6.0 6.5 12.5 10.9 0.0 42.2 2,323.1

R6 3,261.7 2,537.3 733.6 354.1 23.0 9.1 6,918.7 85.0 4.4 89.4 11,720.3 154.9 83.5 77.2 160.7 212.3 0.0 528.0 19,256.3

R7 385.2 234.9 221.4 27.9 0.7 0.3 870.3 0.0 6.4 6.4 1,474.3 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,398.1

R8 3,361.4 1,486.1 862.8 421.2 2.8 1.3 6,135.7 8.0 6.9 14.8 10,393.8 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 16,860.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 118,897.8 58,285.8 41,635.3 14,648.6 107.7 41.9 233,617.2 539.6 247.2 786.8 395,747.5 8,356.0 2,075.5 1,903.6 3,979.1 7,792.9 0.0 20,128.0 650,279.5

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 555.9 132.8 52.5 14.7 3.8 1.4 761.1 74.8 52.2 127.0 1,289.3 15.7 5.6 9.4 15.0 17.9 0.0 48.6 2,226.0

L1-1 34.8 6.2 3.2 1.5 0.0 0.0 45.7 2.6 0.0 2.6 77.5 1.2 0.8 1.5 2.3 1.3 0.0 4.8 130.6

L1-2 23.6 12.2 0.4 0.0 0.1 0.0 36.3 0.0 0.0 0.0 61.5 0.1 0.5 0.8 1.3 0.4 0.0 1.8 99.6

L1-3 253.7 97.6 19.4 6.4 0.9 0.4 378.4 6.9 0.0 6.9 641.0 6.8 3.2 4.4 7.6 7.5 0.0 21.9 1,048.2

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 619.7 146.8 154.6 28.0 2.4 0.9 952.3 23.9 1.4 25.3 1,613.1 32.4 4.5 4.0 8.5 26.7 0.0 67.5 2,658.2

L1-6 885.4 552.6 181.2 132.0 5.9 2.2 1,759.4 21.8 1.0 22.8 2,980.4 47.9 18.3 16.6 34.9 67.1 0.0 149.8 4,912.3

L1-7 111.2 97.0 39.1 11.0 0.9 0.4 259.5 19.6 0.1 19.7 439.7 9.7 3.0 4.1 7.1 9.9 0.0 26.8 745.7

L1-8 229.8 103.5 17.2 13.6 1.6 0.7 366.3 10.5 0.5 11.0 620.5 5.6 3.7 4.8 8.5 9.7 0.0 23.8 1,021.6

L1-9 174.3 39.0 8.3 11.9 0.9 0.4 234.7 11.1 2.1 13.2 397.6 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 654.6

L1-10 1.9 2.3 1.4 0.3 0.0 0.0 6.1 0.0 0.6 0.6 10.3 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 17.9

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 124.6 35.1 2.1 0.9 0.3 0.1 163.2 3.9 0.0 3.9 276.4 0.8 1.6 2.8 4.4 1.9 0.0 7.1 450.5

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 170,428.2 68,743.7 52,472.4 18,907.3 55.3 19.1 310,626.0 26.0 5.6 31.6 526,200.5 13,538.7 2,574.2 1,770.4 4,344.6 10,900.4 0.0 28,783.7 865,641.9

L5 26,957.0 9,845.7 4,722.3 2,671.6 15.5 5.5 44,217.6 15.7 5.1 20.8 74,904.5 1,102.4 327.1 257.2 584.3 714.2 0.0 2,400.9 121,543.8

L6 19,928.8 9,803.9 1,929.3 866.5 40.0 16.0 32,584.6 121.1 61.5 182.6 55,198.2 431.9 317.9 308.2 626.1 434.5 0.0 1,492.5 89,457.8

L7 14,697.8 5,883.7 2,851.6 1,288.7 12.4 4.8 24,739.0 43.1 12.1 55.2 41,907.8 636.9 206.7 251.9 458.6 294.9 0.0 1,390.5 68,092.4

R1 783.1 184.0 23.3 19.8 5.2 2.0 1,017.4 126.6 81.3 207.8 1,723.5 6.9 7.8 11.8 19.6 11.4 0.0 38.0 2,986.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 293.8 333.6 11.6 4.6 6.9 2.8 653.3 18.0 1.5 19.4 1,106.7 3.1 11.1 10.5 21.6 2.9 0.0 27.7 1,807.1

R1-3 156.9 133.3 4.0 5.0 2.9 1.1 303.2 8.8 0.0 8.8 513.6 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 840.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 514.2 140.1 20.1 7.8 1.7 0.7 684.6 11.9 1.7 13.6 1,159.6 4.2 4.8 5.3 10.1 10.7 0.0 25.0 1,882.7

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 4,265.4 2,307.1 196.2 130.2 18.7 6.8 6,924.4 46.6 22.1 68.7 11,730.0 49.9 76.4 67.0 143.4 98.8 0.0 292.0 19,015.1

R4 412.9 184.7 7.8 0.4 2.7 1.1 609.5 12.1 13.5 25.5 1,032.6 1.1 6.3 6.4 12.6 2.8 0.0 16.5 1,684.1

R5 976.8 301.6 69.8 25.3 4.8 1.8 1,380.0 33.7 7.9 41.6 2,337.7 31.3 9.8 9.7 19.6 15.0 0.0 65.9 3,825.1

R6 5,342.3 3,877.3 921.9 511.5 36.9 13.0 10,702.8 104.7 9.8 114.5 18,130.5 228.5 123.4 98.2 221.6 312.3 0.0 762.3 29,710.1

R7 800.9 477.1 416.9 59.9 1.4 0.5 1,756.8 0.0 6.7 6.7 2,976.0 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,829.5

R8 7,581.8 3,367.6 1,410.1 812.6 6.7 2.5 13,181.3 9.1 7.2 16.3 22,329.0 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 36,138.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 256,154.9 106,808.3 65,536.9 25,531.6 227.7 83.9 454,343.3 752.5 293.6 1,046.1 769,657.5 16,447.2 3,834.3 2,952.6 6,787.0 13,138.8 0.0 36,373.0 1,261,419.9

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.9 2.9 7.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.3 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.1 13.5 20.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

その他の間
接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 6.4 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 7.3 15.5 13.1 28.6 12.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 49.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 0.6 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 33.9 26.3 60.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 7.8 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 9.2 53.0 40.6 93.6 15.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 119.0

様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 16.5 0.0 2.8 0.4 0.1 0.0 19.8 39.2 28.1 67.3 33.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 122.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 14.8 6.2 0.9 0.7 0.1 0.0 22.6 4.9 0.0 4.9 38.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 67.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 5.7 7.7 0.2 0.3 0.0 0.0 14.0 18.0 14.9 32.9 23.7 0.1 0.3 0.5 0.7 0.3 0.0 1.1 71.7

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 4.3 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 5.4 62.2 42.4 104.6 9.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 119.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.3 0.0 3.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5

R1-3 23.0 19.7 0.7 0.8 0.4 0.2 44.7 7.2 0.0 7.2 75.8 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 130.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 7.3 3.1 0.2 0.0 0.1 0.0 10.7 5.3 5.7 11.0 18.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 0.4 40.2

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 71.6 37.3 5.2 2.3 0.6 0.3 117.3 145.1 92.6 237.7 198.6 1.7 1.3 1.6 2.9 2.2 0.0 6.8 560.4

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計
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様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 32.1 0.0 6.4 0.8 0.2 0.1 39.6 47.1 37.8 84.9 67.1 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 194.6

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 27.5 9.6 1.7 1.5 0.1 0.0 40.3 5.5 0.0 5.5 68.3 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 116.5

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 6.5 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 7.6 9.0 1.9 10.9 12.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 31.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 19.4 18.6 0.5 0.8 0.1 0.0 39.5 21.9 19.5 41.4 66.9 0.2 0.7 1.0 1.8 0.7 0.0 2.7 150.4

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 9.8 1.2 0.9 0.7 0.0 0.0 12.5 96.0 63.7 159.7 21.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 193.9

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.6 0.4 6.0 1.9 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 9.2

R1-3 32.6 26.5 0.9 1.0 0.6 0.2 61.7 7.7 0.0 7.7 104.5 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 176.8

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 21.5 15.2 0.9 0.0 0.2 0.1 37.9 7.9 8.4 16.2 64.2 0.1 0.5 0.8 1.3 0.2 0.0 1.7 119.9

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 149.8 72.6 11.3 4.9 1.2 0.5 240.3 200.7 131.6 332.4 407.0 3.0 2.6 3.2 5.8 4.7 0.0 13.4 993.0

様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 56.5 1.3 10.0 1.9 0.2 0.1 70.0 57.5 46.2 103.7 118.5 2.9 0.1 0.3 0.4 2.9 0.0 6.2 298.4

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 56.4 19.0 2.7 2.3 0.2 0.1 80.6 6.0 0.0 6.0 136.5 1.3 0.7 0.7 1.3 2.2 0.0 4.8 227.9

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 14.7 2.2 0.3 0.1 0.1 0.0 17.4 10.1 1.9 12.0 29.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.6 59.4

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 19,838.4 9,274.1 8,549.8 2,225.7 9.2 3.8 39,900.9 23.2 5.3 28.4 67,592.2 2,028.9 352.6 571.8 924.4 1,250.0 0.0 4,203.3 111,724.9

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 3,177.1 897.8 259.1 110.9 9.7 3.8 4,458.5 92.2 48.6 140.8 7,552.6 71.1 34.0 58.0 92.0 42.0 0.0 205.1 12,356.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 39.1 1.5 2.1 1.6 0.2 0.1 44.6 108.2 73.0 181.1 75.5 0.4 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.9 302.1

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 8.0 13.8 0.0 0.0 0.5 0.2 22.5 6.5 1.4 7.9 38.0 0.0 0.6 0.9 1.5 0.0 0.0 1.5 69.9

R1-3 59.2 46.5 1.3 1.6 1.1 0.4 110.0 8.1 0.0 8.1 186.4 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 309.6

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 34.5 34.6 2.1 0.1 0.4 0.2 71.9 9.5 10.9 20.5 121.7 0.3 1.2 1.5 2.7 0.6 0.0 3.6 217.7

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 171.9 89.6 15.8 6.0 0.6 0.3 284.1 0.0 0.0 0.0 481.3 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 777.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 23,455.8 10,380.3 8,843.2 2,350.1 22.2 8.8 45,060.3 330.1 187.2 517.3 76,332.3 2,108.2 393.9 639.1 1,033.0 1,301.6 0.0 4,442.7 126,352.7

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 156.0 9.6 18.9 5.3 0.8 0.3 190.9 69.0 51.6 120.6 323.3 5.6 0.4 0.7 1.1 6.4 0.0 13.1 647.9

L1-1 6.9 1.2 0.6 0.3 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 15.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 24.9

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 103.5 34.4 6.7 3.4 0.3 0.1 148.4 6.5 0.0 6.5 251.4 3.1 1.3 1.7 3.0 3.7 0.0 9.8 416.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 19.0 11.5 8.5 1.8 0.1 0.0 41.0 15.0 0.0 15.0 69.4 2.7 0.6 1.1 1.7 2.0 0.0 6.4 131.8

L1-8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-9 65.5 13.1 2.6 2.8 0.4 0.1 84.5 10.8 2.0 12.8 143.1 1.3 0.4 0.5 0.9 0.8 0.0 3.1 243.5

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 65,786.3 32,939.6 29,620.5 9,607.4 25.4 10.3 137,989.5 25.4 5.5 30.9 233,754.1 5,652.5 1,220.0 1,200.3 2,420.4 5,217.4 0.0 13,290.2 385,064.7

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 11,120.9 5,207.8 1,189.5 510.7 21.9 8.6 18,059.4 101.7 51.8 153.5 30,592.6 277.6 176.8 199.8 376.6 256.9 0.0 911.1 49,716.6

L7 10,999.6 3,727.0 1,975.5 856.1 11.5 4.3 17,574.0 33.8 9.5 43.3 29,770.4 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 48,339.9

R1 146.6 2.9 6.4 5.0 1.1 0.5 162.4 117.0 79.2 196.3 275.2 1.5 0.1 0.1 0.3 1.3 0.0 3.1 637.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 21.0 58.2 0.0 0.0 1.9 0.8 81.8 7.2 1.5 8.7 138.5 0.0 1.9 2.5 4.4 0.0 0.0 4.4 233.3

R1-3 104.5 79.1 2.3 2.8 1.8 0.7 191.2 8.5 0.0 8.5 323.9 0.9 2.7 2.5 5.2 2.7 0.0 8.9 532.5

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 143.8 90.1 4.3 0.2 1.3 0.5 240.4 10.7 12.8 23.5 407.2 0.6 2.9 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 679.3

R5 678.5 246.9 74.0 30.5 2.7 1.0 1,033.7 37.0 8.3 45.3 1,751.1 43.4 8.0 8.4 16.3 16.8 0.0 76.6 2,906.6

R6 3,250.3 2,526.4 732.0 353.2 22.9 9.0 6,893.9 82.5 4.4 86.9 11,678.2 154.4 83.2 77.0 160.2 211.7 0.0 526.3 19,185.2

R7 385.2 234.9 221.4 27.9 0.7 0.3 870.3 0.0 6.4 6.4 1,474.3 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,398.1

R8 3,361.4 1,486.1 862.8 421.2 2.8 1.3 6,135.7 8.0 6.9 14.8 10,393.8 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 16,860.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

合計 96,349.1 46,668.8 34,726.0 11,828.5 95.6 37.9 189,705.9 534.8 239.9 774.7 321,361.7 6,730.5 1,687.0 1,719.4 3,406.3 6,040.9 0.0 16,177.8 528,020.1

様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 522.8 97.6 36.1 11.2 3.4 1.3 672.2 75.0 52.0 127.0 1,138.7 11.7 4.5 7.7 12.2 16.6 0.0 40.5 1,978.4

L1-1 23.2 4.1 2.2 1.0 0.0 0.0 30.5 2.6 0.0 2.6 51.6 0.8 0.5 1.0 1.5 0.9 0.0 3.2 87.9

L1-2 23.6 12.2 0.4 0.0 0.1 0.0 36.3 0.0 0.0 0.0 61.5 0.1 0.5 0.8 1.3 0.4 0.0 1.8 99.6

L1-3 263.2 103.4 21.2 6.5 0.9 0.4 395.5 6.9 0.0 6.9 670.0 7.1 3.5 4.5 8.0 8.0 0.0 23.1 1,095.4

L1-4 162.3 84.4 4.3 2.6 1.4 0.6 255.6 3.2 2.1 5.3 432.9 1.6 2.7 2.9 5.7 2.7 0.0 10.0 703.8

L1-5 636.3 151.3 155.5 28.1 2.4 0.9 974.6 24.2 1.4 25.6 1,650.9 32.5 4.7 4.1 8.8 27.0 0.0 68.2 2,719.3

L1-6 916.3 571.7 185.3 135.6 6.2 2.3 1,817.4 22.9 1.1 24.0 3,078.8 49.2 18.9 17.2 36.1 68.0 0.0 153.3 5,073.5

L1-7 121.4 116.2 41.5 11.8 1.0 0.4 292.4 19.9 0.1 20.0 495.3 10.2 3.7 4.6 8.3 11.0 0.0 29.5 837.0

L1-8 229.8 103.5 17.2 13.6 1.6 0.7 366.3 10.5 0.5 11.0 620.5 5.6 3.7 4.8 8.5 9.7 0.0 23.8 1,021.6

L1-9 174.3 39.0 8.3 11.9 0.9 0.4 234.7 11.1 2.1 13.2 397.6 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 654.6

L1-10 1.9 2.3 1.4 0.3 0.0 0.0 6.1 0.0 0.6 0.6 10.3 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 17.9

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 126.0 39.8 2.3 0.9 0.3 0.1 169.4 3.9 0.0 3.9 287.0 0.8 1.7 2.9 4.6 2.0 0.0 7.3 467.6

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 148,947.6 64,225.6 48,992.7 17,597.1 50.6 17.5 279,831.2 25.6 5.6 31.2 474,034.1 11,772.7 2,355.8 1,642.1 3,997.9 10,371.8 0.0 26,142.5 780,039.0

L5 20,527.2 7,428.2 3,773.7 1,952.4 12.0 4.5 33,697.9 15.9 5.1 21.0 57,084.3 834.8 248.6 219.6 468.2 593.2 0.0 1,896.2 92,699.4

L6 17,240.9 8,356.1 1,748.6 832.6 31.7 12.0 28,221.9 113.3 56.5 169.9 47,807.9 419.2 272.6 262.5 535.1 419.2 0.0 1,373.5 77,573.2

L7 14,682.6 5,875.7 2,849.4 1,287.8 12.4 4.7 24,712.6 42.9 12.1 55.1 41,863.1 636.5 206.6 251.6 458.2 294.5 0.0 1,389.3 68,020.1

R1 578.6 71.0 17.5 14.6 3.9 1.5 687.0 126.7 81.3 208.0 1,163.8 5.1 4.3 7.9 12.3 7.5 0.0 24.9 2,083.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 304.9 337.9 12.0 4.7 6.9 2.8 669.3 18.0 1.5 19.5 1,133.8 3.2 11.4 11.0 22.4 3.0 0.0 28.6 1,851.2

R1-3 156.9 133.3 4.0 5.0 2.9 1.1 303.2 8.8 0.0 8.8 513.6 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 840.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 499.3 136.1 19.0 7.1 1.7 0.6 663.7 11.9 1.7 13.6 1,124.4 4.0 4.6 5.2 9.8 9.7 0.0 23.6 1,825.2

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 427.3 206.6 8.6 0.5 3.0 1.2 647.0 12.2 13.4 25.6 1,096.1 1.2 6.7 6.8 13.5 3.0 0.0 17.7 1,786.4

R5 1,167.6 380.6 88.0 32.4 5.6 2.1 1,676.1 46.5 10.2 56.6 2,839.3 46.4 12.2 11.6 23.8 20.0 0.0 90.2 4,662.3

R6 5,278.0 3,833.4 914.2 504.5 36.3 12.9 10,579.4 104.8 9.7 114.5 17,921.5 224.5 122.2 97.8 220.1 307.5 0.0 752.1 29,367.5

R7 800.9 477.1 416.9 59.9 1.4 0.5 1,756.8 0.0 6.7 6.7 2,976.0 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,829.5

R8 7,581.8 3,367.6 1,410.1 812.6 6.7 2.5 13,181.3 9.1 7.2 16.3 22,329.0 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 36,138.0

HR2 35.4 15.2 15.3 3.2 0.1 0.0 69.2 3.7 0.0 3.7 117.3 1.7 0.7 1.2 1.9 1.6 0.0 5.2 195.4

合計 221,430.3 96,169.8 60,745.6 23,337.8 193.3 71.0 401,947.8 719.5 270.7 990.2 680,899.5 14,361.0 3,417.7 2,675.6 6,093.4 12,376.1 0.0 32,830.4 1,116,667.8

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.0 3.0 7.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.5 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.2 13.5 20.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止損
失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 6.4 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 7.3 15.8 13.2 29.0 12.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 49.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 35.2 26.8 62.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 7.6 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 9.0 51.0 39.9 91.0 15.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 115.9

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 16.8 0.0 2.8 0.4 0.1 0.0 20.1 40.2 29.2 69.3 34.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 125.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 4.3 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 5.4 66.3 46.5 112.8 9.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 127.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 21.1 0.6 3.1 0.6 0.1 0.0 25.5 106.5 75.7 182.2 43.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.7 252.6

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 33.7 0.0 6.5 0.8 0.2 0.1 41.3 48.7 39.8 88.5 69.9 1.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3.0 202.7

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 13.1 1.2 1.3 0.9 0.0 0.0 16.6 100.6 65.9 166.6 28.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 211.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 46.8 1.2 7.8 1.8 0.2 0.1 57.8 149.3 105.8 255.0 98.0 1.9 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 3.5 414.4

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 70.1 1.3 11.6 2.3 0.3 0.1 85.6 59.8 47.6 107.4 145.0 3.4 0.1 0.3 0.4 3.5 0.0 7.2 345.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 20,957.6 10,001.2 9,231.3 2,412.9 9.5 3.9 42,616.5 24.5 5.3 29.8 72,192.3 2,146.3 376.6 598.0 974.5 1,342.2 0.0 4,462.9 119,301.4

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 54.9 1.5 3.1 2.1 0.4 0.2 62.3 110.8 75.1 185.9 105.5 0.5 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 1.1 354.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 171.9 89.6 15.8 6.0 0.6 0.3 284.1 0.0 0.0 0.0 481.3 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 777.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 21,254.4 10,093.6 9,261.7 2,423.3 10.9 4.5 43,048.4 195.1 128.0 323.1 72,924.0 2,152.9 379.8 602.6 982.4 1,347.6 0.0 4,482.9 120,778.4

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

47



様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 193.2 12.7 20.7 5.9 1.0 0.4 233.9 70.7 51.7 122.4 396.2 6.2 0.4 0.8 1.2 7.9 0.0 15.3 767.8

L1-1 6.9 1.2 0.6 0.3 0.0 0.0 8.9 0.1 0.0 0.1 15.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 25.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 72,804.8 36,735.7 31,906.3 10,506.2 28.7 11.2 151,992.9 25.4 5.5 30.9 257,476.0 6,172.2 1,350.0 1,263.1 2,613.1 5,773.0 0.0 14,558.3 424,058.1

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 11,625.9 5,480.1 1,187.3 511.9 23.2 9.2 18,837.5 135.2 65.0 200.2 31,910.8 277.3 187.6 213.7 401.2 257.9 0.0 936.4 51,885.0

L7 10,986.7 3,706.4 1,972.9 854.8 11.5 4.3 17,536.5 33.7 9.6 43.3 29,706.9 435.3 129.6 155.3 285.0 229.8 0.0 950.0 48,236.7

R1 171.1 4.3 6.9 5.4 1.2 0.5 189.4 119.0 80.0 199.0 320.8 1.6 0.2 0.2 0.4 1.5 0.0 3.5 712.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 513.5 186.9 54.0 22.3 1.9 0.7 779.3 36.5 8.3 44.8 1,320.1 29.0 6.0 6.5 12.6 12.7 0.0 54.3 2,198.4

R6 3,119.2 2,444.0 714.2 341.7 22.1 8.8 6,649.9 79.7 4.2 84.0 11,265.0 149.6 80.8 75.4 156.2 204.5 0.0 510.3 18,509.2

R7 385.2 234.9 221.4 27.9 0.7 0.3 870.3 0.0 6.4 6.4 1,474.3 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 2,398.0

R8 3,361.4 1,486.1 862.8 421.2 2.8 1.3 6,135.7 8.0 6.9 14.8 10,393.8 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 16,860.8

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

合計 103,168.3 50,292.3 36,947.0 12,697.6 93.1 36.7 203,234.9 509.7 237.7 747.4 344,280.0 7,222.6 1,813.1 1,780.5 3,593.6 6,576.6 0.0 17,392.7 565,655.0

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 680.2 171.4 44.5 14.2 4.5 1.7 916.6 76.8 52.1 128.9 1,552.7 14.3 6.3 10.9 17.1 20.9 0.0 52.3 2,650.4

L1-1 23.9 4.2 2.2 1.0 0.0 0.0 31.4 2.6 0.0 2.6 53.2 0.8 0.5 1.0 1.6 0.9 0.0 3.3 90.5

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 369.4 149.4 30.2 10.5 1.3 0.5 561.2 9.1 0.0 9.1 950.7 9.1 4.9 5.7 10.5 12.1 0.0 31.7 1,552.8

L1-4 185.7 86.1 6.0 2.8 1.4 0.6 282.6 3.2 2.1 5.4 478.7 2.1 2.8 3.1 5.9 3.3 0.0 11.3 777.9

L1-5 658.8 159.1 160.4 30.0 2.5 0.9 1,011.7 24.2 1.4 25.6 1,713.8 33.5 5.1 4.4 9.5 28.1 0.0 71.1 2,822.2

L1-6 1,079.5 680.8 209.2 156.8 7.7 2.8 2,136.7 23.1 1.1 24.2 3,619.6 56.6 22.0 19.5 41.5 76.5 0.0 174.6 5,955.0

L1-7 211.3 180.1 63.7 21.5 1.6 0.7 478.8 20.6 0.1 20.7 811.0 15.5 6.0 6.1 12.1 18.5 0.0 46.2 1,356.7

L1-8 303.0 136.7 19.8 15.3 2.2 0.9 477.8 10.5 0.5 11.1 809.5 6.2 4.6 5.5 10.1 12.0 0.0 28.3 1,326.7

L1-9 239.5 61.2 11.1 17.6 1.2 0.5 331.1 20.0 3.4 23.4 560.9 5.1 2.1 2.1 4.2 4.2 0.0 13.5 928.9

L1-10 62.1 54.1 15.4 9.8 0.2 0.1 141.8 25.9 1.2 27.1 240.1 3.8 1.9 2.1 4.0 3.6 0.0 11.4 420.4

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 157,558.4 65,848.1 50,207.6 18,141.2 51.7 17.9 291,824.9 26.0 5.6 31.6 494,351.4 12,543.1 2,436.1 1,668.8 4,104.9 10,610.2 0.0 27,258.3 813,466.2

L5 19,815.8 7,234.7 3,720.4 1,908.9 11.7 4.4 32,695.8 19.6 6.1 25.7 55,386.6 811.7 242.6 217.5 460.1 582.2 0.0 1,854.0 89,962.0

L6 17,970.6 8,820.9 1,763.9 838.2 33.8 12.9 29,440.4 140.6 65.8 206.4 49,872.1 422.8 286.3 279.0 565.3 421.9 0.0 1,410.0 80,928.8

L7 14,682.6 5,875.7 2,849.4 1,287.8 12.4 4.7 24,712.6 43.1 12.1 55.2 41,863.1 636.5 206.6 251.6 458.2 294.5 0.0 1,389.3 68,020.2

R1 712.5 115.3 20.0 17.1 5.2 1.9 872.1 129.6 81.6 211.2 1,477.3 6.3 5.7 10.3 16.0 8.7 0.0 30.9 2,591.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 412.6 465.0 12.4 4.9 10.4 3.9 909.1 23.8 1.7 25.5 1,540.1 3.3 14.9 13.6 28.5 3.2 0.0 34.9 2,509.7

R1-3 170.0 146.8 4.1 5.4 3.3 1.2 330.8 10.3 0.0 10.3 560.5 1.6 4.7 4.0 8.7 5.3 0.0 15.5 917.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 715.8 204.9 30.8 12.3 2.5 1.0 967.3 11.9 1.7 13.6 1,638.6 7.3 7.2 8.3 15.5 17.6 0.0 40.4 2,659.9

R1-6 292.5 44.5 1.3 0.9 1.2 0.5 340.9 12.6 4.9 17.6 577.4 0.5 1.6 2.3 3.9 1.2 0.0 5.5 941.4

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 1,546.7 846.3 87.7 56.8 6.5 2.7 2,546.6 28.1 17.2 45.3 4,313.8 20.7 28.8 30.7 59.5 44.0 0.0 124.2 7,029.9

R4 1,124.0 386.8 14.8 1.1 6.0 2.3 1,535.0 16.3 8.4 24.7 2,600.3 2.2 12.7 11.4 24.1 5.8 0.0 32.0 4,192.1

R5 932.7 307.5 71.3 27.7 4.4 1.7 1,345.1 46.1 10.1 56.2 2,278.7 35.6 9.9 10.0 19.9 17.0 0.0 72.4 3,752.5

R6 5,094.1 3,725.6 904.7 495.1 35.4 12.6 10,267.6 104.7 9.4 114.1 17,393.4 219.8 118.5 95.8 214.3 301.0 0.0 735.1 28,510.3

R7 800.9 477.1 416.9 59.9 1.4 0.5 1,756.8 0.0 6.7 6.7 2,976.0 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 4,829.5

R8 7,581.8 3,367.6 1,410.1 812.6 6.7 2.5 13,181.3 9.1 7.2 16.3 22,329.0 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 36,138.0

HR2 35.4 15.2 15.3 3.2 0.1 0.0 69.2 3.7 0.0 3.7 117.3 1.7 0.7 1.2 1.9 1.6 0.0 5.2 195.4

合計 233,259.9 99,565.0 62,093.1 23,952.5 215.3 79.4 419,165.3 841.5 300.5 1,142.1 710,065.8 15,146.7 3,554.3 2,766.9 6,321.2 12,685.0 0.0 34,152.9 1,164,526.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.1 3.0 8.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 10.7 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.3 13.7 21.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

小計
事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

その他の間
接被害

小計 合計 備考
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様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 6.4 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 7.3 15.9 13.2 29.1 12.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 49.4

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 35.7 27.1 62.8 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 7.6 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 9.0 51.6 40.2 91.9 15.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 116.8

様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 16.8 0.0 2.8 0.4 0.1 0.0 20.1 40.0 29.1 69.1 34.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 124.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 4.3 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 5.4 66.1 46.7 112.8 9.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 127.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 21.1 0.6 3.1 0.6 0.1 0.0 25.5 106.1 75.8 181.9 43.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.7 252.3

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計
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様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 32.4 0.0 6.5 0.8 0.2 0.1 40.0 48.5 39.6 88.0 67.8 1.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3.0 198.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 13.1 1.2 1.3 0.9 0.0 0.0 16.6 100.1 65.9 166.0 28.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 211.1

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 45.6 1.2 7.8 1.8 0.2 0.1 56.6 148.5 105.5 254.0 95.8 1.9 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 3.5 409.9

様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 70.0 0.4 11.6 2.3 0.3 0.1 84.5 59.6 47.5 107.2 143.2 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 6.9 341.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 54.9 1.5 3.1 2.1 0.4 0.2 62.3 110.7 75.0 185.7 105.5 0.5 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 1.1 354.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 124.9 1.9 14.7 4.4 0.7 0.3 146.8 170.3 122.5 292.9 248.7 3.9 0.1 0.1 0.1 3.9 0.0 8.0 696.4

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 191.8 6.2 20.6 5.9 1.0 0.4 225.9 70.6 51.7 122.3 382.6 6.2 0.2 0.4 0.6 7.9 0.0 14.7 745.4

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 170.9 4.3 6.9 5.4 1.2 0.5 189.3 119.1 79.9 199.0 320.6 1.6 0.2 0.2 0.4 1.5 0.0 3.5 712.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 936.3 323.7 210.7 81.8 0.9 0.3 1,553.6 2.9 1.7 4.6 2,631.8 46.9 13.0 23.0 36.0 15.8 0.0 98.6 4,288.7

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,299.5 334.2 238.2 93.1 3.1 1.3 1,969.4 192.8 133.5 326.2 3,336.2 54.7 13.4 23.6 37.0 25.2 0.0 116.9 5,748.7

様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産+10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 666.7 153.5 44.3 14.2 4.4 1.7 884.8 77.0 52.1 129.1 1,498.9 14.3 5.9 10.4 16.3 20.8 0.0 51.4 2,564.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 369.4 149.4 30.2 10.5 1.3 0.5 561.2 9.1 0.0 9.1 950.7 9.1 4.9 5.7 10.5 12.1 0.0 31.7 1,552.8

L1-4 185.7 86.1 6.0 2.8 1.4 0.6 282.6 3.2 2.1 5.4 478.7 2.1 2.8 3.1 5.9 3.3 0.0 11.3 777.9

L1-5 658.8 159.1 160.4 30.0 2.5 0.9 1,011.7 24.2 1.4 25.6 1,713.8 33.5 5.1 4.4 9.5 28.1 0.0 71.1 2,822.3

L1-6 1,068.5 680.8 208.9 156.1 7.7 2.8 2,124.7 23.1 1.1 24.2 3,599.3 55.8 22.0 19.5 41.5 76.4 0.0 173.8 5,921.9

L1-7 210.8 179.7 63.3 21.4 1.6 0.7 477.4 20.6 0.1 20.7 808.7 15.5 6.0 6.1 12.1 18.5 0.0 46.1 1,352.9

L1-8 303.0 136.7 19.8 15.3 2.2 0.9 477.8 10.5 0.5 11.1 809.5 6.2 4.6 5.5 10.1 12.0 0.0 28.3 1,326.7

L1-9 239.5 61.2 11.1 17.6 1.2 0.5 331.1 19.9 3.4 23.3 560.9 5.1 2.1 2.1 4.2 4.2 0.0 13.5 928.8

L1-10 62.1 54.1 15.4 9.8 0.2 0.1 141.8 25.9 1.2 27.1 240.1 3.8 1.9 2.1 4.0 3.6 0.0 11.4 420.4

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 123,659.9 57,362.9 44,865.6 15,922.9 43.7 15.5 241,870.4 24.8 5.5 30.3 409,728.5 9,955.2 2,069.3 1,543.0 3,612.3 9,425.5 0.0 22,993.1 674,622.2

L5 19,815.8 7,234.7 3,720.4 1,908.9 11.7 4.4 32,695.8 19.6 6.1 25.7 55,386.6 811.7 242.6 217.5 460.1 582.2 0.0 1,854.0 89,962.0

L6 6,887.2 2,526.3 552.2 238.0 18.7 8.0 10,230.4 140.2 68.4 208.6 17,330.3 122.0 82.9 114.0 196.9 93.5 0.0 412.4 28,181.8

L7 10,092.3 3,852.6 1,703.1 751.7 7.5 2.9 16,410.1 42.7 12.1 54.8 27,798.7 440.6 143.6 184.4 328.0 186.1 0.0 954.7 45,218.3

R1 712.5 115.3 20.0 17.1 5.2 1.9 872.1 129.8 81.5 211.3 1,477.3 6.3 5.7 10.3 16.0 8.7 0.0 30.9 2,591.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 412.6 465.0 12.4 4.9 10.4 3.9 909.1 23.8 1.7 25.5 1,540.1 3.3 14.9 13.6 28.5 3.2 0.0 34.9 2,509.7

R1-3 170.0 146.8 4.1 5.4 3.3 1.2 330.8 10.3 0.0 10.3 560.5 1.6 4.7 4.0 8.7 5.3 0.0 15.5 917.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 711.0 202.2 30.7 12.3 2.4 0.9 959.6 11.9 1.7 13.6 1,625.5 7.3 7.1 8.2 15.4 17.6 0.0 40.2 2,638.9

R1-6 292.5 44.5 1.3 0.9 1.2 0.5 340.9 12.6 4.9 17.5 577.4 0.5 1.6 2.3 3.9 1.2 0.0 5.5 941.3

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 1,442.1 812.6 84.8 55.1 6.1 2.5 2,403.2 27.8 17.2 45.0 4,071.0 20.2 27.5 29.8 57.3 42.8 0.0 120.2 6,639.5

R4 1,196.8 416.1 15.9 1.1 6.5 2.5 1,638.9 16.4 8.4 24.8 2,776.3 2.4 13.6 12.5 26.1 6.2 0.0 34.6 4,474.7

R5 755.0 269.2 77.1 31.2 3.1 1.2 1,136.9 40.8 8.6 49.5 1,925.9 43.8 8.7 9.0 17.6 17.4 0.0 78.8 3,191.1

R6 2,892.3 2,161.2 679.6 296.9 19.1 8.0 6,057.0 108.8 8.0 116.8 10,260.6 136.0 72.2 74.4 146.5 176.9 0.0 459.4 16,893.7

R7 403.9 251.0 236.4 29.9 0.7 0.3 922.2 0.0 6.4 6.4 1,562.2 14.9 8.2 9.1 17.2 17.1 0.0 49.3 2,540.1

R8 5,292.2 2,337.7 1,156.6 610.5 4.5 1.9 9,403.4 8.7 7.4 16.0 15,929.3 193.8 76.4 74.3 150.6 111.8 0.0 456.3 25,805.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 178,500.5 79,858.5 53,719.8 20,164.3 166.6 64.2 332,473.9 831.8 299.9 1,131.7 563,210.7 11,904.7 2,834.2 2,364.9 5,199.1 10,874.6 0.0 27,978.4 924,794.7

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 5.0 3.3 8.3 2.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 12.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.7 0.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.5 9.3 11.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 2.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 7.7 13.7 21.4 5.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 29.7

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋 小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.4 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.3 13.1 11.8 24.9 10.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 42.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 2.0 0.2 0.5 0.3 0.0 0.0 3.0 1.3 0.0 1.3 5.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.5 9.9

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-11 0.7 1.3 1.5 0.3 0.0 0.0 3.8 0.6 2.4 3.1 6.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.6 13.8

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 9.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 1.4 9.0 10.4 17.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 37.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 32.1 22.9 55.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

R1-6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.4 0.8 1.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 20.3 2.7 2.8 0.7 0.0 0.0 26.6 51.6 47.9 99.5 45.0 0.8 0.2 0.4 0.6 0.7 0.0 2.1 173.3

様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 14.9 0.7 2.5 0.4 0.1 0.0 18.6 31.7 22.6 54.3 31.5 1.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 1.8 106.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 12.1 5.0 0.8 0.5 0.0 0.0 18.5 3.9 0.0 3.9 31.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 55.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-6 9.0 1.5 2.1 0.8 0.1 0.0 13.5 4.9 0.4 5.2 22.8 0.7 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 1.6 43.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 1.6 0.7 0.2 1.0 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 6.2

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.2 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L1-11 5.8 2.8 3.1 0.9 0.0 0.0 12.7 2.6 3.1 5.7 21.5 0.4 0.1 0.2 0.3 0.8 0.0 1.5 41.3

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 2.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 2.6 11.0 0.0 11.0 4.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 18.1

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 36.1 15.6 0.2 0.4 0.0 0.0 52.4 16.7 20.9 37.6 88.7 0.1 0.6 0.9 1.5 0.4 0.0 2.0 180.7

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 4.1 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 5.3 53.6 35.7 89.3 8.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 103.7

R1-1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

R1-2 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.6 0.0 4.6 1.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 7.4

R1-3 18.8 16.1 0.6 0.6 0.3 0.2 36.6 5.9 0.0 5.9 62.0 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 106.8

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 1.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.5 0.2 0.2 0.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.6

R1-6 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.4 1.7 5.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 10.5 6.8 0.4 0.0 0.1 0.0 17.9 6.8 6.3 13.1 30.3 0.1 0.3 0.5 0.8 0.1 0.0 1.0 62.2

R5 6.0 1.9 0.5 0.2 0.0 0.0 8.6 10.7 3.1 13.8 14.5 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 1.0 37.9

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 125.3 51.6 11.7 4.9 0.7 0.3 194.5 163.2 95.8 259.0 329.5 4.1 2.2 3.0 5.1 4.8 0.0 14.0 797.0

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計
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様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 31.6 1.8 5.6 0.8 0.1 0.1 40.1 38.4 30.4 68.8 67.9 1.7 0.1 0.1 0.2 1.7 0.0 3.6 180.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 22.5 7.9 1.4 1.2 0.1 0.0 33.0 4.5 0.0 4.5 55.9 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 95.7

L1-4 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.8 0.5 1.4 3.7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 7.4

L1-5 9.4 0.8 3.0 0.4 0.0 0.0 13.6 8.9 0.4 9.3 23.1 0.9 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 1.4 47.4

L1-6 42.7 18.9 11.3 5.7 0.2 0.1 78.9 8.5 0.4 8.9 133.7 3.3 1.0 1.6 2.5 3.4 0.0 9.2 230.8

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.4 0.0 1.6 1.8 0.0 0.0 3.8 1.6 0.3 1.9 6.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.4 13.6

L1-9 5.3 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 6.2 7.4 1.6 8.9 10.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 25.9

L1-10 2.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 3.2 2.5 0.3 2.9 5.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 11.7

L1-11 43.8 9.0 12.8 5.7 0.1 0.0 71.4 10.7 10.0 20.8 121.0 3.8 0.4 0.5 1.0 6.6 0.0 11.4 224.6

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 79.5 31.2 3.0 0.6 0.1 0.0 114.5 12.9 0.0 12.9 193.9 1.2 1.2 1.4 2.6 1.2 0.0 5.0 326.2

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 17.6 2.2 2.8 1.0 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 39.8 1.6 0.4 0.7 1.1 0.8 0.0 3.5 66.7

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 185.2 59.3 1.5 1.8 0.4 0.1 248.4 37.1 38.4 75.6 420.8 0.8 4.0 6.6 10.6 1.4 0.0 12.8 757.6

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 18.9 5.3 1.1 0.9 0.1 0.0 26.4 78.5 51.6 130.0 44.6 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5 0.0 1.5 202.5

R1-1 6.8 4.8 1.0 0.8 0.0 0.0 13.4 8.6 1.8 10.5 22.7 0.5 0.2 0.3 0.5 0.3 0.0 1.4 47.9

R1-2 4.5 2.1 0.0 0.0 0.1 0.0 6.6 7.2 0.3 7.5 11.2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 25.7

R1-3 26.6 21.6 0.7 0.8 0.5 0.2 50.5 6.2 0.0 6.2 85.5 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 145.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 5.3 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 6.6 1.2 0.2 1.4 11.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.5 19.6

R1-6 13.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 4.0 2.1 6.1 23.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 42.8

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 19.0 17.0 1.0 0.0 0.2 0.1 37.4 7.9 8.5 16.4 63.3 0.2 0.7 1.0 1.7 0.3 0.0 2.2 119.3

R5 32.1 9.5 2.9 0.9 0.1 0.0 45.5 23.0 5.5 28.5 77.0 2.4 0.5 0.9 1.4 0.9 0.0 4.7 155.7

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 569.0 193.7 50.3 22.7 2.1 0.8 838.6 270.1 152.4 422.5 1,420.6 18.5 10.3 15.2 25.4 20.8 0.0 64.6 2,746.4

様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 62.4 6.1 8.8 1.8 0.2 0.1 79.5 46.6 37.1 83.7 134.6 3.3 0.5 0.8 1.3 3.6 0.0 8.2 306.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 24.3 8.2 1.4 1.3 0.1 0.0 35.3 4.8 0.0 4.8 59.7 0.6 0.3 0.4 0.7 1.2 0.0 2.6 102.3

L1-4 16.2 6.4 0.2 0.2 0.1 0.1 23.2 1.6 1.1 2.7 39.3 0.2 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0 1.3 66.6

L1-5 87.2 9.3 36.6 4.3 0.2 0.1 137.7 15.3 0.6 15.9 233.2 7.7 0.5 0.8 1.3 5.2 0.0 14.2 401.0

L1-6 118.4 76.5 31.3 16.9 0.8 0.3 244.2 10.2 0.5 10.7 413.7 8.0 3.1 4.0 7.1 9.5 0.0 24.6 693.2

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0

L1-8 1.4 0.1 2.8 3.9 0.0 0.0 8.3 2.4 0.3 2.6 14.0 1.1 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.8 27.6

L1-9 19.3 2.6 0.5 0.2 0.1 0.0 22.7 8.3 1.6 9.9 38.4 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.8 71.8

L1-10 10.7 3.5 0.7 0.4 0.0 0.0 15.3 16.9 0.3 17.2 25.8 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.0 0.8 59.1

L1-11 100.2 19.2 25.8 12.4 0.2 0.1 157.8 11.5 10.1 21.5 267.4 6.7 0.8 0.9 1.7 13.2 0.0 21.5 468.3

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 125.7 52.0 5.5 2.6 0.3 0.1 186.1 13.1 0.0 13.1 315.3 2.6 2.1 2.5 4.6 1.6 0.0 8.8 523.2

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 19,741.1 9,854.2 9,021.3 2,447.1 9.0 3.8 41,076.5 18.8 4.4 23.2 69,583.7 2,420.4 449.1 659.4 1,108.5 1,602.7 0.0 5,131.6 115,814.9

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 2,265.9 562.0 206.1 85.4 3.9 1.5 3,124.7 77.9 49.0 126.9 5,293.3 69.3 28.3 49.1 77.4 39.8 0.0 186.4 8,731.2

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 80.9 25.8 3.2 2.2 0.7 0.3 113.0 87.4 59.1 146.5 191.4 1.1 1.2 1.8 3.0 1.9 0.0 6.1 457.0

R1-1 12.7 9.5 2.1 1.7 0.0 0.0 26.0 10.4 2.2 12.6 44.1 1.1 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.7 85.4

R1-2 17.0 15.9 0.1 0.1 0.4 0.2 33.6 8.6 1.1 9.7 57.0 0.0 0.7 0.9 1.6 0.1 0.0 1.7 102.1

R1-3 48.4 38.1 1.0 1.3 0.9 0.3 90.0 6.6 0.0 6.6 152.5 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 254.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 10.3 2.3 0.8 0.4 0.0 0.0 13.9 3.0 0.3 3.3 23.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 0.0 1.1 41.8

R1-6 27.0 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 28.1 4.6 2.5 7.0 47.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 82.8

R2 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 64.5 39.3 2.2 0.1 0.5 0.2 106.8 9.2 10.1 19.3 180.9 0.4 1.8 2.2 4.0 0.8 0.0 5.2 312.2

R5 102.9 36.2 10.9 3.8 0.5 0.2 154.4 24.7 6.0 30.7 261.5 7.3 1.6 2.4 3.9 2.9 0.0 14.1 460.7

R6 140.6 73.3 12.9 4.9 0.5 0.2 232.4 0.0 0.0 0.0 393.8 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 637.8

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 23,078.5 10,841.5 9,374.0 2,590.9 18.5 7.6 45,911.0 387.6 186.3 573.9 77,773.2 2,533.5 495.6 732.5 1,228.1 1,689.6 0.0 5,451.3 129,709.4

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 232.9 62.1 17.7 4.9 1.4 0.6 319.4 55.1 41.4 96.5 541.1 6.6 2.7 4.1 6.7 8.0 0.0 21.4 978.4

L1-1 5.6 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 12.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 20.5

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 70.6 24.3 4.5 2.4 0.2 0.1 102.1 5.3 0.0 5.3 172.9 2.5 1.1 1.4 2.5 3.2 0.0 8.3 288.6

L1-4 44.9 20.3 1.1 0.6 0.4 0.2 67.5 1.9 1.4 3.4 114.4 0.6 0.8 1.2 2.0 0.8 0.0 3.4 188.6

L1-5 190.8 41.2 65.9 10.5 0.7 0.3 309.4 16.5 0.8 17.3 524.2 13.0 1.6 2.0 3.6 11.0 0.0 27.6 878.5

L1-6 323.8 187.6 80.5 50.5 2.2 0.9 645.5 11.5 0.6 12.1 1,093.4 22.0 7.5 8.1 15.6 28.9 0.0 66.5 1,817.5

L1-7 6.9 6.1 5.5 1.1 0.1 0.0 19.8 11.7 0.0 11.7 33.5 2.4 0.4 0.8 1.3 1.5 0.0 5.2 70.1

L1-8 30.6 8.6 5.3 6.7 0.2 0.1 51.5 3.8 0.3 4.0 87.2 2.4 0.5 0.8 1.3 3.9 0.0 7.6 150.3

L1-9 63.6 12.7 2.7 2.9 0.4 0.1 82.4 8.9 1.6 10.6 139.5 1.6 0.5 0.6 1.1 1.0 0.0 3.7 236.2

L1-10 21.3 12.0 3.0 1.7 0.1 0.0 38.1 18.3 0.3 18.7 64.5 0.9 0.5 0.7 1.2 0.9 0.0 3.0 124.2

L1-11 341.7 77.5 59.8 33.6 0.5 0.2 513.2 11.8 10.5 22.3 869.4 18.3 3.3 4.4 7.7 31.6 0.0 57.5 1,462.5

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 287.1 114.0 15.1 10.6 0.9 0.4 428.1 17.9 0.0 17.9 725.3 6.3 4.7 5.1 9.8 3.8 0.0 19.9 1,191.2

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 72,375.2 36,419.9 30,048.6 10,224.6 28.6 10.6 149,107.5 20.8 4.5 25.4 252,588.2 7,336.5 1,608.1 1,377.3 2,985.4 7,019.1 0.0 17,341.0 419,062.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 9,183.2 4,271.2 978.9 416.8 15.7 6.2 14,872.0 89.6 55.4 145.0 25,193.2 277.2 179.1 202.4 381.5 257.3 0.0 916.0 41,126.2

L7 8,999.7 3,049.4 1,616.3 700.4 9.4 3.5 14,378.8 27.6 7.8 35.4 24,357.6 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 39,724.0

R1 304.1 100.0 11.1 8.5 2.6 1.1 427.5 94.6 63.2 157.8 724.1 3.6 4.4 5.3 9.7 8.4 0.0 21.7 1,331.1

R1-1 53.0 29.5 9.8 8.4 0.1 0.0 100.8 10.7 3.3 14.0 170.8 5.6 1.4 1.9 3.3 3.4 0.0 12.3 297.9

R1-2 64.2 63.4 2.1 0.7 1.9 0.8 133.1 10.3 1.2 11.4 225.4 1.1 3.0 4.5 7.4 0.6 0.0 9.1 379.1

R1-3 84.2 64.3 1.9 2.3 1.5 0.5 154.6 6.9 0.0 6.9 261.9 0.9 2.6 2.4 5.1 2.7 0.0 8.6 432.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 121.8 30.1 5.0 1.8 0.3 0.1 159.2 8.3 1.0 9.3 269.7 1.5 1.2 1.7 2.9 3.1 0.0 7.6 445.7

R1-6 84.6 8.3 0.1 0.1 0.4 0.2 93.6 6.5 2.7 9.1 158.6 0.1 0.4 0.5 0.9 0.1 0.0 1.0 262.4

R2 3.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 11.7

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 118.9 73.8 3.5 0.2 1.1 0.4 197.9 9.6 10.9 20.5 335.2 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 561.9

R5 327.3 115.8 35.1 16.1 1.6 0.6 496.7 25.6 6.2 31.8 841.3 18.8 4.8 5.8 10.6 10.4 0.0 39.8 1,409.6

R6 2,591.6 2,032.3 592.7 284.3 18.4 7.3 5,526.7 66.1 3.5 69.6 9,362.2 152.8 81.9 76.1 158.0 208.7 0.0 519.6 15,478.1

R7 315.1 192.2 181.1 22.8 0.6 0.2 712.0 0.0 5.2 5.2 1,206.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 1,970.6

R8 2,750.3 1,215.9 705.9 344.6 2.3 1.1 5,020.1 6.5 5.6 12.1 8,504.0 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 13,852.7

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 98,996.6 48,234.2 34,453.7 12,157.3 91.6 35.6 193,969.0 546.1 227.6 773.7 328,583.6 8,462.4 2,102.0 1,931.8 4,033.8 7,929.6 0.0 20,425.8 543,752.2

様式－３ 被害額（事業実施前H15）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 710.4 264.7 43.0 12.8 4.9 1.9 1,037.7 60.2 42.3 102.5 1,757.9 16.3 11.3 13.9 25.1 24.1 0.0 65.5 2,963.7

L1-1 19.0 3.4 1.8 0.8 0.0 0.0 24.9 2.1 0.0 2.1 42.3 0.8 0.5 1.0 1.5 0.9 0.0 3.2 72.5

L1-2 21.0 10.4 0.4 0.0 0.0 0.0 31.8 0.0 0.0 0.0 53.9 0.1 0.5 0.9 1.4 0.4 0.0 2.0 87.7

L1-3 172.6 61.9 12.8 4.1 0.6 0.2 252.2 5.5 0.0 5.5 427.3 6.0 2.7 3.8 6.5 6.1 0.0 18.6 703.7

L1-4 112.9 52.5 3.2 1.8 1.0 0.4 171.7 2.3 1.5 3.8 290.9 1.3 2.2 2.6 4.8 2.3 0.0 8.4 474.8

L1-5 381.7 90.9 105.0 18.5 1.5 0.6 598.2 17.6 0.8 18.4 1,013.4 24.0 3.6 3.7 7.3 20.8 0.0 52.0 1,682.0

L1-6 646.0 395.8 136.4 97.6 4.3 1.6 1,281.7 12.0 0.6 12.6 2,171.2 41.8 16.4 14.9 31.3 57.7 0.0 130.8 3,596.3

L1-7 91.0 79.3 32.0 9.0 0.7 0.3 212.4 16.0 0.1 16.1 359.7 9.7 3.0 4.1 7.1 9.9 0.0 26.8 615.0

L1-8 230.5 106.1 15.6 12.2 1.6 0.7 366.7 4.6 0.3 4.8 621.2 6.1 4.4 5.4 9.7 11.3 0.0 27.2 1,019.9

L1-9 163.2 37.7 7.1 10.3 0.8 0.3 219.5 9.1 1.7 10.8 371.9 3.8 1.6 1.7 3.3 3.1 0.0 10.2 612.4

L1-10 50.8 45.5 13.8 8.6 0.2 0.1 118.9 19.5 0.9 20.4 201.4 4.5 2.1 2.4 4.5 3.7 0.0 12.8 353.4

L1-11 1,271.9 457.4 223.7 117.9 1.7 0.7 2,073.2 12.6 10.7 23.3 3,512.1 66.9 18.9 22.8 41.6 103.9 0.0 212.4 5,821.1

L1-12 100.9 26.5 1.6 0.7 0.2 0.1 130.1 3.1 0.0 3.1 220.3 0.7 1.5 2.8 4.3 1.9 0.0 6.9 360.4

L2 566.6 241.5 34.7 28.9 2.4 1.0 875.2 18.9 0.0 18.9 1,482.7 14.2 9.8 9.7 19.5 8.8 0.0 42.5 2,419.3

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 139,484.7 56,248.2 42,930.1 15,468.8 45.3 15.6 254,192.8 21.3 4.6 25.9 430,602.5 13,537.3 2,574.3 1,770.1 4,344.4 10,900.1 0.0 28,781.8 713,602.9

L5 22,173.2 8,122.1 3,868.9 2,192.2 12.7 4.5 36,373.7 13.0 4.2 17.1 61,617.0 1,106.2 329.3 258.0 587.3 717.1 0.0 2,410.6 100,418.5

L6 16,580.5 8,115.5 1,594.5 718.0 32.6 12.8 27,054.0 100.0 57.5 157.5 45,829.4 435.3 320.8 310.6 631.3 438.3 0.0 1,504.9 74,545.8

L7 12,042.2 4,819.5 2,335.1 1,055.2 10.2 3.9 20,266.1 35.2 10.0 45.1 34,330.8 637.4 207.0 252.4 459.4 295.2 0.0 1,392.1 56,034.1

R1 974.6 362.4 24.1 20.2 8.6 3.2 1,393.1 102.2 65.4 167.6 2,360.0 9.0 15.1 17.2 32.3 21.5 0.0 62.9 3,983.6

R1-1 107.3 72.2 20.6 18.1 0.1 0.1 218.3 11.0 3.7 14.7 369.8 10.3 2.6 3.4 6.0 7.3 0.0 23.6 626.3

R1-2 155.9 194.8 5.8 2.0 4.4 1.9 364.6 10.8 1.2 12.0 617.7 2.0 7.8 8.7 16.4 1.6 0.0 20.0 1,014.3

R1-3 128.4 109.0 3.3 4.1 2.4 0.9 248.1 7.2 0.0 7.2 420.2 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 689.9

R1-4 12.8 2.9 0.0 0.0 0.1 0.0 15.8 2.1 0.0 2.1 26.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 44.9

R1-5 544.9 154.3 24.2 9.9 1.7 0.7 735.6 9.1 1.1 10.2 1,246.1 7.2 6.8 7.6 14.4 17.2 0.0 38.7 2,030.5

R1-6 257.8 39.7 1.0 0.8 1.0 0.4 300.8 7.9 2.9 10.8 509.5 0.5 1.8 2.5 4.3 1.3 0.0 6.1 827.1

R2 43.0 5.0 1.2 0.0 0.1 0.0 49.4 0.1 0.0 0.1 83.6 0.3 0.3 0.4 0.7 0.2 0.0 1.2 134.3

R3 3,542.1 1,900.2 162.0 107.8 15.4 5.6 5,733.1 38.1 18.1 56.1 9,711.8 50.3 77.2 67.6 144.7 99.7 0.0 294.7 15,795.7

R4 278.8 136.6 5.9 0.3 2.0 0.8 424.3 9.8 11.0 20.8 718.8 1.0 5.6 5.8 11.4 2.6 0.0 15.0 1,179.0

R5 792.5 253.4 57.5 21.8 3.8 1.5 1,130.4 27.7 6.4 34.1 1,914.9 32.4 10.1 9.8 19.9 16.3 0.0 68.6 3,147.9

R6 4,216.1 3,071.5 742.2 406.7 29.1 10.4 8,476.0 85.6 7.8 93.5 14,358.4 221.0 119.7 96.7 216.4 302.3 0.0 739.6 23,667.4

R7 655.3 390.3 341.1 49.0 1.2 0.4 1,437.3 0.0 5.4 5.4 2,434.9 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 3,967.8

R8 6,203.3 2,755.3 1,153.7 664.9 5.5 2.0 10,784.7 7.4 5.9 13.4 18,269.2 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 29,678.6

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 212,732.0 88,626.2 53,902.4 21,063.1 196.1 72.6 376,592.4 671.9 264.1 936.0 637,947.4 16,534.6 3,883.3 3,006.4 6,889.6 13,271.1 0.0 36,695.3 1,052,171.0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（現況H26）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（現況H26）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.1 2.4 6.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.6 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.9 11.2 17.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋 小計 水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

営業停止損
失

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（現況H26）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.2 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.0 13.0 10.9 23.9 10.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 40.7

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.6 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0 0.2 1.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 3.4

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.7 1.3 1.5 0.3 0.0 0.0 3.8 0.8 2.4 3.3 6.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.6 14.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.8 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 32.1 22.5 54.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 7.7 1.8 2.4 0.5 0.0 0.0 12.4 49.3 37.0 86.3 21.0 0.6 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 1.5 121.2

様式－３ 被害額（現況H26）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 13.2 0.0 2.3 0.3 0.1 0.0 15.9 31.6 23.2 54.8 26.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 99.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 12.1 5.0 0.8 0.5 0.0 0.0 18.5 4.0 0.0 4.0 31.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 55.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-6 1.9 1.2 0.5 0.2 0.0 0.0 3.8 0.3 0.0 0.3 6.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 10.8

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 4.3 4.3 3.2 0.9 0.0 0.0 12.8 3.7 3.1 6.8 21.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.9 0.0 1.6 42.8

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 22.2 10.4 0.2 0.4 0.0 0.0 33.2 16.3 18.7 34.9 56.3 0.1 0.5 0.7 1.2 0.4 0.0 1.7 126.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 3.3 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 4.2 48.2 34.2 82.4 7.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 93.9

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7

R1-3 18.8 16.1 0.6 0.6 0.3 0.2 36.6 5.9 0.0 5.9 62.0 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 106.8

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 8.3 5.3 0.3 0.0 0.1 0.0 14.1 6.5 6.1 12.7 23.8 0.1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.0 0.9 51.4

R5 2.9 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0 4.1 0.9 2.6 3.5 7.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 14.9

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 87.0 43.9 8.2 3.2 0.6 0.3 143.2 125.0 89.2 214.2 242.6 2.3 1.8 2.5 4.3 3.5 0.0 10.1 610.1

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（現況H26）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 25.2 0.0 5.2 0.7 0.1 0.0 31.3 38.2 30.6 68.8 53.1 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 156.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 22.5 7.9 1.4 1.2 0.1 0.0 33.0 4.5 0.0 4.5 55.9 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 95.7

L1-4 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.6 0.4 1.0 3.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 6.8

L1-5 14.7 1.4 6.1 0.5 0.0 0.0 22.6 12.3 0.4 12.7 38.3 1.8 0.1 0.1 0.2 0.8 0.0 2.7 76.4

L1-6 34.9 18.0 8.6 4.7 0.2 0.1 66.3 11.0 0.0 11.0 112.3 2.4 0.8 1.3 2.1 2.6 0.0 7.1 196.8

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.4 0.0 1.6 1.8 0.0 0.0 3.7 2.1 0.3 2.4 6.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.4 13.7

L1-9 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 1.5 8.6 3.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 14.1

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 49.8 10.2 14.7 6.3 0.1 0.0 81.2 11.2 10.1 21.4 137.5 4.1 0.5 0.6 1.0 7.1 0.0 12.2 252.2

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 532.7 237.3 4.4 6.1 4.5 1.8 786.8 35.6 32.1 67.7 1,332.8 2.2 10.2 16.3 26.4 3.3 0.0 31.9 2,219.3

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 17.0 3.2 1.0 0.8 0.0 0.0 22.1 77.5 51.4 128.9 37.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.0 1.1 189.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.6 0.3 4.9 1.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 7.6

R1-3 26.6 21.6 0.7 0.8 0.5 0.2 50.5 6.2 0.0 6.2 85.5 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 145.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 19.0 16.0 0.9 0.0 0.2 0.1 36.3 7.8 7.7 15.5 61.5 0.2 0.7 0.9 1.6 0.3 0.0 2.1 115.4

R5 28.2 9.1 2.8 0.9 0.1 0.0 41.1 22.7 5.4 28.1 69.7 2.4 0.5 0.8 1.2 0.8 0.0 4.4 143.3

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 774.9 325.6 47.4 23.9 5.8 2.3 1,179.9 241.5 140.5 382.0 1,998.8 16.5 14.2 21.6 35.8 19.5 0.0 71.8 3,632.4

様式－３ 被害額（現況H26）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 48.3 1.6 8.5 1.6 0.2 0.1 60.3 46.5 37.3 83.7 102.2 3.1 0.2 0.4 0.6 2.9 0.0 6.6 252.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 26.4 8.6 1.7 1.3 0.1 0.0 38.0 4.8 0.0 4.8 64.4 0.8 0.4 0.5 0.9 1.3 0.0 2.9 110.0

L1-4 11.6 4.9 0.2 0.2 0.1 0.0 16.9 1.4 1.0 2.4 28.7 0.1 0.2 0.4 0.6 0.2 0.0 0.9 48.9

L1-5 94.0 10.8 39.6 4.8 0.2 0.1 149.6 15.7 0.6 16.4 253.4 8.2 0.6 0.9 1.5 5.7 0.0 15.4 434.7

L1-6 115.3 72.1 30.2 16.3 0.7 0.3 234.9 13.6 0.7 14.3 397.9 7.9 3.0 3.9 6.8 9.2 0.0 23.9 671.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

L1-8 1.0 0.1 2.7 3.9 0.0 0.0 7.7 2.8 0.3 3.1 13.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.7 26.5

L1-9 8.4 1.6 0.2 0.1 0.1 0.0 10.3 8.1 1.6 9.7 17.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 37.9

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 113.2 24.2 33.1 19.4 0.2 0.1 190.3 12.1 10.8 23.0 322.4 9.0 0.9 1.0 1.9 21.7 0.0 32.7 568.3

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 19,457.6 9,691.8 8,877.4 2,397.4 8.9 3.7 40,436.7 18.7 4.4 23.1 68,499.7 2,397.0 441.9 654.1 1,095.9 1,576.7 0.0 5,069.7 114,029.2

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 2,809.9 844.5 231.0 97.0 8.7 3.5 3,994.6 79.5 43.8 123.4 6,766.8 74.5 38.2 63.9 102.0 45.1 0.0 221.5 11,106.3

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 56.0 14.9 2.5 2.2 0.3 0.1 76.1 87.5 58.8 146.2 128.8 0.8 0.7 1.0 1.7 1.0 0.0 3.4 354.5

R1-1 2.5 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 3.1 1.6 0.1 1.8 5.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 10.6

R1-2 5.0 10.7 0.0 0.0 0.4 0.2 16.3 5.2 1.1 6.3 27.5 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.0 1.3 51.4

R1-3 48.4 38.1 1.0 1.3 0.9 0.3 90.0 6.6 0.0 6.6 152.5 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 254.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 63.9 37.4 2.1 0.1 0.5 0.2 104.2 9.1 10.1 19.3 176.6 0.4 1.7 2.2 3.9 0.8 0.0 5.1 305.2

R5 60.3 22.4 7.7 2.7 0.2 0.1 93.4 23.6 6.0 29.7 158.1 6.6 1.0 1.5 2.5 2.1 0.0 11.3 292.4

R6 650.5 551.9 168.9 55.8 5.9 2.5 1,435.4 45.2 0.6 45.9 2,431.6 53.7 23.6 34.9 58.5 52.7 0.0 164.9 4,077.7

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 23,572.2 11,335.9 9,407.2 2,604.0 27.3 11.2 46,957.7 387.4 177.5 564.9 79,546.3 2,564.0 514.5 766.8 1,281.3 1,722.8 0.0 5,568.2 132,637.0

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（現況H26）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 130.1 17.3 16.0 4.2 0.7 0.3 168.5 55.6 41.7 97.3 285.5 5.9 0.8 1.4 2.2 6.3 0.0 14.4 565.7

L1-1 5.6 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 12.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 20.5

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 70.6 24.3 4.5 2.4 0.2 0.1 102.1 5.3 0.0 5.3 172.9 2.5 1.1 1.4 2.5 3.2 0.0 8.3 288.6

L1-4 43.7 20.3 0.9 0.6 0.4 0.2 66.2 1.7 1.5 3.2 112.1 0.6 0.8 1.2 2.0 0.8 0.0 3.3 184.7

L1-5 209.9 42.0 70.6 10.9 0.7 0.3 334.5 16.8 0.8 17.6 566.6 14.7 1.6 2.0 3.6 12.3 0.0 30.6 949.3

L1-6 294.9 179.1 71.6 44.5 2.0 0.8 592.9 15.0 0.7 15.7 1,004.3 19.6 7.3 7.8 15.1 25.4 0.0 60.1 1,672.9

L1-7 6.2 4.9 4.7 1.0 0.1 0.0 16.8 10.7 0.0 10.7 28.4 2.0 0.4 0.7 1.1 1.2 0.0 4.2 60.2

L1-8 22.4 5.1 4.7 6.4 0.1 0.0 38.8 4.8 0.4 5.2 65.7 2.3 0.3 0.6 0.9 3.6 0.0 6.8 116.5

L1-9 52.8 9.4 1.8 1.8 0.3 0.1 66.1 8.9 1.6 10.5 112.1 1.3 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.9 191.5

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 578.2 163.0 101.4 59.4 0.8 0.3 903.2 17.3 13.7 31.0 1,530.1 33.4 7.1 9.8 17.0 58.3 0.0 108.6 2,572.9

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 71,986.6 36,252.3 29,938.8 10,174.7 28.5 10.6 148,391.5 20.9 4.5 25.4 251,375.2 7,303.2 1,600.5 1,374.2 2,974.7 6,973.2 0.0 17,251.1 417,043.1

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 9,463.2 4,508.8 982.5 422.0 19.9 8.1 15,404.4 89.1 48.8 137.9 26,095.0 278.8 186.2 211.1 397.3 259.6 0.0 935.7 42,573.0

L7 8,999.7 3,049.4 1,616.3 700.4 9.4 3.5 14,378.8 27.6 7.8 35.4 24,357.6 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 39,724.0

R1 192.5 48.5 7.1 6.4 1.4 0.6 256.5 95.4 64.5 159.9 434.6 2.3 2.1 2.6 4.7 3.3 0.0 10.4 861.4

R1-1 57.9 32.5 9.9 8.5 0.1 0.0 108.9 13.8 5.3 19.1 184.4 5.6 1.4 2.1 3.5 3.5 0.0 12.6 325.0

R1-2 97.5 99.6 3.3 1.1 2.7 1.1 205.1 13.9 1.2 15.0 347.5 1.4 4.0 5.6 9.5 0.9 0.0 11.8 579.4

R1-3 82.7 63.9 1.8 2.2 1.5 0.5 152.6 6.8 0.0 6.8 258.5 0.9 2.6 2.3 4.9 2.6 0.0 8.3 426.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 44.8 8.7 0.5 0.1 0.2 0.1 54.3 4.7 0.6 5.3 92.0 0.1 0.4 0.6 1.0 0.3 0.0 1.3 152.9

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 118.9 73.8 3.5 0.2 1.1 0.4 197.9 9.5 10.8 20.3 335.2 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 561.7

R5 472.6 150.7 37.9 15.7 2.6 1.0 680.4 26.9 6.2 33.1 1,152.7 18.8 6.0 6.5 12.5 10.9 0.0 42.2 1,908.5

R6 2,668.7 2,076.0 600.2 289.7 18.8 7.4 5,660.8 69.5 3.6 73.0 9,589.3 154.9 83.5 77.2 160.7 212.3 0.0 528.0 15,851.0

R7 315.1 192.2 181.1 22.8 0.6 0.2 712.0 0.0 5.2 5.2 1,206.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 1,970.6

R8 2,750.3 1,215.9 705.9 344.6 2.3 1.1 5,020.1 6.5 5.6 12.1 8,504.0 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 13,852.7

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 98,664.5 48,238.5 34,365.7 12,119.9 94.2 36.7 193,519.6 521.1 224.7 745.7 327,822.1 8,435.7 2,098.1 1,932.1 4,030.3 7,899.5 0.0 20,365.4 542,452.9

様式－３ 被害額（現況H26）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 460.1 119.6 42.1 11.7 3.1 1.2 637.7 61.0 42.5 103.5 1,080.3 15.4 6.0 9.6 15.6 17.6 0.0 48.7 1,870.3

L1-1 20.0 3.6 1.9 0.8 0.0 0.0 26.4 2.1 0.0 2.1 44.7 0.9 0.6 1.1 1.6 0.9 0.0 3.4 76.7

L1-2 13.6 5.4 0.2 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 32.6 0.1 0.4 0.7 1.0 0.3 0.0 1.4 53.2

L1-3 200.1 76.4 15.1 5.2 0.7 0.3 297.9 5.7 0.0 5.7 504.6 6.6 3.0 4.3 7.3 7.2 0.0 21.2 829.3

L1-4 105.5 49.8 2.9 1.7 0.9 0.4 161.0 2.0 1.6 3.6 272.8 1.2 2.1 2.3 4.4 2.2 0.0 7.8 445.3

L1-5 390.4 92.1 108.7 18.9 1.6 0.6 612.3 18.1 0.8 18.9 1,037.2 24.6 3.6 3.8 7.4 21.4 0.0 53.4 1,721.8

L1-6 582.4 361.6 130.3 91.0 3.9 1.5 1,170.7 15.6 0.8 16.4 1,983.1 38.4 14.9 14.0 28.9 53.6 0.0 120.8 3,291.0

L1-7 81.1 72.2 29.6 8.3 0.6 0.3 192.0 15.4 0.1 15.4 325.3 9.3 2.8 4.0 6.8 9.5 0.0 25.5 558.3

L1-8 163.3 67.4 13.1 10.8 1.1 0.5 256.0 5.1 0.4 5.4 433.7 5.4 3.1 4.2 7.2 9.1 0.0 21.7 716.7

L1-9 142.6 31.9 6.8 9.8 0.7 0.3 192.0 9.1 1.7 10.8 325.3 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 537.2

L1-10 1.6 1.9 1.2 0.3 0.0 0.0 5.0 0.0 0.5 0.5 8.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 14.8

L1-11 1,899.3 668.7 300.2 166.8 2.4 1.0 3,038.4 17.9 13.7 31.6 5,147.0 90.0 26.7 28.7 55.4 137.1 0.0 282.5 8,499.5

L1-12 101.9 28.8 1.7 0.7 0.2 0.1 133.5 3.2 0.0 3.2 226.1 0.8 1.6 2.8 4.4 1.9 0.0 7.1 369.8

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 139,434.6 56,243.5 42,929.6 15,468.6 45.3 15.6 254,137.1 21.3 4.6 25.9 430,508.3 13,537.2 2,574.0 1,770.0 4,344.0 10,899.8 0.0 28,781.0 713,452.3

L5 22,055.7 8,055.6 3,863.7 2,185.9 12.7 4.5 36,178.0 12.8 4.1 16.9 61,285.5 1,102.4 327.1 257.2 584.3 714.2 0.0 2,400.9 99,881.4

L6 16,305.4 8,020.4 1,578.5 709.0 32.7 13.1 26,659.0 99.2 50.4 149.6 45,160.4 431.9 317.9 308.2 626.1 434.4 0.0 1,492.4 73,461.4

L7 12,025.5 4,813.9 2,333.1 1,054.4 10.2 3.9 20,241.0 35.2 10.0 45.2 34,288.2 636.9 206.7 251.9 458.6 294.9 0.0 1,390.5 55,964.8

R1 735.8 216.1 19.4 16.9 5.6 2.1 996.0 103.5 66.5 170.0 1,687.3 7.3 9.9 12.8 22.7 12.4 0.0 42.3 2,895.6

R1-1 127.9 85.5 25.7 24.9 0.2 0.1 264.3 14.1 5.3 19.4 447.7 12.0 3.4 3.9 7.2 9.5 0.0 28.8 760.2

R1-2 225.7 235.5 9.3 3.5 5.1 2.2 481.2 14.4 1.2 15.6 815.2 2.9 9.9 10.0 19.9 2.7 0.0 25.6 1,337.7

R1-3 128.4 109.0 3.3 4.1 2.4 0.9 248.1 7.2 0.0 7.2 420.2 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 689.9

R1-4 7.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 2.1 0.0 2.1 14.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 25.2

R1-5 375.6 102.5 15.6 5.8 1.2 0.5 501.2 9.1 1.2 10.3 849.0 4.0 4.3 5.1 9.4 9.7 0.0 23.2 1,383.7

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 3,478.6 1,873.1 159.7 105.1 15.3 5.6 5,637.3 38.1 18.1 56.2 9,549.5 49.3 76.0 66.9 142.8 97.2 0.0 289.4 15,532.4

R4 337.8 151.1 6.4 0.3 2.2 0.9 498.7 9.8 11.0 20.8 844.8 1.1 6.3 6.4 12.6 2.8 0.0 16.5 1,380.8

R5 799.2 246.7 57.1 20.7 3.9 1.5 1,129.1 27.6 6.5 34.1 1,912.7 31.3 9.8 9.7 19.6 15.0 0.0 65.9 3,141.7

R6 4,370.9 3,172.3 754.3 418.5 30.2 10.7 8,756.8 85.8 8.0 93.8 14,834.0 228.5 123.4 98.2 221.6 312.3 0.0 762.3 24,447.0

R7 655.3 390.3 341.1 49.0 1.2 0.4 1,437.3 0.0 5.4 5.4 2,434.9 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 3,967.8

R8 6,203.3 2,755.3 1,153.7 664.9 5.5 2.0 10,784.7 7.4 5.9 13.4 18,269.2 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 29,678.6

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 211,429.4 88,050.9 53,904.1 21,057.5 188.8 69.8 374,700.6 642.9 260.2 903.1 634,742.8 16,529.6 3,861.1 2,983.1 6,844.2 13,264.4 0.0 36,638.2 1,046,984.6

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.1 2.4 6.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.6 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.9 11.2 17.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋 小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.2 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.0 12.9 10.8 23.7 10.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 40.4

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.8 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 31.7 22.4 54.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 6.4 0.3 0.7 0.1 0.0 0.0 7.5 47.7 34.3 82.1 12.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 102.9

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 13.1 0.0 2.3 0.3 0.1 0.0 15.9 31.6 23.0 54.6 26.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 98.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 12.1 5.0 0.8 0.5 0.0 0.0 18.5 4.0 0.0 4.0 31.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 55.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 22.2 10.4 0.2 0.4 0.0 0.0 33.2 16.3 18.6 34.9 56.3 0.1 0.5 0.7 1.2 0.4 0.0 1.7 126.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 2.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 3.6 48.0 34.2 82.2 6.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 92.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8

R1-3 18.8 16.1 0.6 0.6 0.3 0.2 36.6 5.9 0.0 5.9 62.0 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 106.8

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 8.3 5.3 0.3 0.0 0.1 0.0 14.1 6.5 6.1 12.6 23.8 0.1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.0 0.9 51.4

R5 2.9 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0 4.1 0.9 2.6 3.5 7.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 14.9

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 80.2 38.4 4.6 2.0 0.5 0.2 126.1 119.9 85.6 205.5 213.6 1.8 1.6 2.2 3.8 2.5 0.0 8.0 553.2

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 25.2 0.0 5.2 0.7 0.1 0.0 31.3 38.6 30.7 69.2 53.1 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 156.6

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 23.1 7.9 1.4 1.2 0.1 0.0 33.7 4.4 0.0 4.4 57.1 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.5 97.8

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 1.5 8.6 3.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 14.1

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 540.8 239.8 4.4 6.2 4.6 1.8 797.5 35.7 32.1 67.9 1,350.9 2.2 10.3 16.4 26.7 3.3 0.0 32.2 2,248.5

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 11.7 1.6 0.9 0.8 0.0 0.0 15.0 77.9 51.8 129.7 25.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.7 170.9

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.6 0.3 4.9 1.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 7.6

R1-3 26.6 21.6 0.7 0.8 0.5 0.2 50.5 6.2 0.0 6.2 85.5 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 145.1

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 19.0 16.0 0.9 0.0 0.2 0.1 36.3 7.7 7.6 15.4 61.5 0.2 0.7 0.9 1.6 0.3 0.0 2.1 115.2

R5 27.7 8.6 2.8 0.9 0.1 0.0 40.1 22.7 5.4 28.1 67.9 2.4 0.5 0.7 1.2 0.8 0.0 4.4 140.5

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 676.3 296.3 16.4 10.6 5.5 2.2 1,007.3 205.0 129.4 334.4 1,706.4 7.5 12.8 19.5 32.4 8.3 0.0 48.1 3,096.2

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 47.6 1.2 8.6 1.6 0.2 0.1 59.3 47.0 37.6 84.6 100.5 3.1 0.2 0.3 0.5 3.0 0.0 6.5 250.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 46.2 15.5 2.2 1.9 0.1 0.0 65.9 4.9 0.0 4.9 111.7 1.3 0.7 0.7 1.3 2.2 0.0 4.8 187.4

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 10.2 1.6 0.3 0.1 0.1 0.0 12.2 8.2 1.6 9.7 20.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 43.1

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 19,457.6 9,691.8 8,877.4 2,397.4 8.9 3.7 40,436.7 18.6 4.4 23.0 68,499.7 2,397.0 441.9 654.1 1,095.9 1,576.7 0.0 5,069.7 114,029.1

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 2,811.4 845.1 231.0 97.0 8.7 3.5 3,996.6 79.6 43.9 123.5 6,770.2 74.5 38.2 64.0 102.3 45.1 0.0 221.8 11,112.1

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 37.7 4.3 2.3 2.1 0.1 0.0 46.7 87.8 59.4 147.3 79.0 0.7 0.2 0.3 0.5 0.8 0.0 1.9 274.9

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 5.8 10.7 0.0 0.0 0.4 0.2 17.1 5.3 1.1 6.4 29.0 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.0 1.3 53.8

R1-3 48.4 38.1 1.0 1.3 0.9 0.3 90.0 6.6 0.0 6.6 152.5 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 254.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 63.9 37.4 2.1 0.1 0.5 0.2 104.2 9.1 10.1 19.2 176.6 0.4 1.7 2.2 3.9 0.8 0.0 5.1 305.1

R5 60.3 22.4 7.7 2.7 0.2 0.1 93.4 23.6 6.0 29.6 158.1 6.6 1.0 1.5 2.5 2.1 0.0 11.3 292.3

R6 650.5 551.9 168.9 55.8 5.9 2.5 1,435.4 45.2 0.6 45.9 2,431.6 53.7 23.6 34.9 58.5 52.7 0.0 164.9 4,077.7

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 23,239.6 11,220.0 9,301.5 2,559.9 25.9 10.6 46,357.5 342.0 164.8 506.8 78,529.7 2,537.8 509.6 760.2 1,269.8 1,685.1 0.0 5,492.7 130,886.7

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 126.5 11.8 16.3 4.3 0.6 0.2 159.8 56.4 42.1 98.6 270.7 6.0 0.6 1.1 1.8 6.4 0.0 14.2 543.2

L1-1 5.6 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 7.3 0.1 0.0 0.1 12.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 20.6

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 82.5 27.7 5.3 2.6 0.3 0.1 118.5 5.3 0.0 5.3 200.8 3.0 1.3 1.7 3.0 3.6 0.0 9.6 334.2

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 6.2 5.8 4.9 1.0 0.1 0.0 18.1 11.6 0.0 11.6 30.6 2.0 0.4 0.7 1.1 1.3 0.0 4.4 64.7

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 52.8 9.4 1.8 1.8 0.3 0.1 66.1 8.9 1.6 10.5 112.1 1.3 0.4 0.5 0.9 0.7 0.0 2.9 191.5

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 71,961.5 36,241.1 29,900.6 10,171.7 28.5 10.6 148,314.0 20.8 4.5 25.4 251,243.8 7,300.7 1,600.2 1,373.7 2,974.0 6,971.7 0.0 17,246.4 416,829.6

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 9,478.1 4,511.9 982.5 422.0 19.9 8.1 15,422.4 89.4 48.8 138.3 26,125.6 278.8 186.4 211.5 397.9 259.6 0.0 936.3 42,622.5

L7 8,999.7 3,049.4 1,616.3 700.4 9.4 3.5 14,378.8 27.6 7.8 35.4 24,357.6 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 39,724.0

R1 143.8 18.0 6.5 5.9 0.9 0.4 175.5 95.6 64.8 160.4 297.3 2.1 0.9 1.3 2.2 2.6 0.0 6.8 640.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 15.2 40.0 0.0 0.0 1.4 0.6 57.1 5.9 1.2 7.1 96.8 0.0 1.7 2.3 4.0 0.0 0.0 4.0 165.1

R1-3 82.7 63.9 1.8 2.2 1.5 0.5 152.6 6.9 0.0 6.9 258.5 0.9 2.6 2.3 4.9 2.6 0.0 8.3 426.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 118.9 73.8 3.5 0.2 1.1 0.4 197.9 9.5 10.8 20.3 335.2 0.6 3.0 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 561.7

R5 472.6 150.7 37.9 15.7 2.6 1.0 680.4 26.9 6.2 33.1 1,152.7 18.8 6.0 6.5 12.5 10.9 0.0 42.2 1,908.4

R6 2,668.7 2,076.0 600.2 289.7 18.8 7.4 5,660.8 69.6 3.6 73.2 9,589.3 154.9 83.5 77.2 160.7 212.3 0.0 528.0 15,851.2

R7 315.1 192.2 181.1 22.8 0.6 0.2 712.0 0.0 5.2 5.2 1,206.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 1,970.6

R8 2,750.3 1,215.9 705.9 344.6 2.3 1.1 5,020.1 6.5 5.6 12.1 8,504.0 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 13,852.7

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 97,280.0 47,688.4 34,065.3 11,985.2 88.1 34.3 191,141.3 441.5 202.3 643.8 323,793.4 8,356.0 2,075.5 1,903.6 3,979.1 7,792.9 0.0 20,128.0 535,706.5

様式－３ 被害額（緊急水防災整備H27）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 454.8 108.7 42.9 12.1 3.1 1.2 622.7 61.2 42.7 103.9 1,054.9 15.7 5.6 9.4 15.0 17.9 0.0 48.6 1,830.1

L1-1 28.5 5.0 2.7 1.2 0.0 0.0 37.4 2.1 0.0 2.1 63.4 1.2 0.8 1.5 2.3 1.3 0.0 4.8 107.7

L1-2 19.3 10.0 0.4 0.0 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 0.0 50.3 0.1 0.5 0.8 1.3 0.4 0.0 1.8 81.8

L1-3 207.6 79.9 15.9 5.2 0.7 0.3 309.6 5.7 0.0 5.7 524.5 6.8 3.2 4.4 7.6 7.5 0.0 21.9 861.6

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 507.0 120.1 126.5 22.9 1.9 0.7 779.1 19.5 1.1 20.7 1,319.8 32.4 4.5 4.0 8.5 26.7 0.0 67.5 2,187.2

L1-6 724.4 452.1 148.2 108.0 4.9 1.8 1,439.5 17.9 0.8 18.7 2,438.5 47.9 18.3 16.6 34.9 67.1 0.0 149.8 4,046.4

L1-7 91.0 79.3 32.0 9.0 0.7 0.3 212.4 16.0 0.1 16.1 359.7 9.7 3.0 4.1 7.1 9.9 0.0 26.8 615.0

L1-8 188.0 84.7 14.1 11.1 1.3 0.6 299.7 8.6 0.4 9.0 507.7 5.6 3.7 4.8 8.5 9.7 0.0 23.8 840.2

L1-9 142.6 31.9 6.8 9.8 0.7 0.3 192.0 9.1 1.7 10.8 325.3 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 537.2

L1-10 1.6 1.9 1.2 0.3 0.0 0.0 5.0 0.0 0.5 0.5 8.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 14.8

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 101.9 28.8 1.7 0.7 0.2 0.1 133.5 3.2 0.0 3.2 226.1 0.8 1.6 2.8 4.4 1.9 0.0 7.1 369.8

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 139,441.3 56,244.8 42,932.0 15,469.6 45.3 15.6 254,148.6 21.3 4.6 25.9 430,527.7 13,538.7 2,574.2 1,770.4 4,344.6 10,900.4 0.0 28,783.7 713,485.8

L5 22,055.7 8,055.6 3,863.7 2,185.9 12.7 4.5 36,178.0 12.9 4.1 17.0 61,285.5 1,102.4 327.1 257.2 584.3 714.2 0.0 2,400.9 99,881.5

L6 16,305.4 8,021.4 1,578.6 709.0 32.7 13.1 26,660.1 99.0 50.3 149.4 45,162.2 431.9 317.9 308.2 626.1 434.5 0.0 1,492.5 73,464.1

L7 12,025.5 4,813.9 2,333.1 1,054.4 10.2 3.9 20,241.0 35.2 9.9 45.2 34,288.2 636.9 206.7 251.9 458.6 294.9 0.0 1,390.5 55,964.8

R1 640.7 150.5 19.1 16.2 4.3 1.6 832.4 103.6 66.5 170.1 1,410.2 6.9 7.8 11.8 19.6 11.4 0.0 38.0 2,450.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 240.4 272.9 9.5 3.7 5.6 2.3 534.5 14.7 1.2 15.9 905.5 3.1 11.1 10.5 21.6 2.9 0.0 27.7 1,483.6

R1-3 128.4 109.0 3.3 4.1 2.4 0.9 248.1 7.2 0.0 7.2 420.2 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 690.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 420.7 114.6 16.5 6.4 1.4 0.5 560.1 9.7 1.4 11.1 948.8 4.2 4.8 5.3 10.1 10.7 0.0 25.0 1,545.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 3,489.9 1,887.6 160.5 106.6 15.3 5.6 5,665.4 38.1 18.1 56.2 9,597.2 49.9 76.4 67.0 143.4 98.8 0.0 292.0 15,610.9

R4 337.8 151.1 6.4 0.3 2.2 0.9 498.7 9.9 11.0 20.9 844.8 1.1 6.3 6.4 12.6 2.8 0.0 16.5 1,380.9

R5 799.2 246.7 57.1 20.7 3.9 1.5 1,129.1 27.6 6.5 34.0 1,912.7 31.3 9.8 9.7 19.6 15.0 0.0 65.9 3,141.6

R6 4,370.9 3,172.3 754.3 418.5 30.2 10.7 8,756.8 85.7 8.0 93.7 14,834.0 228.5 123.4 98.2 221.6 312.3 0.0 762.3 24,446.9

R7 655.3 390.3 341.1 49.0 1.2 0.4 1,437.3 0.0 5.4 5.4 2,434.9 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 3,967.8

R8 6,203.3 2,755.3 1,153.7 664.9 5.5 2.0 10,784.7 7.4 5.9 13.4 18,269.2 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 29,678.6

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 209,581.3 87,388.6 53,621.1 20,889.5 186.3 68.6 371,735.4 615.7 240.2 855.9 629,719.8 16,447.2 3,834.3 2,952.6 6,787.0 13,138.8 0.0 36,373.0 1,038,684.1

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.4 6.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.4 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.8 11.0 16.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋 小計 水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

営業停止損
失

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.2 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.0 12.7 10.7 23.4 10.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 40.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.5 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 27.8 21.5 49.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 6.4 0.3 0.7 0.1 0.0 0.0 7.5 43.4 33.2 76.6 12.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 97.5

様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 13.5 0.0 2.3 0.3 0.1 0.0 16.2 32.0 23.0 55.0 27.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 100.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 12.1 5.0 0.8 0.5 0.0 0.0 18.5 4.0 0.0 4.0 31.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 1.3 55.1

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 4.7 6.3 0.2 0.3 0.0 0.0 11.4 14.7 12.2 26.9 19.4 0.1 0.3 0.5 0.7 0.3 0.0 1.1 58.9

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 3.5 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 4.4 50.9 34.7 85.6 7.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 97.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8

R1-3 18.8 16.1 0.6 0.6 0.3 0.2 36.6 5.9 0.0 5.9 62.0 0.2 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 2.3 106.8

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 6.0 2.5 0.2 0.0 0.1 0.0 8.7 4.4 4.6 9.0 14.8 0.0 0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 0.4 32.9

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 58.6 30.5 4.2 1.9 0.5 0.2 95.9 118.7 75.7 194.5 162.5 1.7 1.3 1.6 2.9 2.2 0.0 6.8 459.7

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 26.3 0.0 5.3 0.7 0.1 0.0 32.4 38.6 30.9 69.5 54.9 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.9 159.8

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 22.5 7.9 1.4 1.2 0.1 0.0 33.0 4.5 0.0 4.5 55.9 0.6 0.3 0.3 0.7 1.2 0.0 2.4 95.7

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 5.3 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 6.2 7.3 1.6 8.9 10.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 25.9

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 15.9 15.2 0.4 0.7 0.0 0.0 32.3 17.9 15.9 33.8 54.7 0.2 0.7 1.0 1.8 0.7 0.0 2.7 123.5

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 8.0 0.9 0.7 0.6 0.0 0.0 10.3 78.6 52.1 130.7 17.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 158.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.6 0.3 4.9 1.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 7.6

R1-3 26.6 21.6 0.7 0.8 0.5 0.2 50.5 6.3 0.0 6.3 85.5 0.3 0.9 0.8 1.7 1.0 0.0 2.9 145.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 17.6 12.4 0.7 0.0 0.2 0.1 31.0 6.4 6.8 13.3 52.5 0.1 0.5 0.8 1.3 0.2 0.0 1.7 98.4

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 122.6 59.4 9.3 4.0 1.0 0.4 196.6 164.2 107.7 271.9 333.0 3.0 2.6 3.2 5.8 4.7 0.0 13.4 814.9

様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 46.2 1.1 8.2 1.5 0.2 0.1 57.2 47.1 37.8 84.8 97.0 2.9 0.1 0.3 0.4 2.9 0.0 6.2 245.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 46.2 15.5 2.2 1.9 0.1 0.0 65.9 4.9 0.0 4.9 111.7 1.3 0.7 0.7 1.3 2.2 0.0 4.8 187.4

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 12.0 1.8 0.3 0.1 0.1 0.0 14.2 8.3 1.6 9.8 24.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.6 48.7

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 16,231.4 7,587.9 6,995.3 1,821.0 7.5 3.1 32,646.2 19.0 4.3 23.3 55,302.7 2,028.9 352.6 571.8 924.4 1,250.0 0.0 4,203.3 92,175.5

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 2,599.5 734.6 212.0 90.7 8.0 3.1 3,647.8 75.4 39.8 115.2 6,179.4 71.1 34.0 58.0 92.0 42.0 0.0 205.1 10,147.5

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 32.0 1.3 1.7 1.3 0.2 0.1 36.5 88.5 59.7 148.2 61.8 0.4 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.9 247.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 6.6 11.3 0.0 0.0 0.4 0.2 18.4 5.3 1.1 6.5 31.1 0.0 0.6 0.9 1.5 0.0 0.0 1.5 57.5

R1-3 48.4 38.1 1.0 1.3 0.9 0.3 90.0 6.6 0.0 6.6 152.5 0.5 1.5 1.4 2.9 1.7 0.0 5.1 254.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 28.2 28.3 1.7 0.1 0.4 0.2 58.8 7.8 8.9 16.8 99.6 0.3 1.2 1.5 2.7 0.6 0.0 3.6 178.8

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 140.6 73.3 12.9 4.9 0.5 0.2 232.4 0.0 0.0 0.0 393.8 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 637.8

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 19,191.1 8,493.0 7,235.4 1,922.8 18.2 7.2 36,867.6 270.1 153.2 423.2 62,453.7 2,108.2 393.9 639.1 1,033.0 1,301.6 0.0 4,442.7 104,187.2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 127.6 7.9 15.4 4.3 0.7 0.3 156.2 56.5 42.2 98.7 264.5 5.6 0.4 0.7 1.1 6.4 0.0 13.1 532.5

L1-1 5.6 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 12.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 20.5

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 84.7 28.1 5.5 2.8 0.3 0.1 121.4 5.4 0.0 5.4 205.7 3.1 1.3 1.7 3.0 3.7 0.0 9.8 342.2

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 15.6 9.4 7.0 1.5 0.1 0.0 33.5 12.3 0.0 12.3 56.8 2.7 0.6 1.1 1.7 2.0 0.0 6.4 109.0

L1-8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

L1-9 53.6 10.8 2.1 2.3 0.3 0.1 69.1 8.9 1.6 10.5 117.1 1.3 0.4 0.5 0.9 0.8 0.0 3.1 199.8

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 53,825.2 26,950.6 24,234.9 7,860.6 20.8 8.4 112,900.5 20.8 4.5 25.3 191,253.4 5,652.5 1,220.0 1,200.3 2,420.4 5,217.4 0.0 13,290.2 317,469.4

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 9,098.9 4,260.9 973.3 417.8 17.9 7.1 14,775.9 83.2 42.4 125.6 25,030.3 277.6 176.8 199.8 376.6 256.9 0.0 911.1 40,842.9

L7 8,999.7 3,049.4 1,616.3 700.4 9.4 3.5 14,378.8 27.7 7.8 35.4 24,357.6 435.7 130.2 155.8 286.0 230.5 0.0 952.2 39,724.0

R1 120.0 2.4 5.2 4.1 0.9 0.4 132.9 95.8 64.8 160.6 225.2 1.5 0.1 0.1 0.3 1.3 0.0 3.1 521.7

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 17.2 47.6 0.0 0.0 1.5 0.6 66.9 5.9 1.2 7.1 113.3 0.0 1.9 2.5 4.4 0.0 0.0 4.4 191.7

R1-3 85.5 64.7 1.9 2.3 1.5 0.5 156.5 7.0 0.0 7.0 265.0 0.9 2.7 2.5 5.2 2.7 0.0 8.9 437.3

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 117.7 73.7 3.5 0.2 1.1 0.4 196.7 8.7 10.5 19.2 333.1 0.6 2.9 3.4 6.3 1.4 0.0 8.3 557.3

R5 555.1 202.0 60.6 24.9 2.2 0.9 845.8 30.2 6.8 37.1 1,432.7 43.4 8.0 8.4 16.3 16.8 0.0 76.6 2,392.1

R6 2,659.3 2,067.1 598.9 289.0 18.7 7.4 5,640.4 67.5 3.6 71.1 9,554.9 154.4 83.2 77.0 160.2 211.7 0.0 526.3 15,792.7

R7 315.1 192.2 181.1 22.8 0.6 0.2 712.0 0.0 5.2 5.2 1,206.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 1,970.6

R8 2,750.3 1,215.9 705.9 344.6 2.3 1.1 5,020.1 6.5 5.6 12.1 8,504.0 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 13,852.7

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

合計 78,831.1 38,183.5 28,412.2 9,677.9 78.2 31.0 155,213.9 437.5 196.3 633.8 262,932.3 6,730.5 1,687.0 1,719.4 3,406.3 6,040.9 0.0 16,177.8 434,957.8

様式－３ 被害額（当面整備H32）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 427.7 79.8 29.5 9.2 2.8 1.0 550.0 61.4 42.6 103.9 931.7 11.7 4.5 7.7 12.2 16.6 0.0 40.5 1,626.1

L1-1 19.0 3.4 1.8 0.8 0.0 0.0 24.9 2.1 0.0 2.1 42.3 0.8 0.5 1.0 1.5 0.9 0.0 3.2 72.5

L1-2 19.3 10.0 0.4 0.0 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 0.0 50.3 0.1 0.5 0.8 1.3 0.4 0.0 1.8 81.8

L1-3 215.3 84.6 17.3 5.3 0.7 0.3 323.6 5.6 0.0 5.6 548.2 7.1 3.5 4.5 8.0 8.0 0.0 23.1 900.5

L1-4 132.8 69.0 3.5 2.1 1.1 0.5 209.1 2.6 1.7 4.3 354.2 1.6 2.7 2.9 5.7 2.7 0.0 10.0 577.6

L1-5 520.6 123.8 127.3 23.0 2.0 0.7 797.4 19.8 1.1 20.9 1,350.7 32.5 4.7 4.1 8.8 27.0 0.0 68.2 2,237.3

L1-6 749.7 467.7 151.6 110.9 5.1 1.9 1,487.0 18.8 0.9 19.7 2,519.0 49.2 18.9 17.2 36.1 68.0 0.0 153.3 4,178.9

L1-7 99.4 95.1 34.0 9.7 0.8 0.3 239.2 16.2 0.1 16.3 405.2 10.2 3.7 4.6 8.3 11.0 0.0 29.5 690.2

L1-8 188.0 84.7 14.1 11.1 1.3 0.6 299.7 8.6 0.4 9.0 507.7 5.6 3.7 4.8 8.5 9.7 0.0 23.8 840.2

L1-9 142.6 31.9 6.8 9.8 0.7 0.3 192.0 9.1 1.7 10.8 325.3 3.6 1.3 1.4 2.7 2.8 0.0 9.1 537.2

L1-10 1.6 1.9 1.2 0.3 0.0 0.0 5.0 0.0 0.5 0.5 8.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 14.8

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 103.1 32.5 1.9 0.8 0.3 0.1 138.6 3.2 0.0 3.2 234.8 0.8 1.7 2.9 4.6 2.0 0.0 7.3 383.9

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 121,866.3 52,548.2 40,085.0 14,397.6 41.4 14.3 228,952.8 20.9 4.6 25.5 387,846.1 11,772.7 2,355.8 1,642.1 3,997.9 10,371.8 0.0 26,142.5 642,966.9

L5 16,795.0 6,077.6 3,087.5 1,597.4 9.8 3.6 27,571.0 13.0 4.1 17.1 46,705.3 834.8 248.6 219.6 468.2 593.2 0.0 1,896.2 76,189.7

L6 14,106.2 6,836.8 1,430.7 681.2 25.9 9.8 23,090.7 92.7 46.3 139.0 39,115.6 419.2 272.6 262.5 535.1 419.2 0.0 1,373.5 63,718.7

L7 12,013.0 4,807.4 2,331.3 1,053.6 10.2 3.9 20,219.4 35.1 9.9 45.1 34,251.7 636.5 206.6 251.6 458.2 294.5 0.0 1,389.3 55,905.4

R1 473.4 58.1 14.3 11.9 3.2 1.2 562.1 103.7 66.5 170.2 952.2 5.1 4.3 7.9 12.3 7.5 0.0 24.9 1,709.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 249.5 276.5 9.8 3.9 5.7 2.3 547.6 14.7 1.2 15.9 927.6 3.2 11.4 11.0 22.4 3.0 0.0 28.6 1,519.9

R1-3 128.4 109.0 3.3 4.1 2.4 0.9 248.1 7.2 0.0 7.2 420.2 1.4 4.4 3.9 8.2 4.8 0.0 14.5 689.9

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 408.5 111.3 15.6 5.8 1.4 0.5 543.1 9.7 1.4 11.1 919.9 4.0 4.6 5.2 9.8 9.7 0.0 23.6 1,497.7

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 349.6 169.0 7.0 0.4 2.4 1.0 529.4 10.0 10.9 20.9 896.8 1.2 6.7 6.8 13.5 3.0 0.0 17.7 1,464.9

R5 955.3 311.4 72.0 26.5 4.5 1.7 1,371.4 38.0 8.3 46.3 2,323.1 46.4 12.2 11.6 23.8 20.0 0.0 90.2 3,831.0

R6 4,318.4 3,136.4 748.0 412.7 29.7 10.6 8,655.9 85.8 7.9 93.7 14,663.0 224.5 122.2 97.8 220.1 307.5 0.0 752.1 24,164.7

R7 655.3 390.3 341.1 49.0 1.2 0.4 1,437.3 0.0 5.4 5.4 2,434.9 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 3,967.8

R8 6,203.3 2,755.3 1,153.7 664.9 5.5 2.0 10,784.7 7.4 5.9 13.4 18,269.2 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 29,678.6

HR2 29.0 12.4 12.5 2.6 0.1 0.0 56.7 3.0 0.0 3.0 96.0 1.7 0.7 1.2 1.9 1.6 0.0 5.2 160.8

合計 181,170.2 78,684.4 49,701.0 19,094.6 158.1 58.1 328,866.3 588.7 221.5 810.2 557,099.6 14,361.0 3,417.7 2,675.6 6,093.4 12,376.1 0.0 32,830.4 919,606.5

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.1 2.4 6.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.6 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.9 11.1 16.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6

備考
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
公共土木施
設等被害額

合計
営業停止損

失

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋 小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.2 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.0 12.9 10.8 23.7 10.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 40.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 28.8 21.9 50.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 6.2 0.3 0.7 0.1 0.0 0.0 7.4 41.8 32.7 74.4 12.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 94.9

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 13.7 0.0 2.3 0.3 0.1 0.0 16.5 32.9 23.9 56.7 27.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 102.6

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 3.5 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 4.4 54.3 38.1 92.3 7.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 104.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 17.2 0.5 2.5 0.5 0.1 0.0 20.9 87.1 61.9 149.0 35.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.7 207.0

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 27.6 0.0 5.3 0.7 0.1 0.1 33.8 39.8 32.6 72.4 57.2 1.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3.0 166.4

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 10.7 0.9 1.1 0.7 0.0 0.0 13.5 82.3 54.0 136.3 23.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 173.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 38.3 1.0 6.4 1.4 0.2 0.1 47.3 122.1 86.5 208.7 80.2 1.9 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 3.5 339.7

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 57.3 1.1 9.5 1.8 0.2 0.1 70.0 48.9 39.0 87.9 118.6 3.4 0.1 0.3 0.4 3.5 0.0 7.2 283.7

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 17,147.1 8,182.8 7,552.9 1,974.2 7.8 3.2 34,868.0 20.1 4.3 24.4 59,066.4 2,146.3 376.6 598.0 974.5 1,342.2 0.0 4,462.9 98,421.7

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 44.9 1.3 2.5 1.7 0.4 0.1 51.0 90.7 61.4 152.1 86.3 0.5 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 1.1 290.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 140.6 73.3 12.9 4.9 0.5 0.2 232.4 0.0 0.0 0.0 393.8 2.7 3.0 4.4 7.4 1.6 0.0 11.6 637.8

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 17,390.0 8,258.4 7,577.8 1,982.7 8.9 3.7 35,221.4 159.7 104.7 264.3 59,665.1 2,152.9 379.8 602.6 982.4 1,347.6 0.0 4,482.9 99,633.7

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 158.1 10.4 16.9 4.8 0.8 0.3 191.4 57.8 42.3 100.1 324.2 6.2 0.4 0.8 1.2 7.9 0.0 15.3 631.0

L1-1 5.6 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 7.3 0.1 0.0 0.1 12.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.9 20.6

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 59,567.6 30,056.4 26,105.2 8,596.0 23.5 9.2 124,357.8 20.8 4.5 25.3 210,662.2 6,172.2 1,350.0 1,263.1 2,613.1 5,773.0 0.0 14,558.3 349,603.6

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 9,512.1 4,483.8 971.4 418.8 19.0 7.5 15,412.5 110.6 53.2 163.8 26,108.8 277.3 187.6 213.7 401.2 257.9 0.0 936.4 42,621.6

L7 8,989.1 3,032.5 1,614.2 699.4 9.4 3.5 14,348.1 27.6 7.8 35.4 24,305.6 435.3 129.6 155.3 285.0 229.8 0.0 950.0 39,639.1

R1 140.0 3.5 5.6 4.4 1.0 0.4 155.0 97.4 65.5 162.8 262.5 1.6 0.2 0.2 0.4 1.5 0.0 3.5 583.8

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 420.1 152.9 44.2 18.2 1.5 0.6 637.6 29.8 6.8 36.7 1,080.0 29.0 6.0 6.5 12.6 12.7 0.0 54.3 1,808.5

R6 2,552.1 1,999.7 584.3 279.6 18.0 7.2 5,440.9 65.2 3.5 68.7 9,216.8 149.6 80.8 75.4 156.2 204.5 0.0 510.3 15,236.7

R7 315.1 192.2 181.1 22.8 0.6 0.2 712.0 0.0 5.2 5.2 1,206.2 14.3 7.8 8.8 16.5 16.3 0.0 47.1 1,970.6

R8 2,750.3 1,215.9 705.9 344.6 2.3 1.1 5,020.1 6.5 5.6 12.1 8,504.0 136.8 50.5 56.5 107.0 72.7 0.0 316.5 13,852.7

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

合計 84,410.4 41,148.3 30,229.4 10,388.9 76.2 30.0 166,283.1 417.0 194.5 611.5 281,683.6 7,222.6 1,813.1 1,780.5 3,593.6 6,576.6 0.0 17,392.7 465,971.0

様式－３ 被害額（緊急対策整備H36）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 556.5 140.3 36.4 11.6 3.7 1.4 749.9 62.8 42.7 105.5 1,270.4 14.3 6.3 10.9 17.1 20.9 0.0 52.3 2,178.0

L1-1 19.6 3.5 1.8 0.8 0.0 0.0 25.7 2.1 0.0 2.1 43.5 0.8 0.5 1.0 1.6 0.9 0.0 3.3 74.7

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 302.3 122.2 24.7 8.6 1.0 0.4 459.2 7.5 0.0 7.5 777.9 9.1 4.9 5.7 10.5 12.1 0.0 31.7 1,276.3

L1-4 151.9 70.4 4.9 2.3 1.2 0.5 231.2 2.7 1.7 4.4 391.6 2.1 2.8 3.1 5.9 3.3 0.0 11.3 638.5

L1-5 539.0 130.1 131.3 24.6 2.0 0.8 827.8 19.8 1.1 20.9 1,402.2 33.5 5.1 4.4 9.5 28.1 0.0 71.1 2,322.0

L1-6 883.2 557.1 171.1 128.3 6.3 2.3 1,748.2 18.9 0.9 19.8 2,961.5 56.6 22.0 19.5 41.5 76.5 0.0 174.6 4,904.0

L1-7 172.9 147.3 52.1 17.6 1.3 0.5 391.7 16.8 0.1 16.9 663.6 15.5 6.0 6.1 12.1 18.5 0.0 46.2 1,118.4

L1-8 247.9 111.9 16.2 12.5 1.8 0.7 391.0 8.6 0.4 9.0 662.3 6.2 4.6 5.5 10.1 12.0 0.0 28.3 1,090.6

L1-9 196.0 50.0 9.1 14.4 1.0 0.4 270.9 16.3 2.8 19.1 458.9 5.1 2.1 2.1 4.2 4.2 0.0 13.5 762.4

L1-10 50.8 44.3 12.6 8.0 0.2 0.1 116.0 21.2 1.0 22.2 196.5 3.8 1.9 2.1 4.0 3.6 0.0 11.4 346.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 128,911.4 53,875.7 41,079.0 14,842.8 42.3 14.6 238,765.9 21.3 4.6 25.8 404,469.4 12,543.1 2,436.1 1,668.8 4,104.9 10,610.2 0.0 27,258.3 670,519.3

L5 16,212.9 5,919.3 3,044.0 1,561.8 9.6 3.6 26,751.1 16.0 5.0 21.0 45,316.3 811.7 242.6 217.5 460.1 582.2 0.0 1,854.0 73,942.4

L6 14,703.2 7,217.1 1,443.2 685.8 27.7 10.6 24,087.6 115.0 53.9 168.9 40,804.4 422.8 286.3 279.0 565.3 421.9 0.0 1,410.0 66,470.9

L7 12,013.0 4,807.4 2,331.3 1,053.6 10.2 3.9 20,219.4 35.2 9.9 45.2 34,251.7 636.5 206.6 251.6 458.2 294.5 0.0 1,389.3 55,905.5

R1 583.0 94.3 16.4 14.0 4.3 1.6 713.5 106.0 66.7 172.8 1,208.7 6.3 5.7 10.3 16.0 8.7 0.0 30.9 2,125.9

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 337.6 380.4 10.1 4.0 8.5 3.2 743.8 19.5 1.4 20.9 1,260.1 3.3 14.9 13.6 28.5 3.2 0.0 34.9 2,059.7

R1-3 139.1 120.1 3.4 4.4 2.7 1.0 270.7 8.4 0.0 8.4 458.6 1.6 4.7 4.0 8.7 5.3 0.0 15.5 753.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 585.7 167.6 25.2 10.1 2.0 0.8 791.4 9.7 1.4 11.1 1,340.7 7.3 7.2 8.3 15.5 17.6 0.0 40.4 2,183.6

R1-6 239.3 36.4 1.0 0.8 1.0 0.4 278.9 10.3 4.0 14.4 472.4 0.5 1.6 2.3 3.9 1.2 0.0 5.5 771.2

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 1,265.5 692.4 71.7 46.5 5.3 2.2 2,083.5 23.0 14.1 37.0 3,529.5 20.7 28.8 30.7 59.5 44.0 0.0 124.2 5,774.3

R4 919.6 316.5 12.1 0.9 4.9 1.9 1,255.9 13.3 6.9 20.2 2,127.5 2.2 12.7 11.4 24.1 5.8 0.0 32.0 3,435.7

R5 763.1 251.6 58.3 22.6 3.6 1.4 1,100.6 37.8 8.3 46.0 1,864.4 35.6 9.9 10.0 19.9 17.0 0.0 72.4 3,083.4

R6 4,167.9 3,048.2 740.2 405.1 29.0 10.3 8,400.8 85.7 7.7 93.4 14,231.0 219.8 118.5 95.8 214.3 301.0 0.0 735.1 23,460.3

R7 655.3 390.3 341.1 49.0 1.2 0.4 1,437.3 0.0 5.4 5.4 2,434.9 27.6 15.5 14.0 29.5 33.1 0.0 90.2 3,967.8

R8 6,203.3 2,755.3 1,153.7 664.9 5.5 2.0 10,784.7 7.4 5.9 13.4 18,269.2 259.1 106.5 88.1 194.6 157.7 0.0 611.4 29,678.6

HR2 29.0 12.4 12.5 2.6 0.1 0.0 56.7 3.0 0.0 3.0 96.0 1.7 0.7 1.2 1.9 1.6 0.0 5.2 160.8

合計 190,849.0 81,462.3 50,803.5 19,597.5 176.2 64.9 342,953.4 688.5 245.9 934.4 580,963.0 15,146.7 3,554.3 2,766.9 6,321.2 12,685.0 0.0 34,152.9 959,003.6

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/2 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.2 2.4 6.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.7 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.0 11.2 17.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家庭用品家屋 小計 水稲 畑作物 小計
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

事業所にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

営業停止損
失

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
合計 備考

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
公共土木施
設等被害額
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様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 5.2 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 6.0 13.0 10.8 23.8 10.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 40.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 29.2 22.1 51.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 6.2 0.3 0.7 0.1 0.0 0.0 7.4 42.2 32.9 75.2 12.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 95.7

様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 13.7 0.0 2.3 0.3 0.1 0.0 16.5 32.8 23.8 56.5 27.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 102.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 3.5 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 4.4 54.1 38.2 92.3 7.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 104.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 17.2 0.5 2.5 0.5 0.1 0.0 20.9 86.8 62.0 148.8 35.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.7 206.7

合計

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 26.5 0.0 5.3 0.7 0.1 0.0 32.7 39.6 32.4 72.0 55.5 1.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3.0 163.2

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 10.7 0.9 1.1 0.7 0.0 0.0 13.5 81.9 53.9 135.8 23.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 172.9

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 37.3 1.0 6.4 1.4 0.2 0.1 46.3 121.5 86.3 207.8 78.4 1.9 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 3.5 336.0

様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 57.3 0.3 9.5 1.8 0.2 0.1 69.2 48.8 38.9 87.7 117.2 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 6.9 280.9

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 44.9 1.3 2.5 1.7 0.4 0.1 51.0 90.6 61.4 151.9 86.3 0.5 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 1.1 290.3

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 102.2 1.5 12.0 3.6 0.6 0.2 120.1 139.4 100.2 239.6 203.5 3.9 0.1 0.1 0.1 3.9 0.0 8.0 571.2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失家屋

家屋における
応急対策費用

家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害
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様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 156.9 5.0 16.9 4.8 0.8 0.3 184.8 57.7 42.3 100.0 313.1 6.2 0.2 0.4 0.6 7.9 0.0 14.7 612.5

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

L1-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1 139.9 3.5 5.6 4.4 1.0 0.4 154.8 97.5 65.4 162.9 262.3 1.6 0.2 0.2 0.4 1.5 0.0 3.5 583.6

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R8 766.0 264.8 172.4 67.0 0.7 0.3 1,271.1 2.4 1.4 3.8 2,153.3 46.9 13.0 23.0 36.0 15.8 0.0 98.6 3,526.9

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,063.2 273.4 194.9 76.2 2.5 1.0 1,611.3 157.7 109.2 266.9 2,729.6 54.7 13.4 23.6 37.0 25.2 0.0 116.9 4,724.8

様式－３ 被害額（事業実施後H56）　資産-10% 水系名：由良川 河川名：由良川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

L1 545.5 125.6 36.3 11.6 3.6 1.4 723.9 63.0 42.7 105.6 1,226.4 14.3 5.9 10.4 16.3 20.8 0.0 51.4 2,107.3

L1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-3 302.3 122.2 24.7 8.6 1.0 0.4 459.2 7.5 0.0 7.5 777.9 9.1 4.9 5.7 10.5 12.1 0.0 31.7 1,276.3

L1-4 151.9 70.4 4.9 2.3 1.2 0.5 231.2 2.7 1.7 4.4 391.6 2.1 2.8 3.1 5.9 3.3 0.0 11.3 638.5

L1-5 539.0 130.1 131.3 24.6 2.0 0.8 827.8 19.8 1.1 20.9 1,402.2 33.5 5.1 4.4 9.5 28.1 0.0 71.1 2,322.1

L1-6 874.2 557.1 170.9 127.7 6.3 2.3 1,738.4 18.9 0.9 19.8 2,944.8 55.8 22.0 19.5 41.5 76.4 0.0 173.8 4,876.8

L1-7 172.4 147.0 51.8 17.5 1.3 0.5 390.6 16.8 0.1 16.9 661.7 15.5 6.0 6.1 12.1 18.5 0.0 46.1 1,115.3

L1-8 247.9 111.9 16.2 12.5 1.8 0.7 391.0 8.6 0.4 9.0 662.3 6.2 4.6 5.5 10.1 12.0 0.0 28.3 1,090.6

L1-9 196.0 50.0 9.1 14.4 1.0 0.4 270.9 16.3 2.8 19.1 458.9 5.1 2.1 2.1 4.2 4.2 0.0 13.5 762.4

L1-10 50.8 44.3 12.6 8.0 0.2 0.1 116.0 21.2 1.0 22.2 196.5 3.8 1.9 2.1 4.0 3.6 0.0 11.4 346.0

L1-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L1-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L4 101,176.3 46,933.3 36,708.2 13,027.8 35.8 12.7 197,894.0 20.3 4.5 24.8 335,232.4 9,955.2 2,069.3 1,543.0 3,612.3 9,425.5 0.0 22,993.1 556,144.2

L5 16,212.9 5,919.3 3,044.0 1,561.8 9.6 3.6 26,751.1 16.0 5.0 21.0 45,316.3 811.7 242.6 217.5 460.1 582.2 0.0 1,854.0 73,942.4

L6 5,634.9 2,067.0 451.8 194.7 15.3 6.5 8,370.4 114.7 56.0 170.6 14,179.4 122.0 82.9 114.0 196.9 93.5 0.0 412.4 23,132.8

L7 8,257.3 3,152.1 1,393.4 615.0 6.1 2.4 13,426.4 34.9 9.9 44.9 22,744.4 440.6 143.6 184.4 328.0 186.1 0.0 954.7 37,170.4

R1 583.0 94.3 16.4 14.0 4.3 1.6 713.5 106.2 66.7 172.9 1,208.7 6.3 5.7 10.3 16.0 8.7 0.0 30.9 2,126.0

R1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-2 337.6 380.4 10.1 4.0 8.5 3.2 743.8 19.5 1.4 20.9 1,260.1 3.3 14.9 13.6 28.5 3.2 0.0 34.9 2,059.7

R1-3 139.1 120.1 3.4 4.4 2.7 1.0 270.7 8.4 0.0 8.4 458.6 1.6 4.7 4.0 8.7 5.3 0.0 15.5 753.2

R1-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1-5 581.8 165.4 25.1 10.1 2.0 0.8 785.1 9.7 1.4 11.1 1,330.0 7.3 7.1 8.2 15.4 17.6 0.0 40.2 2,166.4

R1-6 239.3 36.4 1.0 0.8 1.0 0.4 278.9 10.3 4.0 14.4 472.4 0.5 1.6 2.3 3.9 1.2 0.0 5.5 771.2

R2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R3 1,179.9 664.8 69.4 45.1 5.0 2.0 1,966.3 22.8 14.1 36.8 3,330.8 20.2 27.5 29.8 57.3 42.8 0.0 120.2 5,454.1

R4 979.2 340.4 13.0 0.9 5.3 2.0 1,340.9 13.4 6.9 20.3 2,271.6 2.4 13.6 12.5 26.1 6.2 0.0 34.6 3,667.4

R5 617.7 220.3 63.1 25.5 2.6 1.0 930.2 33.4 7.1 40.5 1,575.7 43.8 8.7 9.0 17.6 17.4 0.0 78.8 2,625.2

R6 2,366.4 1,768.2 556.0 242.9 15.6 6.6 4,955.7 89.0 6.5 95.5 8,395.0 136.0 72.2 74.4 146.5 176.9 0.0 459.4 13,905.7

R7 330.5 205.4 193.4 24.4 0.6 0.2 754.5 0.0 5.2 5.2 1,278.1 14.9 8.2 9.1 17.2 17.1 0.0 49.3 2,087.2

R8 4,330.0 1,912.6 946.3 499.5 3.7 1.5 7,693.7 7.1 6.0 13.1 13,033.1 193.8 76.4 74.3 150.6 111.8 0.0 456.3 21,196.1

HR2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 146,045.8 65,338.8 43,952.6 16,498.1 136.3 52.5 272,024.1 680.5 245.4 925.9 460,808.8 11,904.7 2,834.2 2,364.9 5,199.1 10,874.6 0.0 27,978.4 761,737.2

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：事業実施前H15

事業名：事業全体 （事業実施前H15～現況H26） 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 33.0 20.9 12.1 6.1 0.500 3.1 3.1

1/3 0.333 192.3 134.5 57.8 35.0 0.167 5.8 8.9

1/5 0.200 884.0 676.8 207.2 132.5 0.133 17.6 26.5

1/10 0.100 3,044.3 4,028.1 -983.8 -388.3 0.100 -38.8 -12.3

1/20 0.050 143,515.9 146,755.8 -3,239.9 -2,111.9 0.050 -105.6 -117.9

1/50 0.020 601,899.6 600,462.6 1,437.0 -901.4 0.030 -27.0 -144.9

1/100
(1/144)

0.010 1,165,001.7 1,159,245.4 5,756.3 3,596.7 0.013 47.0 -97.9

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：現況H26

事業名：事業全体 （現況H26～緊急水防災整備H27） 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 20.9 20.9 0.0 0.0 0.500 0.0 0.0

1/3 0.333 134.5 114.3 20.2 10.1 0.167 1.7 1.7

1/5 0.200 676.8 613.8 63.0 41.6 0.133 5.5 7.2

1/10 0.100 4,028.1 3,434.9 593.2 328.1 0.100 32.8 40.0

1/20 0.050 146,755.8 144,819.4 1,936.4 1,264.8 0.050 63.2 103.2

1/50 0.020 600,462.6 592,993.0 7,469.6 4,703.0 0.030 141.1 244.3

1/100
(1/144)

0.010 1,159,245.4 1,150,052.0 9,193.4 8,331.5 0.013 108.8 353.1

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：緊急水防災整備H27

事業名：事業全体 （緊急水防災整備H27～当面整備H32） 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 20.9 20.6 0.3 0.1 0.500 0.1 0.1

1/3 0.333 114.3 108.3 6.0 3.2 0.167 0.5 0.6

1/5 0.200 613.8 510.1 103.7 54.9 0.133 7.3 7.9

1/10 0.100 3,434.9 903.9 2,531.0 1,317.4 0.100 131.7 139.6

1/20 0.050 144,819.4 115,270.0 29,549.4 16,040.2 0.050 802.0 941.6

1/50 0.020 592,993.0 481,489.0 111,504.0 70,526.7 0.030 2,115.8 3,057.4

1/100
(1/144)

0.010 1,150,052.0 1,018,137.1 131,914.9 121,709.5 0.013 1,589.0 4,646.4

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：当面整備H32

事業名：事業全体 （当面整備H32～緊急対策整備H36） 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 20.6 20.7 -0.1 0.0 0.500 0.0 0.0

1/3 0.333 108.3 105.4 2.9 1.4 0.167 0.2 0.2

1/5 0.200 510.1 229.8 280.3 141.6 0.133 18.8 19.0

1/10 0.100 903.9 377.0 526.9 403.6 0.100 40.4 59.4

1/20 0.050 115,270.0 110,206.1 5,063.9 2,795.4 0.050 139.8 199.2

1/50 0.020 481,489.0 515,813.0 -34,324.0 -14,630.1 0.030 -438.9 -239.7

1/100
(1/144)

0.010 1,018,137.1 1,061,764.8 -43,627.7 -38,975.9 0.013 -508.9 -748.6

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：緊急対策整備H36

事業名：事業全体 （緊急対策整備H36～事業実施後H56） 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 20.7 21.0 -0.3 -0.2 0.500 -0.1 -0.1

1/3 0.333 105.4 106.2 -0.8 -0.5 0.167 -0.1 -0.2

1/5 0.200 229.8 229.5 0.3 -0.2 0.133 0.0 -0.2

1/10 0.100 377.0 373.0 4.0 2.2 0.100 0.2 0.0

1/20 0.050 110,206.1 633.8 109,572.3 54,788.2 0.050 2,739.4 2,739.4

1/50 0.020 515,813.0 5,236.8 510,576.2 310,074.3 0.030 9,302.2 12,041.6

1/100
(1/144)

0.010 1,061,764.8 843,266.0 218,498.8 364,537.5 0.013 4,759.2 16,800.8

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：事業実施前H15

事業名：事業全体 （事業実施前H15～現況H26） 資産+10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 36.2 23.0 13.2 6.6 0.500 3.3 3.3

1/3 0.333 211.3 147.8 63.5 38.4 0.167 6.4 9.7

1/5 0.200 971.0 743.4 227.6 145.6 0.133 19.4 29.1

1/10 0.100 3,342.3 4,423.7 -1,081.4 -426.9 0.100 -42.7 -13.6

1/20 0.050 157,322.3 160,874.5 -3,552.2 -2,316.8 0.050 -115.8 -129.4

1/50 0.020 660,047.0 658,472.3 1,574.7 -988.8 0.030 -29.7 -159.1

1/100
(1/144)

0.010 1,277,832.3 1,271,506.1 6,326.2 3,950.4 0.013 51.6 -107.5

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：現況H26

事業名：事業全体 （現況H26～緊急水防災整備H27） 資産+10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 23.0 23.0 0.0 0.0 0.500 0.0 0.0

1/3 0.333 147.8 125.7 22.1 11.1 0.167 1.9 1.9

1/5 0.200 743.4 674.3 69.1 45.6 0.133 6.1 8.0

1/10 0.100 4,423.7 3,773.6 650.1 359.6 0.100 36.0 44.0

1/20 0.050 160,874.5 158,752.1 2,122.4 1,386.3 0.050 69.3 113.3

1/50 0.020 658,472.3 650,279.5 8,192.8 5,157.6 0.030 154.7 268.0

1/100
(1/144)

0.010 1,271,506.1 1,261,419.9 10,086.2 9,139.5 0.013 119.3 387.3

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：緊急水防災整備H27

事業名：事業全体 （緊急水防災整備H27～当面整備H32） 資産+10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 23.0 22.6 0.4 0.2 0.500 0.1 0.1

1/3 0.333 125.7 119.0 6.7 3.6 0.167 0.6 0.7

1/5 0.200 674.3 560.4 113.9 60.3 0.133 8.0 8.7

1/10 0.100 3,773.6 993.0 2,780.6 1,447.3 0.100 144.7 153.4

1/20 0.050 158,752.1 126,352.7 32,399.4 17,590.0 0.050 879.5 1,032.9

1/50 0.020 650,279.5 528,020.1 122,259.4 77,329.4 0.030 2,319.9 3,352.8

1/100
(1/144)

0.010 1,261,419.9 1,116,667.8 144,752.1 133,505.8 0.013 1,743.0 5,095.8

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：当面整備H32

事業名：事業全体 （当面整備H32～緊急対策整備H36） 資産+10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 22.6 22.8 -0.2 -0.1 0.500 -0.1 -0.1

1/3 0.333 119.0 115.9 3.1 1.5 0.167 0.3 0.2

1/5 0.200 560.4 252.6 307.8 155.5 0.133 20.7 20.9

1/10 0.100 993.0 414.4 578.6 443.2 0.100 44.3 65.2

1/20 0.050 126,352.7 120,778.4 5,574.3 3,076.5 0.050 153.8 219.0

1/50 0.020 528,020.1 565,655.0 -37,634.9 -16,030.3 0.030 -480.9 -261.9

1/100
(1/144)

0.010 1,116,667.8 1,164,526.0 -47,858.2 -42,746.6 0.013 -558.1 -820.0

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：緊急対策整備H36

事業名：事業全体 （緊急対策整備H36～事業実施後H56） 資産+10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 22.8 23.1 -0.3 -0.2 0.500 -0.1 -0.1

1/3 0.333 115.9 116.8 -0.9 -0.6 0.167 -0.1 -0.2

1/5 0.200 252.6 252.3 0.3 -0.3 0.133 0.0 -0.2

1/10 0.100 414.4 409.9 4.5 2.4 0.100 0.2 0.0

1/20 0.050 120,778.4 696.4 120,082.0 60,043.3 0.050 3,002.2 3,002.2

1/50 0.020 565,655.0 5,748.7 559,906.3 339,994.2 0.030 10,199.8 13,202.0

1/100
(1/144)

0.010 1,164,526.0 924,794.7 239,731.3 399,818.8 0.013 5,219.9 18,421.9

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：事業実施前H15

事業名：事業全体 （事業実施前H15～現況H26） 資産-10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 29.7 18.8 10.9 5.5 0.500 2.8 2.8

1/3 0.333 173.3 121.2 52.1 31.5 0.167 5.3 8.1

1/5 0.200 797.0 610.1 186.9 119.5 0.133 15.9 24.0

1/10 0.100 2,746.4 3,632.4 -886.0 -349.6 0.100 -35.0 -11.0

1/20 0.050 129,709.4 132,637.0 -2,927.6 -1,906.8 0.050 -95.3 -106.3

1/50 0.020 543,752.2 542,452.9 1,299.3 -814.2 0.030 -24.4 -130.7

1/100
(1/144)

0.010 1,052,171.0 1,046,984.6 5,186.4 3,242.8 0.013 42.3 -88.4

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：現況H26

事業名：事業全体 （現況H26～緊急水防災整備H27） 資産-10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 18.8 18.8 0.0 0.0 0.500 0.0 0.0

1/3 0.333 121.2 102.9 18.3 9.2 0.167 1.5 1.5

1/5 0.200 610.1 553.2 56.9 37.6 0.133 5.0 6.5

1/10 0.100 3,632.4 3,096.2 536.2 296.6 0.100 29.7 36.2

1/20 0.050 132,637.0 130,886.7 1,750.3 1,143.3 0.050 57.2 93.4

1/50 0.020 542,452.9 535,706.5 6,746.4 4,248.4 0.030 127.5 220.9

1/100
(1/144)

0.010 1,046,984.6 1,038,684.1 8,300.5 7,523.5 0.013 98.2 319.1

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：緊急水防災整備H27

事業名：事業全体 （緊急水防災整備H27～当面整備H32） 資産-10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 18.8 18.5 0.3 0.2 0.500 0.1 0.1

1/3 0.333 102.9 97.5 5.4 2.9 0.167 0.5 0.6

1/5 0.200 553.2 459.7 93.5 49.5 0.133 6.6 7.2

1/10 0.100 3,096.2 814.9 2,281.3 1,187.4 0.100 118.7 125.9

1/20 0.050 130,886.7 104,187.2 26,699.5 14,490.4 0.050 724.5 850.4

1/50 0.020 535,706.5 434,957.8 100,748.7 63,724.1 0.030 1,911.7 2,762.1

1/100
(1/144)

0.010 1,038,684.1 919,606.5 119,077.6 109,913.2 0.013 1,435.0 4,197.1

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：当面整備H32

事業名：事業全体 （当面整備H32～緊急対策整備H36） 資産-10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 18.5 18.6 -0.1 -0.1 0.500 -0.1 -0.1

1/3 0.333 97.5 94.9 2.6 1.3 0.167 0.2 0.1

1/5 0.200 459.7 207.0 252.7 127.7 0.133 17.0 17.1

1/10 0.100 814.9 339.7 475.2 364.0 0.100 36.4 53.5

1/20 0.050 104,187.2 99,633.7 4,553.5 2,514.4 0.050 125.7 179.2

1/50 0.020 434,957.8 465,971.0 -31,013.2 -13,229.9 0.030 -396.9 -217.7

1/100
(1/144)

0.010 919,606.5 959,003.6 -39,397.1 -35,205.2 0.013 -459.6 -677.3

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：由良川 河川名：由良川 対象河道：緊急対策整備H36

事業名：事業全体 （緊急対策整備H36～事業実施後H56） 資産-10% 単位：百万円

1/1 1.000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/2 0.500 18.6 18.9 -0.3 -0.1 0.500 -0.1 -0.1

1/3 0.333 94.9 95.7 -0.8 -0.5 0.167 -0.1 -0.2

1/5 0.200 207.0 206.7 0.3 -0.2 0.133 0.0 -0.2

1/10 0.100 339.7 336.0 3.7 2.0 0.100 0.2 0.0

1/20 0.050 99,633.7 571.2 99,062.5 49,533.1 0.050 2,476.7 2,476.7

1/50 0.020 465,971.0 4,724.8 461,246.2 280,154.4 0.030 8,404.6 10,881.3

1/100
(1/144)

0.010 959,003.6 761,737.2 197,266.4 329,256.3 0.013 4,298.6 15,179.9

※S28実績洪水は、基本方針において
これを1/100と検証しているが、適合
度が最も高い対数ピアソンⅢ型にお
いては1/144と算出できる。

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H15 -10 1.480 0.0 0.0 2,071.0 3,195.0 443.0 683.4 2,514.0 3,878.4

H16 -9 1.423 -14.6 -20.8 6,058.0 8,949.8 444.0 655.9 6,502.0 9,605.7

H17 -8 1.369 -32.8 -44.9 3,006.0 4,251.0 419.9 593.8 3,425.9 4,844.8

H18 -7 1.316 -47.7 -62.8 4,194.0 5,639.4 475.2 639.0 4,669.2 6,278.4

H19 -6 1.265 -64.3 -81.3 6,677.0 8,495.8 498.2 633.9 7,175.2 9,129.7

H20 -5 1.217 -95.8 -116.6 7,494.3 8,905.0 441.9 525.1 7,936.2 9,430.1

H21 -4 1.170 -125.4 -146.7 5,855.0 6,903.8 455.0 536.5 6,310.0 7,440.3

H22 -3 1.125 -140.2 -157.7 6,851.0 7,805.6 342.8 390.6 7,193.8 8,196.2

H23 -2 1.082 -153.2 -165.8 7,002.1 7,576.3 916.0 991.1 7,918.1 8,567.4

H24 -1 1.040 -159.9 -166.3 13,413.3 13,949.8 581.5 604.8 13,994.8 14,554.6

H25 0 1.000 -155.7 -155.7 6,199.3 6,199.3 294.7 294.7 6,494.0 6,494.0

H26 1 0.962 -97.9 -94.2 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 255.2 236.1 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 1,089.7 968.7 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 1,924.6 1,645.5 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 2,704.5 2,223.1 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 3,726.1 2,943.6 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 4,901.6 3,725.2 7,527.9 5,721.2 605.0 459.8 8,132.9 6,181.0

H33 8 0.731 4,679.5 3,420.7 8,227.5 6,014.3 661.0 483.2 8,888.5 6,497.5

H34 9 0.703 4,393.8 3,088.8 5,569.5 3,915.4 451.5 317.4 6,021.0 4,232.8

H35 10 0.676 4,138.6 2,797.7 3,590.7 2,427.3 293.2 198.2 3,883.9 2,625.5

H36 11 0.650 4,153.0 2,699.5 1,090.3 708.7 89.9 58.4 1,180.2 767.1

H37 12 0.625 7,000.2 4,375.1 1,090.3 681.4 89.9 56.2 1,180.2 737.6

H38 13 0.601 9,847.5 5,918.3 1,090.3 655.3 89.9 54.0 1,180.2 709.3

H39 14 0.577 12,694.7 7,324.8 1,048.3 604.9 89.9 51.9 1,138.2 656.8

H40 15 0.555 15,541.8 8,625.7 1,048.3 581.8 89.9 49.9 1,138.2 631.7

H41 16 0.534 18,389.8 9,820.2 790.0 421.9 301.5 161.0 1,091.5 582.9

H42 17 0.513 18,584.4 9,533.8 790.0 405.3 301.5 154.7 1,091.5 560.0

H43 18 0.494 18,779.1 9,276.9 790.0 390.3 301.5 148.9 1,091.5 539.2

H44 19 0.475 18,973.8 9,012.6 790.0 375.3 301.5 143.2 1,091.5 518.5

H45 20 0.456 19,168.5 8,740.8 790.0 360.2 301.5 137.5 1,091.5 497.7

H46 21 0.439 19,363.1 8,500.4 734.9 322.6 297.1 130.4 1,032.0 453.0

H47 22 0.422 19,544.2 8,247.7 734.9 310.1 297.1 125.4 1,032.0 435.5

H48 23 0.406 19,725.3 8,008.5 734.9 298.4 297.1 120.6 1,032.0 419.0

H49 24 0.390 19,906.4 7,763.5 734.9 286.6 297.1 115.9 1,032.0 402.5

H50 25 0.375 20,087.5 7,532.8 734.9 275.6 297.1 111.4 1,032.0 387.0

H51 26 0.361 20,268.6 7,317.0 556.1 200.8 282.8 102.1 838.9 302.9

H52 27 0.347 20,405.7 7,080.8 556.1 193.0 282.8 98.1 838.9 291.1

H53 28 0.333 20,542.7 6,840.7 556.1 185.2 282.8 94.2 838.9 279.4

H54 29 0.321 20,679.7 6,638.2 556.1 178.5 282.8 90.8 838.9 269.3

H55 30 0.308 20,816.8 6,411.6 556.1 171.3 282.8 87.1 838.9 258.4

H56 31 0.296 20,953.8 6,202.3 349.6 103.5 349.6 103.5

H57 32 0.285 20,953.8 5,971.8 349.6 99.6 349.6 99.6

H58 33 0.274 20,953.8 5,741.3 349.6 95.8 349.6 95.8

H59 34 0.264 20,953.8 5,531.8 349.6 92.3 349.6 92.3

H60 35 0.253 20,953.8 5,301.3 349.6 88.4 349.6 88.4

H61 36 0.244 20,953.8 5,112.7 349.6 85.3 349.6 85.3

H62 37 0.234 20,953.8 4,903.2 349.6 81.8 349.6 81.8

H63 38 0.225 20,953.8 4,714.6 349.6 78.7 349.6 78.7

H64 39 0.217 20,953.8 4,547.0 349.6 75.9 349.6 75.9

H65 40 0.208 20,953.8 4,358.4 349.6 72.7 349.6 72.7

H66 41 0.200 20,953.8 4,190.8 349.6 69.9 349.6 69.9

H67 42 0.193 20,953.8 4,044.1 349.6 67.5 349.6 67.5

H68 43 0.185 20,953.8 3,876.5 349.6 64.7 349.6 64.7

H69 44 0.178 20,953.8 3,729.8 349.6 62.2 349.6 62.2

H70 45 0.171 20,953.8 3,583.1 349.6 59.8 349.6 59.8

H71 46 0.165 20,953.8 3,457.4 349.6 57.7 349.6 57.7

H72 47 0.158 20,953.8 3,310.7 349.6 55.2 349.6 55.2

H73 48 0.152 20,953.8 3,185.0 349.6 53.1 349.6 53.1

H74 49 0.146 20,953.8 3,059.3 349.6 51.0 349.6 51.0

H75 50 0.141 20,953.8 2,954.5 349.6 49.3 349.6 49.3

H76 51 0.135 20,953.8 2,828.8 0.0 0.0 349.6 47.2 349.6 47.2

H77 52 0.130 20,953.8 2,724.0 0.0 0.0 349.6 45.4 349.6 45.4

H78 53 0.125 20,953.8 2,619.2 0.0 0.0 349.6 43.7 349.6 43.7

H79 54 0.120 20,953.8 2,514.5 0.0 0.0 349.6 42.0 349.6 42.0

H80 55 0.116 20,953.8 2,430.6 0.0 0.0 349.6 40.6 349.6 40.6

H81 56 0.111 20,953.8 2,325.9 0.0 0.0 349.6 38.8 349.6 38.8

H82 57 0.107 20,953.8 2,242.1 0.0 0.0 349.6 37.4 349.6 37.4

H83 58 0.103 20,953.8 2,158.2 0.0 0.0 349.6 36.0 349.6 36.0

H84 59 0.099 20,953.8 2,074.4 0.0 0.0 349.6 34.6 349.6 34.6

H85 60 0.095 20,953.8 1,990.6 0.0 0.0 349.6 33.2 349.6 33.2

H86 61 0.091 20,953.8 1,906.8 0.0 0.0 349.6 31.8 349.6 31.8

H87 62 0.088 20,953.8 1,843.9 0.0 0.0 349.6 30.8 349.6 30.8

H88 63 0.085 20,953.8 1,781.1 0.0 0.0 349.6 29.7 349.6 29.7

H89 64 0.081 20,953.8 1,697.3 0.0 0.0 349.6 28.3 349.6 28.3

H90 65 0.078 20,953.8 1,634.4 0.0 0.0 349.6 27.3 349.6 27.3

H91 66 0.075 20,953.8 1,571.5 0.0 0.0 349.6 26.2 349.6 26.2

H92 67 0.072 20,953.8 1,508.7 0.0 0.0 349.6 25.2 349.6 25.2

H93 68 0.069 20,953.8 1,445.8 0.0 0.0 349.6 24.1 349.6 24.1

H94 69 0.067 20,953.8 1,403.9 0.0 0.0 349.6 23.4 349.6 23.4

H95 70 0.064 20,953.8 1,341.0 0.0 0.0 349.6 22.4 349.6 22.4

H96 71 0.062 20,953.8 1,299.1 0.0 0.0 349.6 21.7 349.6 21.7

H97 72 0.059 20,953.8 1,236.3 0.0 0.0 349.6 20.6 349.6 20.6

H98 73 0.057 20,953.8 1,194.4 0.0 0.0 349.6 19.9 349.6 19.9

H99 74 0.055 20,953.8 1,152.5 0.0 0.0 349.6 19.2 349.6 19.2

H100 75 0.053 20,953.8 1,110.6 0.0 0.0 349.6 18.5 349.6 18.5

H101 76 0.051 20,953.8 1,068.6 0.0 0.0 349.6 17.8 349.6 17.8

H102 77 0.049 20,953.8 1,026.7 0.0 0.0 349.6 17.1 349.6 17.1

H103 78 0.047 20,953.8 984.8 0.0 0.0 349.6 16.4 349.6 16.4

H104 79 0.045 20,953.8 942.9 0.0 0.0 349.6 15.7 349.6 15.7

H105 80 0.043 20,953.8 901.0 0.0 0.0 349.6 15.0 349.6 15.0

1,418,888.9 308,240.7 1,033.7 309,274.4 142,609.8 136,610.8 31,705.4 14,182.2 174,315.2 150,793.0 2.05 158,481.4合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間
（

4
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業・残事業費+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H15 -10 1.480 0.0 0.0 2,071.0 3,195.0 443.0 683.4 2,514.0 3,878.4

H16 -9 1.423 -14.6 -20.8 6,058.0 8,949.8 444.0 655.9 6,502.0 9,605.7

H17 -8 1.369 -32.8 -44.9 3,006.0 4,251.0 419.9 593.8 3,425.9 4,844.8

H18 -7 1.316 -47.7 -62.8 4,194.0 5,639.4 475.2 639.0 4,669.2 6,278.4

H19 -6 1.265 -64.3 -81.3 6,677.0 8,495.8 498.2 633.9 7,175.2 9,129.7

H20 -5 1.217 -95.8 -116.6 7,494.3 8,905.0 441.9 525.1 7,936.2 9,430.1

H21 -4 1.170 -125.4 -146.7 5,855.0 6,903.8 455.0 536.5 6,310.0 7,440.3

H22 -3 1.125 -140.2 -157.7 6,851.0 7,805.6 342.8 390.6 7,193.8 8,196.2

H23 -2 1.082 -153.2 -165.8 7,002.1 7,576.3 916.0 991.1 7,918.1 8,567.4

H24 -1 1.040 -159.9 -166.3 13,413.3 13,949.8 581.5 604.8 13,994.8 14,554.6

H25 0 1.000 -155.7 -155.7 6,199.3 6,199.3 294.7 294.7 6,494.0 6,494.0

H26 1 0.962 -97.9 -94.2 10,483.0 10,084.6 531.1 510.9 11,014.1 10,595.5

H27 2 0.925 255.2 236.1 3,932.6 3,637.7 197.3 182.5 4,129.9 3,820.2

H28 3 0.889 1,089.7 968.7 4,179.5 3,715.5 221.2 196.6 4,400.7 3,912.1

H29 4 0.855 1,924.6 1,645.5 4,260.0 3,642.3 213.4 182.5 4,473.4 3,824.8

H30 5 0.822 2,704.5 2,223.1 5,338.4 4,388.2 429.6 353.1 5,768.0 4,741.3

H31 6 0.790 3,726.1 2,943.6 8,217.3 6,491.7 657.8 519.7 8,875.1 7,011.4

H32 7 0.760 4,901.6 3,725.2 8,280.7 6,293.3 665.5 505.8 8,946.2 6,799.1

H33 8 0.731 4,679.5 3,420.7 9,050.3 6,615.7 727.0 531.4 9,777.3 7,147.1

H34 9 0.703 4,393.8 3,088.8 6,126.5 4,306.9 496.6 349.1 6,623.1 4,656.0

H35 10 0.676 4,138.6 2,797.7 3,949.8 2,670.0 322.4 217.9 4,272.2 2,887.9

H36 11 0.650 4,153.0 2,699.5 1,199.3 779.6 98.9 64.3 1,298.2 843.9

H37 12 0.625 7,000.2 4,375.1 1,199.3 749.6 98.9 61.8 1,298.2 811.4

H38 13 0.601 9,847.5 5,918.3 1,199.3 720.8 98.9 59.4 1,298.2 780.2

H39 14 0.577 12,694.7 7,324.8 1,153.1 665.4 98.9 57.1 1,252.0 722.5

H40 15 0.555 15,541.8 8,625.7 1,153.1 640.0 98.9 54.9 1,252.0 694.9

H41 16 0.534 18,389.8 9,820.2 869.0 464.0 317.3 169.4 1,186.3 633.4

H42 17 0.513 18,584.4 9,533.8 869.0 445.8 317.3 162.8 1,186.3 608.6

H43 18 0.494 18,779.1 9,276.9 869.0 429.3 317.3 156.7 1,186.3 586.0

H44 19 0.475 18,973.8 9,012.6 869.0 412.8 317.3 150.7 1,186.3 563.5

H45 20 0.456 19,168.5 8,740.8 869.0 396.3 317.3 144.7 1,186.3 541.0

H46 21 0.439 19,363.1 8,500.4 808.4 354.9 312.5 137.2 1,120.9 492.1

H47 22 0.422 19,544.2 8,247.7 808.4 341.1 312.5 131.9 1,120.9 473.0

H48 23 0.406 19,725.3 8,008.5 808.4 328.2 312.5 126.9 1,120.9 455.1

H49 24 0.390 19,906.4 7,763.5 808.4 315.3 312.5 121.9 1,120.9 437.2

H50 25 0.375 20,087.5 7,532.8 808.4 303.1 312.5 117.2 1,120.9 420.3

H51 26 0.361 20,268.6 7,317.0 611.7 220.8 296.7 107.1 908.4 327.9

H52 27 0.347 20,405.7 7,080.8 611.7 212.3 296.7 103.0 908.4 315.3

H53 28 0.333 20,542.7 6,840.7 611.7 203.7 296.7 98.8 908.4 302.5

H54 29 0.321 20,679.7 6,638.2 611.7 196.4 296.7 95.2 908.4 291.6

H55 30 0.308 20,816.8 6,411.6 611.7 188.4 296.7 91.4 908.4 279.8

H56 31 0.296 20,953.8 6,202.3 366.4 108.5 366.4 108.5

H57 32 0.285 20,953.8 5,971.8 366.4 104.4 366.4 104.4

H58 33 0.274 20,953.8 5,741.3 366.4 100.4 366.4 100.4

H59 34 0.264 20,953.8 5,531.8 366.4 96.7 366.4 96.7

H60 35 0.253 20,953.8 5,301.3 366.4 92.7 366.4 92.7

H61 36 0.244 20,953.8 5,112.7 366.4 89.4 366.4 89.4

H62 37 0.234 20,953.8 4,903.2 366.4 85.7 366.4 85.7

H63 38 0.225 20,953.8 4,714.6 366.4 82.4 366.4 82.4

H64 39 0.217 20,953.8 4,547.0 366.4 79.5 366.4 79.5

H65 40 0.208 20,953.8 4,358.4 366.4 76.2 366.4 76.2

H66 41 0.200 20,953.8 4,190.8 366.4 73.3 366.4 73.3

H67 42 0.193 20,953.8 4,044.1 366.4 70.7 366.4 70.7

H68 43 0.185 20,953.8 3,876.5 366.4 67.8 366.4 67.8

H69 44 0.178 20,953.8 3,729.8 366.4 65.2 366.4 65.2

H70 45 0.171 20,953.8 3,583.1 366.4 62.7 366.4 62.7

H71 46 0.165 20,953.8 3,457.4 366.4 60.5 366.4 60.5

H72 47 0.158 20,953.8 3,310.7 366.4 57.9 366.4 57.9

H73 48 0.152 20,953.8 3,185.0 366.4 55.7 366.4 55.7

H74 49 0.146 20,953.8 3,059.3 366.4 53.5 366.4 53.5

H75 50 0.141 20,953.8 2,954.5 366.4 51.7 366.4 51.7

H76 51 0.135 20,953.8 2,828.8 0.0 0.0 366.4 49.5 366.4 49.5

H77 52 0.130 20,953.8 2,724.0 0.0 0.0 366.4 47.6 366.4 47.6

H78 53 0.125 20,953.8 2,619.2 0.0 0.0 366.4 45.8 366.4 45.8

H79 54 0.120 20,953.8 2,514.5 0.0 0.0 366.4 44.0 366.4 44.0

H80 55 0.116 20,953.8 2,430.6 0.0 0.0 366.4 42.5 366.4 42.5

H81 56 0.111 20,953.8 2,325.9 0.0 0.0 366.4 40.7 366.4 40.7

H82 57 0.107 20,953.8 2,242.1 0.0 0.0 366.4 39.2 366.4 39.2

H83 58 0.103 20,953.8 2,158.2 0.0 0.0 366.4 37.7 366.4 37.7

H84 59 0.099 20,953.8 2,074.4 0.0 0.0 366.4 36.3 366.4 36.3

H85 60 0.095 20,953.8 1,990.6 0.0 0.0 366.4 34.8 366.4 34.8

H86 61 0.091 20,953.8 1,906.8 0.0 0.0 366.4 33.3 366.4 33.3

H87 62 0.088 20,953.8 1,843.9 0.0 0.0 366.4 32.2 366.4 32.2

H88 63 0.085 20,953.8 1,781.1 0.0 0.0 366.4 31.1 366.4 31.1

H89 64 0.081 20,953.8 1,697.3 0.0 0.0 366.4 29.7 366.4 29.7

H90 65 0.078 20,953.8 1,634.4 0.0 0.0 366.4 28.6 366.4 28.6

H91 66 0.075 20,953.8 1,571.5 0.0 0.0 366.4 27.5 366.4 27.5

H92 67 0.072 20,953.8 1,508.7 0.0 0.0 366.4 26.4 366.4 26.4

H93 68 0.069 20,953.8 1,445.8 0.0 0.0 366.4 25.3 366.4 25.3

H94 69 0.067 20,953.8 1,403.9 0.0 0.0 366.4 24.5 366.4 24.5

H95 70 0.064 20,953.8 1,341.0 0.0 0.0 366.4 23.4 366.4 23.4

H96 71 0.062 20,953.8 1,299.1 0.0 0.0 366.4 22.7 366.4 22.7

H97 72 0.059 20,953.8 1,236.3 0.0 0.0 366.4 21.6 366.4 21.6

H98 73 0.057 20,953.8 1,194.4 0.0 0.0 366.4 20.9 366.4 20.9

H99 74 0.055 20,953.8 1,152.5 0.0 0.0 366.4 20.2 366.4 20.2

H100 75 0.053 20,953.8 1,110.6 0.0 0.0 366.4 19.4 366.4 19.4

H101 76 0.051 20,953.8 1,068.6 0.0 0.0 366.4 18.7 366.4 18.7

H102 77 0.049 20,953.8 1,026.7 0.0 0.0 366.4 18.0 366.4 18.0

H103 78 0.047 20,953.8 984.8 0.0 0.0 366.4 17.2 366.4 17.2

H104 79 0.045 20,953.8 942.9 0.0 0.0 366.4 16.5 366.4 16.5

H105 80 0.043 20,953.8 901.0 0.0 0.0 366.4 15.8 366.4 15.8

1,418,888.9 308,240.7 1,066.0 309,306.7 149,988.7 142,084.5 33,221.1 14,736.7 183,209.8 156,821.2 1.97 152,485.5合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②
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）
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０
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業・残事業費-10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H15 -10 1.480 0.0 0.0 2,071.0 3,195.0 443.0 683.4 2,514.0 3,878.4

H16 -9 1.423 -14.6 -20.8 6,058.0 8,949.8 444.0 655.9 6,502.0 9,605.7

H17 -8 1.369 -32.8 -44.9 3,006.0 4,251.0 419.9 593.8 3,425.9 4,844.8

H18 -7 1.316 -47.7 -62.8 4,194.0 5,639.4 475.2 639.0 4,669.2 6,278.4

H19 -6 1.265 -64.3 -81.3 6,677.0 8,495.8 498.2 633.9 7,175.2 9,129.7

H20 -5 1.217 -95.8 -116.6 7,494.3 8,905.0 441.9 525.1 7,936.2 9,430.1

H21 -4 1.170 -125.4 -146.7 5,855.0 6,903.8 455.0 536.5 6,310.0 7,440.3

H22 -3 1.125 -140.2 -157.7 6,851.0 7,805.6 342.8 390.6 7,193.8 8,196.2

H23 -2 1.082 -153.2 -165.8 7,002.1 7,576.3 916.0 991.1 7,918.1 8,567.4

H24 -1 1.040 -159.9 -166.3 13,413.3 13,949.8 581.5 604.8 13,994.8 14,554.6

H25 0 1.000 -155.7 -155.7 6,199.3 6,199.3 294.7 294.7 6,494.0 6,494.0

H26 1 0.962 -97.9 -94.2 8,577.0 8,251.1 434.6 418.1 9,011.6 8,669.2

H27 2 0.925 255.2 236.1 3,217.6 2,976.3 161.5 149.4 3,379.1 3,125.7

H28 3 0.889 1,089.7 968.7 3,419.6 3,040.0 181.0 160.9 3,600.6 3,200.9

H29 4 0.855 1,924.6 1,645.5 3,485.4 2,980.0 174.6 149.3 3,660.0 3,129.3

H30 5 0.822 2,704.5 2,223.1 4,367.8 3,590.3 351.6 289.0 4,719.4 3,879.3

H31 6 0.790 3,726.1 2,943.6 6,723.3 5,311.4 538.3 425.3 7,261.6 5,736.7

H32 7 0.760 4,901.6 3,725.2 6,775.1 5,149.1 544.5 413.8 7,319.6 5,562.9

H33 8 0.731 4,679.5 3,420.7 7,404.8 5,412.9 594.9 434.9 7,999.7 5,847.8

H34 9 0.703 4,393.8 3,088.8 5,012.6 3,523.8 406.4 285.7 5,419.0 3,809.5

H35 10 0.676 4,138.6 2,797.7 3,231.6 2,184.6 263.9 178.4 3,495.5 2,363.0

H36 11 0.650 4,153.0 2,699.5 981.3 637.8 80.9 52.6 1,062.2 690.4

H37 12 0.625 7,000.2 4,375.1 981.3 613.3 80.9 50.6 1,062.2 663.9

H38 13 0.601 9,847.5 5,918.3 981.3 589.7 80.9 48.6 1,062.2 638.3

H39 14 0.577 12,694.7 7,324.8 943.5 544.4 80.9 46.7 1,024.4 591.1

H40 15 0.555 15,541.8 8,625.7 943.5 523.6 80.9 44.9 1,024.4 568.5

H41 16 0.534 18,389.8 9,820.2 711.0 379.7 285.7 152.6 996.7 532.3

H42 17 0.513 18,584.4 9,533.8 711.0 364.7 285.7 146.6 996.7 511.3

H43 18 0.494 18,779.1 9,276.9 711.0 351.2 285.7 141.1 996.7 492.3

H44 19 0.475 18,973.8 9,012.6 711.0 337.7 285.7 135.7 996.7 473.4

H45 20 0.456 19,168.5 8,740.8 711.0 324.2 285.7 130.3 996.7 454.5

H46 21 0.439 19,363.1 8,500.4 661.4 290.4 281.7 123.7 943.1 414.1

H47 22 0.422 19,544.2 8,247.7 661.4 279.1 281.7 118.9 943.1 398.0

H48 23 0.406 19,725.3 8,008.5 661.4 268.5 281.7 114.4 943.1 382.9

H49 24 0.390 19,906.4 7,763.5 661.4 257.9 281.7 109.9 943.1 367.8

H50 25 0.375 20,087.5 7,532.8 661.4 248.0 281.7 105.6 943.1 353.6

H51 26 0.361 20,268.6 7,317.0 500.5 180.7 268.8 97.0 769.3 277.7

H52 27 0.347 20,405.7 7,080.8 500.5 173.7 268.8 93.3 769.3 267.0

H53 28 0.333 20,542.7 6,840.7 500.5 166.7 268.8 89.5 769.3 256.2

H54 29 0.321 20,679.7 6,638.2 500.5 160.7 268.8 86.3 769.3 247.0

H55 30 0.308 20,816.8 6,411.6 500.5 154.2 268.8 82.8 769.3 237.0

H56 31 0.296 20,953.8 6,202.3 332.9 98.5 332.9 98.5

H57 32 0.285 20,953.8 5,971.8 332.9 94.9 332.9 94.9

H58 33 0.274 20,953.8 5,741.3 332.9 91.2 332.9 91.2

H59 34 0.264 20,953.8 5,531.8 332.9 87.9 332.9 87.9

H60 35 0.253 20,953.8 5,301.3 332.9 84.2 332.9 84.2

H61 36 0.244 20,953.8 5,112.7 332.9 81.2 332.9 81.2

H62 37 0.234 20,953.8 4,903.2 332.9 77.9 332.9 77.9

H63 38 0.225 20,953.8 4,714.6 332.9 74.9 332.9 74.9

H64 39 0.217 20,953.8 4,547.0 332.9 72.2 332.9 72.2

H65 40 0.208 20,953.8 4,358.4 332.9 69.2 332.9 69.2

H66 41 0.200 20,953.8 4,190.8 332.9 66.6 332.9 66.6

H67 42 0.193 20,953.8 4,044.1 332.9 64.2 332.9 64.2

H68 43 0.185 20,953.8 3,876.5 332.9 61.6 332.9 61.6

H69 44 0.178 20,953.8 3,729.8 332.9 59.3 332.9 59.3

H70 45 0.171 20,953.8 3,583.1 332.9 56.9 332.9 56.9

H71 46 0.165 20,953.8 3,457.4 332.9 54.9 332.9 54.9

H72 47 0.158 20,953.8 3,310.7 332.9 52.6 332.9 52.6

H73 48 0.152 20,953.8 3,185.0 332.9 50.6 332.9 50.6

H74 49 0.146 20,953.8 3,059.3 332.9 48.6 332.9 48.6

H75 50 0.141 20,953.8 2,954.5 332.9 46.9 332.9 46.9

H76 51 0.135 20,953.8 2,828.8 0.0 0.0 332.9 44.9 332.9 44.9

H77 52 0.130 20,953.8 2,724.0 0.0 0.0 332.9 43.3 332.9 43.3

H78 53 0.125 20,953.8 2,619.2 0.0 0.0 332.9 41.6 332.9 41.6

H79 54 0.120 20,953.8 2,514.5 0.0 0.0 332.9 39.9 332.9 39.9

H80 55 0.116 20,953.8 2,430.6 0.0 0.0 332.9 38.6 332.9 38.6

H81 56 0.111 20,953.8 2,325.9 0.0 0.0 332.9 37.0 332.9 37.0

H82 57 0.107 20,953.8 2,242.1 0.0 0.0 332.9 35.6 332.9 35.6

H83 58 0.103 20,953.8 2,158.2 0.0 0.0 332.9 34.3 332.9 34.3

H84 59 0.099 20,953.8 2,074.4 0.0 0.0 332.9 33.0 332.9 33.0

H85 60 0.095 20,953.8 1,990.6 0.0 0.0 332.9 31.6 332.9 31.6

H86 61 0.091 20,953.8 1,906.8 0.0 0.0 332.9 30.3 332.9 30.3

H87 62 0.088 20,953.8 1,843.9 0.0 0.0 332.9 29.3 332.9 29.3

H88 63 0.085 20,953.8 1,781.1 0.0 0.0 332.9 28.3 332.9 28.3

H89 64 0.081 20,953.8 1,697.3 0.0 0.0 332.9 27.0 332.9 27.0

H90 65 0.078 20,953.8 1,634.4 0.0 0.0 332.9 26.0 332.9 26.0

H91 66 0.075 20,953.8 1,571.5 0.0 0.0 332.9 25.0 332.9 25.0

H92 67 0.072 20,953.8 1,508.7 0.0 0.0 332.9 24.0 332.9 24.0

H93 68 0.069 20,953.8 1,445.8 0.0 0.0 332.9 23.0 332.9 23.0

H94 69 0.067 20,953.8 1,403.9 0.0 0.0 332.9 22.3 332.9 22.3

H95 70 0.064 20,953.8 1,341.0 0.0 0.0 332.9 21.3 332.9 21.3

H96 71 0.062 20,953.8 1,299.1 0.0 0.0 332.9 20.6 332.9 20.6

H97 72 0.059 20,953.8 1,236.3 0.0 0.0 332.9 19.6 332.9 19.6

H98 73 0.057 20,953.8 1,194.4 0.0 0.0 332.9 19.0 332.9 19.0

H99 74 0.055 20,953.8 1,152.5 0.0 0.0 332.9 18.3 332.9 18.3

H100 75 0.053 20,953.8 1,110.6 0.0 0.0 332.9 17.6 332.9 17.6

H101 76 0.051 20,953.8 1,068.6 0.0 0.0 332.9 17.0 332.9 17.0

H102 77 0.049 20,953.8 1,026.7 0.0 0.0 332.9 16.3 332.9 16.3

H103 78 0.047 20,953.8 984.8 0.0 0.0 332.9 15.6 332.9 15.6

H104 79 0.045 20,953.8 942.9 0.0 0.0 332.9 15.0 332.9 15.0

H105 80 0.043 20,953.8 901.0 0.0 0.0 332.9 14.3 332.9 14.3

1,418,888.9 308,240.7 1,001.2 309,241.9 135,230.9 131,136.5 30,194.0 13,628.6 165,424.9 144,765.1 2.14 164,476.8

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計
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②
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様式－５ 費用対便益（全体事業・工期+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H15 -10 1.480 0.0 0.0 2,071.0 3,195.0 443.0 683.4 2,514.0 3,878.4

H16 -9 1.423 -14.6 -20.8 6,058.0 8,949.8 444.0 655.9 6,502.0 9,605.7

H17 -8 1.369 -32.8 -44.9 3,006.0 4,251.0 419.9 593.8 3,425.9 4,844.8

H18 -7 1.316 -47.7 -62.8 4,194.0 5,639.4 475.2 639.0 4,669.2 6,278.4

H19 -6 1.265 -64.3 -81.3 6,677.0 8,495.8 498.2 633.9 7,175.2 9,129.7

H20 -5 1.217 -95.8 -116.6 7,494.3 8,905.0 441.9 525.1 7,936.2 9,430.1

H21 -4 1.170 -125.4 -146.7 5,855.0 6,903.8 455.0 536.5 6,310.0 7,440.3

H22 -3 1.125 -140.2 -157.7 6,851.0 7,805.6 342.8 390.6 7,193.8 8,196.2

H23 -2 1.082 -153.2 -165.8 7,002.1 7,576.3 916.0 991.1 7,918.1 8,567.4

H24 -1 1.040 -159.9 -166.3 13,413.3 13,949.8 581.5 604.8 13,994.8 14,554.6

H25 0 1.000 -155.7 -155.7 6,199.3 6,199.3 294.7 294.7 6,494.0 6,494.0

H26 1 0.962 -97.9 -94.2 8,663.6 8,334.4 439.0 422.3 9,102.6 8,756.7

H27 2 0.925 223.1 206.4 3,791.5 3,507.1 192.4 178.0 3,983.9 3,685.1

H28 3 0.889 938.0 833.9 3,413.3 3,034.4 179.8 159.8 3,593.1 3,194.2

H29 4 0.855 1,696.9 1,450.8 3,500.6 2,993.0 179.2 153.2 3,679.8 3,146.2

H30 5 0.822 2,420.9 1,990.0 4,055.4 3,333.5 284.4 233.8 4,339.8 3,567.3

H31 6 0.790 3,261.7 2,576.8 5,601.6 4,425.3 450.2 355.7 6,051.8 4,781.0

H32 7 0.760 4,260.4 3,237.9 6,812.2 5,177.3 547.0 415.7 7,359.2 5,593.0

H33 8 0.731 4,820.8 3,524.0 7,034.4 5,142.1 566.2 413.9 7,600.6 5,556.0

H34 9 0.703 4,601.6 3,234.9 6,996.3 4,918.4 563.7 396.3 7,560.0 5,314.7

H35 10 0.676 4,347.4 2,938.8 4,883.4 3,301.2 396.9 268.3 5,280.3 3,569.5

H36 11 0.650 4,131.8 2,685.7 3,264.3 2,121.8 267.3 173.7 3,531.6 2,295.5

H37 12 0.625 4,153.0 2,595.6 991.2 619.5 82.6 51.6 1,073.8 671.1

H38 13 0.601 6,741.4 4,051.6 991.2 595.7 82.6 49.6 1,073.8 645.3

H39 14 0.577 9,329.8 5,383.3 991.2 571.9 82.6 47.7 1,073.8 619.6

H40 15 0.555 11,918.2 6,614.6 964.5 535.3 82.6 45.8 1,047.1 581.1

H41 16 0.534 14,506.5 7,746.5 953.0 508.9 82.6 44.1 1,035.6 553.0

H42 17 0.513 17,094.7 8,769.6 835.6 428.7 74.6 38.3 910.2 467.0

H43 18 0.494 18,478.3 9,128.3 718.2 354.8 279.5 138.1 997.7 492.9

H44 19 0.475 18,655.2 8,861.2 718.2 341.1 279.5 132.8 997.7 473.9

H45 20 0.456 18,832.2 8,587.5 718.2 327.5 279.5 127.5 997.7 455.0

H46 21 0.439 19,009.2 8,345.0 718.2 315.3 279.5 122.7 997.7 438.0

H47 22 0.422 19,186.2 8,096.6 718.2 303.1 279.5 117.9 997.7 421.0

H48 23 0.406 19,363.1 7,861.4 668.1 271.2 275.4 111.8 943.5 383.0

H49 24 0.390 19,527.7 7,615.8 668.1 260.6 275.4 107.4 943.5 368.0

H50 25 0.375 19,692.4 7,384.6 668.1 250.5 275.4 103.3 943.5 353.8

H51 26 0.361 19,857.0 7,168.4 668.1 241.2 275.4 99.4 943.5 340.6

H52 27 0.347 20,021.6 6,947.5 668.1 231.8 275.4 95.6 943.5 327.4

H53 28 0.333 20,186.3 6,722.0 586.8 195.4 268.9 89.5 855.7 284.9

H54 29 0.321 20,330.9 6,526.2 505.5 162.3 262.4 84.2 767.9 246.5

H55 30 0.308 20,455.5 6,300.3 505.5 155.7 262.4 80.8 767.9 236.5

H56 31 0.296 20,580.1 6,091.7 505.5 149.6 262.4 77.7 767.9 227.3

H57 32 0.285 20,704.6 5,900.8 505.5 144.1 262.4 74.8 767.9 218.9

H58 33 0.274 20,829.3 5,707.2 505.5 138.5 262.4 71.9 767.9 210.4

H59 34 0.264 20,953.8 5,531.8 325.7 86.0 325.7 86.0

H60 35 0.253 20,953.8 5,301.3 325.7 82.4 325.7 82.4

H61 36 0.244 20,953.8 5,112.7 325.7 79.5 325.7 79.5

H62 37 0.234 20,953.8 4,903.2 325.7 76.2 325.7 76.2

H63 38 0.225 20,953.8 4,714.6 325.7 73.3 325.7 73.3

H64 39 0.217 20,953.8 4,547.0 325.7 70.7 325.7 70.7

H65 40 0.208 20,953.8 4,358.4 325.7 67.7 325.7 67.7

H66 41 0.200 20,953.8 4,190.8 325.7 65.1 325.7 65.1

H67 42 0.193 20,953.8 4,044.1 325.7 62.9 325.7 62.9

H68 43 0.185 20,953.8 3,876.5 325.7 60.3 325.7 60.3

H69 44 0.178 20,953.8 3,729.8 325.7 58.0 325.7 58.0

H70 45 0.171 20,953.8 3,583.1 325.7 55.7 325.7 55.7

H71 46 0.165 20,953.8 3,457.4 325.7 53.7 325.7 53.7

H72 47 0.158 20,953.8 3,310.7 325.7 51.5 325.7 51.5

H73 48 0.152 20,953.8 3,185.0 325.7 49.5 325.7 49.5

H74 49 0.146 20,953.8 3,059.3 325.7 47.6 325.7 47.6

H75 50 0.141 20,953.8 2,954.5 325.7 45.9 325.7 45.9

H76 51 0.135 20,953.8 2,828.8 325.7 44.0 325.7 44.0

H77 52 0.130 20,953.8 2,724.0 325.7 42.3 325.7 42.3

H78 53 0.125 20,953.8 2,619.2 325.7 40.7 325.7 40.7

H79 54 0.120 20,953.8 2,514.5 0.0 0.0 325.7 39.1 325.7 39.1

H80 55 0.116 20,953.8 2,430.6 0.0 0.0 325.7 37.8 325.7 37.8

H81 56 0.111 20,953.8 2,325.9 0.0 0.0 325.7 36.2 325.7 36.2

H82 57 0.107 20,953.8 2,242.1 0.0 0.0 325.7 34.8 325.7 34.8

H83 58 0.103 20,953.8 2,158.2 0.0 0.0 325.7 33.5 325.7 33.5

H84 59 0.099 20,953.8 2,074.4 0.0 0.0 325.7 32.2 325.7 32.2

H85 60 0.095 20,953.8 1,990.6 0.0 0.0 325.7 30.9 325.7 30.9

H86 61 0.091 20,953.8 1,906.8 0.0 0.0 325.7 29.6 325.7 29.6

H87 62 0.088 20,953.8 1,843.9 0.0 0.0 325.7 28.7 325.7 28.7

H88 63 0.085 20,953.8 1,781.1 0.0 0.0 325.7 27.7 325.7 27.7

H89 64 0.081 20,953.8 1,697.3 0.0 0.0 325.7 26.4 325.7 26.4

H90 65 0.078 20,953.8 1,634.4 0.0 0.0 325.7 25.4 325.7 25.4

H91 66 0.075 20,953.8 1,571.5 0.0 0.0 325.7 24.4 325.7 24.4

H92 67 0.072 20,953.8 1,508.7 0.0 0.0 325.7 23.5 325.7 23.5

H93 68 0.069 20,953.8 1,445.8 0.0 0.0 325.7 22.5 325.7 22.5

H94 69 0.067 20,953.8 1,403.9 0.0 0.0 325.7 21.8 325.7 21.8

H95 70 0.064 20,953.8 1,341.0 0.0 0.0 325.7 20.8 325.7 20.8

H96 71 0.062 20,953.8 1,299.1 0.0 0.0 325.7 20.2 325.7 20.2

H97 72 0.059 20,953.8 1,236.3 0.0 0.0 325.7 19.2 325.7 19.2

H98 73 0.057 20,953.8 1,194.4 0.0 0.0 325.7 18.6 325.7 18.6

H99 74 0.055 20,953.8 1,152.5 0.0 0.0 325.7 17.9 325.7 17.9

H100 75 0.053 20,953.8 1,110.6 0.0 0.0 325.7 17.3 325.7 17.3

H101 76 0.051 20,953.8 1,068.6 0.0 0.0 325.7 16.6 325.7 16.6

H102 77 0.049 20,953.8 1,026.7 0.0 0.0 325.7 16.0 325.7 16.0

H103 78 0.047 20,953.8 984.8 0.0 0.0 325.7 15.3 325.7 15.3

H104 79 0.045 20,953.8 942.9 0.0 0.0 325.7 14.7 325.7 14.7

H105 80 0.043 20,953.8 901.0 0.0 0.0 325.7 14.0 325.7 14.0

H106 81 0.042 20,953.8 880.1 0.0 0.0 325.7 13.7 325.7 13.7

H107 82 0.040 20,953.8 838.2 0.0 0.0 325.7 13.0 325.7 13.0

H108 83 0.039 20,953.8 817.2 0.0 0.0 325.7 12.7 325.7 12.7

1,456,758.3 297,227.4 918.8 298,146.2 142,610.1 135,262.0 30,506.3 13,549.5 173,116.4 148,811.5 2.00 149,334.7

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計
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様式－５ 費用対便益（全体事業・工期-10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H15 -10 1.480 0.0 0.0 2,071.0 3,195.0 443.0 683.4 2,514.0 3,878.4

H16 -9 1.423 -14.6 -20.8 6,058.0 8,949.8 444.0 655.9 6,502.0 9,605.7

H17 -8 1.369 -32.8 -44.9 3,006.0 4,251.0 419.9 593.8 3,425.9 4,844.8

H18 -7 1.316 -47.7 -62.8 4,194.0 5,639.4 475.2 639.0 4,669.2 6,278.4

H19 -6 1.265 -64.3 -81.3 6,677.0 8,495.8 498.2 633.9 7,175.2 9,129.7

H20 -5 1.217 -95.8 -116.6 7,494.3 8,905.0 441.9 525.1 7,936.2 9,430.1

H21 -4 1.170 -125.4 -146.7 5,855.0 6,903.8 455.0 536.5 6,310.0 7,440.3

H22 -3 1.125 -140.2 -157.7 6,851.0 7,805.6 342.8 390.6 7,193.8 8,196.2

H23 -2 1.082 -153.2 -165.8 7,002.1 7,576.3 916.0 991.1 7,918.1 8,567.4

H24 -1 1.040 -159.9 -166.3 13,413.3 13,949.8 581.5 604.8 13,994.8 14,554.6

H25 0 1.000 -155.7 -155.7 6,199.3 6,199.3 294.7 294.7 6,494.0 6,494.0

H26 1 0.962 -97.9 -94.2 9,927.3 9,550.1 501.8 482.7 10,429.1 10,032.8

H27 2 0.925 347.9 321.8 4,022.2 3,720.5 203.2 188.0 4,225.4 3,908.5

H28 3 0.889 1,275.2 1,133.7 4,246.0 3,774.7 220.1 195.7 4,466.1 3,970.4

H29 4 0.855 2,184.6 1,867.8 4,738.7 4,051.6 301.9 258.1 5,040.6 4,309.7

H30 5 0.822 3,158.5 2,596.3 6,846.3 5,627.7 548.2 450.6 7,394.5 6,078.3

H31 6 0.790 4,379.2 3,459.5 8,338.7 6,587.6 668.2 527.9 9,006.9 7,115.5

H32 7 0.760 4,753.5 3,612.7 8,908.4 6,770.4 714.8 543.2 9,623.2 7,313.6

H33 8 0.731 4,457.3 3,258.3 6,778.9 4,955.4 547.1 399.9 7,326.0 5,355.3

H34 9 0.703 4,167.0 2,929.4 4,209.5 2,959.3 342.3 240.6 4,551.8 3,199.9

H35 10 0.676 4,153.0 2,807.4 1,211.4 818.9 98.9 66.9 1,310.3 885.8

H36 11 0.650 7,316.6 4,755.8 1,211.4 787.4 98.9 64.3 1,310.3 851.7

H37 12 0.625 10,480.2 6,550.1 1,197.4 748.4 98.9 61.8 1,296.3 810.2

H38 13 0.601 13,643.7 8,199.9 1,164.7 700.0 98.9 59.4 1,263.6 759.4

H39 14 0.577 16,807.1 9,697.7 1,021.2 589.2 89.1 51.4 1,110.3 640.6

H40 15 0.555 18,497.9 10,266.3 877.8 487.2 319.0 177.0 1,196.8 664.2

H41 16 0.534 18,714.2 9,993.4 877.8 468.7 319.0 170.3 1,196.8 639.0

H42 17 0.513 18,930.5 9,711.4 877.8 450.3 319.0 163.6 1,196.8 613.9

H43 18 0.494 19,146.9 9,458.6 877.8 433.6 319.0 157.6 1,196.8 591.2

H44 19 0.475 19,363.1 9,197.5 816.6 387.9 314.1 149.2 1,130.7 537.1

H45 20 0.456 19,564.3 8,921.3 816.6 372.4 314.1 143.2 1,130.7 515.6

H46 21 0.439 19,765.5 8,677.1 816.6 358.5 314.1 137.9 1,130.7 496.4

H47 22 0.422 19,966.8 8,426.0 816.6 344.6 314.1 132.6 1,130.7 477.2

H48 23 0.406 20,168.0 8,188.2 717.2 291.2 306.2 124.3 1,023.4 415.5

H49 24 0.390 20,344.8 7,934.5 617.9 241.0 298.2 116.3 916.1 357.3

H50 25 0.375 20,497.0 7,686.4 617.9 231.7 298.2 111.8 916.1 343.5

H51 26 0.361 20,649.3 7,454.4 617.9 223.1 298.2 107.7 916.1 330.8

H52 27 0.347 20,801.6 7,218.1 617.9 214.4 298.2 103.5 916.1 317.9

H53 28 0.333 20,953.8 6,977.6 368.9 122.8 368.9 122.8

H54 29 0.321 20,953.8 6,726.2 368.9 118.4 368.9 118.4

H55 30 0.308 20,953.8 6,453.8 368.9 113.6 368.9 113.6

H56 31 0.296 20,953.8 6,202.3 368.9 109.2 368.9 109.2

H57 32 0.285 20,953.8 5,971.8 368.9 105.1 368.9 105.1

H58 33 0.274 20,953.8 5,741.3 368.9 101.1 368.9 101.1

H59 34 0.264 20,953.8 5,531.8 368.9 97.4 368.9 97.4

H60 35 0.253 20,953.8 5,301.3 368.9 93.3 368.9 93.3

H61 36 0.244 20,953.8 5,112.7 368.9 90.0 368.9 90.0

H62 37 0.234 20,953.8 4,903.2 368.9 86.3 368.9 86.3

H63 38 0.225 20,953.8 4,714.6 368.9 83.0 368.9 83.0

H64 39 0.217 20,953.8 4,547.0 368.9 80.1 368.9 80.1

H65 40 0.208 20,953.8 4,358.4 368.9 76.7 368.9 76.7

H66 41 0.200 20,953.8 4,190.8 368.9 73.8 368.9 73.8

H67 42 0.193 20,953.8 4,044.1 368.9 71.2 368.9 71.2

H68 43 0.185 20,953.8 3,876.5 368.9 68.2 368.9 68.2

H69 44 0.178 20,953.8 3,729.8 368.9 65.7 368.9 65.7

H70 45 0.171 20,953.8 3,583.1 368.9 63.1 368.9 63.1

H71 46 0.165 20,953.8 3,457.4 368.9 60.9 368.9 60.9

H72 47 0.158 20,953.8 3,310.7 368.9 58.3 368.9 58.3

H73 48 0.152 20,953.8 3,185.0 0.0 0.0 368.9 56.1 368.9 56.1

H74 49 0.146 20,953.8 3,059.3 0.0 0.0 368.9 53.9 368.9 53.9

H75 50 0.141 20,953.8 2,954.5 0.0 0.0 368.9 52.0 368.9 52.0

H76 51 0.135 20,953.8 2,828.8 0.0 0.0 368.9 49.8 368.9 49.8

H77 52 0.130 20,953.8 2,724.0 0.0 0.0 368.9 48.0 368.9 48.0

H78 53 0.125 20,953.8 2,619.2 0.0 0.0 368.9 46.1 368.9 46.1

H79 54 0.120 20,953.8 2,514.5 0.0 0.0 368.9 44.3 368.9 44.3

H80 55 0.116 20,953.8 2,430.6 0.0 0.0 368.9 42.8 368.9 42.8

H81 56 0.111 20,953.8 2,325.9 0.0 0.0 368.9 40.9 368.9 40.9

H82 57 0.107 20,953.8 2,242.1 0.0 0.0 368.9 39.5 368.9 39.5

H83 58 0.103 20,953.8 2,158.2 0.0 0.0 368.9 38.0 368.9 38.0

H84 59 0.099 20,953.8 2,074.4 0.0 0.0 368.9 36.5 368.9 36.5

H85 60 0.095 20,953.8 1,990.6 0.0 0.0 368.9 35.0 368.9 35.0

H86 61 0.091 20,953.8 1,906.8 0.0 0.0 368.9 33.6 368.9 33.6

H87 62 0.088 20,953.8 1,843.9 0.0 0.0 368.9 32.5 368.9 32.5

H88 63 0.085 20,953.8 1,781.1 0.0 0.0 368.9 31.4 368.9 31.4

H89 64 0.081 20,953.8 1,697.3 0.0 0.0 368.9 29.9 368.9 29.9

H90 65 0.078 20,953.8 1,634.4 0.0 0.0 368.9 28.8 368.9 28.8

H91 66 0.075 20,953.8 1,571.5 0.0 0.0 368.9 27.7 368.9 27.7

H92 67 0.072 20,953.8 1,508.7 0.0 0.0 368.9 26.6 368.9 26.6

H93 68 0.069 20,953.8 1,445.8 0.0 0.0 368.9 25.5 368.9 25.5

H94 69 0.067 20,953.8 1,403.9 0.0 0.0 368.9 24.7 368.9 24.7

H95 70 0.064 20,953.8 1,341.0 0.0 0.0 368.9 23.6 368.9 23.6

H96 71 0.062 20,953.8 1,299.1 0.0 0.0 368.9 22.9 368.9 22.9

H97 72 0.059 20,953.8 1,236.3 0.0 0.0 368.9 21.8 368.9 21.8

H98 73 0.057 20,953.8 1,194.4 0.0 0.0 368.9 21.0 368.9 21.0

H99 74 0.055 20,953.8 1,152.5 0.0 0.0 368.9 20.3 368.9 20.3

H100 75 0.053 20,953.8 1,110.6 0.0 0.0 368.9 19.6 368.9 19.6

H101 76 0.051 20,953.8 1,068.6 0.0 0.0 368.9 18.8 368.9 18.8

H102 77 0.049 20,953.8 1,026.7 0.0 0.0 368.9 18.1 368.9 18.1

1,380,136.2 319,174.9 1,171.5 320,346.4 142,609.5 138,016.6 32,320.9 14,682.2 174,930.4 152,698.8 2.10 167,647.6合　　計
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費　用（Ｃ）
費用便益比
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純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業・資産+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H15 -10 1.480 0.0 0.0 2,071.0 3,195.0 443.0 683.4 2,514.0 3,878.4

H16 -9 1.423 -16.0 -22.8 6,058.0 8,949.8 444.0 655.9 6,502.0 9,605.7

H17 -8 1.369 -36.1 -49.4 3,006.0 4,251.0 419.9 593.8 3,425.9 4,844.8

H18 -7 1.316 -52.4 -69.0 4,194.0 5,639.4 475.2 639.0 4,669.2 6,278.4

H19 -6 1.265 -70.6 -89.3 6,677.0 8,495.8 498.2 633.9 7,175.2 9,129.7

H20 -5 1.217 -105.3 -128.2 7,494.3 8,905.0 441.9 525.1 7,936.2 9,430.1

H21 -4 1.170 -137.8 -161.2 5,855.0 6,903.8 455.0 536.5 6,310.0 7,440.3

H22 -3 1.125 -154.0 -173.3 6,851.0 7,805.6 342.8 390.6 7,193.8 8,196.2

H23 -2 1.082 -168.3 -182.1 7,002.1 7,576.3 916.0 991.1 7,918.1 8,567.4

H24 -1 1.040 -175.6 -182.6 13,413.3 13,949.8 581.5 604.8 13,994.8 14,554.6

H25 0 1.000 -171.0 -171.0 6,199.3 6,199.3 294.7 294.7 6,494.0 6,494.0

H26 1 0.962 -107.5 -103.4 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 279.8 258.8 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 1,195.1 1,062.4 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 2,110.8 1,804.7 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 2,966.1 2,438.1 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 4,086.4 3,228.3 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 5,375.6 4,085.5 7,527.9 5,721.2 605.0 459.8 8,132.9 6,181.0

H33 8 0.731 5,132.3 3,751.7 8,227.5 6,014.3 661.0 483.2 8,888.5 6,497.5

H34 9 0.703 4,819.3 3,388.0 5,569.5 3,915.4 451.5 317.4 6,021.0 4,232.8

H35 10 0.676 4,539.8 3,068.9 3,590.7 2,427.3 293.2 198.2 3,883.9 2,625.5

H36 11 0.650 4,555.6 2,961.1 1,090.3 708.7 89.9 58.4 1,180.2 767.1

H37 12 0.625 7,676.9 4,798.1 1,090.3 681.4 89.9 56.2 1,180.2 737.6

H38 13 0.601 10,798.1 6,489.7 1,090.3 655.3 89.9 54.0 1,180.2 709.3

H39 14 0.577 13,919.4 8,031.5 1,048.3 604.9 89.9 51.9 1,138.2 656.8

H40 15 0.555 17,040.5 9,457.5 1,048.3 581.8 89.9 49.9 1,138.2 631.7

H41 16 0.534 20,162.6 10,766.8 790.0 421.9 301.5 161.0 1,091.5 582.9

H42 17 0.513 20,376.3 10,453.0 790.0 405.3 301.5 154.7 1,091.5 560.0

H43 18 0.494 20,590.0 10,171.5 790.0 390.3 301.5 148.9 1,091.5 539.2

H44 19 0.475 20,803.7 9,881.8 790.0 375.3 301.5 143.2 1,091.5 518.5

H45 20 0.456 21,017.5 9,584.0 790.0 360.2 301.5 137.5 1,091.5 497.7

H46 21 0.439 21,231.2 9,320.5 734.9 322.6 297.1 130.4 1,032.0 453.0

H47 22 0.422 21,430.0 9,043.5 734.9 310.1 297.1 125.4 1,032.0 435.5

H48 23 0.406 21,628.8 8,781.3 734.9 298.4 297.1 120.6 1,032.0 419.0

H49 24 0.390 21,827.6 8,512.8 734.9 286.6 297.1 115.9 1,032.0 402.5

H50 25 0.375 22,026.5 8,259.9 734.9 275.6 297.1 111.4 1,032.0 387.0

H51 26 0.361 22,225.3 8,023.3 556.1 200.8 282.8 102.1 838.9 302.9

H52 27 0.347 22,375.7 7,764.4 556.1 193.0 282.8 98.1 838.9 291.1

H53 28 0.333 22,526.2 7,501.2 556.1 185.2 282.8 94.2 838.9 279.4

H54 29 0.321 22,676.6 7,279.2 556.1 178.5 282.8 90.8 838.9 269.3

H55 30 0.308 22,827.1 7,030.7 556.1 171.3 282.8 87.1 838.9 258.4

H56 31 0.296 22,977.5 6,801.3 349.6 103.5 349.6 103.5

H57 32 0.285 22,977.5 6,548.6 349.6 99.6 349.6 99.6

H58 33 0.274 22,977.5 6,295.8 349.6 95.8 349.6 95.8

H59 34 0.264 22,977.5 6,066.1 349.6 92.3 349.6 92.3

H60 35 0.253 22,977.5 5,813.3 349.6 88.4 349.6 88.4

H61 36 0.244 22,977.5 5,606.5 349.6 85.3 349.6 85.3

H62 37 0.234 22,977.5 5,376.7 349.6 81.8 349.6 81.8

H63 38 0.225 22,977.5 5,169.9 349.6 78.7 349.6 78.7

H64 39 0.217 22,977.5 4,986.1 349.6 75.9 349.6 75.9

H65 40 0.208 22,977.5 4,779.3 349.6 72.7 349.6 72.7

H66 41 0.200 22,977.5 4,595.5 349.6 69.9 349.6 69.9

H67 42 0.193 22,977.5 4,434.7 349.6 67.5 349.6 67.5

H68 43 0.185 22,977.5 4,250.8 349.6 64.7 349.6 64.7

H69 44 0.178 22,977.5 4,090.0 349.6 62.2 349.6 62.2

H70 45 0.171 22,977.5 3,929.2 349.6 59.8 349.6 59.8

H71 46 0.165 22,977.5 3,791.3 349.6 57.7 349.6 57.7

H72 47 0.158 22,977.5 3,630.4 349.6 55.2 349.6 55.2

H73 48 0.152 22,977.5 3,492.6 349.6 53.1 349.6 53.1

H74 49 0.146 22,977.5 3,354.7 349.6 51.0 349.6 51.0

H75 50 0.141 22,977.5 3,239.8 349.6 49.3 349.6 49.3

H76 51 0.135 22,977.5 3,102.0 0.0 0.0 349.6 47.2 349.6 47.2

H77 52 0.130 22,977.5 2,987.1 0.0 0.0 349.6 45.4 349.6 45.4

H78 53 0.125 22,977.5 2,872.2 0.0 0.0 349.6 43.7 349.6 43.7

H79 54 0.120 22,977.5 2,757.3 0.0 0.0 349.6 42.0 349.6 42.0

H80 55 0.116 22,977.5 2,665.4 0.0 0.0 349.6 40.6 349.6 40.6

H81 56 0.111 22,977.5 2,550.5 0.0 0.0 349.6 38.8 349.6 38.8

H82 57 0.107 22,977.5 2,458.6 0.0 0.0 349.6 37.4 349.6 37.4

H83 58 0.103 22,977.5 2,366.7 0.0 0.0 349.6 36.0 349.6 36.0

H84 59 0.099 22,977.5 2,274.8 0.0 0.0 349.6 34.6 349.6 34.6

H85 60 0.095 22,977.5 2,182.9 0.0 0.0 349.6 33.2 349.6 33.2

H86 61 0.091 22,977.5 2,091.0 0.0 0.0 349.6 31.8 349.6 31.8

H87 62 0.088 22,977.5 2,022.0 0.0 0.0 349.6 30.8 349.6 30.8

H88 63 0.085 22,977.5 1,953.1 0.0 0.0 349.6 29.7 349.6 29.7

H89 64 0.081 22,977.5 1,861.2 0.0 0.0 349.6 28.3 349.6 28.3

H90 65 0.078 22,977.5 1,792.2 0.0 0.0 349.6 27.3 349.6 27.3

H91 66 0.075 22,977.5 1,723.3 0.0 0.0 349.6 26.2 349.6 26.2

H92 67 0.072 22,977.5 1,654.4 0.0 0.0 349.6 25.2 349.6 25.2

H93 68 0.069 22,977.5 1,585.4 0.0 0.0 349.6 24.1 349.6 24.1

H94 69 0.067 22,977.5 1,539.5 0.0 0.0 349.6 23.4 349.6 23.4

H95 70 0.064 22,977.5 1,470.6 0.0 0.0 349.6 22.4 349.6 22.4

H96 71 0.062 22,977.5 1,424.6 0.0 0.0 349.6 21.7 349.6 21.7

H97 72 0.059 22,977.5 1,355.7 0.0 0.0 349.6 20.6 349.6 20.6

H98 73 0.057 22,977.5 1,309.7 0.0 0.0 349.6 19.9 349.6 19.9

H99 74 0.055 22,977.5 1,263.8 0.0 0.0 349.6 19.2 349.6 19.2

H100 75 0.053 22,977.5 1,217.8 0.0 0.0 349.6 18.5 349.6 18.5

H101 76 0.051 22,977.5 1,171.9 0.0 0.0 349.6 17.8 349.6 17.8

H102 77 0.049 22,977.5 1,125.9 0.0 0.0 349.6 17.1 349.6 17.1

H103 78 0.047 22,977.5 1,079.9 0.0 0.0 349.6 16.4 349.6 16.4

H104 79 0.045 22,977.5 1,034.0 0.0 0.0 349.6 15.7 349.6 15.7

H105 80 0.043 22,977.5 988.0 0.0 0.0 349.6 15.0 349.6 15.0

1,555,901.2 338,000.0 1,033.7 339,033.7 142,609.8 136,610.8 31,705.4 14,182.2 174,315.2 150,793.0 2.25 188,240.7

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間
（

4
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

90



様式－５ 費用対便益（全体事業・資産-10%） 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H15 -10 1.480 0.0 0.0 2,071.0 3,195.0 443.0 683.4 2,514.0 3,878.4

H16 -9 1.423 -13.2 -18.8 6,058.0 8,949.8 444.0 655.9 6,502.0 9,605.7

H17 -8 1.369 -29.6 -40.5 3,006.0 4,251.0 419.9 593.8 3,425.9 4,844.8

H18 -7 1.316 -43.0 -56.6 4,194.0 5,639.4 475.2 639.0 4,669.2 6,278.4

H19 -6 1.265 -58.0 -73.4 6,677.0 8,495.8 498.2 633.9 7,175.2 9,129.7

H20 -5 1.217 -86.5 -105.3 7,494.3 8,905.0 441.9 525.1 7,936.2 9,430.1

H21 -4 1.170 -113.2 -132.4 5,855.0 6,903.8 455.0 536.5 6,310.0 7,440.3

H22 -3 1.125 -126.5 -142.3 6,851.0 7,805.6 342.8 390.6 7,193.8 8,196.2

H23 -2 1.082 -138.2 -149.5 7,002.1 7,576.3 916.0 991.1 7,918.1 8,567.4

H24 -1 1.040 -144.2 -150.0 13,413.3 13,949.8 581.5 604.8 13,994.8 14,554.6

H25 0 1.000 -140.3 -140.3 6,199.3 6,199.3 294.7 294.7 6,494.0 6,494.0

H26 1 0.962 -88.4 -85.0 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 230.7 213.4 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 984.6 875.3 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 1,738.7 1,486.6 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 2,443.3 2,008.4 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 3,366.0 2,659.1 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 4,427.8 3,365.1 7,527.9 5,721.2 605.0 459.8 8,132.9 6,181.0

H33 8 0.731 4,227.0 3,089.9 8,227.5 6,014.3 661.0 483.2 8,888.5 6,497.5

H34 9 0.703 3,968.7 2,790.0 5,569.5 3,915.4 451.5 317.4 6,021.0 4,232.8

H35 10 0.676 3,738.0 2,526.9 3,590.7 2,427.3 293.2 198.2 3,883.9 2,625.5

H36 11 0.650 3,750.5 2,437.8 1,090.3 708.7 89.9 58.4 1,180.2 767.1

H37 12 0.625 6,323.7 3,952.3 1,090.3 681.4 89.9 56.2 1,180.2 737.6

H38 13 0.601 8,897.1 5,347.2 1,090.3 655.3 89.9 54.0 1,180.2 709.3

H39 14 0.577 11,470.2 6,618.3 1,048.3 604.9 89.9 51.9 1,138.2 656.8

H40 15 0.555 14,043.3 7,794.0 1,048.3 581.8 89.9 49.9 1,138.2 631.7

H41 16 0.534 16,617.2 8,873.6 790.0 421.9 301.5 161.0 1,091.5 582.9

H42 17 0.513 16,792.8 8,614.7 790.0 405.3 301.5 154.7 1,091.5 560.0

H43 18 0.494 16,968.5 8,382.4 790.0 390.3 301.5 148.9 1,091.5 539.2

H44 19 0.475 17,144.1 8,143.4 790.0 375.3 301.5 143.2 1,091.5 518.5

H45 20 0.456 17,319.7 7,897.8 790.0 360.2 301.5 137.5 1,091.5 497.7

H46 21 0.439 17,495.3 7,680.4 734.9 322.6 297.1 130.4 1,032.0 453.0

H47 22 0.422 17,658.7 7,452.0 734.9 310.1 297.1 125.4 1,032.0 435.5

H48 23 0.406 17,822.1 7,235.8 734.9 298.4 297.1 120.6 1,032.0 419.0

H49 24 0.390 17,985.5 7,014.3 734.9 286.6 297.1 115.9 1,032.0 402.5

H50 25 0.375 18,148.9 6,805.8 734.9 275.6 297.1 111.4 1,032.0 387.0

H51 26 0.361 18,312.2 6,610.7 556.1 200.8 282.8 102.1 838.9 302.9

H52 27 0.347 18,435.9 6,397.3 556.1 193.0 282.8 98.1 838.9 291.1

H53 28 0.333 18,559.5 6,180.3 556.1 185.2 282.8 94.2 838.9 279.4

H54 29 0.321 18,683.1 5,997.3 556.1 178.5 282.8 90.8 838.9 269.3

H55 30 0.308 18,806.8 5,792.5 556.1 171.3 282.8 87.1 838.9 258.4

H56 31 0.296 18,930.4 5,603.4 349.6 103.5 349.6 103.5

H57 32 0.285 18,930.4 5,395.2 349.6 99.6 349.6 99.6

H58 33 0.274 18,930.4 5,186.9 349.6 95.8 349.6 95.8

H59 34 0.264 18,930.4 4,997.6 349.6 92.3 349.6 92.3

H60 35 0.253 18,930.4 4,789.4 349.6 88.4 349.6 88.4

H61 36 0.244 18,930.4 4,619.0 349.6 85.3 349.6 85.3

H62 37 0.234 18,930.4 4,429.7 349.6 81.8 349.6 81.8

H63 38 0.225 18,930.4 4,259.3 349.6 78.7 349.6 78.7

H64 39 0.217 18,930.4 4,107.9 349.6 75.9 349.6 75.9

H65 40 0.208 18,930.4 3,937.5 349.6 72.7 349.6 72.7

H66 41 0.200 18,930.4 3,786.1 349.6 69.9 349.6 69.9

H67 42 0.193 18,930.4 3,653.6 349.6 67.5 349.6 67.5

H68 43 0.185 18,930.4 3,502.1 349.6 64.7 349.6 64.7

H69 44 0.178 18,930.4 3,369.6 349.6 62.2 349.6 62.2

H70 45 0.171 18,930.4 3,237.1 349.6 59.8 349.6 59.8

H71 46 0.165 18,930.4 3,123.5 349.6 57.7 349.6 57.7

H72 47 0.158 18,930.4 2,991.0 349.6 55.2 349.6 55.2

H73 48 0.152 18,930.4 2,877.4 349.6 53.1 349.6 53.1

H74 49 0.146 18,930.4 2,763.8 349.6 51.0 349.6 51.0

H75 50 0.141 18,930.4 2,669.2 349.6 49.3 349.6 49.3

H76 51 0.135 18,930.4 2,555.6 0.0 0.0 349.6 47.2 349.6 47.2

H77 52 0.130 18,930.4 2,461.0 0.0 0.0 349.6 45.4 349.6 45.4

H78 53 0.125 18,930.4 2,366.3 0.0 0.0 349.6 43.7 349.6 43.7

H79 54 0.120 18,930.4 2,271.6 0.0 0.0 349.6 42.0 349.6 42.0

H80 55 0.116 18,930.4 2,195.9 0.0 0.0 349.6 40.6 349.6 40.6

H81 56 0.111 18,930.4 2,101.3 0.0 0.0 349.6 38.8 349.6 38.8

H82 57 0.107 18,930.4 2,025.6 0.0 0.0 349.6 37.4 349.6 37.4

H83 58 0.103 18,930.4 1,949.8 0.0 0.0 349.6 36.0 349.6 36.0

H84 59 0.099 18,930.4 1,874.1 0.0 0.0 349.6 34.6 349.6 34.6

H85 60 0.095 18,930.4 1,798.4 0.0 0.0 349.6 33.2 349.6 33.2

H86 61 0.091 18,930.4 1,722.7 0.0 0.0 349.6 31.8 349.6 31.8

H87 62 0.088 18,930.4 1,665.9 0.0 0.0 349.6 30.8 349.6 30.8

H88 63 0.085 18,930.4 1,609.1 0.0 0.0 349.6 29.7 349.6 29.7

H89 64 0.081 18,930.4 1,533.4 0.0 0.0 349.6 28.3 349.6 28.3

H90 65 0.078 18,930.4 1,476.6 0.0 0.0 349.6 27.3 349.6 27.3

H91 66 0.075 18,930.4 1,419.8 0.0 0.0 349.6 26.2 349.6 26.2

H92 67 0.072 18,930.4 1,363.0 0.0 0.0 349.6 25.2 349.6 25.2

H93 68 0.069 18,930.4 1,306.2 0.0 0.0 349.6 24.1 349.6 24.1

H94 69 0.067 18,930.4 1,268.3 0.0 0.0 349.6 23.4 349.6 23.4

H95 70 0.064 18,930.4 1,211.5 0.0 0.0 349.6 22.4 349.6 22.4

H96 71 0.062 18,930.4 1,173.7 0.0 0.0 349.6 21.7 349.6 21.7

H97 72 0.059 18,930.4 1,116.9 0.0 0.0 349.6 20.6 349.6 20.6

H98 73 0.057 18,930.4 1,079.0 0.0 0.0 349.6 19.9 349.6 19.9

H99 74 0.055 18,930.4 1,041.2 0.0 0.0 349.6 19.2 349.6 19.2

H100 75 0.053 18,930.4 1,003.3 0.0 0.0 349.6 18.5 349.6 18.5

H101 76 0.051 18,930.4 965.5 0.0 0.0 349.6 17.8 349.6 17.8

H102 77 0.049 18,930.4 927.6 0.0 0.0 349.6 17.1 349.6 17.1

H103 78 0.047 18,930.4 889.7 0.0 0.0 349.6 16.4 349.6 16.4

H104 79 0.045 18,930.4 851.9 0.0 0.0 349.6 15.7 349.6 15.7

H105 80 0.043 18,930.4 814.0 0.0 0.0 349.6 15.0 349.6 15.0

1,281,898.8 278,486.7 1,033.7 279,520.4 142,609.8 136,610.8 31,705.4 14,182.2 174,315.2 150,793.0 1.85 128,727.4合　　計
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様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 353.1 326.6 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 1,187.6 1,055.8 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 2,022.5 1,729.2 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 2,802.4 2,303.6 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 3,824.0 3,021.0 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 4,999.5 3,799.6 7,527.9 5,721.2 605.0 459.8 8,132.9 6,181.0

H33 8 0.731 4,777.4 3,492.3 8,227.5 6,014.3 661.0 483.2 8,888.5 6,497.5

H34 9 0.703 4,491.7 3,157.7 5,569.5 3,915.4 451.5 317.4 6,021.0 4,232.8

H35 10 0.676 4,236.5 2,863.9 3,590.7 2,427.3 293.2 198.2 3,883.9 2,625.5

H36 11 0.650 4,250.9 2,763.1 1,090.3 708.7 89.9 58.4 1,180.2 767.1

H37 12 0.625 7,098.1 4,436.3 1,090.3 681.4 89.9 56.2 1,180.2 737.6

H38 13 0.601 9,945.4 5,977.2 1,090.3 655.3 89.9 54.0 1,180.2 709.3

H39 14 0.577 12,792.6 7,381.3 1,048.3 604.9 89.9 51.9 1,138.2 656.8

H40 15 0.555 15,639.7 8,680.0 1,048.3 581.8 89.9 49.9 1,138.2 631.7

H41 16 0.534 18,487.7 9,872.4 790.0 421.9 221.8 118.4 1,011.8 540.3

H42 17 0.513 18,682.3 9,584.0 790.0 405.3 221.8 113.8 1,011.8 519.1

H43 18 0.494 18,877.0 9,325.2 790.0 390.3 221.8 109.6 1,011.8 499.9

H44 19 0.475 19,071.7 9,059.1 790.0 375.3 221.8 105.4 1,011.8 480.7

H45 20 0.456 19,266.4 8,785.5 790.0 360.2 221.8 101.1 1,011.8 461.3

H46 21 0.439 19,461.0 8,543.4 734.9 322.6 217.4 95.4 952.3 418.0

H47 22 0.422 19,642.1 8,289.0 734.9 310.1 217.4 91.7 952.3 401.8

H48 23 0.406 19,823.2 8,048.2 734.9 298.4 217.4 88.3 952.3 386.7

H49 24 0.390 20,004.3 7,801.7 734.9 286.6 217.4 84.8 952.3 371.4

H50 25 0.375 20,185.4 7,569.5 734.9 275.6 217.4 81.5 952.3 357.1

H51 26 0.361 20,366.5 7,352.3 556.1 200.8 203.1 73.3 759.2 274.1

H52 27 0.347 20,503.6 7,114.7 556.1 193.0 203.1 70.5 759.2 263.5

H53 28 0.333 20,640.6 6,873.3 556.1 185.2 203.1 67.6 759.2 252.8

H54 29 0.321 20,777.6 6,669.6 556.1 178.5 203.1 65.2 759.2 243.7

H55 30 0.308 20,914.7 6,441.7 556.1 171.3 203.1 62.6 759.2 233.9

H56 31 0.296 21,051.7 6,231.3 257.6 76.2 257.6 76.2

H57 32 0.285 21,051.7 5,999.7 257.6 73.4 257.6 73.4

H58 33 0.274 21,051.7 5,768.2 257.6 70.6 257.6 70.6

H59 34 0.264 21,051.7 5,557.6 257.6 68.0 257.6 68.0

H60 35 0.253 21,051.7 5,326.1 257.6 65.2 257.6 65.2

H61 36 0.244 21,051.7 5,136.6 257.6 62.9 257.6 62.9

H62 37 0.234 21,051.7 4,926.1 257.6 60.3 257.6 60.3

H63 38 0.225 21,051.7 4,736.6 257.6 58.0 257.6 58.0

H64 39 0.217 21,051.7 4,568.2 257.6 55.9 257.6 55.9

H65 40 0.208 21,051.7 4,378.8 257.6 53.6 257.6 53.6

H66 41 0.200 21,051.7 4,210.3 257.6 51.5 257.6 51.5

H67 42 0.193 21,051.7 4,063.0 257.6 49.7 257.6 49.7

H68 43 0.185 21,051.7 3,894.6 257.6 47.7 257.6 47.7

H69 44 0.178 21,051.7 3,747.2 257.6 45.9 257.6 45.9

H70 45 0.171 21,051.7 3,599.8 257.6 44.0 257.6 44.0

H71 46 0.165 21,051.7 3,473.5 257.6 42.5 257.6 42.5

H72 47 0.158 21,051.7 3,326.2 257.6 40.7 257.6 40.7

H73 48 0.152 21,051.7 3,199.9 257.6 39.2 257.6 39.2

H74 49 0.146 21,051.7 3,073.5 257.6 37.6 257.6 37.6

H75 50 0.141 21,051.7 2,968.3 257.6 36.3 257.6 36.3

H76 51 0.135 21,051.7 2,842.0 0.0 0.0 257.6 34.8 257.6 34.8

H77 52 0.130 21,051.7 2,736.7 0.0 0.0 257.6 33.5 257.6 33.5

H78 53 0.125 21,051.7 2,631.5 0.0 0.0 257.6 32.2 257.6 32.2

H79 54 0.120 21,051.7 2,526.2 0.0 0.0 257.6 30.9 257.6 30.9

H80 55 0.116 21,051.7 2,442.0 0.0 0.0 257.6 29.9 257.6 29.9

H81 56 0.111 21,051.7 2,336.7 0.0 0.0 257.6 28.6 257.6 28.6

H82 57 0.107 21,051.7 2,252.5 0.0 0.0 257.6 27.6 257.6 27.6

H83 58 0.103 21,051.7 2,168.3 0.0 0.0 257.6 26.5 257.6 26.5

H84 59 0.099 21,051.7 2,084.1 0.0 0.0 257.6 25.5 257.6 25.5

H85 60 0.095 21,051.7 1,999.9 0.0 0.0 257.6 24.5 257.6 24.5

H86 61 0.091 21,051.7 1,915.7 0.0 0.0 257.6 23.4 257.6 23.4

H87 62 0.088 21,051.7 1,852.5 0.0 0.0 257.6 22.7 257.6 22.7

H88 63 0.085 21,051.7 1,789.4 0.0 0.0 257.6 21.9 257.6 21.9

H89 64 0.081 21,051.7 1,705.2 0.0 0.0 257.6 20.9 257.6 20.9

H90 65 0.078 21,051.7 1,642.0 0.0 0.0 257.6 20.1 257.6 20.1

H91 66 0.075 21,051.7 1,578.9 0.0 0.0 257.6 19.3 257.6 19.3

H92 67 0.072 21,051.7 1,515.7 0.0 0.0 257.6 18.5 257.6 18.5

H93 68 0.069 21,051.7 1,452.6 0.0 0.0 257.6 17.8 257.6 17.8

H94 69 0.067 21,051.7 1,410.5 0.0 0.0 257.6 17.3 257.6 17.3

H95 70 0.064 21,051.7 1,347.3 0.0 0.0 257.6 16.5 257.6 16.5

H96 71 0.062 21,051.7 1,305.2 0.0 0.0 257.6 16.0 257.6 16.0

H97 72 0.059 21,051.7 1,242.1 0.0 0.0 257.6 15.2 257.6 15.2

H98 73 0.057 21,051.7 1,199.9 0.0 0.0 257.6 14.7 257.6 14.7

H99 74 0.055 21,051.7 1,157.8 0.0 0.0 257.6 14.2 257.6 14.2

H100 75 0.053 21,051.7 1,115.7 0.0 0.0 257.6 13.7 257.6 13.7

H101 76 0.051 21,051.7 1,073.6 0.0 0.0 257.6 13.1 257.6 13.1

H102 77 0.049 21,051.7 1,031.5 0.0 0.0 257.6 12.6 257.6 12.6

H103 78 0.047 21,051.7 989.4 0.0 0.0 257.6 12.1 257.6 12.1

H104 79 0.045 21,051.7 947.3 0.0 0.0 257.6 11.6 257.6 11.6

H105 80 0.043 21,051.7 905.2 0.0 0.0 257.6 11.1 257.6 11.1

1,427,710.5 311,700.1 323.4 312,023.5 73,788.8 54,740.0 20,597.7 6,532.8 94,386.5 61,272.8 5.09 250,750.7

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間
（

3
0
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業・残事業費+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 10,483.0 10,084.6 531.1 510.9 11,014.1 10,595.5

H27 2 0.925 353.1 326.6 3,932.6 3,637.7 197.3 182.5 4,129.9 3,820.2

H28 3 0.889 1,187.6 1,055.8 4,179.5 3,715.5 221.2 196.6 4,400.7 3,912.1

H29 4 0.855 2,022.5 1,729.2 4,260.0 3,642.3 213.4 182.5 4,473.4 3,824.8

H30 5 0.822 2,802.4 2,303.6 5,338.4 4,388.2 429.6 353.1 5,768.0 4,741.3

H31 6 0.790 3,824.0 3,021.0 8,217.3 6,491.7 657.8 519.7 8,875.1 7,011.4

H32 7 0.760 4,999.5 3,799.6 8,280.7 6,293.3 665.5 505.8 8,946.2 6,799.1

H33 8 0.731 4,777.4 3,492.3 9,050.3 6,615.7 727.0 531.4 9,777.3 7,147.1

H34 9 0.703 4,491.7 3,157.7 6,126.5 4,306.9 496.6 349.1 6,623.1 4,656.0

H35 10 0.676 4,236.5 2,863.9 3,949.8 2,670.0 322.4 217.9 4,272.2 2,887.9

H36 11 0.650 4,250.9 2,763.1 1,199.3 779.6 98.9 64.3 1,298.2 843.9

H37 12 0.625 7,098.1 4,436.3 1,199.3 749.6 98.9 61.8 1,298.2 811.4

H38 13 0.601 9,945.4 5,977.2 1,199.3 720.8 98.9 59.4 1,298.2 780.2

H39 14 0.577 12,792.6 7,381.3 1,153.1 665.4 98.9 57.1 1,252.0 722.5

H40 15 0.555 15,639.7 8,680.0 1,153.1 640.0 98.9 54.9 1,252.0 694.9

H41 16 0.534 18,487.7 9,872.4 869.0 464.0 243.9 130.2 1,112.9 594.2

H42 17 0.513 18,682.3 9,584.0 869.0 445.8 243.9 125.1 1,112.9 570.9

H43 18 0.494 18,877.0 9,325.2 869.0 429.3 243.9 120.5 1,112.9 549.8

H44 19 0.475 19,071.7 9,059.1 869.0 412.8 243.9 115.9 1,112.9 528.7

H45 20 0.456 19,266.4 8,785.5 869.0 396.3 243.9 111.2 1,112.9 507.5

H46 21 0.439 19,461.0 8,543.4 808.4 354.9 239.1 105.0 1,047.5 459.9

H47 22 0.422 19,642.1 8,289.0 808.4 341.1 239.1 100.9 1,047.5 442.0

H48 23 0.406 19,823.2 8,048.2 808.4 328.2 239.1 97.1 1,047.5 425.3

H49 24 0.390 20,004.3 7,801.7 808.4 315.3 239.1 93.2 1,047.5 408.5

H50 25 0.375 20,185.4 7,569.5 808.4 303.1 239.1 89.7 1,047.5 392.8

H51 26 0.361 20,366.5 7,352.3 611.7 220.8 223.3 80.6 835.0 301.4

H52 27 0.347 20,503.6 7,114.7 611.7 212.3 223.3 77.5 835.0 289.8

H53 28 0.333 20,640.6 6,873.3 611.7 203.7 223.3 74.4 835.0 278.1

H54 29 0.321 20,777.6 6,669.6 611.7 196.4 223.3 71.7 835.0 268.1

H55 30 0.308 20,914.7 6,441.7 611.7 188.4 223.3 68.8 835.0 257.2

H56 31 0.296 21,051.7 6,231.3 283.3 83.9 283.3 83.9

H57 32 0.285 21,051.7 5,999.7 283.3 80.7 283.3 80.7

H58 33 0.274 21,051.7 5,768.2 283.3 77.6 283.3 77.6

H59 34 0.264 21,051.7 5,557.6 283.3 74.8 283.3 74.8

H60 35 0.253 21,051.7 5,326.1 283.3 71.7 283.3 71.7

H61 36 0.244 21,051.7 5,136.6 283.3 69.1 283.3 69.1

H62 37 0.234 21,051.7 4,926.1 283.3 66.3 283.3 66.3

H63 38 0.225 21,051.7 4,736.6 283.3 63.7 283.3 63.7

H64 39 0.217 21,051.7 4,568.2 283.3 61.5 283.3 61.5

H65 40 0.208 21,051.7 4,378.8 283.3 58.9 283.3 58.9

H66 41 0.200 21,051.7 4,210.3 283.3 56.7 283.3 56.7

H67 42 0.193 21,051.7 4,063.0 283.3 54.7 283.3 54.7

H68 43 0.185 21,051.7 3,894.6 283.3 52.4 283.3 52.4

H69 44 0.178 21,051.7 3,747.2 283.3 50.4 283.3 50.4

H70 45 0.171 21,051.7 3,599.8 283.3 48.4 283.3 48.4

H71 46 0.165 21,051.7 3,473.5 283.3 46.7 283.3 46.7

H72 47 0.158 21,051.7 3,326.2 283.3 44.8 283.3 44.8

H73 48 0.152 21,051.7 3,199.9 283.3 43.1 283.3 43.1

H74 49 0.146 21,051.7 3,073.5 283.3 41.4 283.3 41.4

H75 50 0.141 21,051.7 2,968.3 283.3 39.9 283.3 39.9

H76 51 0.135 21,051.7 2,842.0 0.0 0.0 283.3 38.2 283.3 38.2

H77 52 0.130 21,051.7 2,736.7 0.0 0.0 283.3 36.8 283.3 36.8

H78 53 0.125 21,051.7 2,631.5 0.0 0.0 283.3 35.4 283.3 35.4

H79 54 0.120 21,051.7 2,526.2 0.0 0.0 283.3 34.0 283.3 34.0

H80 55 0.116 21,051.7 2,442.0 0.0 0.0 283.3 32.9 283.3 32.9

H81 56 0.111 21,051.7 2,336.7 0.0 0.0 283.3 31.4 283.3 31.4

H82 57 0.107 21,051.7 2,252.5 0.0 0.0 283.3 30.3 283.3 30.3

H83 58 0.103 21,051.7 2,168.3 0.0 0.0 283.3 29.2 283.3 29.2

H84 59 0.099 21,051.7 2,084.1 0.0 0.0 283.3 28.0 283.3 28.0

H85 60 0.095 21,051.7 1,999.9 0.0 0.0 283.3 26.9 283.3 26.9

H86 61 0.091 21,051.7 1,915.7 0.0 0.0 283.3 25.8 283.3 25.8

H87 62 0.088 21,051.7 1,852.5 0.0 0.0 283.3 24.9 283.3 24.9

H88 63 0.085 21,051.7 1,789.4 0.0 0.0 283.3 24.1 283.3 24.1

H89 64 0.081 21,051.7 1,705.2 0.0 0.0 283.3 22.9 283.3 22.9

H90 65 0.078 21,051.7 1,642.0 0.0 0.0 283.3 22.1 283.3 22.1

H91 66 0.075 21,051.7 1,578.9 0.0 0.0 283.3 21.2 283.3 21.2

H92 67 0.072 21,051.7 1,515.7 0.0 0.0 283.3 20.4 283.3 20.4

H93 68 0.069 21,051.7 1,452.6 0.0 0.0 283.3 19.5 283.3 19.5

H94 69 0.067 21,051.7 1,410.5 0.0 0.0 283.3 19.0 283.3 19.0

H95 70 0.064 21,051.7 1,347.3 0.0 0.0 283.3 18.1 283.3 18.1

H96 71 0.062 21,051.7 1,305.2 0.0 0.0 283.3 17.6 283.3 17.6

H97 72 0.059 21,051.7 1,242.1 0.0 0.0 283.3 16.7 283.3 16.7

H98 73 0.057 21,051.7 1,199.9 0.0 0.0 283.3 16.1 283.3 16.1

H99 74 0.055 21,051.7 1,157.8 0.0 0.0 283.3 15.6 283.3 15.6

H100 75 0.053 21,051.7 1,115.7 0.0 0.0 283.3 15.0 283.3 15.0

H101 76 0.051 21,051.7 1,073.6 0.0 0.0 283.3 14.4 283.3 14.4

H102 77 0.049 21,051.7 1,031.5 0.0 0.0 283.3 13.9 283.3 13.9

H103 78 0.047 21,051.7 989.4 0.0 0.0 283.3 13.3 283.3 13.3

H104 79 0.045 21,051.7 947.3 0.0 0.0 283.3 12.7 283.3 12.7

H105 80 0.043 21,051.7 905.2 0.0 0.0 283.3 12.2 283.3 12.2

1,427,710.5 311,700.1 355.7 312,055.8 81,167.7 60,213.7 22,652.9 7,184.1 103,820.6 67,397.8 4.63 244,658.0

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間
（

3
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年
）
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様式－５ 費用対便益（残事業・残事業費-10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 8,577.0 8,251.1 434.6 418.1 9,011.6 8,669.2

H27 2 0.925 353.1 326.6 3,217.6 2,976.3 161.5 149.4 3,379.1 3,125.7

H28 3 0.889 1,187.6 1,055.8 3,419.6 3,040.0 181.0 160.9 3,600.6 3,200.9

H29 4 0.855 2,022.5 1,729.2 3,485.4 2,980.0 174.6 149.3 3,660.0 3,129.3

H30 5 0.822 2,802.4 2,303.6 4,367.8 3,590.3 351.6 289.0 4,719.4 3,879.3

H31 6 0.790 3,824.0 3,021.0 6,723.3 5,311.4 538.3 425.3 7,261.6 5,736.7

H32 7 0.760 4,999.5 3,799.6 6,775.1 5,149.1 544.5 413.8 7,319.6 5,562.9

H33 8 0.731 4,777.4 3,492.3 7,404.8 5,412.9 594.9 434.9 7,999.7 5,847.8

H34 9 0.703 4,491.7 3,157.7 5,012.6 3,523.8 406.4 285.7 5,419.0 3,809.5

H35 10 0.676 4,236.5 2,863.9 3,231.6 2,184.6 263.9 178.4 3,495.5 2,363.0

H36 11 0.650 4,250.9 2,763.1 981.3 637.8 80.9 52.6 1,062.2 690.4

H37 12 0.625 7,098.1 4,436.3 981.3 613.3 80.9 50.6 1,062.2 663.9

H38 13 0.601 9,945.4 5,977.2 981.3 589.7 80.9 48.6 1,062.2 638.3

H39 14 0.577 12,792.6 7,381.3 943.5 544.4 80.9 46.7 1,024.4 591.1

H40 15 0.555 15,639.7 8,680.0 943.5 523.6 80.9 44.9 1,024.4 568.5

H41 16 0.534 18,487.7 9,872.4 711.0 379.7 199.6 106.6 910.6 486.3

H42 17 0.513 18,682.3 9,584.0 711.0 364.7 199.6 102.4 910.6 467.1

H43 18 0.494 18,877.0 9,325.2 711.0 351.2 199.6 98.6 910.6 449.8

H44 19 0.475 19,071.7 9,059.1 711.0 337.7 199.6 94.8 910.6 432.5

H45 20 0.456 19,266.4 8,785.5 711.0 324.2 199.6 91.0 910.6 415.2

H46 21 0.439 19,461.0 8,543.4 661.4 290.4 195.6 85.9 857.0 376.3

H47 22 0.422 19,642.1 8,289.0 661.4 279.1 195.6 82.5 857.0 361.6

H48 23 0.406 19,823.2 8,048.2 661.4 268.5 195.6 79.4 857.0 347.9

H49 24 0.390 20,004.3 7,801.7 661.4 257.9 195.6 76.3 857.0 334.2

H50 25 0.375 20,185.4 7,569.5 661.4 248.0 195.6 73.4 857.0 321.4

H51 26 0.361 20,366.5 7,352.3 500.5 180.7 182.7 66.0 683.2 246.7

H52 27 0.347 20,503.6 7,114.7 500.5 173.7 182.7 63.4 683.2 237.1

H53 28 0.333 20,640.6 6,873.3 500.5 166.7 182.7 60.8 683.2 227.5

H54 29 0.321 20,777.6 6,669.6 500.5 160.7 182.7 58.6 683.2 219.3

H55 30 0.308 20,914.7 6,441.7 500.5 154.2 182.7 56.3 683.2 210.5

H56 31 0.296 21,051.7 6,231.3 231.8 68.6 231.8 68.6

H57 32 0.285 21,051.7 5,999.7 231.8 66.1 231.8 66.1

H58 33 0.274 21,051.7 5,768.2 231.8 63.5 231.8 63.5

H59 34 0.264 21,051.7 5,557.6 231.8 61.2 231.8 61.2

H60 35 0.253 21,051.7 5,326.1 231.8 58.6 231.8 58.6

H61 36 0.244 21,051.7 5,136.6 231.8 56.6 231.8 56.6

H62 37 0.234 21,051.7 4,926.1 231.8 54.2 231.8 54.2

H63 38 0.225 21,051.7 4,736.6 231.8 52.2 231.8 52.2

H64 39 0.217 21,051.7 4,568.2 231.8 50.3 231.8 50.3

H65 40 0.208 21,051.7 4,378.8 231.8 48.2 231.8 48.2

H66 41 0.200 21,051.7 4,210.3 231.8 46.4 231.8 46.4

H67 42 0.193 21,051.7 4,063.0 231.8 44.7 231.8 44.7

H68 43 0.185 21,051.7 3,894.6 231.8 42.9 231.8 42.9

H69 44 0.178 21,051.7 3,747.2 231.8 41.3 231.8 41.3

H70 45 0.171 21,051.7 3,599.8 231.8 39.6 231.8 39.6

H71 46 0.165 21,051.7 3,473.5 231.8 38.2 231.8 38.2

H72 47 0.158 21,051.7 3,326.2 231.8 36.6 231.8 36.6

H73 48 0.152 21,051.7 3,199.9 231.8 35.2 231.8 35.2

H74 49 0.146 21,051.7 3,073.5 231.8 33.8 231.8 33.8

H75 50 0.141 21,051.7 2,968.3 231.8 32.7 231.8 32.7

H76 51 0.135 21,051.7 2,842.0 0.0 0.0 231.8 31.3 231.8 31.3

H77 52 0.130 21,051.7 2,736.7 0.0 0.0 231.8 30.1 231.8 30.1

H78 53 0.125 21,051.7 2,631.5 0.0 0.0 231.8 29.0 231.8 29.0

H79 54 0.120 21,051.7 2,526.2 0.0 0.0 231.8 27.8 231.8 27.8

H80 55 0.116 21,051.7 2,442.0 0.0 0.0 231.8 26.9 231.8 26.9

H81 56 0.111 21,051.7 2,336.7 0.0 0.0 231.8 25.7 231.8 25.7

H82 57 0.107 21,051.7 2,252.5 0.0 0.0 231.8 24.8 231.8 24.8

H83 58 0.103 21,051.7 2,168.3 0.0 0.0 231.8 23.9 231.8 23.9

H84 59 0.099 21,051.7 2,084.1 0.0 0.0 231.8 22.9 231.8 22.9

H85 60 0.095 21,051.7 1,999.9 0.0 0.0 231.8 22.0 231.8 22.0

H86 61 0.091 21,051.7 1,915.7 0.0 0.0 231.8 21.1 231.8 21.1

H87 62 0.088 21,051.7 1,852.5 0.0 0.0 231.8 20.4 231.8 20.4

H88 63 0.085 21,051.7 1,789.4 0.0 0.0 231.8 19.7 231.8 19.7

H89 64 0.081 21,051.7 1,705.2 0.0 0.0 231.8 18.8 231.8 18.8

H90 65 0.078 21,051.7 1,642.0 0.0 0.0 231.8 18.1 231.8 18.1

H91 66 0.075 21,051.7 1,578.9 0.0 0.0 231.8 17.4 231.8 17.4

H92 67 0.072 21,051.7 1,515.7 0.0 0.0 231.8 16.7 231.8 16.7

H93 68 0.069 21,051.7 1,452.6 0.0 0.0 231.8 16.0 231.8 16.0

H94 69 0.067 21,051.7 1,410.5 0.0 0.0 231.8 15.5 231.8 15.5

H95 70 0.064 21,051.7 1,347.3 0.0 0.0 231.8 14.8 231.8 14.8

H96 71 0.062 21,051.7 1,305.2 0.0 0.0 231.8 14.4 231.8 14.4

H97 72 0.059 21,051.7 1,242.1 0.0 0.0 231.8 13.7 231.8 13.7

H98 73 0.057 21,051.7 1,199.9 0.0 0.0 231.8 13.2 231.8 13.2

H99 74 0.055 21,051.7 1,157.8 0.0 0.0 231.8 12.7 231.8 12.7

H100 75 0.053 21,051.7 1,115.7 0.0 0.0 231.8 12.3 231.8 12.3

H101 76 0.051 21,051.7 1,073.6 0.0 0.0 231.8 11.8 231.8 11.8

H102 77 0.049 21,051.7 1,031.5 0.0 0.0 231.8 11.4 231.8 11.4

H103 78 0.047 21,051.7 989.4 0.0 0.0 231.8 10.9 231.8 10.9

H104 79 0.045 21,051.7 947.3 0.0 0.0 231.8 10.4 231.8 10.4

H105 80 0.043 21,051.7 905.2 0.0 0.0 231.8 10.0 231.8 10.0

1,427,710.5 311,700.1 291.0 311,991.1 66,409.9 49,265.7 18,535.3 5,878.8 84,945.2 55,144.5 5.66 256,846.6合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％
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費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業・工期+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 8,663.6 8,334.4 439.0 422.3 9,102.6 8,756.7

H27 2 0.925 321.0 296.9 3,791.5 3,507.1 192.4 178.0 3,983.9 3,685.1

H28 3 0.889 1,035.9 920.9 3,413.3 3,034.4 179.8 159.8 3,593.1 3,194.2

H29 4 0.855 1,794.8 1,534.6 3,500.6 2,993.0 179.2 153.2 3,679.8 3,146.2

H30 5 0.822 2,518.8 2,070.5 4,055.4 3,333.5 284.4 233.8 4,339.8 3,567.3

H31 6 0.790 3,359.6 2,654.1 5,601.6 4,425.3 450.2 355.7 6,051.8 4,781.0

H32 7 0.760 4,358.3 3,312.3 6,812.2 5,177.3 547.0 415.7 7,359.2 5,593.0

H33 8 0.731 4,918.7 3,595.6 7,034.4 5,142.1 566.2 413.9 7,600.6 5,556.0

H34 9 0.703 4,699.5 3,303.7 6,996.3 4,918.4 563.7 396.3 7,560.0 5,314.7

H35 10 0.676 4,445.3 3,005.0 4,883.4 3,301.2 396.9 268.3 5,280.3 3,569.5

H36 11 0.650 4,229.7 2,749.3 3,264.3 2,121.8 267.3 173.7 3,531.6 2,295.5

H37 12 0.625 4,250.9 2,656.8 991.2 619.5 82.6 51.6 1,073.8 671.1

H38 13 0.601 6,839.3 4,110.4 991.2 595.7 82.6 49.6 1,073.8 645.3

H39 14 0.577 9,427.7 5,439.8 991.2 571.9 82.6 47.7 1,073.8 619.6

H40 15 0.555 12,016.1 6,668.9 964.5 535.3 82.6 45.8 1,047.1 581.1

H41 16 0.534 14,604.4 7,798.7 953.0 508.9 82.6 44.1 1,035.6 553.0

H42 17 0.513 17,192.6 8,819.8 835.6 428.7 74.6 38.3 910.2 467.0

H43 18 0.494 18,576.2 9,176.6 718.2 354.8 198.5 98.1 916.7 452.9

H44 19 0.475 18,753.1 8,907.7 718.2 341.1 198.5 94.3 916.7 435.4

H45 20 0.456 18,930.1 8,632.1 718.2 327.5 198.5 90.5 916.7 418.0

H46 21 0.439 19,107.1 8,388.0 718.2 315.3 198.5 87.1 916.7 402.4

H47 22 0.422 19,284.1 8,137.9 718.2 303.1 198.5 83.8 916.7 386.9

H48 23 0.406 19,461.0 7,901.2 668.1 271.2 194.4 78.9 862.5 350.1

H49 24 0.390 19,625.6 7,654.0 668.1 260.6 194.4 75.8 862.5 336.4

H50 25 0.375 19,790.3 7,421.4 668.1 250.5 194.4 72.9 862.5 323.4

H51 26 0.361 19,954.9 7,203.7 668.1 241.2 194.4 70.2 862.5 311.4

H52 27 0.347 20,119.5 6,981.5 668.1 231.8 194.4 67.5 862.5 299.3

H53 28 0.333 20,284.2 6,754.6 586.8 195.4 187.9 62.6 774.7 258.0

H54 29 0.321 20,428.8 6,557.7 505.5 162.3 181.4 58.2 686.9 220.5

H55 30 0.308 20,553.4 6,330.5 505.5 155.7 181.4 55.9 686.9 211.6

H56 31 0.296 20,678.0 6,120.7 505.5 149.6 181.4 53.7 686.9 203.3

H57 32 0.285 20,802.5 5,928.7 505.5 144.1 181.4 51.7 686.9 195.8

H58 33 0.274 20,927.2 5,734.0 505.5 138.5 181.4 49.7 686.9 188.2

H59 34 0.264 21,051.7 5,557.6 231.0 61.0 231.0 61.0

H60 35 0.253 21,051.7 5,326.1 231.0 58.4 231.0 58.4

H61 36 0.244 21,051.7 5,136.6 231.0 56.4 231.0 56.4

H62 37 0.234 21,051.7 4,926.1 231.0 54.1 231.0 54.1

H63 38 0.225 21,051.7 4,736.6 231.0 52.0 231.0 52.0

H64 39 0.217 21,051.7 4,568.2 231.0 50.1 231.0 50.1

H65 40 0.208 21,051.7 4,378.8 231.0 48.0 231.0 48.0

H66 41 0.200 21,051.7 4,210.3 231.0 46.2 231.0 46.2

H67 42 0.193 21,051.7 4,063.0 231.0 44.6 231.0 44.6

H68 43 0.185 21,051.7 3,894.6 231.0 42.7 231.0 42.7

H69 44 0.178 21,051.7 3,747.2 231.0 41.1 231.0 41.1

H70 45 0.171 21,051.7 3,599.8 231.0 39.5 231.0 39.5

H71 46 0.165 21,051.7 3,473.5 231.0 38.1 231.0 38.1

H72 47 0.158 21,051.7 3,326.2 231.0 36.5 231.0 36.5

H73 48 0.152 21,051.7 3,199.9 231.0 35.1 231.0 35.1

H74 49 0.146 21,051.7 3,073.5 231.0 33.7 231.0 33.7

H75 50 0.141 21,051.7 2,968.3 231.0 32.6 231.0 32.6

H76 51 0.135 21,051.7 2,842.0 231.0 31.2 231.0 31.2

H77 52 0.130 21,051.7 2,736.7 231.0 30.0 231.0 30.0

H78 53 0.125 21,051.7 2,631.5 231.0 28.9 231.0 28.9

H79 54 0.120 21,051.7 2,526.2 0.0 0.0 231.0 27.7 231.0 27.7

H80 55 0.116 21,051.7 2,442.0 0.0 0.0 231.0 26.8 231.0 26.8

H81 56 0.111 21,051.7 2,336.7 0.0 0.0 231.0 25.6 231.0 25.6

H82 57 0.107 21,051.7 2,252.5 0.0 0.0 231.0 24.7 231.0 24.7

H83 58 0.103 21,051.7 2,168.3 0.0 0.0 231.0 23.8 231.0 23.8

H84 59 0.099 21,051.7 2,084.1 0.0 0.0 231.0 22.9 231.0 22.9

H85 60 0.095 21,051.7 1,999.9 0.0 0.0 231.0 21.9 231.0 21.9

H86 61 0.091 21,051.7 1,915.7 0.0 0.0 231.0 21.0 231.0 21.0

H87 62 0.088 21,051.7 1,852.5 0.0 0.0 231.0 20.3 231.0 20.3

H88 63 0.085 21,051.7 1,789.4 0.0 0.0 231.0 19.6 231.0 19.6

H89 64 0.081 21,051.7 1,705.2 0.0 0.0 231.0 18.7 231.0 18.7

H90 65 0.078 21,051.7 1,642.0 0.0 0.0 231.0 18.0 231.0 18.0

H91 66 0.075 21,051.7 1,578.9 0.0 0.0 231.0 17.3 231.0 17.3

H92 67 0.072 21,051.7 1,515.7 0.0 0.0 231.0 16.6 231.0 16.6

H93 68 0.069 21,051.7 1,452.6 0.0 0.0 231.0 15.9 231.0 15.9

H94 69 0.067 21,051.7 1,410.5 0.0 0.0 231.0 15.5 231.0 15.5

H95 70 0.064 21,051.7 1,347.3 0.0 0.0 231.0 14.8 231.0 14.8

H96 71 0.062 21,051.7 1,305.2 0.0 0.0 231.0 14.3 231.0 14.3

H97 72 0.059 21,051.7 1,242.1 0.0 0.0 231.0 13.6 231.0 13.6

H98 73 0.057 21,051.7 1,199.9 0.0 0.0 231.0 13.2 231.0 13.2

H99 74 0.055 21,051.7 1,157.8 0.0 0.0 231.0 12.7 231.0 12.7

H100 75 0.053 21,051.7 1,115.7 0.0 0.0 231.0 12.2 231.0 12.2

H101 76 0.051 21,051.7 1,073.6 0.0 0.0 231.0 11.8 231.0 11.8

H102 77 0.049 21,051.7 1,031.5 0.0 0.0 231.0 11.3 231.0 11.3

H103 78 0.047 21,051.7 989.4 0.0 0.0 231.0 10.9 231.0 10.9

H104 79 0.045 21,051.7 947.3 0.0 0.0 231.0 10.4 231.0 10.4

H105 80 0.043 21,051.7 905.2 0.0 0.0 231.0 9.9 231.0 9.9

H106 81 0.042 21,051.7 884.2 0.0 0.0 231.0 9.7 231.0 9.7

H107 82 0.040 21,051.7 842.1 0.0 0.0 231.0 9.2 231.0 9.2

H108 83 0.039 21,051.7 821.0 0.0 0.0 231.0 9.0 231.0 9.0

1,465,873.6 300,698.6 287.5 300,986.1 73,789.1 53,391.2 19,163.1 5,958.2 92,952.2 59,349.4 5.07 241,636.7合　　計

便　益（Ｂ）
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Ｂ／Ｃ
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Ｂ－Ｃ
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様式－５ 費用対便益（残事業・工期-10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 9,927.3 9,550.1 501.8 482.7 10,429.1 10,032.8

H27 2 0.925 445.8 412.4 4,022.2 3,720.5 203.2 188.0 4,225.4 3,908.5

H28 3 0.889 1,373.1 1,220.7 4,246.0 3,774.7 220.1 195.7 4,466.1 3,970.4

H29 4 0.855 2,282.5 1,951.5 4,738.7 4,051.6 301.9 258.1 5,040.6 4,309.7

H30 5 0.822 3,256.4 2,676.8 6,846.3 5,627.7 548.2 450.6 7,394.5 6,078.3

H31 6 0.790 4,477.1 3,536.9 8,338.7 6,587.6 668.2 527.9 9,006.9 7,115.5

H32 7 0.760 4,851.4 3,687.1 8,908.4 6,770.4 714.8 543.2 9,623.2 7,313.6

H33 8 0.731 4,555.2 3,329.8 6,778.9 4,955.4 547.1 399.9 7,326.0 5,355.3

H34 9 0.703 4,264.9 2,998.2 4,209.5 2,959.3 342.3 240.6 4,551.8 3,199.9

H35 10 0.676 4,250.9 2,873.6 1,211.4 818.9 98.9 66.9 1,310.3 885.8

H36 11 0.650 7,414.5 4,819.4 1,211.4 787.4 98.9 64.3 1,310.3 851.7

H37 12 0.625 10,578.1 6,611.3 1,197.4 748.4 98.9 61.8 1,296.3 810.2

H38 13 0.601 13,741.6 8,258.7 1,164.7 700.0 98.9 59.4 1,263.6 759.4

H39 14 0.577 16,905.0 9,754.2 1,021.2 589.2 89.1 51.4 1,110.3 640.6

H40 15 0.555 18,595.8 10,320.7 877.8 487.2 239.5 132.9 1,117.3 620.1

H41 16 0.534 18,812.1 10,045.7 877.8 468.7 239.5 127.9 1,117.3 596.6

H42 17 0.513 19,028.4 9,761.6 877.8 450.3 239.5 122.9 1,117.3 573.2

H43 18 0.494 19,244.8 9,506.9 877.8 433.6 239.5 118.3 1,117.3 551.9

H44 19 0.475 19,461.0 9,244.0 816.6 387.9 234.6 111.4 1,051.2 499.3

H45 20 0.456 19,662.2 8,966.0 816.6 372.4 234.6 107.0 1,051.2 479.4

H46 21 0.439 19,863.4 8,720.1 816.6 358.5 234.6 103.0 1,051.2 461.5

H47 22 0.422 20,064.7 8,467.3 816.6 344.6 234.6 99.0 1,051.2 443.6

H48 23 0.406 20,265.9 8,228.0 717.2 291.2 226.7 92.0 943.9 383.2

H49 24 0.390 20,442.7 7,972.6 617.9 241.0 218.7 85.3 836.6 326.3

H50 25 0.375 20,594.9 7,723.1 617.9 231.7 218.7 82.0 836.6 313.7

H51 26 0.361 20,747.2 7,489.7 617.9 223.1 218.7 79.0 836.6 302.1

H52 27 0.347 20,899.5 7,252.1 617.9 214.4 218.7 75.9 836.6 290.3

H53 28 0.333 21,051.7 7,010.2 279.3 93.0 279.3 93.0

H54 29 0.321 21,051.7 6,757.6 279.3 89.7 279.3 89.7

H55 30 0.308 21,051.7 6,483.9 279.3 86.0 279.3 86.0

H56 31 0.296 21,051.7 6,231.3 279.3 82.7 279.3 82.7

H57 32 0.285 21,051.7 5,999.7 279.3 79.6 279.3 79.6

H58 33 0.274 21,051.7 5,768.2 279.3 76.5 279.3 76.5

H59 34 0.264 21,051.7 5,557.6 279.3 73.7 279.3 73.7

H60 35 0.253 21,051.7 5,326.1 279.3 70.7 279.3 70.7

H61 36 0.244 21,051.7 5,136.6 279.3 68.1 279.3 68.1

H62 37 0.234 21,051.7 4,926.1 279.3 65.4 279.3 65.4

H63 38 0.225 21,051.7 4,736.6 279.3 62.8 279.3 62.8

H64 39 0.217 21,051.7 4,568.2 279.3 60.6 279.3 60.6

H65 40 0.208 21,051.7 4,378.8 279.3 58.1 279.3 58.1

H66 41 0.200 21,051.7 4,210.3 279.3 55.9 279.3 55.9

H67 42 0.193 21,051.7 4,063.0 279.3 53.9 279.3 53.9

H68 43 0.185 21,051.7 3,894.6 279.3 51.7 279.3 51.7

H69 44 0.178 21,051.7 3,747.2 279.3 49.7 279.3 49.7

H70 45 0.171 21,051.7 3,599.8 279.3 47.8 279.3 47.8

H71 46 0.165 21,051.7 3,473.5 279.3 46.1 279.3 46.1

H72 47 0.158 21,051.7 3,326.2 279.3 44.1 279.3 44.1

H73 48 0.152 21,051.7 3,199.9 0.0 0.0 279.3 42.5 279.3 42.5

H74 49 0.146 21,051.7 3,073.5 0.0 0.0 279.3 40.8 279.3 40.8

H75 50 0.141 21,051.7 2,968.3 0.0 0.0 279.3 39.4 279.3 39.4

H76 51 0.135 21,051.7 2,842.0 0.0 0.0 279.3 37.7 279.3 37.7

H77 52 0.130 21,051.7 2,736.7 0.0 0.0 279.3 36.3 279.3 36.3

H78 53 0.125 21,051.7 2,631.5 0.0 0.0 279.3 34.9 279.3 34.9

H79 54 0.120 21,051.7 2,526.2 0.0 0.0 279.3 33.5 279.3 33.5

H80 55 0.116 21,051.7 2,442.0 0.0 0.0 279.3 32.4 279.3 32.4

H81 56 0.111 21,051.7 2,336.7 0.0 0.0 279.3 31.0 279.3 31.0

H82 57 0.107 21,051.7 2,252.5 0.0 0.0 279.3 29.9 279.3 29.9

H83 58 0.103 21,051.7 2,168.3 0.0 0.0 279.3 28.8 279.3 28.8

H84 59 0.099 21,051.7 2,084.1 0.0 0.0 279.3 27.7 279.3 27.7

H85 60 0.095 21,051.7 1,999.9 0.0 0.0 279.3 26.5 279.3 26.5

H86 61 0.091 21,051.7 1,915.7 0.0 0.0 279.3 25.4 279.3 25.4

H87 62 0.088 21,051.7 1,852.5 0.0 0.0 279.3 24.6 279.3 24.6

H88 63 0.085 21,051.7 1,789.4 0.0 0.0 279.3 23.7 279.3 23.7

H89 64 0.081 21,051.7 1,705.2 0.0 0.0 279.3 22.6 279.3 22.6

H90 65 0.078 21,051.7 1,642.0 0.0 0.0 279.3 21.8 279.3 21.8

H91 66 0.075 21,051.7 1,578.9 0.0 0.0 279.3 20.9 279.3 20.9

H92 67 0.072 21,051.7 1,515.7 0.0 0.0 279.3 20.1 279.3 20.1

H93 68 0.069 21,051.7 1,452.6 0.0 0.0 279.3 19.3 279.3 19.3

H94 69 0.067 21,051.7 1,410.5 0.0 0.0 279.3 18.7 279.3 18.7

H95 70 0.064 21,051.7 1,347.3 0.0 0.0 279.3 17.9 279.3 17.9

H96 71 0.062 21,051.7 1,305.2 0.0 0.0 279.3 17.3 279.3 17.3

H97 72 0.059 21,051.7 1,242.1 0.0 0.0 279.3 16.5 279.3 16.5

H98 73 0.057 21,051.7 1,199.9 0.0 0.0 279.3 15.9 279.3 15.9

H99 74 0.055 21,051.7 1,157.8 0.0 0.0 279.3 15.4 279.3 15.4

H100 75 0.053 21,051.7 1,115.7 0.0 0.0 279.3 14.8 279.3 14.8

H101 76 0.051 21,051.7 1,073.6 0.0 0.0 279.3 14.2 279.3 14.2

H102 77 0.049 21,051.7 1,031.5 0.0 0.0 279.3 13.7 279.3 13.7

1,388,664.1 322,621.1 366.6 322,987.7 73,788.5 56,145.8 21,495.2 7,007.4 95,283.7 63,153.2 5.11 259,834.5
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様式－５ 費用対便益（残事業・資産+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 387.3 358.3 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 1,302.6 1,158.0 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 2,218.3 1,896.6 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 3,073.6 2,526.5 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 4,193.9 3,313.2 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 5,483.1 4,167.2 7,527.9 5,721.2 605.0 459.8 8,132.9 6,181.0

H33 8 0.731 5,239.8 3,830.3 8,227.5 6,014.3 661.0 483.2 8,888.5 6,497.5

H34 9 0.703 4,926.8 3,463.5 5,569.5 3,915.4 451.5 317.4 6,021.0 4,232.8

H35 10 0.676 4,647.3 3,141.6 3,590.7 2,427.3 293.2 198.2 3,883.9 2,625.5

H36 11 0.650 4,663.1 3,031.0 1,090.3 708.7 89.9 58.4 1,180.2 767.1

H37 12 0.625 7,784.4 4,865.3 1,090.3 681.4 89.9 56.2 1,180.2 737.6

H38 13 0.601 10,905.6 6,554.3 1,090.3 655.3 89.9 54.0 1,180.2 709.3

H39 14 0.577 14,026.9 8,093.5 1,048.3 604.9 89.9 51.9 1,138.2 656.8

H40 15 0.555 17,148.0 9,517.1 1,048.3 581.8 89.9 49.9 1,138.2 631.7

H41 16 0.534 20,270.1 10,824.2 790.0 421.9 221.8 118.4 1,011.8 540.3

H42 17 0.513 20,483.8 10,508.2 790.0 405.3 221.8 113.8 1,011.8 519.1

H43 18 0.494 20,697.5 10,224.6 790.0 390.3 221.8 109.6 1,011.8 499.9

H44 19 0.475 20,911.2 9,932.8 790.0 375.3 221.8 105.4 1,011.8 480.7

H45 20 0.456 21,125.0 9,633.0 790.0 360.2 221.8 101.1 1,011.8 461.3

H46 21 0.439 21,338.7 9,367.7 734.9 322.6 217.4 95.4 952.3 418.0

H47 22 0.422 21,537.5 9,088.8 734.9 310.1 217.4 91.7 952.3 401.8

H48 23 0.406 21,736.3 8,824.9 734.9 298.4 217.4 88.3 952.3 386.7

H49 24 0.390 21,935.1 8,554.7 734.9 286.6 217.4 84.8 952.3 371.4

H50 25 0.375 22,134.0 8,300.3 734.9 275.6 217.4 81.5 952.3 357.1

H51 26 0.361 22,332.8 8,062.1 556.1 200.8 203.1 73.3 759.2 274.1

H52 27 0.347 22,483.2 7,801.7 556.1 193.0 203.1 70.5 759.2 263.5

H53 28 0.333 22,633.7 7,537.0 556.1 185.2 203.1 67.6 759.2 252.8

H54 29 0.321 22,784.1 7,313.7 556.1 178.5 203.1 65.2 759.2 243.7

H55 30 0.308 22,934.6 7,063.9 556.1 171.3 203.1 62.6 759.2 233.9

H56 31 0.296 23,085.0 6,833.2 257.6 76.2 257.6 76.2

H57 32 0.285 23,085.0 6,579.2 257.6 73.4 257.6 73.4

H58 33 0.274 23,085.0 6,325.3 257.6 70.6 257.6 70.6

H59 34 0.264 23,085.0 6,094.4 257.6 68.0 257.6 68.0

H60 35 0.253 23,085.0 5,840.5 257.6 65.2 257.6 65.2

H61 36 0.244 23,085.0 5,632.7 257.6 62.9 257.6 62.9

H62 37 0.234 23,085.0 5,401.9 257.6 60.3 257.6 60.3

H63 38 0.225 23,085.0 5,194.1 257.6 58.0 257.6 58.0

H64 39 0.217 23,085.0 5,009.4 257.6 55.9 257.6 55.9

H65 40 0.208 23,085.0 4,801.7 257.6 53.6 257.6 53.6

H66 41 0.200 23,085.0 4,617.0 257.6 51.5 257.6 51.5

H67 42 0.193 23,085.0 4,455.4 257.6 49.7 257.6 49.7

H68 43 0.185 23,085.0 4,270.7 257.6 47.7 257.6 47.7

H69 44 0.178 23,085.0 4,109.1 257.6 45.9 257.6 45.9

H70 45 0.171 23,085.0 3,947.5 257.6 44.0 257.6 44.0

H71 46 0.165 23,085.0 3,809.0 257.6 42.5 257.6 42.5

H72 47 0.158 23,085.0 3,647.4 257.6 40.7 257.6 40.7

H73 48 0.152 23,085.0 3,508.9 257.6 39.2 257.6 39.2

H74 49 0.146 23,085.0 3,370.4 257.6 37.6 257.6 37.6

H75 50 0.141 23,085.0 3,255.0 257.6 36.3 257.6 36.3

H76 51 0.135 23,085.0 3,116.5 0.0 0.0 257.6 34.8 257.6 34.8

H77 52 0.130 23,085.0 3,001.1 0.0 0.0 257.6 33.5 257.6 33.5

H78 53 0.125 23,085.0 2,885.6 0.0 0.0 257.6 32.2 257.6 32.2

H79 54 0.120 23,085.0 2,770.2 0.0 0.0 257.6 30.9 257.6 30.9

H80 55 0.116 23,085.0 2,677.9 0.0 0.0 257.6 29.9 257.6 29.9

H81 56 0.111 23,085.0 2,562.4 0.0 0.0 257.6 28.6 257.6 28.6

H82 57 0.107 23,085.0 2,470.1 0.0 0.0 257.6 27.6 257.6 27.6

H83 58 0.103 23,085.0 2,377.8 0.0 0.0 257.6 26.5 257.6 26.5

H84 59 0.099 23,085.0 2,285.4 0.0 0.0 257.6 25.5 257.6 25.5

H85 60 0.095 23,085.0 2,193.1 0.0 0.0 257.6 24.5 257.6 24.5

H86 61 0.091 23,085.0 2,100.7 0.0 0.0 257.6 23.4 257.6 23.4

H87 62 0.088 23,085.0 2,031.5 0.0 0.0 257.6 22.7 257.6 22.7

H88 63 0.085 23,085.0 1,962.2 0.0 0.0 257.6 21.9 257.6 21.9

H89 64 0.081 23,085.0 1,869.9 0.0 0.0 257.6 20.9 257.6 20.9

H90 65 0.078 23,085.0 1,800.6 0.0 0.0 257.6 20.1 257.6 20.1

H91 66 0.075 23,085.0 1,731.4 0.0 0.0 257.6 19.3 257.6 19.3

H92 67 0.072 23,085.0 1,662.1 0.0 0.0 257.6 18.5 257.6 18.5

H93 68 0.069 23,085.0 1,592.9 0.0 0.0 257.6 17.8 257.6 17.8

H94 69 0.067 23,085.0 1,546.7 0.0 0.0 257.6 17.3 257.6 17.3

H95 70 0.064 23,085.0 1,477.4 0.0 0.0 257.6 16.5 257.6 16.5

H96 71 0.062 23,085.0 1,431.3 0.0 0.0 257.6 16.0 257.6 16.0

H97 72 0.059 23,085.0 1,362.0 0.0 0.0 257.6 15.2 257.6 15.2

H98 73 0.057 23,085.0 1,315.8 0.0 0.0 257.6 14.7 257.6 14.7

H99 74 0.055 23,085.0 1,269.7 0.0 0.0 257.6 14.2 257.6 14.2

H100 75 0.053 23,085.0 1,223.5 0.0 0.0 257.6 13.7 257.6 13.7

H101 76 0.051 23,085.0 1,177.3 0.0 0.0 257.6 13.1 257.6 13.1

H102 77 0.049 23,085.0 1,131.2 0.0 0.0 257.6 12.6 257.6 12.6

H103 78 0.047 23,085.0 1,085.0 0.0 0.0 257.6 12.1 257.6 12.1

H104 79 0.045 23,085.0 1,038.8 0.0 0.0 257.6 11.6 257.6 11.6

H105 80 0.043 23,085.0 992.7 0.0 0.0 257.6 11.1 257.6 11.1

1,565,588.3 341,799.6 323.4 342,123.0 73,788.8 54,740.0 20,597.7 6,532.8 94,386.5 61,272.8 5.58 280,850.2合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②
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年
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（

５
０
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業・資産-10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 319.1 295.2 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 1,073.0 953.9 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 1,827.1 1,562.2 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 2,531.7 2,081.1 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 3,454.4 2,729.0 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 4,516.2 3,432.3 7,527.9 5,721.2 605.0 459.8 8,132.9 6,181.0

H33 8 0.731 4,315.4 3,154.6 8,227.5 6,014.3 661.0 483.2 8,888.5 6,497.5

H34 9 0.703 4,057.1 2,852.1 5,569.5 3,915.4 451.5 317.4 6,021.0 4,232.8

H35 10 0.676 3,826.4 2,586.6 3,590.7 2,427.3 293.2 198.2 3,883.9 2,625.5

H36 11 0.650 3,838.9 2,495.3 1,090.3 708.7 89.9 58.4 1,180.2 767.1

H37 12 0.625 6,412.1 4,007.6 1,090.3 681.4 89.9 56.2 1,180.2 737.6

H38 13 0.601 8,985.5 5,400.3 1,090.3 655.3 89.9 54.0 1,180.2 709.3

H39 14 0.577 11,558.6 6,669.3 1,048.3 604.9 89.9 51.9 1,138.2 656.8

H40 15 0.555 14,131.7 7,843.1 1,048.3 581.8 89.9 49.9 1,138.2 631.7

H41 16 0.534 16,705.6 8,920.8 790.0 421.9 221.8 118.4 1,011.8 540.3

H42 17 0.513 16,881.2 8,660.1 790.0 405.3 221.8 113.8 1,011.8 519.1

H43 18 0.494 17,056.9 8,426.1 790.0 390.3 221.8 109.6 1,011.8 499.9

H44 19 0.475 17,232.5 8,185.4 790.0 375.3 221.8 105.4 1,011.8 480.7

H45 20 0.456 17,408.1 7,938.1 790.0 360.2 221.8 101.1 1,011.8 461.3

H46 21 0.439 17,583.7 7,719.2 734.9 322.6 217.4 95.4 952.3 418.0

H47 22 0.422 17,747.1 7,489.3 734.9 310.1 217.4 91.7 952.3 401.8

H48 23 0.406 17,910.5 7,271.7 734.9 298.4 217.4 88.3 952.3 386.7

H49 24 0.390 18,073.9 7,048.8 734.9 286.6 217.4 84.8 952.3 371.4

H50 25 0.375 18,237.3 6,839.0 734.9 275.6 217.4 81.5 952.3 357.1

H51 26 0.361 18,400.6 6,642.6 556.1 200.8 203.1 73.3 759.2 274.1

H52 27 0.347 18,524.3 6,427.9 556.1 193.0 203.1 70.5 759.2 263.5

H53 28 0.333 18,647.9 6,209.8 556.1 185.2 203.1 67.6 759.2 252.8

H54 29 0.321 18,771.5 6,025.7 556.1 178.5 203.1 65.2 759.2 243.7

H55 30 0.308 18,895.2 5,819.7 556.1 171.3 203.1 62.6 759.2 233.9

H56 31 0.296 19,018.8 5,629.6 257.6 76.2 257.6 76.2

H57 32 0.285 19,018.8 5,420.4 257.6 73.4 257.6 73.4

H58 33 0.274 19,018.8 5,211.2 257.6 70.6 257.6 70.6

H59 34 0.264 19,018.8 5,021.0 257.6 68.0 257.6 68.0

H60 35 0.253 19,018.8 4,811.8 257.6 65.2 257.6 65.2

H61 36 0.244 19,018.8 4,640.6 257.6 62.9 257.6 62.9

H62 37 0.234 19,018.8 4,450.4 257.6 60.3 257.6 60.3

H63 38 0.225 19,018.8 4,279.2 257.6 58.0 257.6 58.0

H64 39 0.217 19,018.8 4,127.1 257.6 55.9 257.6 55.9

H65 40 0.208 19,018.8 3,955.9 257.6 53.6 257.6 53.6

H66 41 0.200 19,018.8 3,803.8 257.6 51.5 257.6 51.5

H67 42 0.193 19,018.8 3,670.6 257.6 49.7 257.6 49.7

H68 43 0.185 19,018.8 3,518.5 257.6 47.7 257.6 47.7

H69 44 0.178 19,018.8 3,385.3 257.6 45.9 257.6 45.9

H70 45 0.171 19,018.8 3,252.2 257.6 44.0 257.6 44.0

H71 46 0.165 19,018.8 3,138.1 257.6 42.5 257.6 42.5

H72 47 0.158 19,018.8 3,005.0 257.6 40.7 257.6 40.7

H73 48 0.152 19,018.8 2,890.9 257.6 39.2 257.6 39.2

H74 49 0.146 19,018.8 2,776.7 257.6 37.6 257.6 37.6

H75 50 0.141 19,018.8 2,681.7 257.6 36.3 257.6 36.3

H76 51 0.135 19,018.8 2,567.5 0.0 0.0 257.6 34.8 257.6 34.8

H77 52 0.130 19,018.8 2,472.4 0.0 0.0 257.6 33.5 257.6 33.5

H78 53 0.125 19,018.8 2,377.4 0.0 0.0 257.6 32.2 257.6 32.2

H79 54 0.120 19,018.8 2,282.3 0.0 0.0 257.6 30.9 257.6 30.9

H80 55 0.116 19,018.8 2,206.2 0.0 0.0 257.6 29.9 257.6 29.9

H81 56 0.111 19,018.8 2,111.1 0.0 0.0 257.6 28.6 257.6 28.6

H82 57 0.107 19,018.8 2,035.0 0.0 0.0 257.6 27.6 257.6 27.6

H83 58 0.103 19,018.8 1,958.9 0.0 0.0 257.6 26.5 257.6 26.5

H84 59 0.099 19,018.8 1,882.9 0.0 0.0 257.6 25.5 257.6 25.5

H85 60 0.095 19,018.8 1,806.8 0.0 0.0 257.6 24.5 257.6 24.5

H86 61 0.091 19,018.8 1,730.7 0.0 0.0 257.6 23.4 257.6 23.4

H87 62 0.088 19,018.8 1,673.7 0.0 0.0 257.6 22.7 257.6 22.7

H88 63 0.085 19,018.8 1,616.6 0.0 0.0 257.6 21.9 257.6 21.9

H89 64 0.081 19,018.8 1,540.5 0.0 0.0 257.6 20.9 257.6 20.9

H90 65 0.078 19,018.8 1,483.5 0.0 0.0 257.6 20.1 257.6 20.1

H91 66 0.075 19,018.8 1,426.4 0.0 0.0 257.6 19.3 257.6 19.3

H92 67 0.072 19,018.8 1,369.4 0.0 0.0 257.6 18.5 257.6 18.5

H93 68 0.069 19,018.8 1,312.3 0.0 0.0 257.6 17.8 257.6 17.8

H94 69 0.067 19,018.8 1,274.3 0.0 0.0 257.6 17.3 257.6 17.3

H95 70 0.064 19,018.8 1,217.2 0.0 0.0 257.6 16.5 257.6 16.5

H96 71 0.062 19,018.8 1,179.2 0.0 0.0 257.6 16.0 257.6 16.0

H97 72 0.059 19,018.8 1,122.1 0.0 0.0 257.6 15.2 257.6 15.2

H98 73 0.057 19,018.8 1,084.1 0.0 0.0 257.6 14.7 257.6 14.7

H99 74 0.055 19,018.8 1,046.0 0.0 0.0 257.6 14.2 257.6 14.2

H100 75 0.053 19,018.8 1,008.0 0.0 0.0 257.6 13.7 257.6 13.7

H101 76 0.051 19,018.8 970.0 0.0 0.0 257.6 13.1 257.6 13.1

H102 77 0.049 19,018.8 931.9 0.0 0.0 257.6 12.6 257.6 12.6

H103 78 0.047 19,018.8 893.9 0.0 0.0 257.6 12.1 257.6 12.1

H104 79 0.045 19,018.8 855.8 0.0 0.0 257.6 11.6 257.6 11.6

H105 80 0.043 19,018.8 817.8 0.0 0.0 257.6 11.1 257.6 11.1

1,289,863.5 281,610.7 323.4 281,934.1 73,788.8 54,740.0 20,597.7 6,532.8 94,386.5 61,272.8 4.60 220,661.3

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（当面事業） 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 353.1 326.6 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 1,187.6 1,055.8 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 2,022.5 1,729.2 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 2,802.4 2,303.6 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 3,824.0 3,021.0 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 4,999.5 3,799.6 342.6 260.4 342.6 260.4

H33 8 0.731 4,999.5 3,654.6 342.6 250.4 342.6 250.4

H34 9 0.703 4,999.5 3,514.6 342.6 240.8 342.6 240.8

H35 10 0.676 4,999.5 3,379.7 342.6 231.6 342.6 231.6

H36 11 0.650 4,999.5 3,249.7 342.6 222.7 342.6 222.7

H37 12 0.625 4,999.5 3,124.7 342.6 214.1 342.6 214.1

H38 13 0.601 4,999.5 3,004.7 342.6 205.9 342.6 205.9

H39 14 0.577 4,999.5 2,884.7 342.6 197.7 342.6 197.7

H40 15 0.555 4,999.5 2,774.7 342.6 190.1 342.6 190.1

H41 16 0.534 4,999.5 2,669.7 342.6 182.9 342.6 182.9

H42 17 0.513 4,999.5 2,564.7 342.6 175.8 342.6 175.8

H43 18 0.494 4,999.5 2,469.8 342.6 169.2 342.6 169.2

H44 19 0.475 4,999.5 2,374.8 342.6 162.7 342.6 162.7

H45 20 0.456 4,999.5 2,279.8 342.6 156.2 342.6 156.2

H46 21 0.439 4,999.5 2,194.8 342.6 150.4 342.6 150.4

H47 22 0.422 4,999.5 2,109.8 342.6 144.6 342.6 144.6

H48 23 0.406 4,999.5 2,029.8 342.6 139.1 342.6 139.1

H49 24 0.390 4,999.5 1,949.8 342.6 133.6 342.6 133.6

H50 25 0.375 4,999.5 1,874.8 342.6 128.5 342.6 128.5

H51 26 0.361 4,999.5 1,804.8 342.6 123.7 342.6 123.7

H52 27 0.347 4,999.5 1,734.8 0.0 0.0 342.6 118.9 342.6 118.9

H53 28 0.333 4,999.5 1,664.8 0.0 0.0 342.6 114.1 342.6 114.1

H54 29 0.321 4,999.5 1,604.8 0.0 0.0 342.6 110.0 342.6 110.0

H55 30 0.308 4,999.5 1,539.8 0.0 0.0 342.6 105.5 342.6 105.5

H56 31 0.296 4,999.5 1,479.9 0.0 0.0 342.6 101.4 342.6 101.4

H57 32 0.285 4,999.5 1,424.9 0.0 0.0 342.6 97.6 342.6 97.6

H58 33 0.274 4,999.5 1,369.9 0.0 0.0 342.6 93.9 342.6 93.9

H59 34 0.264 4,999.5 1,319.9 0.0 0.0 342.6 90.4 342.6 90.4

H60 35 0.253 4,999.5 1,264.9 0.0 0.0 342.6 86.7 342.6 86.7

H61 36 0.244 4,999.5 1,219.9 0.0 0.0 342.6 83.6 342.6 83.6

H62 37 0.234 4,999.5 1,169.9 0.0 0.0 342.6 80.2 342.6 80.2

H63 38 0.225 4,999.5 1,124.9 0.0 0.0 342.6 77.1 342.6 77.1

H64 39 0.217 4,999.5 1,084.9 0.0 0.0 342.6 74.3 342.6 74.3

H65 40 0.208 4,999.5 1,039.9 0.0 0.0 342.6 71.3 342.6 71.3

H66 41 0.200 4,999.5 999.9 0.0 0.0 342.6 68.5 342.6 68.5

H67 42 0.193 4,999.5 964.9 0.0 0.0 342.6 66.1 342.6 66.1

H68 43 0.185 4,999.5 924.9 0.0 0.0 342.6 63.4 342.6 63.4

H69 44 0.178 4,999.5 889.9 0.0 0.0 342.6 61.0 342.6 61.0

H70 45 0.171 4,999.5 854.9 0.0 0.0 342.6 58.6 342.6 58.6

H71 46 0.165 4,999.5 824.9 0.0 0.0 342.6 56.5 342.6 56.5

H72 47 0.158 4,999.5 789.9 0.0 0.0 342.6 54.1 342.6 54.1

H73 48 0.152 4,999.5 759.9 0.0 0.0 342.6 52.1 342.6 52.1

H74 49 0.146 4,999.5 729.9 0.0 0.0 342.6 50.0 342.6 50.0

H75 50 0.141 4,999.5 704.9 0.0 0.0 342.6 48.3 342.6 48.3

H76 51 0.135 4,999.5 674.9 0.0 0.0 342.6 46.3 342.6 46.3

H77 52 0.130 4,999.5 649.9 0.0 0.0 342.6 44.5 342.6 44.5

H78 53 0.125 4,999.5 624.9 0.0 0.0 342.6 42.8 342.6 42.8

H79 54 0.120 4,999.5 599.9 0.0 0.0 342.6 41.1 342.6 41.1

H80 55 0.116 4,999.5 579.9 0.0 0.0 342.6 39.7 342.6 39.7

H81 56 0.111 4,999.5 554.9 0.0 0.0 342.6 38.0 342.6 38.0

260,164.6 93,317.4 599.8 93,917.2 33,100.7 29,054.6 19,176.0 7,585.1 52,276.7 36,639.7 2.56 57,277.5合　　計
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様式－５ 費用対便益（当面事業・残事業費+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 10,483.0 10,084.6 531.1 510.9 11,014.1 10,595.5

H27 2 0.925 353.1 326.6 3,932.6 3,637.7 197.3 182.5 4,129.9 3,820.2

H28 3 0.889 1,187.6 1,055.8 4,179.5 3,715.5 221.2 196.6 4,400.7 3,912.1

H29 4 0.855 2,022.5 1,729.2 4,260.0 3,642.3 213.4 182.5 4,473.4 3,824.8

H30 5 0.822 2,802.4 2,303.6 5,338.4 4,388.2 429.6 353.1 5,768.0 4,741.3

H31 6 0.790 3,824.0 3,021.0 8,217.3 6,491.7 657.8 519.7 8,875.1 7,011.4

H32 7 0.760 4,999.5 3,799.6 376.7 286.3 376.7 286.3

H33 8 0.731 4,999.5 3,654.6 376.7 275.4 376.7 275.4

H34 9 0.703 4,999.5 3,514.6 376.7 264.8 376.7 264.8

H35 10 0.676 4,999.5 3,379.7 376.7 254.6 376.7 254.6

H36 11 0.650 4,999.5 3,249.7 376.7 244.9 376.7 244.9

H37 12 0.625 4,999.5 3,124.7 376.7 235.4 376.7 235.4

H38 13 0.601 4,999.5 3,004.7 376.7 226.4 376.7 226.4

H39 14 0.577 4,999.5 2,884.7 376.7 217.4 376.7 217.4

H40 15 0.555 4,999.5 2,774.7 376.7 209.1 376.7 209.1

H41 16 0.534 4,999.5 2,669.7 376.7 201.2 376.7 201.2

H42 17 0.513 4,999.5 2,564.7 376.7 193.2 376.7 193.2

H43 18 0.494 4,999.5 2,469.8 376.7 186.1 376.7 186.1

H44 19 0.475 4,999.5 2,374.8 376.7 178.9 376.7 178.9

H45 20 0.456 4,999.5 2,279.8 376.7 171.8 376.7 171.8

H46 21 0.439 4,999.5 2,194.8 376.7 165.4 376.7 165.4

H47 22 0.422 4,999.5 2,109.8 376.7 159.0 376.7 159.0

H48 23 0.406 4,999.5 2,029.8 376.7 152.9 376.7 152.9

H49 24 0.390 4,999.5 1,949.8 376.7 146.9 376.7 146.9

H50 25 0.375 4,999.5 1,874.8 376.7 141.3 376.7 141.3

H51 26 0.361 4,999.5 1,804.8 376.7 136.0 376.7 136.0

H52 27 0.347 4,999.5 1,734.8 0.0 0.0 376.7 130.7 376.7 130.7

H53 28 0.333 4,999.5 1,664.8 0.0 0.0 376.7 125.4 376.7 125.4

H54 29 0.321 4,999.5 1,604.8 0.0 0.0 376.7 120.9 376.7 120.9

H55 30 0.308 4,999.5 1,539.8 0.0 0.0 376.7 116.0 376.7 116.0

H56 31 0.296 4,999.5 1,479.9 0.0 0.0 376.7 111.5 376.7 111.5

H57 32 0.285 4,999.5 1,424.9 0.0 0.0 376.7 107.4 376.7 107.4

H58 33 0.274 4,999.5 1,369.9 0.0 0.0 376.7 103.2 376.7 103.2

H59 34 0.264 4,999.5 1,319.9 0.0 0.0 376.7 99.4 376.7 99.4

H60 35 0.253 4,999.5 1,264.9 0.0 0.0 376.7 95.3 376.7 95.3

H61 36 0.244 4,999.5 1,219.9 0.0 0.0 376.7 91.9 376.7 91.9

H62 37 0.234 4,999.5 1,169.9 0.0 0.0 376.7 88.1 376.7 88.1

H63 38 0.225 4,999.5 1,124.9 0.0 0.0 376.7 84.8 376.7 84.8

H64 39 0.217 4,999.5 1,084.9 0.0 0.0 376.7 81.7 376.7 81.7

H65 40 0.208 4,999.5 1,039.9 0.0 0.0 376.7 78.4 376.7 78.4

H66 41 0.200 4,999.5 999.9 0.0 0.0 376.7 75.3 376.7 75.3

H67 42 0.193 4,999.5 964.9 0.0 0.0 376.7 72.7 376.7 72.7

H68 43 0.185 4,999.5 924.9 0.0 0.0 376.7 69.7 376.7 69.7

H69 44 0.178 4,999.5 889.9 0.0 0.0 376.7 67.1 376.7 67.1

H70 45 0.171 4,999.5 854.9 0.0 0.0 376.7 64.4 376.7 64.4

H71 46 0.165 4,999.5 824.9 0.0 0.0 376.7 62.2 376.7 62.2

H72 47 0.158 4,999.5 789.9 0.0 0.0 376.7 59.5 376.7 59.5

H73 48 0.152 4,999.5 759.9 0.0 0.0 376.7 57.3 376.7 57.3

H74 49 0.146 4,999.5 729.9 0.0 0.0 376.7 55.0 376.7 55.0

H75 50 0.141 4,999.5 704.9 0.0 0.0 376.7 53.1 376.7 53.1

H76 51 0.135 4,999.5 674.9 0.0 0.0 376.7 50.9 376.7 50.9

H77 52 0.130 4,999.5 649.9 0.0 0.0 376.7 49.0 376.7 49.0

H78 53 0.125 4,999.5 624.9 0.0 0.0 376.7 47.1 376.7 47.1

H79 54 0.120 4,999.5 599.9 0.0 0.0 376.7 45.2 376.7 45.2

H80 55 0.116 4,999.5 579.9 0.0 0.0 376.7 43.7 376.7 43.7

H81 56 0.111 4,999.5 554.9 0.0 0.0 376.7 41.8 376.7 41.8

260,164.6 93,317.4 659.6 93,977.0 36,410.8 31,960.0 21,085.4 8,341.0 57,496.2 40,301.0 2.33 53,676.0合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間

（

6
年
）
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設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（当面事業・残事業費-10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 8,577.0 8,251.1 434.6 418.1 9,011.6 8,669.2

H27 2 0.925 353.1 326.6 3,217.6 2,976.3 161.5 149.4 3,379.1 3,125.7

H28 3 0.889 1,187.6 1,055.8 3,419.6 3,040.0 181.0 160.9 3,600.6 3,200.9

H29 4 0.855 2,022.5 1,729.2 3,485.4 2,980.0 174.6 149.3 3,660.0 3,129.3

H30 5 0.822 2,802.4 2,303.6 4,367.8 3,590.3 351.6 289.0 4,719.4 3,879.3

H31 6 0.790 3,824.0 3,021.0 6,723.3 5,311.4 538.3 425.3 7,261.6 5,736.7

H32 7 0.760 4,999.5 3,799.6 308.4 234.4 308.4 234.4

H33 8 0.731 4,999.5 3,654.6 308.4 225.4 308.4 225.4

H34 9 0.703 4,999.5 3,514.6 308.4 216.8 308.4 216.8

H35 10 0.676 4,999.5 3,379.7 308.4 208.5 308.4 208.5

H36 11 0.650 4,999.5 3,249.7 308.4 200.5 308.4 200.5

H37 12 0.625 4,999.5 3,124.7 308.4 192.8 308.4 192.8

H38 13 0.601 4,999.5 3,004.7 308.4 185.3 308.4 185.3

H39 14 0.577 4,999.5 2,884.7 308.4 177.9 308.4 177.9

H40 15 0.555 4,999.5 2,774.7 308.4 171.2 308.4 171.2

H41 16 0.534 4,999.5 2,669.7 308.4 164.7 308.4 164.7

H42 17 0.513 4,999.5 2,564.7 308.4 158.2 308.4 158.2

H43 18 0.494 4,999.5 2,469.8 308.4 152.3 308.4 152.3

H44 19 0.475 4,999.5 2,374.8 308.4 146.5 308.4 146.5

H45 20 0.456 4,999.5 2,279.8 308.4 140.6 308.4 140.6

H46 21 0.439 4,999.5 2,194.8 308.4 135.4 308.4 135.4

H47 22 0.422 4,999.5 2,109.8 308.4 130.1 308.4 130.1

H48 23 0.406 4,999.5 2,029.8 308.4 125.2 308.4 125.2

H49 24 0.390 4,999.5 1,949.8 308.4 120.3 308.4 120.3

H50 25 0.375 4,999.5 1,874.8 308.4 115.7 308.4 115.7

H51 26 0.361 4,999.5 1,804.8 308.4 111.3 308.4 111.3

H52 27 0.347 4,999.5 1,734.8 0.0 0.0 308.4 107.0 308.4 107.0

H53 28 0.333 4,999.5 1,664.8 0.0 0.0 308.4 102.7 308.4 102.7

H54 29 0.321 4,999.5 1,604.8 0.0 0.0 308.4 99.0 308.4 99.0

H55 30 0.308 4,999.5 1,539.8 0.0 0.0 308.4 95.0 308.4 95.0

H56 31 0.296 4,999.5 1,479.9 0.0 0.0 308.4 91.3 308.4 91.3

H57 32 0.285 4,999.5 1,424.9 0.0 0.0 308.4 87.9 308.4 87.9

H58 33 0.274 4,999.5 1,369.9 0.0 0.0 308.4 84.5 308.4 84.5

H59 34 0.264 4,999.5 1,319.9 0.0 0.0 308.4 81.4 308.4 81.4

H60 35 0.253 4,999.5 1,264.9 0.0 0.0 308.4 78.0 308.4 78.0

H61 36 0.244 4,999.5 1,219.9 0.0 0.0 308.4 75.2 308.4 75.2

H62 37 0.234 4,999.5 1,169.9 0.0 0.0 308.4 72.2 308.4 72.2

H63 38 0.225 4,999.5 1,124.9 0.0 0.0 308.4 69.4 308.4 69.4

H64 39 0.217 4,999.5 1,084.9 0.0 0.0 308.4 66.9 308.4 66.9

H65 40 0.208 4,999.5 1,039.9 0.0 0.0 308.4 64.1 308.4 64.1

H66 41 0.200 4,999.5 999.9 0.0 0.0 308.4 61.7 308.4 61.7

H67 42 0.193 4,999.5 964.9 0.0 0.0 308.4 59.5 308.4 59.5

H68 43 0.185 4,999.5 924.9 0.0 0.0 308.4 57.1 308.4 57.1

H69 44 0.178 4,999.5 889.9 0.0 0.0 308.4 54.9 308.4 54.9

H70 45 0.171 4,999.5 854.9 0.0 0.0 308.4 52.7 308.4 52.7

H71 46 0.165 4,999.5 824.9 0.0 0.0 308.4 50.9 308.4 50.9

H72 47 0.158 4,999.5 789.9 0.0 0.0 308.4 48.7 308.4 48.7

H73 48 0.152 4,999.5 759.9 0.0 0.0 308.4 46.9 308.4 46.9

H74 49 0.146 4,999.5 729.9 0.0 0.0 308.4 45.0 308.4 45.0

H75 50 0.141 4,999.5 704.9 0.0 0.0 308.4 43.5 308.4 43.5

H76 51 0.135 4,999.5 674.9 0.0 0.0 308.4 41.6 308.4 41.6

H77 52 0.130 4,999.5 649.9 0.0 0.0 308.4 40.1 308.4 40.1

H78 53 0.125 4,999.5 624.9 0.0 0.0 308.4 38.6 308.4 38.6

H79 54 0.120 4,999.5 599.9 0.0 0.0 308.4 37.0 308.4 37.0

H80 55 0.116 4,999.5 579.9 0.0 0.0 308.4 35.8 308.4 35.8

H81 56 0.111 4,999.5 554.9 0.0 0.0 308.4 34.2 308.4 34.2

260,164.6 93,317.4 539.7 93,857.1 29,790.6 26,149.1 17,261.6 6,827.9 47,052.2 32,977.0 2.85 60,880.1

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間

（

6
年
）
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設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（当面事業・工期+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 8,168.5 7,858.1 413.9 398.2 8,582.4 8,256.3

H27 2 0.925 302.7 280.0 3,915.1 3,621.5 199.8 184.8 4,114.9 3,806.3

H28 3 0.889 949.2 843.8 3,192.6 2,838.2 167.5 148.9 3,360.1 2,987.1

H29 4 0.855 1,664.7 1,423.3 3,288.0 2,811.2 170.7 145.9 3,458.7 2,957.1

H30 5 0.822 2,356.7 1,937.2 3,599.6 2,958.9 223.7 183.9 3,823.3 3,142.8

H31 6 0.790 3,094.3 2,444.5 4,533.7 3,581.6 365.7 288.9 4,899.4 3,870.5

H32 7 0.760 3,991.9 3,033.9 6,403.1 4,866.4 513.9 390.6 6,917.0 5,257.0

H33 8 0.731 4,999.5 3,654.6 295.0 215.6 295.0 215.6

H34 9 0.703 4,999.5 3,514.6 295.0 207.4 295.0 207.4

H35 10 0.676 4,999.5 3,379.7 295.0 199.4 295.0 199.4

H36 11 0.650 4,999.5 3,249.7 295.0 191.8 295.0 191.8

H37 12 0.625 4,999.5 3,124.7 295.0 184.4 295.0 184.4

H38 13 0.601 4,999.5 3,004.7 295.0 177.3 295.0 177.3

H39 14 0.577 4,999.5 2,884.7 295.0 170.2 295.0 170.2

H40 15 0.555 4,999.5 2,774.7 295.0 163.7 295.0 163.7

H41 16 0.534 4,999.5 2,669.7 295.0 157.5 295.0 157.5

H42 17 0.513 4,999.5 2,564.7 295.0 151.3 295.0 151.3

H43 18 0.494 4,999.5 2,469.8 295.0 145.7 295.0 145.7

H44 19 0.475 4,999.5 2,374.8 295.0 140.1 295.0 140.1

H45 20 0.456 4,999.5 2,279.8 295.0 134.5 295.0 134.5

H46 21 0.439 4,999.5 2,194.8 295.0 129.5 295.0 129.5

H47 22 0.422 4,999.5 2,109.8 295.0 124.5 295.0 124.5

H48 23 0.406 4,999.5 2,029.8 295.0 119.8 295.0 119.8

H49 24 0.390 4,999.5 1,949.8 295.0 115.1 295.0 115.1

H50 25 0.375 4,999.5 1,874.8 295.0 110.6 295.0 110.6

H51 26 0.361 4,999.5 1,804.8 295.0 106.5 295.0 106.5

H52 27 0.347 4,999.5 1,734.8 295.0 102.4 295.0 102.4

H53 28 0.333 4,999.5 1,664.8 0.0 0.0 295.0 98.2 295.0 98.2

H54 29 0.321 4,999.5 1,604.8 0.0 0.0 295.0 94.7 295.0 94.7

H55 30 0.308 4,999.5 1,539.8 0.0 0.0 295.0 90.9 295.0 90.9

H56 31 0.296 4,999.5 1,479.9 0.0 0.0 295.0 87.3 295.0 87.3

H57 32 0.285 4,999.5 1,424.9 0.0 0.0 295.0 84.1 295.0 84.1

H58 33 0.274 4,999.5 1,369.9 0.0 0.0 295.0 80.8 295.0 80.8

H59 34 0.264 4,999.5 1,319.9 0.0 0.0 295.0 77.9 295.0 77.9

H60 35 0.253 4,999.5 1,264.9 0.0 0.0 295.0 74.6 295.0 74.6

H61 36 0.244 4,999.5 1,219.9 0.0 0.0 295.0 72.0 295.0 72.0

H62 37 0.234 4,999.5 1,169.9 0.0 0.0 295.0 69.0 295.0 69.0

H63 38 0.225 4,999.5 1,124.9 0.0 0.0 295.0 66.4 295.0 66.4

H64 39 0.217 4,999.5 1,084.9 0.0 0.0 295.0 64.0 295.0 64.0

H65 40 0.208 4,999.5 1,039.9 0.0 0.0 295.0 61.4 295.0 61.4

H66 41 0.200 4,999.5 999.9 0.0 0.0 295.0 59.0 295.0 59.0

H67 42 0.193 4,999.5 964.9 0.0 0.0 295.0 56.9 295.0 56.9

H68 43 0.185 4,999.5 924.9 0.0 0.0 295.0 54.6 295.0 54.6

H69 44 0.178 4,999.5 889.9 0.0 0.0 295.0 52.5 295.0 52.5

H70 45 0.171 4,999.5 854.9 0.0 0.0 295.0 50.4 295.0 50.4

H71 46 0.165 4,999.5 824.9 0.0 0.0 295.0 48.7 295.0 48.7

H72 47 0.158 4,999.5 789.9 0.0 0.0 295.0 46.6 295.0 46.6

H73 48 0.152 4,999.5 759.9 0.0 0.0 295.0 44.8 295.0 44.8

H74 49 0.146 4,999.5 729.9 0.0 0.0 295.0 43.1 295.0 43.1

H75 50 0.141 4,999.5 704.9 0.0 0.0 295.0 41.6 295.0 41.6

H76 51 0.135 4,999.5 674.9 0.0 0.0 295.0 39.8 295.0 39.8

H77 52 0.130 4,999.5 649.9 0.0 0.0 295.0 38.4 295.0 38.4

H78 53 0.125 4,999.5 624.9 0.0 0.0 295.0 36.9 295.0 36.9

H79 54 0.120 4,999.5 599.9 0.0 0.0 295.0 35.4 295.0 35.4

H80 55 0.116 4,999.5 579.9 0.0 0.0 295.0 34.2 295.0 34.2

H81 56 0.111 4,999.5 554.9 0.0 0.0 295.0 32.7 295.0 32.7

H82 57 0.107 4,999.5 534.9 0.0 0.0 295.0 31.6 295.0 31.6

262,334.5 91,579.2 573.8 92,153.0 33,100.6 28,535.9 16,805.2 6,557.0 49,905.8 35,092.9 2.63 57,060.1

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％
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様式－５ 費用対便益（当面事業・工期-10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 10,245.0 9,855.7 516.9 497.3 10,761.9 10,353.0

H27 2 0.925 520.0 481.0 4,379.8 4,051.3 222.1 205.4 4,601.9 4,256.7

H28 3 0.889 1,521.6 1,352.7 4,603.3 4,092.3 235.3 209.2 4,838.6 4,301.5

H29 4 0.855 2,490.4 2,129.3 5,431.5 4,643.9 388.2 331.9 5,819.7 4,975.8

H30 5 0.822 3,619.7 2,975.4 8,440.9 6,938.4 674.3 554.3 9,115.2 7,492.7

H31 6 0.790 4,999.5 3,949.6 409.2 323.3 409.2 323.3

H32 7 0.760 4,999.5 3,799.6 409.2 311.0 409.2 311.0

H33 8 0.731 4,999.5 3,654.6 409.2 299.1 409.2 299.1

H34 9 0.703 4,999.5 3,514.6 409.2 287.7 409.2 287.7

H35 10 0.676 4,999.5 3,379.7 409.2 276.6 409.2 276.6

H36 11 0.650 4,999.5 3,249.7 409.2 266.0 409.2 266.0

H37 12 0.625 4,999.5 3,124.7 409.2 255.8 409.2 255.8

H38 13 0.601 4,999.5 3,004.7 409.2 245.9 409.2 245.9

H39 14 0.577 4,999.5 2,884.7 409.2 236.1 409.2 236.1

H40 15 0.555 4,999.5 2,774.7 409.2 227.1 409.2 227.1

H41 16 0.534 4,999.5 2,669.7 409.2 218.5 409.2 218.5

H42 17 0.513 4,999.5 2,564.7 409.2 209.9 409.2 209.9

H43 18 0.494 4,999.5 2,469.8 409.2 202.1 409.2 202.1

H44 19 0.475 4,999.5 2,374.8 409.2 194.4 409.2 194.4

H45 20 0.456 4,999.5 2,279.8 409.2 186.6 409.2 186.6

H46 21 0.439 4,999.5 2,194.8 409.2 179.6 409.2 179.6

H47 22 0.422 4,999.5 2,109.8 409.2 172.7 409.2 172.7

H48 23 0.406 4,999.5 2,029.8 409.2 166.1 409.2 166.1

H49 24 0.390 4,999.5 1,949.8 409.2 159.6 409.2 159.6

H50 25 0.375 4,999.5 1,874.8 409.2 153.5 409.2 153.5

H51 26 0.361 4,999.5 1,804.8 0.0 0.0 409.2 147.7 409.2 147.7

H52 27 0.347 4,999.5 1,734.8 0.0 0.0 409.2 142.0 409.2 142.0

H53 28 0.333 4,999.5 1,664.8 0.0 0.0 409.2 136.3 409.2 136.3

H54 29 0.321 4,999.5 1,604.8 0.0 0.0 409.2 131.4 409.2 131.4

H55 30 0.308 4,999.5 1,539.8 0.0 0.0 409.2 126.0 409.2 126.0

H56 31 0.296 4,999.5 1,479.9 0.0 0.0 409.2 121.1 409.2 121.1

H57 32 0.285 4,999.5 1,424.9 0.0 0.0 409.2 116.6 409.2 116.6

H58 33 0.274 4,999.5 1,369.9 0.0 0.0 409.2 112.1 409.2 112.1

H59 34 0.264 4,999.5 1,319.9 0.0 0.0 409.2 108.0 409.2 108.0

H60 35 0.253 4,999.5 1,264.9 0.0 0.0 409.2 103.5 409.2 103.5

H61 36 0.244 4,999.5 1,219.9 0.0 0.0 409.2 99.8 409.2 99.8

H62 37 0.234 4,999.5 1,169.9 0.0 0.0 409.2 95.8 409.2 95.8

H63 38 0.225 4,999.5 1,124.9 0.0 0.0 409.2 92.1 409.2 92.1

H64 39 0.217 4,999.5 1,084.9 0.0 0.0 409.2 88.8 409.2 88.8

H65 40 0.208 4,999.5 1,039.9 0.0 0.0 409.2 85.1 409.2 85.1

H66 41 0.200 4,999.5 999.9 0.0 0.0 409.2 81.8 409.2 81.8

H67 42 0.193 4,999.5 964.9 0.0 0.0 409.2 79.0 409.2 79.0

H68 43 0.185 4,999.5 924.9 0.0 0.0 409.2 75.7 409.2 75.7

H69 44 0.178 4,999.5 889.9 0.0 0.0 409.2 72.8 409.2 72.8

H70 45 0.171 4,999.5 854.9 0.0 0.0 409.2 70.0 409.2 70.0

H71 46 0.165 4,999.5 824.9 0.0 0.0 409.2 67.5 409.2 67.5

H72 47 0.158 4,999.5 789.9 0.0 0.0 409.2 64.7 409.2 64.7

H73 48 0.152 4,999.5 759.9 0.0 0.0 409.2 62.2 409.2 62.2

H74 49 0.146 4,999.5 729.9 0.0 0.0 409.2 59.7 409.2 59.7

H75 50 0.141 4,999.5 704.9 0.0 0.0 409.2 57.7 409.2 57.7

H76 51 0.135 4,999.5 674.9 0.0 0.0 409.2 55.2 409.2 55.2

H77 52 0.130 4,999.5 649.9 0.0 0.0 409.2 53.2 409.2 53.2

H78 53 0.125 4,999.5 624.9 0.0 0.0 409.2 51.2 409.2 51.2

H79 54 0.120 4,999.5 599.9 0.0 0.0 409.2 49.1 409.2 49.1

H80 55 0.116 4,999.5 579.9 0.0 0.0 409.2 47.5 409.2 47.5

258,126.7 95,214.3 620.4 95,834.7 33,100.5 29,581.6 22,496.8 9,023.3 55,597.3 38,604.9 2.48 57,229.8合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間

（

5
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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様式－５ 費用対便益（当面事業・資産+10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 387.3 358.3 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 1,302.6 1,158.0 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 2,218.3 1,896.6 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 3,073.6 2,526.5 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 4,193.9 3,313.2 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 5,483.1 4,167.2 342.6 260.4 342.6 260.4

H33 8 0.731 5,483.1 4,008.1 342.6 250.4 342.6 250.4

H34 9 0.703 5,483.1 3,854.6 342.6 240.8 342.6 240.8

H35 10 0.676 5,483.1 3,706.6 342.6 231.6 342.6 231.6

H36 11 0.650 5,483.1 3,564.0 342.6 222.7 342.6 222.7

H37 12 0.625 5,483.1 3,426.9 342.6 214.1 342.6 214.1

H38 13 0.601 5,483.1 3,295.3 342.6 205.9 342.6 205.9

H39 14 0.577 5,483.1 3,163.7 342.6 197.7 342.6 197.7

H40 15 0.555 5,483.1 3,043.1 342.6 190.1 342.6 190.1

H41 16 0.534 5,483.1 2,928.0 342.6 182.9 342.6 182.9

H42 17 0.513 5,483.1 2,812.8 342.6 175.8 342.6 175.8

H43 18 0.494 5,483.1 2,708.7 342.6 169.2 342.6 169.2

H44 19 0.475 5,483.1 2,604.5 342.6 162.7 342.6 162.7

H45 20 0.456 5,483.1 2,500.3 342.6 156.2 342.6 156.2

H46 21 0.439 5,483.1 2,407.1 342.6 150.4 342.6 150.4

H47 22 0.422 5,483.1 2,313.9 342.6 144.6 342.6 144.6

H48 23 0.406 5,483.1 2,226.1 342.6 139.1 342.6 139.1

H49 24 0.390 5,483.1 2,138.4 342.6 133.6 342.6 133.6

H50 25 0.375 5,483.1 2,056.2 342.6 128.5 342.6 128.5

H51 26 0.361 5,483.1 1,979.4 342.6 123.7 342.6 123.7

H52 27 0.347 5,483.1 1,902.6 0.0 0.0 342.6 118.9 342.6 118.9

H53 28 0.333 5,483.1 1,825.9 0.0 0.0 342.6 114.1 342.6 114.1

H54 29 0.321 5,483.1 1,760.1 0.0 0.0 342.6 110.0 342.6 110.0

H55 30 0.308 5,483.1 1,688.8 0.0 0.0 342.6 105.5 342.6 105.5

H56 31 0.296 5,483.1 1,623.0 0.0 0.0 342.6 101.4 342.6 101.4

H57 32 0.285 5,483.1 1,562.7 0.0 0.0 342.6 97.6 342.6 97.6

H58 33 0.274 5,483.1 1,502.4 0.0 0.0 342.6 93.9 342.6 93.9

H59 34 0.264 5,483.1 1,447.5 0.0 0.0 342.6 90.4 342.6 90.4

H60 35 0.253 5,483.1 1,387.2 0.0 0.0 342.6 86.7 342.6 86.7

H61 36 0.244 5,483.1 1,337.9 0.0 0.0 342.6 83.6 342.6 83.6

H62 37 0.234 5,483.1 1,283.0 0.0 0.0 342.6 80.2 342.6 80.2

H63 38 0.225 5,483.1 1,233.7 0.0 0.0 342.6 77.1 342.6 77.1

H64 39 0.217 5,483.1 1,189.8 0.0 0.0 342.6 74.3 342.6 74.3

H65 40 0.208 5,483.1 1,140.5 0.0 0.0 342.6 71.3 342.6 71.3

H66 41 0.200 5,483.1 1,096.6 0.0 0.0 342.6 68.5 342.6 68.5

H67 42 0.193 5,483.1 1,058.2 0.0 0.0 342.6 66.1 342.6 66.1

H68 43 0.185 5,483.1 1,014.4 0.0 0.0 342.6 63.4 342.6 63.4

H69 44 0.178 5,483.1 976.0 0.0 0.0 342.6 61.0 342.6 61.0

H70 45 0.171 5,483.1 937.6 0.0 0.0 342.6 58.6 342.6 58.6

H71 46 0.165 5,483.1 904.7 0.0 0.0 342.6 56.5 342.6 56.5

H72 47 0.158 5,483.1 866.3 0.0 0.0 342.6 54.1 342.6 54.1

H73 48 0.152 5,483.1 833.4 0.0 0.0 342.6 52.1 342.6 52.1

H74 49 0.146 5,483.1 800.5 0.0 0.0 342.6 50.0 342.6 50.0

H75 50 0.141 5,483.1 773.1 0.0 0.0 342.6 48.3 342.6 48.3

H76 51 0.135 5,483.1 740.2 0.0 0.0 342.6 46.3 342.6 46.3

H77 52 0.130 5,483.1 712.8 0.0 0.0 342.6 44.5 342.6 44.5

H78 53 0.125 5,483.1 685.4 0.0 0.0 342.6 42.8 342.6 42.8

H79 54 0.120 5,483.1 658.0 0.0 0.0 342.6 41.1 342.6 41.1

H80 55 0.116 5,483.1 636.0 0.0 0.0 342.6 39.7 342.6 39.7

H81 56 0.111 5,483.1 608.6 0.0 0.0 342.6 38.0 342.6 38.0

285,330.7 102,344.4 599.8 102,944.2 33,100.7 29,054.6 19,176.0 7,585.1 52,276.7 36,639.7 2.81 66,304.5

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間

（

6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（当面事業・資産-10%）　 水系名：由良川水系 河川名：由良川 単位：百万円

0.04 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H26 1 0.962 0.0 0.0 9,530.0 9,167.9 482.8 464.5 10,012.8 9,632.4

H27 2 0.925 319.1 295.2 3,575.1 3,307.0 179.5 166.0 3,754.6 3,473.0

H28 3 0.889 1,073.0 953.9 3,799.5 3,377.8 201.1 178.8 4,000.6 3,556.6

H29 4 0.855 1,827.1 1,562.2 3,872.7 3,311.2 194.0 165.9 4,066.7 3,477.1

H30 5 0.822 2,531.7 2,081.1 4,853.1 3,989.2 390.6 321.1 5,243.7 4,310.3

H31 6 0.790 3,454.4 2,729.0 7,470.3 5,901.5 598.0 472.4 8,068.3 6,373.9

H32 7 0.760 4,516.2 3,432.3 342.6 260.4 342.6 260.4

H33 8 0.731 4,516.2 3,301.3 342.6 250.4 342.6 250.4

H34 9 0.703 4,516.2 3,174.9 342.6 240.8 342.6 240.8

H35 10 0.676 4,516.2 3,053.0 342.6 231.6 342.6 231.6

H36 11 0.650 4,516.2 2,935.5 342.6 222.7 342.6 222.7

H37 12 0.625 4,516.2 2,822.6 342.6 214.1 342.6 214.1

H38 13 0.601 4,516.2 2,714.2 342.6 205.9 342.6 205.9

H39 14 0.577 4,516.2 2,605.8 342.6 197.7 342.6 197.7

H40 15 0.555 4,516.2 2,506.5 342.6 190.1 342.6 190.1

H41 16 0.534 4,516.2 2,411.7 342.6 182.9 342.6 182.9

H42 17 0.513 4,516.2 2,316.8 342.6 175.8 342.6 175.8

H43 18 0.494 4,516.2 2,231.0 342.6 169.2 342.6 169.2

H44 19 0.475 4,516.2 2,145.2 342.6 162.7 342.6 162.7

H45 20 0.456 4,516.2 2,059.4 342.6 156.2 342.6 156.2

H46 21 0.439 4,516.2 1,982.6 342.6 150.4 342.6 150.4

H47 22 0.422 4,516.2 1,905.8 342.6 144.6 342.6 144.6

H48 23 0.406 4,516.2 1,833.6 342.6 139.1 342.6 139.1

H49 24 0.390 4,516.2 1,761.3 342.6 133.6 342.6 133.6

H50 25 0.375 4,516.2 1,693.6 342.6 128.5 342.6 128.5

H51 26 0.361 4,516.2 1,630.3 342.6 123.7 342.6 123.7

H52 27 0.347 4,516.2 1,567.1 0.0 0.0 342.6 118.9 342.6 118.9

H53 28 0.333 4,516.2 1,503.9 0.0 0.0 342.6 114.1 342.6 114.1

H54 29 0.321 4,516.2 1,449.7 0.0 0.0 342.6 110.0 342.6 110.0

H55 30 0.308 4,516.2 1,391.0 0.0 0.0 342.6 105.5 342.6 105.5

H56 31 0.296 4,516.2 1,336.8 0.0 0.0 342.6 101.4 342.6 101.4

H57 32 0.285 4,516.2 1,287.1 0.0 0.0 342.6 97.6 342.6 97.6

H58 33 0.274 4,516.2 1,237.4 0.0 0.0 342.6 93.9 342.6 93.9

H59 34 0.264 4,516.2 1,192.3 0.0 0.0 342.6 90.4 342.6 90.4

H60 35 0.253 4,516.2 1,142.6 0.0 0.0 342.6 86.7 342.6 86.7

H61 36 0.244 4,516.2 1,102.0 0.0 0.0 342.6 83.6 342.6 83.6

H62 37 0.234 4,516.2 1,056.8 0.0 0.0 342.6 80.2 342.6 80.2

H63 38 0.225 4,516.2 1,016.1 0.0 0.0 342.6 77.1 342.6 77.1

H64 39 0.217 4,516.2 980.0 0.0 0.0 342.6 74.3 342.6 74.3

H65 40 0.208 4,516.2 939.4 0.0 0.0 342.6 71.3 342.6 71.3

H66 41 0.200 4,516.2 903.2 0.0 0.0 342.6 68.5 342.6 68.5

H67 42 0.193 4,516.2 871.6 0.0 0.0 342.6 66.1 342.6 66.1

H68 43 0.185 4,516.2 835.5 0.0 0.0 342.6 63.4 342.6 63.4

H69 44 0.178 4,516.2 803.9 0.0 0.0 342.6 61.0 342.6 61.0

H70 45 0.171 4,516.2 772.3 0.0 0.0 342.6 58.6 342.6 58.6

H71 46 0.165 4,516.2 745.2 0.0 0.0 342.6 56.5 342.6 56.5

H72 47 0.158 4,516.2 713.6 0.0 0.0 342.6 54.1 342.6 54.1

H73 48 0.152 4,516.2 686.5 0.0 0.0 342.6 52.1 342.6 52.1

H74 49 0.146 4,516.2 659.4 0.0 0.0 342.6 50.0 342.6 50.0

H75 50 0.141 4,516.2 636.8 0.0 0.0 342.6 48.3 342.6 48.3

H76 51 0.135 4,516.2 609.7 0.0 0.0 342.6 46.3 342.6 46.3

H77 52 0.130 4,516.2 587.1 0.0 0.0 342.6 44.5 342.6 44.5

H78 53 0.125 4,516.2 564.5 0.0 0.0 342.6 42.8 342.6 42.8

H79 54 0.120 4,516.2 541.9 0.0 0.0 342.6 41.1 342.6 41.1

H80 55 0.116 4,516.2 523.9 0.0 0.0 342.6 39.7 342.6 39.7

H81 56 0.111 4,516.2 501.3 0.0 0.0 342.6 38.0 342.6 38.0

235,015.3 84,297.4 599.8 84,897.2 33,100.7 29,054.6 19,176.0 7,585.1 52,276.7 36,639.7 2.32 48,257.5合　　計

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率
４％

整
備
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間

（

6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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河川事業

事業名

評価年度 平成25年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 73,081

本工事費 式 1 71,524

築堤 km 39 33,987

護岸 m 4,680 2,520

河道掘削 千m3 1,491 10,386 樹木伐採含む

樋門・樋管 箇所 40 15,970

堤防改築 m 1,000 466

堰改築 箇所 1 3,519

その他 式 1 4,678 堤防強化、水防拠点、情報通信設備他

附帯工事費 式 1 1,556

橋梁 箇所 3 884

その他 式 1 672

用地費及補償費 式 31,836

用地費 式 1 18,445

補償費 式 1 13,391

間接経費・工事諸費 式 1 37,693

事業費　計 式 142,610

維持管理費 式 14,225 41年間（H15～H55)

事業費の内訳書

由良川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 平成25年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 38,827

本工事費 式 1 38,454

築堤 km 18 12,763

護岸 m 1,400 555

河道掘削 千m3 1,446 9,966 樹木伐採含む

樋門・樋管 箇所 16 9,709

堤防改築 m 1,000 466

堰改築 箇所 1 3,519

その他 式 1 1,478 堤防強化、水防拠点、情報通信設備他

附帯工事費 式 1 373

橋梁 箇所 1 100

その他 式 1 273

用地費及補償費 式 10,978

用地費 式 1 5,107

補償費 式 1 5,871

間接経費・工事諸費 式 1 23,983

事業費　計 式 73,789

維持管理費 式 7,718 30年間（H26～H55)

事業費の内訳書

由良川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 平成25年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 13,421

本工事費 式 1 13,255

築堤 km 9 5,592

護岸 m 300 300

河道掘削 千m3 454 2,950 樹木伐採含む

樋門・樋管 箇所 4 3,072

堤防改築 m 0 0

堰改築 箇所 1 0

その他 式 1 1,342 堤防強化、水防拠点、情報通信設備他

附帯工事費 式 1 166

橋梁 箇所 1 100

その他 式 1 66

用地費及補償費 式 10,118

用地費 式 1 4,426

補償費 式 1 5,692

間接経費・工事諸費 式 1 9,562

事業費　計 式 33,100

維持管理費 式 2,046 6年間（H26～H31)

事業費の内訳書

由良川直轄河川改修事業（当面整備事業費）

再評価
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