
  

                                           

大又川 

 

大又川 

桃崎地区 

 

小又川 

 

大又川 

湯谷地区 

 

 

大又川 

野口地区 

 

 

大又川 

飛鳥地区 

 

 

和気地区 土砂撤去箇所 

和気 
楊枝 

北檜杖 

小船 

河床掘削（～H30） 

河床掘削（R1 予定） 

量水標設置（H26） 

水位計 

水位計設置（H25） 

H28 

砂利採取箇所 

板屋川 

矢倉川 

 

 

入谷川 

 

 

跡田川 

 

 

宇田口川 

 

 

相野谷川 

 

 

相野川 

平尾井地区 

 

 

那智川 

 

湯の谷川 

 

 

大和田川 

 

 

西ノ谷川 

 

 

相野川 

井内地区 

 

 野添川 

 

板屋 

浅里 

和気地区 

災害対策等緊急事業 

推進費実施箇所 

瀬原 

熊野川流域の治水対策対応状況【三重県】 

令和元年度までの対応 

本川堆積土砂の撤去 

（推進費）和気地区 10,000㎥ （交付金）和気地区 53,000㎥ 

（砂利採取）浅里地区 57,000㎥ 

支川堆積土砂の撤去 

 約 157,000㎥ 

令和２年度の対応 

１．熊野川本川和気地区で 22,000㎥堆積土砂撤去予定（未確定） 

２．熊野川支川相野谷川で 1,000㎥堆積土砂撤去予定（未確定） 

 

 

河床掘削(整備計画)H30～予定 

河床掘削(整備計画) 予定 

河床掘削(整備計画)H29 
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