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交通マネジメントの取組経緯

0時00分 トンネル内⽕災により通⾏⽌めが発⽣しており、広域う回のご協⼒を公表9/6(⽔)
E2⼭陽⾃動⾞道 尼⼦⼭トンネル内の⽕災事故により⾚穂IC〜播磨JCTが通⾏⽌め

第１回交通マネジメント検討会

20時 E2⼭陽⾃動⾞道 ⾚穂IC〜播磨JCT間 上り線（⼤阪⽅⾯）の通⾏⽌め解除

第２回交通マネジメント検討会

第３回交通マネジメント検討会

E2⼭陽⾃動⾞道 ⾚穂IC〜播磨JCT間 下り線（岡⼭⽅⾯）の通⾏⽌め解除の⾒直しについて公表

9/5(⽕)

10/23(⽉)

解除時期が
12⽉下旬と

公表されたため

う回路の混雑が
予想されたため

9/8(⾦)
・中国道への広域う回の強化（広域う回への呼び掛け、ポータルサイトの構築）
・国道250号等のう回路の⾒直し
・ボトルネック箇所のマネジメントの強化（信号現⽰の適正化 等）
・並⾏する⼀般道の渋滞情報の収集、提供の強化

⇒復旧計画の確定と作業の進捗状況を踏まえ、12 ⽉下旬に通⾏⽌めを解除する⾒通し

9/11(⽉)

9/13(⽔)

10/20(⾦)

・国道2号利⽤者への時間分散の呼び掛け
・連休及び⼤型イベント開催時の対応（中国道へのう回や移動時間の変更を促す呼び掛け）

交通状況が
変化するため

・中国道への広域う回の強化（アプリクーポンの効果とポイント措置等の周知強化）
・連休及び⼤型イベント開催時の対応（連休初⽇における中国道への迂回や移動⽇、移動時間の変更を促す呼び掛け）
・⼤雪時への対応（中国道、国道２号の除雪体制等強化、合同調整会議の設置による相互協⼒体制の確保）

第４回交通マネジメント検討会12/11(⽉)

E2⼭陽⾃動⾞道 ⾚穂IC〜播磨JCT間 下り線（岡⼭⽅⾯）の通⾏⽌め解除12/15(⾦)
11時

全ての
規制解除

← 9⽉11⽇（⽉）より検討会HP及びSNSでう回路（E2A中国道、国道2号）の交通量について情報提供開始

← 9⽉28⽇（⽊）13時よりE2A中国道へのう回促進に向けた取り組みとして、 「みちトク迂回クーポンアプリキャンペーン」を開始

12/7(⽊)
⇒12 ⽉15⽇（⾦）頃に通⾏⽌め解除

・これまでの対策についての課題や意⾒

← 9⽉８⽇（⾦）より国道250号をう回ルートから除外

← 9⽉11⽇（⽉）より国道2号の信号現⽰を順次適正化

← 10⽉6⽇（⾦）連休前の呼び掛けプレス（中国道へのう回、国道２号での移動⽇・移動時間変更）

← 11⽉1⽇（⽔）連休前の呼び掛けプレス（連休初⽇は交通量が特に増加）

E2⼭陽⾃動⾞道 ⾚穂IC〜播磨JCT間 下り線（岡⼭⽅⾯）の通⾏⽌め解除の⾒直しについて公表
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山陽道トンネル内火災事故に対する交通マネジメント検討会 委員名簿

神戸大学 名誉教授 小谷 通泰 兵庫県 土木部 道路保全課⾧

神戸大学大学院 工学研究科
研究科⾧ 小池 淳司

兵庫県 道路公社 保全課⾧

一般社団法人 兵庫県バス協会 専務理事 岡山県 土木部 道路建設課⾧

一般社団法人 兵庫県トラック協会 常務理事 兵庫県警察本部 交通規制課⾧

岡山県総合流通センター運営協議会 専務理事 岡山県警察本部 交通規制課⾧

一般社団法人 岡山県バス協会 専務理事 西日本高速道路株式会社 関西支社
総務企画部 企画調整課⾧

一般社団法人 岡山県トラック協会 専務理事 相生市 建設農林部⾧

国土交通省 近畿地方整備局
道路部 道路計画第一課⾧

赤穂市 建設部⾧

国土交通省 近畿地方整備局
道路部 道路計画第二課⾧

上郡町 建設課課⾧

国土交通省 近畿地方整備局
道路部 道路管理課⾧

備前市 都市整備部 建設課⾧

国土交通省 近畿地方整備局
兵庫国道事務所⾧

西日本高速道路株式会社 関西支社
総務企画部 企画調整課⾧

国土交通省 近畿地方整備局
姫路河川国道事務所⾧

西日本高速道路株式会社 関西支社
保全サービス事業部 保全サービス統括課⾧

国土交通省 近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所⾧

西日本高速道路株式会社 関西支社
保全サービス事業部 交通計画課⾧

国土交通省 中国地方整備局
道路部 道路計画課⾧

西日本高速道路株式会社 関西支社
姫路高速道路事務所⾧

国土交通省 中国地方整備局
道路部 道路管理課⾧

西日本高速道路株式会社 中国支社
総務企画部 企画調整課⾧

国土交通省 近畿地方整備局
岡山国道事務所⾧

本州四国連絡高速道路株式会社
岡山管理センター課⾧

兵庫県 土木部 道路企画課⾧ 日本道路交通情報センター 大阪事務所次⾧

山陽道トンネル内火災事故に対する交通マネジメント検討会の立ち上げ

令和５年９月５日に発生したＥ２山陽自動車道 尼子山トンネル内の火災事故により、赤穂ＩＣ～播磨ＪＣＴでは上下線

とも通行止めとなり、ＮＥＸＣＯ西日本において、早期の通行確保及び復旧に向けた対応を進めるとともに、Ｅ２Ａ中国自

動車道へ広域う回を促しています。他方、並行する国道２号においては、通行止め前に比べ、約２倍の交通が流入して

おり、交通集中による速度低下が発生していることから、更なる広域迂回の強化や一般道の混雑緩和を図るため、有

識者、行政、高速道路会社などから構成される「山陽道トンネル内火災事故に対する交通マネジメント検討会」を設置

し、包括的な交通マネジメントを実施。

○ 第１回 令和５年 ９月 ８日（金）

○ 第２回 令和５年 ９月１３日（水）

○ 第３回 令和５年１０月２３日（月）

○ 第４回 令和５年１２月１１日（月）

○ 第１回 令和５年 ９月 ８日（金）

○ 第２回 令和５年 ９月１３日（水）

○ 第３回 令和５年１０月２３日（月）

○ 第４回 令和５年１２月１１日（月）

交通マネジメント検討会の様子
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中国道へのう回促進策（アプリクーポン）

○広域う回の動機付けとして、スマホアプリを活用し、う回に対して、１回あたり５００円分のポイントを付与（9/28より）

乗継台数が減少

乗継台数
（台／日）

３連休等 休日 平日

龍野

乗継車両：龍野IC or 龍野西ICで降り、
一般道経由で赤穂IC or 備前ICから乗りなおした車両

山陽道

一般道（国道2号など）

龍野西赤穂備前

乗継台数
（台／日）

乗継台数
（台／日）

○３連休等や休日において、アプリクーポン導入前と比較し、山陽道の乗り継ぎ台数が最大１９％減少
○平日においては、アプリクーポン導入直後は乗り継ぎ台数が減少したが、その後の効果は限定的であったため、

ポイント付与となる対象範囲設定や周知方法が課題

集計期間
①３連休等 ： 9/16～18 、10/7～9 、11/3～5 、11/23,25,26
②休日 ： 3連休等の翌週の土日
③平日 ： 3連休等と休日の間の平日

9月 10月 11月① 11月②

アプリ
利用台数
（台／日）

アプリ
利用台数
（台／日）

アプリ
利用台数
（台／日）

ポイント付与の対象経路

※ポイントは休憩施設で割引クーポンとして使用可能

走行ルート 11/30実績 比率

１ 1511 89%

２ 130 8%

３ 58 3%

計 1,699 100%

■ルート別の利用状況（R5.11.30）
３ルートのうち、ルート１（神戸三田以東発）が約９割
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信号現示適正化前 信号現示適正化後

ボトルネック箇所のマネジメント強化

（広域図）

備前IC
赤穂IC

2

E2 250
東有年

有年原

有年駅前

福井 若狭野

上松

2

西有年

有年小学校南
： 信号現示適正化箇所

（国道２号の青時間比を拡大 等）

○国道２号の下り線（岡山方面）で渋滞の先頭となっている交差点で信号現示の適正化を実施。

○信号現示の適正化により国道２号の下り線（岡山方面）の所要時間が最大約３分改善。
○信号現示適正化交差点において平日日中の速度が向上。

■東有年付近の信号現示適正化後の所要時間変化
※国道２号下り線 有年駅前交差点～有年小学校南交差点間（約2.8km）の平均所要時間

■国道2号下り線の速度コンター図（ETC2.0プローブ平均旅行速度）

速度凡例
40km/h~
~40km/h
~30km/h
~20km/h
~10km/h信号現示適正化後は所要時間が約3分改善

信号現示
適正化前

18時

19時

20時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

13時

14時

15時

16時

17時

信号現示
適正化後

平日日中の
速度が向上

使用データ：ETC2.0プローブ様式2-1

播磨JCT

下り線（岡山方面） 播磨JCT～赤穂IC
９／５ １：１３ 通行止め開始
１２／１５ １１：００ 通行止め解除

上り線（大阪方面） 赤穂IC～播磨JCT
９／５ ４：１４ 通行止め開始
９／１１ ２０：００ 通行止め解除

う回路（国道２号）

う回路
（高速道路）

至 大阪
至 岡山 至 大阪

至 岡山

龍野西IC

8.8 
9.6 9.4 

7.8 
6.4 6.7 

0

2

4

6

8

10

12

14

13～15時 15～17時 17～19時

平
均

所
要

時
間

（
分

）

約3分改善 約3分改善
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国道２５０号等のう回路の見直し
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9/5～9/11 9/12～9/18 9/19～9/25 9/26～10/2 10/3～10/9 10/10～10/16

○う回路案内や看板、標識車及び道路情報板により、国道２５０号へのう回交通の流入抑制を実施。

迂回案
内見直し

後

迂回案
内見直し

前

速度差

○う回案内見直しにより、龍野IC／龍野西から赤穂ICへの乗継台数は約４割減少。
○山陽道通行止め区間と並行する国道２５０号において、通勤時間帯等の午前中で速度改善がみられた。

国
道

号
岡
山
方
面

250

■看板設置、標識車による呼び掛け（9/11～）■う回路案内から、国道２５０号を削除（9/8～）

■「龍野IC／龍野西 ⇒ 赤穂IC」（下り線）の乗継台数の推移（週別平均）

3連休含む

■国道250号の速度コンター図（ETC2.0プローブ平均旅行速度）

使用データ：ETC2.0プローブ様式2-1
迂回見直し前：2023/9/5（火）～8（金）平日
迂回見直し後：2023/9/19（火）～29（金）平日

7時台 ## 28.9 # # # # # ## ## # 33.4 # # 37.9 # # 34.3 41.5 ## # 6.3 6.6 ## # #
8時台 ## 30.5 # # # # # ## ## # 20.8 # # 36.7 # # 31.2 40.1 ## # 9.7 ### ## # #
9時台 ## 31.7 # # # # # ## ## # 15.5 # # 39.5 # # 39.3 33.3 ## # ## ### ## # #

10時台 ## 31.5 # # # # # ## ## # 15.3 # # 47.6 # # 40.0 25.8 ## # ## ### ## # #
11時台 ## 30.4 # # # # # ## ## # 18.4 # # 48.2 # # 40.4 38.1 ## # ## ### ## # #
12時台 ## 32.1 # # # # # ## ## # 33.0 # # 47.6 # # 41.9 41.4 ## # ## ### ## # #
7時台 ## 30.4 # # # # # ## ## # 33.0 # # 38.3 # # 33.9 41.6 ## # 5.5 6.2 ## # #
8時台 ## 32.2 # # # # # ## ## # 32.2 # # 43.8 # # 21.2 41.8 ## # ## ### ## # #
9時台 ## 32.8 # # # # # ## ## # 25.4 # # 42.9 # # 41.8 44.0 ## # ## ### ## # #

10時台 ## 32.6 # # # # # ## ## # 20.0 # # 48.4 # # 43.1 43.6 ## # ## ### ## # #
11時台 ## 33.4 # # # # # ## ## # 21.4 # # 48.9 # # 43.2 43.8 ## # ## ### ## # #
12時台 ## 30.8 # # # # # ## ## # 28.5 # # 50.7 # # 43.9 42.7 ## # ## ### ## # #
7時台 ## 1.5 # # # # # ## ## # -0.4 # # 0.5 # # -0.5 0.1 ## # ## ### 2.6 # #
8時台 ## 1.7 # # # # # ## ## # 11.4 # # 7.1 # # -10.1 1.7 ## # 2.4 ### 5.3 # #
9時台 ## 1.1 # # # # # ## ## # 10.0 # # 3.4 # # 2.5 10.6 ## # 6.3 ### ## # #

10時台 ## 1.1 # # # # # ## ## # 4.7 # # 0.8 # # 3.1 17.8 ## # 2.4 ### ## # #
11時台 ## 3.0 # # # # # ## ## # 3.0 # # 0.7 # # 2.9 5.8 ## # 8.4 ### ## # #
12時台 ## -1.3 # # # # # ## ## # -4.5 # # 3.1 # # 2.0 1.3 ## # 1.0 1.0 1.0 # #

速度凡例 ～5kmh ～10kmh ～15kmh ～20kmh ～25kmh ～30kmh 30km/h～

速度差凡例 ～－5km/h ±5km/h +5km/h～

速度改善

坂
越
橋
西

新
田

地
点
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前
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陸
橋

坂
越
大
橋
西
詰

南
野
中
三
差
路

（台）

う回案内見直し

県道国道250号

岡山方面

3連休含む

■道路情報板による呼び掛け（9/13～）

一般道へのう回路のご案内

■う回路案内図から国道２５０号を削除（9/8～）

通行止め区間
山陽道（下り線）播磨JCT ～赤穂IC

一般道へう回路案内（HP掲載）
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