

# 2020年度の実施スケジュール（案）

- 来年3月頃に第8回コンソーシアム総会を開催し、今年度の最終報告および次年度実施方針の確認等を実施。
- 並行して、WGやアイデアソン等を通して、実用化に向けた関係者間連携・採算性確保策等を検討。
- 次年度以降、平城宮跡区域での一部技術の実用化を実施。

