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はじめに

今回、事業再評価を実施する理由
九頭竜川水系直轄砂防事業は、平成28年度の前回評価時（要点審議）より5年が経過し
ている事業である。なお、超過土砂量を流域の状況を反映した値に見直し、基本計画を改
訂したことから、「社会経済情勢等の変化」にも該当する。

総事業費・総便益・Ｂ／Ｃの変化理由
１） 最新データに基づき超過土砂量及び浚渫単価の見直しを行ったため。【便益 7ページ参照】
２） 河川砂防技術基準が改訂されたため。【事業費7億円減 10ページ参照 ・ 便益 7ページ参照】
３） 現地精査等により施設規模の見直しを行ったため。【事業費15億円増 11、12、13ページ参照】

４） 物価変動等による工事単価の見直しを行ったため。【事業費4億円増 7ページ参照】
５) 各事業評価マニュアル（ 「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）R3.1」等）の改訂等にともない、被害額の見直しを

行ったため。【便益】

【前回評価】

目 的 ：土石流被害の再発防止
笹生川ダムの治水機能確保

計画期間：平成22年から15年間

事業範囲：福井県大野市

総事業費：約44億円

Ｂ／Ｃ ：1.6

【今回評価】

目 的 ：土石流被害の再発防止
笹生川ダムの治水機能確保

計画期間：平成22年から15年間

事業範囲：福井県大野市

総事業費：約56億円

Ｂ／Ｃ ：2.0

さ そ う が わ

お お の お お の

く ず り ゅ う が わ

さ そ う が わ
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１．河川とその流域の概要



さ そ う が わ
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さ そ う が わ
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１.河川とその流域の概要 （流域概要）
H28年度事業評価監視委員会からの変更なし

・真名川ダム上流の223.7 が対象である。

・発電関連施設、道路橋、中島公園、緊急輸送路（国道157号）が保全対象である。

・大野市の令和2年度末の人口は3万人程度である。

ま な が わ

なかじま

お お の

真名川

九頭竜川

直轄砂防区域
(223.7km2)

ま な が わ

くずりゅうがわ

凡例

計画基準点

対象範囲

石川県

福井県

岐阜県

水系名：

幹川名：

流域面積： 223.7 

九頭
く ず

竜
りゅう

川水系 

真
ま

名川
な が わ

 

保全対象施設
：国道157号(緊急輸送道路)
：県道230号
：真名川ダム,笹生川ダム
：重要保全施設
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１.河川とその流域の概要 （過去の災害実績）
H28年度事業評価監視委員会からの変更なし

・前線の活動による豪雨により土石流が発生。発電所
の被災により、電力供給が約10ヶ月停止した。

・福井県と岐阜県を結ぶ緊急輸送路でもある国道157
号において約3ヶ月交通が途絶した。

約36時間で1,044mmの
降雨量を記録

81mm/h
1時間雨量の記録を更新昭和40年9月 奥越豪雨

お く え つ

平成16年7月 福井豪雨
ふ く い

・前線の活動による集中豪雨により、旧西谷村
の約7割に当たる184戸が流出・埋没し、廃村
となった。

・この災害を機に、真名川ダム建設・真名川
砂防事業に着手。

に し た に

ま な が わ ま な が わ

中島地区の被災状況
な か じ ま

西谷村役場（土石流被害）
に し た に

下若生子地区の被災状況
し も わ か ご

国道157号の流失状況

中島第二発電所の被災状況
な か じ ま

道路橋の流失状況

雲
川

洪水で削り取られた中島公園
な か じ ま
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２．九頭竜川水系直轄砂防事業の概要
く ず り ゅ う が わ



２.九頭竜川水系直轄砂防事業の概要
く ず り ゅ う が わ

①真名川ダム、笹生川ダムの治水機能の確保
流域からの土砂流出を抑制、真名川ダム、笹生川ダムの治水機能を長期にわたり維持する。

②公共施設の保全
緊急輸送路国道157号、発電施設等を土石流被害から保全する。

③その他
自然環境の保全、山間レクリエーションの空間を確保する。

ま な が わ さ そ う が わ

ま な が わ さ そ う が わ

目的（S53～）

中期的な目標（H22～R6）

整備目標

4

①土石流被害の再発防止
発電所、中島公園及び道路に対するH16年福井豪雨と同等の土石流被害の再発防止を図る。

②笹生川ダムの治水機能の確保
笹生川ダム上流域すべての流入支川に堰堤を整備し、ダムへの土砂流入を抑制する。

な か じ ま

さそうがわ

さそうがわ



３．事業の必要性等に関する視点
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さ そ う が わ
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３.事業の必要性等に関する視点 １) 事業をめぐる社会情勢等の変化

ま な が わ

・平成16年福井豪雨では、土石流により発電所が被災し、緊急輸送路である国道157号の寸断による
交通途絶が発生し、復旧に多大な影響を及ぼしたことから土石流対策の効果は大きく必要性は高い。

・貯水池の堆砂は、堰堤整備の進捗に伴い進行速度が大幅に緩和されており、砂防堰堤の整備が効
果を発揮している。

国道157号の流失

H16福井豪雨による
被災状況

5笹生川
さそうがわ

 

笹生川ダム上流に
土砂が堆積した。

砂防堰堤の整備
により効果を発揮

H28年度事業評価監視委員会からの変更なし



３.事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果

◆費用対効果分析結果

（参考 平成２５年度評価値）

※ 便益・費用については、基準年（平成２５年度）で現在価値化した値である。また、整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算と一致
しないことがある。

※前回評価時（平成28年度)は要点審議のため費用便益分析を実施していない。

※ 便益・費用については、基準年（令和３年度）で現在価値化した値である。また、整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算と一致し
ないことがある。

・「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）R3.1」、「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）
R3.1」、「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」に基づき事業の投資効果を算出した。

・便益（B）は、①土石流対策②治水機能確保による被害軽減効果とした。
・費用（C）は、砂防施設整備に係る建設費及び維持管理費とした。

費用対効果分析
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費用C
(百万円)

砂防事業による被害軽減便益

①土石流対策 ②治水機能確保

全体事業 6,023 164 5,859 105 6,129 3,809 1.6
残事業 4,180 112 4,068 94 4,274 2,709 1.6

費用便益比
（B/C)

項目
残存価値 総便益

事業費
(総費用)

便益B(百万円)

総費用 C
（百万円）

砂防事業による被害軽減便益

①土石流対策 ②治水機能確保

全体事業 12,447 2,725 9,722 122 12,569 6,308 2.0

残事業 1,616 383 1,234 60 1,676 1,578 1.1

項　　　　目

便益 B （百万円）　
費用便益比

（B/C）
残存価値 総便益

事業費
(総費用)



３.事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

【参考】水管理・国土保全局関係事業に係る事業評価等
https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/hyouka.html

前回評価時からの費用便益比（B/C)にかかる主な変更点
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※便益には残存価値を含まない。
※現在価値化前の費用は、維持管理費を除いた税込み金額。

現在価値化前 現在価値化後

約94億円増 約64億円増

①土石流対策 約55億円増 約26億円増

②治水機能確保 約40億円増 約39億円増

約12億円増 約25億円増

前回からの変化
対策名 主な変化要因

約25億円増

費用

対策合計

土石流対策
・治水機能確保

約12億円増

2）河川砂防技術基準の改訂に基づく施設配置計画の見直し【７億円減】
3）設計基準の変更による設計変更【４億円増】
3)現地精査等による施設規模の見直し【７億円増】
3)施設規模を見直したことに伴う付替え道路等による工事費増加【４億円増】
4）物価変動に伴う工事単価の増加【４億円増】

便益

対策合計

2)河川砂防技術基準の改訂等に基づく保全対象の追加及び撤去土砂量の増加【２６億円増】

1)最新データに基づく超過土砂量及び浚渫単価の見直しに伴う被害軽減額の増加【３９億円増】



３.事業の必要性等に関する視点 3）計画の見直し

費用・便益の変更経緯

九頭竜川水系直轄砂防事業

H28 前回再評価（総事業費44億円）評価期間：H22～R6

H 29

H 30

R 1

R 2

R 3 便益等の見直し

消費税の引き上げ（R1.10）

事業費等の見直し

土石流・流木対策設計技術指針の改訂（H28.4）

砂防基本計画策定技術指針（土石流・流木対策編）の改訂（H28.4）

修正設計

堰堤工事
マニュアルの改定（R2.4）

労
務
費
・
材
料
費
の
上
昇

大野市林道の付替え

施設配置計画の変更（R3）

事業費の増加

砂防基本計画の改訂（R3）

今回再評価（総事業費56億円）評価期間：H22～R6

事業費等の見直し
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河川砂防技術基準の改訂（H31.3）

土砂・洪水
氾濫計算

現地精査・実施設計

・堰堤規模の見直し
・堤体厚の変更
・流木止めの追加
・副堤工の追加
・前提保護工の追加
・護岸床固工の追加

※H25年から有識者を含めた懇談会で改訂検討
を開始し、R3年に計画の改訂が完了

※



く ず り ゅ う が わ

・現在の崩壊地面積は、S40年奥越豪雨当時から大幅に減少している。
・流域の土砂流出状況を反映した流出土砂量の検討を実施した。

9温見峠

現況
（H30撮影空中写真）

笹生川ダム

H30S40

３.事業の必要性等に関する視点 3）計画の見直し

S40奥越豪雨後
（S44撮影空中写真）

さそうがわ
笹生川ダム

さそうがわ

小沢川
おざわがわ

小沢川
おざわがわ

温見峠
ぬくみとうげ

温見峠
ぬくみとうげ



３.事業の必要性等に関する視点 3）計画の見直し

・事業開始から40年以上が経過し、ダム堆砂状況や崩壊地面積など流域の情報を示す実績データ
が蓄積されてきたことから、計画流出土砂量を精査したところ、真名川ダムの計画流出土砂量
は約3割、笹生川ダムの計画流出土砂量は約2割減少したため整備計画を見直した。

・中期計画は、当初新設堰堤9基を整備する計画から、新設堰堤5基と流木止1基を整備する計画
へと変更した。

ま な が わ

さ そ う が わ

■ 基本計画（見直し後）

【主な変化要因】河川砂防技術基準の改訂等に基づく施設配置計画の見直し（7億円減）

前回（H28)施設配置
今回（R3)施設配置

新設堰堤9基の計画から新設堰堤
5基＋流木止1基の計画へ変更

■ 当初の基本計画（見直し前）
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さそうがわ

ま な が わ



３.事業の必要性等に関する視点 3）計画の見直し

【主な変化要因】現地精査による施設規模の見直し（7億円増）及び設計基準の変更(4億円増)

砂防基本計画策定技術指針（土石流・流木対策編）の改訂（H28.4）

詳細設計の実施

H28

R3

土石流・流木対策設計技術指針の改訂（H28.4）

修正設計

堰堤本堤の堤体厚の見直し
流木止の追加

現地測量、地質調査、
詳細設計

副堤、前庭保護工、護岸工
床固工の追加

堰堤本体の
規模の変更

岩盤

レーザ計測を⽤いた地形測量

現地作業による詳細測量

航空写真測量による概略調査と現地測量での
現地地形の乖離

・平成28年4月に「砂防基本計画策定技術指針（土石流・流木対策編）」「土石流・流木対策設計技術指針」が改訂され
、堰堤の構造基準が変更されるとともに流木の処理についても定められた。

・改訂された設計基準に適合する施設設計に見直したことにより、流木止工の追加、護岸工の追加、堤体ののり勾配
の変更が生じた。

・現地精査および地質調査結果を踏まえた施設設計に見直したことにより、堰堤規模が増大した。

（５億円） （２億円）

（４億円）
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前庭保護⼯の追加

副堤の追加

護岸⼯の追加

床固⼯の追加



３.事業の必要性等に関する視点 3）計画の見直し

流木止め設置

副堤部流木捕捉工計画流木捕捉工

前庭保護工・護岸工追加

副堤工,前庭保護工

護岸工,床固工

変更前

変更後

本堤工堤体のり勾配変更

変更前

変更後

本堤工堤体のり勾配変更

前庭保護工・護岸工追加

本堤工

副堤工

前庭保護工

大雲谷第三堰堤
お お く も だ に

細ケ谷川堰堤
ほそがたにがわ
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・現地精査を反映した詳細設計
の結果、前庭保護工および護
岸工が必要となった。

【主な変化要因】現地精査による施設規模の見直し（7億円増）及び設計基準の変更(4億円増)

・土石流・流木対策設計技術指針等の改訂により、流木止の
追加が必要となった。

大雲谷第三堰堤
お お く も だ に

細ケ谷川堰堤
ほそがたにがわ

大雲谷第三堰堤
お お く も だ に

細ケ谷川堰堤
ほそがたにがわ

・土石流・流木対策設計技術指針等の改訂により、安定性確保
のための本堤工堤体のり勾配の変更が生じた。



３.事業の必要性等に関する視点 3）計画の見直し

【主な変化要因】施設規模を見直したことに伴う付替え道路等による工事費増（4億円増）

大雲谷川第三堰堤付替え林道
おおくもだにがわ
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細ヶ谷川堰堤付替え林道
ほ そ が た に が わ

旧林道

細ヶ谷川堰堤

堰堤高が高く
、現道を寸断
するためう回
路（付替え林
道）が必要。

・概略設計時には林道の付替えは発生しないか小規模となる想定であった。
・詳細設計時に施設規模が大きくなったため、付替え林道の新設が細ヶ谷川堰堤で460m、大雲谷第三堰
堤で200m必要となった。

・付替え林道の構造規格は、事業着手前に林道管理者の大野市との協議を経て決定した。
・切土のり面及びのり面対策や補強土壁の設置などが必要となった。

ほ そ が た に が わ
お お く も だ に

お お の

ほ そ が た に が わ

旧林道

大雲谷第三堰堤
おおくもだに

大雲谷第三堰堤付替え林道
おおくもだに

細ケ谷川堰堤 付替え林道 法面対策工 大雲谷第三堰堤 付替え林道 補強土壁
ほ そ が た に が わ お お く も だ に



３.事業の必要性等に関する視点 ４）事業の進捗状況

・中期計画開始時の喫緊の課題であった笹生川ダムの堆砂対策（治水機能の確保）に資する新設

の施設を優先的に整備しており、2基の整備により笹生川ダム上流における施設整備は完了し

た。

・土石流対策については、1基の整備が完了し、残り2基についても工事に着手している。

完成堰堤

カミ川堰堤（平成27年完成）蠅帽子川第二堰堤
（平成24年完成）

はえぼうしがわ

中島鎌谷川第二堰堤（平成27年完成）
なかじまかまたにがわ

進捗状況
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さ そ う が わ

さ そ う が わ



４．事業の進捗の見込みの視点



４.事業の進捗の見込みの視点

■令和4年より令和6年度末までに新設砂防堰堤2基(細ヶ谷川堰堤・大雲谷第三堰堤)、その他施設とし

て新設流木止1基（巣原川流木止）を実施予定である。

■すでに2基の工事には着手済みであり、事業進捗において大きな課題はなく、今後も予定通り事業は
進捗する見通しである。

総事業費：56億円
実施済額：41億円
進捗度：約73％

事業費・進捗率（令和3年度末）

ほ そ が た に が わ

す は ら が わ

お お く も だ に

残事業期間令和4年度～令和6年度

①土石流対策

中島鎌谷川第二堰堤 H27完成

大雲谷第三堰堤

細ヶ谷川堰堤

巣原川流木止

②治水機能の確保

蠅帽子川第二堰堤 H24完成

カミ川堰堤 H27完成

新 設

新 設

新 設

■今後の事業の進捗の見込み

15

な か じ ま か ま た に が わ

お お く も だ に

ほそがたにがわ

す は ら が わ

は え ぼ う し が わ



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点



５.コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
■現地発生材の活用

従来工法では、型枠の設置・撤去のために必要で
あった足場が不要となるとともに、型枠の取り外しの
必要が無い残存型枠工法を採用しコスト縮減を図る。

・細ヶ谷川堰堤（施工中）

コスト縮減額 ７百万円

・大雲谷第三堰堤（施工中）
コスト縮減額 ５百万円

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の

採用など、コスト縮減に努めながら引き続き事業

を推進していく。

■残存型枠工法の採用

現地発生材（土砂・石礫）を活用することで、残土処分
費、材料購入費の縮減を図る。

・中島鎌谷川第二砂防堰堤（施工済み）
コスト縮減額 ５百万円

・蠅帽子川第二砂防堰堤（施工済み）
コスト縮減額 ２０百万円

・細ヶ谷川堰堤（施工中）
コスト縮減額 １１６百万円

・大雲谷第三堰堤（施工中）

コスト縮減額 ４７百万円

はえぼうしがわ

なかじまかまたにがわ

残存型枠による施工状況（大雲谷第三堰堤）
おおくもだに

砂防ソイルセメントによる施工状況（細ヶ谷川堰堤）
ほそがたにがわ

ほそがたにがわ

おおくもだに

ほそがたにがわ

おおくもだに
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６．関係自治体等の意見等
７．対応方針(原案)



■福井県知事

６.関係自治体等の意見等

７.対応方針（原案）

九頭竜川水系直轄砂防事業は、前回の再評価以降も事業の必要性は変わっていない

ことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。

く ず り ゅ う が わ

7
・修正

17

九頭竜川水系直轄砂防事業の対応方針（原案）「事業継続」については異存ありません。

九頭竜川水系直轄砂防事業は、真名川ダムや笹生川ダムの治水機能の確保、および国

道１５７号や発電施設等を土砂災害から保全するために必要であり、速やかに整備を進め

るべき事業であります。

引き続き事業を推進し、早期の効果発現に努めるとともに、コスト縮減について、さらなる

徹底を図っていただきたい。

く ず り ゅ う が わ

く ず り ゅ う が わ ま な が わ さそうがわ

令和3年12月2日土政推第157号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）



 

 

 

 

 

 

九頭竜川水系直轄砂防事業 

 

【再評価】 

（計算結果等参考資料） 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 12 月 

近畿地方整備局 
 

No.5 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会

令和３年度第５回 



様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,820 8,820 8,820

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 572 211 783 898

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 572 9,031 9,603 9,718

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,890 10,890 10,890

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 707 260 967 1,109

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 707 11,150 11,857 11,999

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,324 12,324 12,324

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,324 12,324 12,324

水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

その他の
間接被害

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

様式-1,2 該当なし

1



様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,407 14,407 14,407

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,407 14,407 14,407

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,648 16,648 16,648

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,648 16,648 16,648

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,835 17,835 17,835

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 1,157 426 1,583 1,816

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 1,157 18,261 19,418 19,651

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計

小計 水稲

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

その他の
間接被害

畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

水稲 畑作物
合計 備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計
小計

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

2



様式－３ 被害額（現況R3年末） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,094 6,094 6,094

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 20 107 127 181

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 20 6,201 6,221 6,275

様式－３ 被害額（現況R3年末） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,524 7,524 7,524

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 24 132 156 223

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 24 7,656 7,680 7,747

様式－３ 被害額（現況R3年末） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,515 8,515 8,515

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,515 8,515 8,515

水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

その他の
間接被害

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（現況R3年末） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,954 9,954 9,954

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,954 9,954 9,954

様式－３ 被害額（現況R3年末） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,503 11,503 11,503

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,503 11,503 11,503

様式－３ 被害額（現況R3年末） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,323 12,323 12,323

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 40 215 255 365

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 40 12,538 12,578 12,688

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計

小計 水稲

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

その他の
間接被害

畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

水稲 畑作物
合計 備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計
小計

小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

4



様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,563 5,563 5,563

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,585 5,585 5,585

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,869 6,869 6,869

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,896 6,896 6,896

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,773 7,773 7,773

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,773 7,773 7,773

水稲 畑作物 小計

その他の
間接被害

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

その他の
間接被害

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,087 9,087 9,087

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,087 9,087 9,087

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,501 10,501 10,501

土石流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,501 10,501 10,501

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

土砂・洪水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,249 11,249 11,249

土石流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 45

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,294 11,294 11,294

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
小計 合計

小計 水稲

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

その他の
間接被害

畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

水稲 畑作物
合計 備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計
小計

小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－４（１）　 年平均被害軽減期待額　（全体事業）

〇治水機能 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川 単位：百万円

1/10 0.10000 8,820 5,563 3,257 － － － 0

1/20 0.05000 10,890 6,869 4,021 3,639 0.050 182 182

1/30 0.03333 12,324 7,773 4,551 4,286 0.017 71 253

1/50 0.02000 14,407 9,087 5,320 4,936 0.013 66 319

1/80 0.01250 16,648 10,501 6,147 5,734 0.008 43 362

1/100 0.01000 17,835 11,249 6,586 6,367 0.003 16 378

〇土石流 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川 単位：百万円

1/10 0.10000 898 22 876 － － － 0

1/20 0.05000 1,109 27 1,082 979 0.050 49 49

1/100 0.01000 1,816 45 1,771 1,427 0.040 57 106

年平均
被害軽減

額
④×⑤

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額 区間平均
被害軽減

額
④

区間確率
⑤

流量規模 超過確率

被　　害　　額 区間平均
被害軽減

額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減

額
④×⑤

7



様式－４（２）　 年平均被害軽減期待額　（残事業）

〇治水機能 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川 単位：百万円

1/10 0.10000 6,094 5,563 531 － － － 0

1/20 0.05000 7,524 6,869 655 593 0.050 30 30

1/30 0.03333 8,515 7,773 742 699 0.017 12 41

1/50 0.02000 9,954 9,087 867 805 0.013 11 52

1/80 0.01250 11,503 10,501 1,002 935 0.008 7 59

1/100 0.01000 12,323 11,249 1,074 1,038 0.003 3 62

〇土石流 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川 単位：百万円

1/10 0.10000 181 22 159 － － － 0

1/20 0.05000 223 27 196 178 0.050 9 9

1/100 0.01000 365 45 320 258 0.040 10 19

流量規模 超過確率

被　　害　　額 区間平均
被害軽減

額
④

流量規模 超過確率

被　　害　　額 区間平均
被害軽減

額
④

年平均
被害軽減

額
④×⑤

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

事業を実施
しない場合

①

区間確率
⑤

年平均
被害軽減

額
④×⑤

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

区間確率
⑤
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様式－４（３）　 年平均被害軽減期待額　（既事業）

〇治水機能 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川 単位：百万円

1/10 0.10000 8,820 6,094 2,726 － － － 0

1/20 0.05000 10,890 7,524 3,366 3,046 0.050 152 152

1/30 0.03333 12,324 8,515 3,809 3,588 0.017 60 212

1/50 0.02000 14,407 9,954 4,453 4,131 0.013 55 267

1/80 0.01250 16,648 11,503 5,145 4,799 0.008 36 303

1/100 0.01000 17,835 12,323 5,512 5,329 0.003 13 316

〇土石流 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川 単位：百万円

1/10 0.10000 898 181 717 － － － 0

1/20 0.05000 1,109 223 886 802 0.050 40 40

1/100 0.01000 1,816 365 1,451 1,169 0.040 47 87

流量規模 超過確率

被　　害　　額 区間平均
被害軽減

額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減

額
④×⑤

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額 区間平均
被害軽減

額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減

額
④×⑤

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 22 -11 1.539 1.176 0 0 269 488 0 0 269 488

H 23 -10 1.480 1.158 28 42 267 457 0 0 267 457

H 24 -9 1.423 1.160 55 79 209 345 0 0 209 345

H 25 -8 1.369 1.132 77 105 250 387 0 0 250 387

H 26 -7 1.316 1.087 102 134 293 419 0 0 293 419

H 27 -6 1.265 1.076 130 165 278 378 0 0 278 378

H 28 -5 1.217 1.064 157 191 317 410 0 0 317 410

H 29 -4 1.170 1.039 187 218 356 433 0 0 356 433

H 30 -3 1.125 1.009 220 247 299 339 0 0 299 339

R 1 -2 1.082 1.009 246 266 496 541 0 0 496 541

R 2 -1 1.040 1.009 291 302 508 532 0 0 508 532

R 3 0 1.000 1.000 336 336 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 363 349 458 441 0 0 458 441

R 5 2 0.925 1.000 404 373 449 415 0 0 449 415

R 6 3 0.889 1.000 443 394 458 407 0 0 458 407

R 7 4 0.855 1.000 484 414 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 484 398 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 484 383 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 484 368 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 484 354 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 484 340 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 484 327 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 484 314 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 484 302 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 484 291 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 484 280 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 484 269 0.6 0.3 0.6 0.3

R 19 16 0.534 1.000 484 258 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 484 249 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 484 239 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 484 230 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 484 221 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 484 212 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 484 204 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 484 196 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 484 189 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 484 182 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 484 175 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 484 168 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 484 161 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 484 155 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 484 149 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 484 144 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 484 138 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 484 133 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 484 128 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 484 123 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 484 118 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 484 113 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 484 109 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 484 105 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 484 101 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 484 97 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 484 93 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 484 90 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 484 86 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 484 83 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 484 80 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 484 77 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 484 74 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 484 71 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 484 68 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 484 65 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 484 63 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 484 61 0.6 0.1 0.6 0.1

27,244 12,447 122 12,569 5,209 6,296 30 12 5,239 6,308 1.99 6,262 9%

費用

整
備
期
間
（

H
2
2
～

R
6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 3 0 1.000 1.000 0 0 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 0 0 458 441 0 0 458 441

R 5 2 0.925 1.000 27 25 449 415 0 0 449 415

R 6 3 0.889 1.000 54 48 458 407 0 0 458 407

R 7 4 0.855 1.000 81 69 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 81 66 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 81 64 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 81 61 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 81 59 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 81 57 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 81 55 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 81 53 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 81 50 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 81 49 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 81 47 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 81 45 0.6 0.6 0.6 0.6

R 19 16 0.534 1.000 81 43 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 81 41 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 81 40 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 81 38 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 81 37 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 81 35 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 81 34 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 81 33 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 81 32 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 81 30 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 81 29 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 81 28 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 81 27 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 81 26 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 81 25 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 81 24 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 81 23 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 81 22 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 81 21 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 81 20 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 81 20 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 81 19 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 81 17 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 81 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 81 10 0.6 0.1 0.6 0.1

4,122 1,616 60 1,676 1,669 1,566 30 12 1,699 1,578 1.06 98 5%

費用

整
備
期
間

（

R
4
年

～

R
6

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

現在価値

11



様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 22 -11 1.539 1.176 0 0 269 488 0 0 269 488

H 23 -10 1.480 1.158 27 41 267 457 0 0 267 457

H 24 -9 1.423 1.160 54 77 209 345 0 0 209 345

H 25 -8 1.369 1.132 75 103 250 387 0 0 250 387

H 26 -7 1.316 1.087 100 131 293 419 0 0 293 419

H 27 -6 1.265 1.076 127 161 278 378 0 0 278 378

H 28 -5 1.217 1.064 153 186 317 410 0 0 317 410

H 29 -4 1.170 1.039 182 213 356 433 0 0 356 433

H 30 -3 1.125 1.009 214 241 299 339 0 0 299 339

R 1 -2 1.082 1.009 240 260 496 541 0 0 496 541

R 2 -1 1.040 1.009 284 295 508 532 0 0 508 532

R 3 0 1.000 1.000 328 328 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 354 340 504 485 0 0 504 485

R 5 2 0.925 1.000 398 368 494 457 0 0 494 457

R 6 3 0.889 1.000 440 392 504 448 0 0 504 448

R 7 4 0.855 1.000 484 414 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 484 398 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 484 383 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 484 368 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 484 354 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 484 340 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 484 327 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 484 314 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 484 302 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 484 291 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 484 280 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 484 269 0.6 0.3 0.6 0.3

R 19 16 0.534 1.000 484 258 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 484 249 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 484 239 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 484 230 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 484 221 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 484 212 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 484 204 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 484 196 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 484 189 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 484 182 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 484 175 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 484 168 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 484 161 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 484 155 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 484 149 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 484 144 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 484 138 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 484 133 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 484 128 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 484 123 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 484 118 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 484 113 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 484 109 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 484 105 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 484 101 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 484 97 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 484 93 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 484 90 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 484 86 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 484 83 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 484 80 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 484 77 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 484 74 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 484 71 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 484 68 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 484 65 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 484 63 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 484 61 0.6 0.1 0.6 0.1

27,181 12,380 125 12,505 5,346 6,422 30 12 5,376 6,434 1.94 6,071 9%

費用

整
備
期
間
（

H
2
2
～

R
6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値

12



様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 22 -11 1.539 1.176 0 0 269 488 0 0 269 488

H 23 -10 1.480 1.158 27 41 267 457 0 0 267 457

H 24 -9 1.423 1.160 54 77 209 345 0 0 209 345

H 25 -8 1.369 1.132 75 103 250 387 0 0 250 387

H 26 -7 1.316 1.087 100 131 293 419 0 0 293 419

H 27 -6 1.265 1.076 127 161 278 378 0 0 278 378

H 28 -5 1.217 1.064 153 186 317 410 0 0 317 410

H 29 -4 1.170 1.039 182 213 356 433 0 0 356 433

H 30 -3 1.125 1.009 214 241 299 339 0 0 299 339

R 1 -2 1.082 1.009 240 260 496 541 0 0 496 541

R 2 -1 1.040 1.009 284 295 508 532 0 0 508 532

R 3 0 1.000 1.000 328 328 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 354 340 412 397 0 0 412 397

R 5 2 0.925 1.000 398 368 404 374 0 0 404 374

R 6 3 0.889 1.000 440 392 412 367 0 0 412 367

R 7 4 0.855 1.000 484 414 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 484 398 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 484 383 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 484 368 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 484 354 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 484 340 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 484 327 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 484 314 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 484 302 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 484 291 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 484 280 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 484 269 0.6 0.3 0.6 0.3

R 19 16 0.534 1.000 484 258 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 484 249 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 484 239 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 484 230 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 484 221 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 484 212 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 484 204 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 484 196 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 484 189 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 484 182 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 484 175 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 484 168 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 484 161 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 484 155 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 484 149 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 484 144 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 484 138 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 484 133 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 484 128 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 484 123 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 484 118 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 484 113 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 484 109 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 484 105 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 484 101 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 484 97 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 484 93 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 484 90 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 484 86 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 484 83 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 484 80 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 484 77 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 484 74 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 484 71 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 484 68 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 484 65 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 484 63 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 484 61 0.6 0.1 0.6 0.1

27,181 12,380 118 12,498 5,073 6,170 30 12 5,103 6,181 2.02 6,317 9%

費用

整
備
期
間
（

H
2
2
～

R
6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 22 -11 1.539 1.176 0 0 269 488 0 0 269 488

H 23 -10 1.480 1.158 28 42 267 457 0 0 267 457

H 24 -9 1.423 1.160 56 80 209 345 0 0 209 345

H 25 -8 1.369 1.132 78 106 250 387 0 0 250 387

H 26 -7 1.316 1.087 103 136 293 419 0 0 293 419

H 27 -6 1.265 1.076 132 166 278 378 0 0 278 378

H 28 -5 1.217 1.064 158 193 317 410 0 0 317 410

H 29 -4 1.170 1.039 188 220 356 433 0 0 356 433

H 30 -3 1.125 1.009 222 249 299 339 0 0 299 339

R 1 -2 1.082 1.009 249 269 496 541 0 0 496 541

R 2 -1 1.040 1.009 293 305 508 532 0 0 508 532

R 3 0 1.000 1.000 339 339 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 366 352 438 421 0 0 438 421

R 5 2 0.925 1.000 406 375 438 405 0 0 438 405

R 6 3 0.889 1.000 445 395 438 390 0 0 438 390

R 7 4 0.855 1.000 484 414 438 375 0 0 438 375

R 8 5 0.822 1.000 484 398 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 484 383 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 484 368 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 484 354 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 484 340 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 484 327 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 484 314 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 484 302 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 484 291 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 484 280 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 484 269 0.6 0.3 0.6 0.3

R 19 16 0.534 1.000 484 258 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 484 249 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 484 239 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 484 230 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 484 221 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 484 212 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 484 204 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 484 196 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 484 189 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 484 182 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 484 175 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 484 168 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 484 161 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 484 155 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 484 149 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 484 144 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 484 138 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 484 133 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 484 128 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 484 123 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 484 118 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 484 113 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 484 109 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 484 105 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 484 101 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 484 97 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 484 93 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 484 90 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 484 86 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 484 83 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 484 80 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 484 77 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 484 74 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 484 71 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 484 68 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 484 65 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 484 63 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 484 61 0.6 0.1 0.6 0.1

R 57 54 0.120 1.000 484 58 0.6 0.1 0.6 0.1

27,752 12,532 126 12,657 5,597 6,624 30 11 5,627 6,635 1.91 6,022 9%

便益 現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

河川名：真名川水系名：九頭竜川水系

整
備
期
間
（

H
2
2
～

R
7
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 22 -11 1.539 1.176 0 0 269 488 0 0 269 488

H 23 -10 1.480 1.158 30 45 267 457 0 0 267 457

H 24 -9 1.423 1.160 60 85 209 345 0 0 209 345

H 25 -8 1.369 1.132 83 113 250 387 0 0 250 387

H 26 -7 1.316 1.087 110 145 293 419 0 0 293 419

H 27 -6 1.265 1.076 140 178 278 378 0 0 278 378

H 28 -5 1.217 1.064 169 206 317 410 0 0 317 410

H 29 -4 1.170 1.039 201 235 356 433 0 0 356 433

H 30 -3 1.125 1.009 237 266 299 339 0 0 299 339

R 1 -2 1.082 1.009 265 287 496 541 0 0 496 541

R 2 -1 1.040 1.009 313 326 508 532 0 0 508 532

R 3 0 1.000 1.000 362 362 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 391 376 487 468 0 0 487 468

R 5 2 0.925 1.000 438 405 487 450 0 0 487 450

R 6 3 0.889 1.000 484 430 0.6 0.5 0.6 0.5

R 7 4 0.855 1.000 484 414 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 484 398 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 484 383 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 484 368 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 484 354 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 484 340 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 484 327 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 484 314 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 484 302 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 484 291 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 484 280 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 484 269 0.6 0.3 0.6 0.3

R 19 16 0.534 1.000 484 258 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 484 249 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 484 239 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 484 230 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 484 221 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 484 212 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 484 204 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 484 196 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 484 189 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 484 182 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 484 175 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 484 168 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 484 161 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 484 155 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 484 149 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 484 144 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 484 138 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 484 133 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 484 128 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 484 123 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 484 118 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 484 113 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 484 109 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 484 105 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 484 101 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 484 97 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 484 93 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 484 90 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 484 86 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 484 83 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 484 80 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 484 77 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 484 74 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 484 71 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 484 68 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 484 65 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 484 63 0.6 0.1 0.6 0.1

27,004 12,643 233 12,876 4,818 5,951 30 12 4,848 5,963 2.16 6,912 10%

費用

整
備
期
間
（

H
2
2
～

R
5
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値

15



様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 22 -11 1.539 1.176 0 0 269 488 0 0 269 488

H 23 -10 1.480 1.158 28 42 267 457 0 0 267 457

H 24 -9 1.423 1.160 56 79 209 345 0 0 209 345

H 25 -8 1.369 1.132 77 106 250 387 0 0 250 387

H 26 -7 1.316 1.087 102 135 293 419 0 0 293 419

H 27 -6 1.265 1.076 131 165 278 378 0 0 278 378

H 28 -5 1.217 1.064 157 191 317 410 0 0 317 410

H 29 -4 1.170 1.039 187 219 356 433 0 0 356 433

H 30 -3 1.125 1.009 220 248 299 339 0 0 299 339

R 1 -2 1.082 1.009 247 267 496 541 0 0 496 541

R 2 -1 1.040 1.009 292 303 508 532 0 0 508 532

R 3 0 1.000 1.000 337 337 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 364 350 458 441 0 0 458 441

R 5 2 0.925 1.000 405 374 449 415 0 0 449 415

R 6 3 0.889 1.000 445 395 458 407 0 0 458 407

R 7 4 0.855 1.000 486 415 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 486 399 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 486 384 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 486 369 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 486 355 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 486 341 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 486 328 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 486 315 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 486 303 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 486 292 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 486 280 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 486 270 0.6 0.3 0.6 0.3

R 19 16 0.534 1.000 486 259 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 486 249 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 486 240 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 486 230 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 486 222 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 486 213 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 486 205 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 486 197 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 486 189 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 486 182 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 486 175 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 486 168 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 486 162 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 486 156 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 486 150 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 486 144 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 486 138 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 486 133 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 486 128 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 486 123 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 486 118 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 486 114 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 486 109 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 486 105 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 486 101 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 486 97 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 486 93 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 486 90 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 486 86 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 486 83 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 486 80 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 486 77 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 486 74 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 486 71 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 486 68 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 486 66 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 486 63 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 486 61 0.6 0.1 0.6 0.1

27,323 12,484 122 12,605 5,209 6,296 30 12 5,239 6,308 2.00 6,298 9%

費用

整
備
期
間
（

H
2
2
～

R
6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値

16



様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 22 -11 1.539 1.176 0 0 269 488 0 0 269 488

H 23 -10 1.480 1.158 28 41 267 457 0 0 267 457

H 24 -9 1.423 1.160 55 79 209 345 0 0 209 345

H 25 -8 1.369 1.132 77 105 250 387 0 0 250 387

H 26 -7 1.316 1.087 102 134 293 419 0 0 293 419

H 27 -6 1.265 1.076 130 164 278 378 0 0 278 378

H 28 -5 1.217 1.064 156 190 317 410 0 0 317 410

H 29 -4 1.170 1.039 186 218 356 433 0 0 356 433

H 30 -3 1.125 1.009 219 246 299 339 0 0 299 339

R 1 -2 1.082 1.009 246 266 496 541 0 0 496 541

R 2 -1 1.040 1.009 290 301 508 532 0 0 508 532

R 3 0 1.000 1.000 335 335 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 362 348 458 441 0 0 458 441

R 5 2 0.925 1.000 402 372 449 415 0 0 449 415

R 6 3 0.889 1.000 442 393 458 407 0 0 458 407

R 7 4 0.855 1.000 483 413 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 483 397 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 483 381 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 483 367 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 483 353 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 483 339 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 483 326 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 483 314 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 483 301 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 483 290 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 483 279 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 483 268 0.6 0.3 0.6 0.3

R 19 16 0.534 1.000 483 258 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 483 248 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 483 238 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 483 229 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 483 220 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 483 212 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 483 204 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 483 196 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 483 188 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 483 181 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 483 174 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 483 167 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 483 161 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 483 155 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 483 149 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 483 143 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 483 138 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 483 132 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 483 127 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 483 122 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 483 118 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 483 113 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 483 109 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 483 105 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 483 101 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 483 97 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 483 93 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 483 89 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 483 86 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 483 83 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 483 79 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 483 76 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 483 73 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 483 71 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 483 68 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 483 65 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 483 63 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 483 60 0.6 0.1 0.6 0.1

27,165 12,412 122 12,533 5,209 6,296 30 12 5,239 6,308 1.99 6,226 9%

費用

整
備
期
間
（

H
2
2
～

R
6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 3 0 1.000 1.000 0 0 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 0 0 504 485 0 0 504 485

R 5 2 0.925 1.000 27 25 494 457 0 0 494 457

R 6 3 0.889 1.000 54 48 504 448 0 0 504 448

R 7 4 0.855 1.000 81 69 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 81 66 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 81 64 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 81 61 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 81 59 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 81 57 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 81 55 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 81 53 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 81 50 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 81 49 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 81 47 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 81 45 0.6 0.6 0.6 0.6

R 19 16 0.534 1.000 81 43 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 81 41 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 81 40 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 81 38 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 81 37 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 81 35 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 81 34 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 81 33 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 81 32 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 81 30 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 81 29 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 81 28 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 81 27 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 81 26 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 81 25 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 81 24 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 81 23 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 81 22 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 81 21 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 81 20 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 81 20 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 81 19 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 81 17 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 81 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 81 10 0.6 0.1 0.6 0.1

4,122 1,616 65 1,681 1,805 1,693 30 12 1,836 1,705 0.99 -23 5%

費用

整
備
期
間

（

R
4
年

～

R
6

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 3 0 1.000 1.000 0 0 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 0 0 412 397 0 0 412 397

R 5 2 0.925 1.000 27 25 404 374 0 0 404 374

R 6 3 0.889 1.000 54 48 412 367 0 0 412 367

R 7 4 0.855 1.000 81 69 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 81 66 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 81 64 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 81 61 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 81 59 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 81 57 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 81 55 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 81 53 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 81 50 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 81 49 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 81 47 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 81 45 0.6 0.6 0.6 0.6

R 19 16 0.534 1.000 81 43 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 81 41 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 81 40 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 81 38 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 81 37 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 81 35 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 81 34 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 81 33 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 81 32 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 81 30 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 81 29 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 81 28 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 81 27 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 81 26 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 81 25 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 81 24 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 81 23 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 81 22 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 81 21 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 81 20 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 81 20 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 81 19 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 81 17 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 81 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 81 10 0.6 0.1 0.6 0.1

4,122 1,616 55 1,671 1,532 1,440 30 12 1,562 1,452 1.15 219 5%

費用

整
備
期
間

（

R
4
年
～

R
6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業：残工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 3 0 1.000 1.000 0 0 303 303 0 0.0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 0 0 438 421 0 0.0 438 421

R 5 2 0.925 1.000 20 19 438 405 0 0.0 438 405

R 6 3 0.889 1.000 40 36 438 390 0 0.0 438 390

R 7 4 0.855 1.000 61 52 438 375 0 0.0 438 375

R 8 5 0.822 1.000 81 66 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 81 64 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 81 61 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 81 59 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 81 57 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 81 55 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 81 53 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 81 50 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 81 49 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 81 47 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 81 45 0.6 0.3 0.6 0.3

R 19 16 0.534 1.000 81 43 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 81 41 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 81 40 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 81 38 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 81 37 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 81 35 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 81 34 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 81 33 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 81 32 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 81 30 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 81 29 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 81 28 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 81 27 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 81 26 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 81 25 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 81 24 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 81 23 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 81 22 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 81 21 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 81 20 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 81 20 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 81 19 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 81 17 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 81 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 81 10 0.6 0.1 0.6 0.1

R 57 54 0.120 1.000 81 10 0.6 0.1 0.6 0.1

4,162 1,591 71 1,662 2,057 1,894 30 11 2,087 1,906 0.87 -244 3%

費用

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

整
備
期
間

（

R
4
年
～

R
6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業：残工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 3 0 1.000 1.000 0 0 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 0 0 487 468 0 0 487 468

R 5 2 0.925 1.000 40 37 487 450 0 0 487 450

R 6 3 0.889 1.000 81 72 0.6 0.5 0.6 0.5

R 7 4 0.855 1.000 81 69 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 81 66 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 81 64 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 81 61 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 81 59 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 81 57 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 81 55 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 81 53 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 81 50 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 81 49 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 81 47 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 81 45 0.6 0.6 0.6 0.6

R 19 16 0.534 1.000 81 43 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 81 41 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 81 40 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 81 38 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 81 37 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 81 35 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 81 34 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 81 33 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 81 32 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 81 30 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 81 29 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 81 28 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 81 27 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 81 26 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 81 25 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 81 24 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 81 23 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 81 22 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 81 21 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 81 20 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 81 20 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 81 19 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 81 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 81 17 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 81 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 81 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 81 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 81 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 81 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 81 11 0.6 0.1 0.6 0.1

4,082 1,643 48 1,690 1,277 1,222 30 12 1,308 1,234 1.37 456 7%

費用

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（

R

4

年

～

R

6

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 3 0 1.000 1.000 0 0 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 0 0 458 441 0 0 458 441

R 5 2 0.925 1.000 27 25 449 415 0 0 449 415

R 6 3 0.889 1.000 54 48 458 407 0 0 458 407

R 7 4 0.855 1.000 82 70 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 82 67 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 82 64 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 82 62 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 82 60 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 82 57 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 82 55 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 82 53 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 82 51 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 82 49 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 82 47 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 82 45 0.6 0.6 0.6 0.6

R 19 16 0.534 1.000 82 44 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 82 42 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 82 40 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 82 39 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 82 37 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 82 36 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 82 34 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 82 33 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 82 32 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 82 31 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 82 29 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 82 28 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 82 27 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 82 26 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 82 25 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 82 24 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 82 23 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 82 22 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 82 21 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 82 21 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 82 20 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 82 19 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 82 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 82 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 82 17 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 82 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 82 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 82 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 82 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 82 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 82 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 82 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 82 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 82 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 82 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 82 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 82 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 82 10 0.6 0.1 0.6 0.1

4,157 1,630 60 1,690 1,669 1,566 30 12 1,699 1,578 1.07 112 5%

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間

（

R
4
年
～

R
6
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 3 0 1.000 1.000 0 0 303 303 0 0 303 303

R 4 1 0.962 1.000 0 0 458 441 0 0 458 441

R 5 2 0.925 1.000 27 25 449 415 0 0 449 415

R 6 3 0.889 1.000 53 47 458 407 0 0 458 407

R 7 4 0.855 1.000 80 69 0.6 0.5 0.6 0.5

R 8 5 0.822 1.000 80 66 0.6 0.5 0.6 0.5

R 9 6 0.790 1.000 80 63 0.6 0.5 0.6 0.5

R 10 7 0.760 1.000 80 61 0.6 0.5 0.6 0.5

R 11 8 0.731 1.000 80 59 0.6 0.4 0.6 0.4

R 12 9 0.703 1.000 80 56 0.6 0.4 0.6 0.4

R 13 10 0.676 1.000 80 54 0.6 0.4 0.6 0.4

R 14 11 0.650 1.000 80 52 0.6 0.4 0.6 0.4

R 15 12 0.625 1.000 80 50 0.6 0.4 0.6 0.4

R 16 13 0.601 1.000 80 48 0.6 0.4 0.6 0.4

R 17 14 0.577 1.000 80 46 0.6 0.3 0.6 0.3

R 18 15 0.555 1.000 80 45 0.6 0.6 0.6 0.6

R 19 16 0.534 1.000 80 43 0.6 0.3 0.6 0.3

R 20 17 0.513 1.000 80 41 0.6 0.3 0.6 0.3

R 21 18 0.494 1.000 80 40 0.6 0.3 0.6 0.3

R 22 19 0.475 1.000 80 38 0.6 0.3 0.6 0.3

R 23 20 0.456 1.000 80 37 0.6 0.3 0.6 0.3

R 24 21 0.439 1.000 80 35 0.6 0.3 0.6 0.3

R 25 22 0.422 1.000 80 34 0.6 0.3 0.6 0.3

R 26 23 0.406 1.000 80 33 0.6 0.2 0.6 0.2

R 27 24 0.390 1.000 80 31 0.6 0.2 0.6 0.2

R 28 25 0.375 1.000 80 30 0.6 0.2 0.6 0.2

R 29 26 0.361 1.000 80 29 0.6 0.2 0.6 0.2

R 30 27 0.347 1.000 80 28 0.6 0.2 0.6 0.2

R 31 28 0.333 1.000 80 27 0.6 0.2 0.6 0.2

R 32 29 0.321 1.000 80 26 0.6 0.2 0.6 0.2

R 33 30 0.308 1.000 80 25 0.6 0.2 0.6 0.2

R 34 31 0.296 1.000 80 24 0.6 0.2 0.6 0.2

R 35 32 0.285 1.000 80 23 0.6 0.2 0.6 0.2

R 36 33 0.274 1.000 80 22 0.6 0.2 0.6 0.2

R 37 34 0.264 1.000 80 21 0.6 0.2 0.6 0.2

R 38 35 0.253 1.000 80 20 0.6 0.2 0.6 0.2

R 39 36 0.244 1.000 80 20 0.6 0.1 0.6 0.1

R 40 37 0.234 1.000 80 19 0.6 0.1 0.6 0.1

R 41 38 0.225 1.000 80 18 0.6 0.1 0.6 0.1

R 42 39 0.217 1.000 80 17 0.6 0.1 0.6 0.1

R 43 40 0.208 1.000 80 17 0.6 0.1 0.6 0.1

R 44 41 0.200 1.000 80 16 0.6 0.1 0.6 0.1

R 45 42 0.193 1.000 80 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 46 43 0.185 1.000 80 15 0.6 0.1 0.6 0.1

R 47 44 0.178 1.000 80 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 48 45 0.171 1.000 80 14 0.6 0.1 0.6 0.1

R 49 46 0.165 1.000 80 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 50 47 0.158 1.000 80 13 0.6 0.1 0.6 0.1

R 51 48 0.152 1.000 80 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 52 49 0.146 1.000 80 12 0.6 0.1 0.6 0.1

R 53 50 0.141 1.000 80 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 54 51 0.135 1.000 80 11 0.6 0.1 0.6 0.1

R 55 52 0.130 1.000 80 10 0.6 0.1 0.6 0.1

R 56 53 0.125 1.000 80 10 0.6 0.1 0.6 0.1

4,090 1,604 60 1,664 1,669 1,566 30 12 1,699 1,578 1.05 86 5%

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間

（

R
4
年
～

R
6
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：九頭竜川水系 河川名：真名川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
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砂防事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 令和3年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 3824

本工事費 式 1 3824

砂防堰堤 基 32 3824

用地費及補償費 式 1 6

間接経費 式 1 917

工事諸費 式 1 805

事業費　計 式 1 5552

維持管理費 式 1 12

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※２　「工種」については、河川砂防技術基準の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

九頭竜川水系直轄砂防事業 （全体事業費）

再評価
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砂防事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 令和3年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1080

本工事費 式 1 1080

砂防堰堤 基 2 1080

間接経費 式 1 240

工事諸費 式 1 170

事業費　計 式 1 1490

維持管理費 式 1 12

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

九頭竜川水系直轄砂防事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」については、河川砂防技術基準の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
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令和３年１ １月２ ２日

福井県知事 殿

近畿地方整備局長

（ 公 印 省 略 ）

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針

(原案)の作成に係る意見照会について（依頼）

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、

事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実

施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会（以

下「委員会」という。）において、再評価に係る対応方針(原案)について

審議しております。

このたび、令和３年１２月１４日（火）に委員会を開催することとなりまし

たので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあた

り、令和３年１２月６日（月）までに、別紙について貴職のご意見を承りたく

依頼いたします。

※ご意見の送付・お問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 ０６－６９４２－１１４１

ＦＡＸ ０６－６９４２－７４６３



（別紙）
（再評価）

【砂防事業】

九頭竜川水系直轄砂防事業 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。




